IV & ICT beleidsplan

Hieronder staat een overzicht van alle projecten genoemd in het IV en ICT beleidsplan 2001-2016. Per onderwerp staat aangegeven wat de stand van zaken is per 1/1/2016.

Nr.	lijn	werkgroepnaam	omvat / resultaat	Status per 1/1/2016
1-1	1. ICT op orde	basisregistratie-stelsel	basisregistratiestelsel naar landelijke model: BGT voorbereiding en kennisontwikkeling, projectinitiatie en -uitvoering	Loopt nog ism gemeente Lisse
1-2	1. ICT op orde	basisregistratie-stelsel	basisregistratiestelsel naar landelijke model: WOZ voorbereiding en kennisontwikkeling, projectinitiatie en -uitvoering (i.s.m. cocensus)	Gereed
1-3	1. ICT op orde	basisregistratie-stelsel	basisregistratiestelsel naar landelijke model: modernisering GBA & BRP voorbereiding en kennisontwikkeling, projectinitiatie en -uitvoering	Loopt nog ism bollengemeenten en Katwijk

Nr.	lijn	werkgroepnaam	omvat / resultaat	Status per 1/1/2016
1-4	1. ICT op orde	Basisregistratie-stelsel	werken met basisgegevens	Gereed
1-5	1. ICT op orde	Basisregistratie-stelsel	gegevensuitwisseling / webservices	Gereed
1-6	1. ICT op orde	Basisregistratie-stelsel	gegevensuitwisseling	Gereed
2-1	2. digitaal werken	digitaal behandelen	Generieke voorzieningen voor behandelen en besluiten, o.a. elektronische handtekening en sjablonen	Afronding in 2016
2-2	2. digitaal werken	projectmatig werken	ondersteuning bij projectmatig werken, om resultaatgericht werken in nieuwe organisatie te verbeteren	Afronding in 2016
2-3	2. digitaal werken	Raad / College digitaal	digitaal besturen, onderzoek en ontwikkeling. raadsinformatiesysteem	Gereed
2-4	2. digitaal werken	Sturen op feiten	ontwikkelen dashboard, meetinstrumentarium voor DT en teamleiders, om resultaatgericht werken in nieuwe organisatie te verbeteren	Afronding in 2016
	2. digitaal werken	*sectorspecifieke projecten (SSP)*	*applicaties voor ondersteuning primaire beleidsprocessen en uitvoeringsprocessen: ZIE SPECIFICATIES hieronder*	
2-5	2. digitaal werken	SSP - financiën digitaal	e-facturering en digitaal intern afhandelen	Gereed
2-6	2. digitaal werken	SSP - financiën digitaal	vervanging Decade; onderzoek, projectinitiatie en -uitvoering	Uitgesteld tot 2018/2020
2-7	2. digitaal werken	SSP - P&O digitaal	Nieuw P-beleid bij organisatieontwikkeling, dus nieuwe software voor medewerkersportaal voor allerlei P-zaken en persoonlijke informatie met managementfuncties	Gereed

Nr.	lijn	werkgroepnaam	omvat / resultaat	Status per 1/1/2016
2-8	2. digitaal werken	SSP - verbetering omgevings-vergunning	Proces automatiseren en verbinden componenten OLO - Decos - SquitXO (- BAG/GBA)	Gereed
3-1	3. IV op orde	Bedrijfsgegevens-model	opzetten bedrijfsgegevensmodel en bijhorende zakensysteem (zakenmagazijn, integratie DSP/ZTC).	Gereed
3-2	3. IV op orde	wegwerken analoge achterstanden	minimaliseren dossiers paternosterkasten, selectie en inventarisatie 1990 - 2010	Gereed
3-3	3. IV op orde	wegwerken analoge achterstanden	-bewerking en vervolgens overbrenging archief 1927-1990 en - overbrenging bouwvergunningen 1905 - 2010	Gereed
3-4	3. IV op orde	zaak-/procesgericht werken, digitale dossiervorming	- Herontwerp van processen naar GEMMA-richtlijnen, o.a. statusmomenten en generieke bedrijfsprocessen. - Workflowmanagement - Voorzieningen voor digitale documenten en beheren van documentaire informatie, optimalisatie DMS/RMA	Gereed
3-5	3. IV op orde	I-governance: regie op externe IV	Opzetten en uitvoeren van IV governance voor externe informatiebronnen waarvoor Hillegom bevoegd gezag is met uitbestedingspartners Cocensus, Milieudienst, Regionaal Archief Leiden. En waar Hillegom nauw bij betrokken is Veiligheidsregio, ISD Bollen	Loopt nog
3-6	3. IV op orde	digitale archivering	- machtiging substitutie - voorzieningen voor digitaal archiveren, optimalisatie DMS/RMA	- substitutie uitgesteld iv invoering zaak gericht werken - Afronding in 2016

Nr.	lijn	werkgroepnaam	omvat / resultaat	Status per 1/1/2016
4-1	4. digitale dienstverlening	website verbeteren: persoonsge-bonden informeren	portaal voor de klant tbv informatieverstrekking en burger als eigenaar van zijn gegevens; mijnoverheid.nl / mijngemeente.nl / 2e fase PIP (KeK)	Gereed
4-2	4. digitale dienstverlening	website verbeteren: werkstromen automatiseren	productendienstencatalogus met e-formulieren en e-betalen (KeK)	Gereed
4-3	4. digitale dienstverlening	klantcontact digitaal en kanaalintegratie	ondersteuning frontoffice (kanalen telefonie, balie, mail en post) bij afhandeling vragen en registratie klantcontact; VAC, FAQ, terugbelnotitie, inzage basisgegevens en persoonsgebonden informatie etc (KeK)	Afronding in 2016
4-4	4. digitale dienstverlening	participatie en interactie	digitaal platform om samen te werken met externe belanghebbenden, tbv interactief beleid	Gereed
4-5	4. digitale dienstverlening	Bouw-vergunningen digitaal	2de deel van project: gescande dossiers ter inzage / bestelling op website *P.M. 1e dl loopt en omvat importeren van gescande dossiers in Decos tbv intern gebruik*	Afronding in 2016
4-6	4. digitale dienstverlening	social media	experimenteren, onderzoek en implementatie van digitale hulpmiddelen; Twitter, Facebook, chat, YouTube etc	Gereed

Budget

Per 31/12/2015 is er nog €213.000 beschikbaar tbv de voltooiing van de projecten.