
STAPPEN kwartaal 1 2011

fase 1 WZZ

weeknrs.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 e.v.

1 aanvraag kapvergunning (gemeente) dec. '10

2 aanvraag bouwvergunning 2e fase (Stek/Hozo) dec. '10

3 verwerving gronden De Key (tekenen ovk + transportakte) (gemeente namens KG)

4 ROVK in college

5 ROVK tekenen 18/1

6 afgifte/verlenen kapvergunning (gemeente) ? ?

7 kap bomen incl. communicatie buurt (!) (gemeente, Tauw, Van Kessel)

8 leveringsaktes notaris klaar (Hurtak?)

9 tekenen + passeren aktes grondoverdracht

10 afgifte bouwvergunning 2e fase door gemeente

11 einde winterslaap vleermuizen (maart-april)

12 start broedseizoen vogels (15/3 - 15/7)

13 bouwrijp maken terrein, tijdelijk parkeren, K&L (+ comm.) (gemeente, Tauw, Van Kessel)

14 sloop kapel (Stek/Hozo) wk 22

15 afsluiten Garbialaan + omleidingsroutes (gemeente) wk 27-28

16 bouwhek plaatsen / bouwplaatsinrichting (+ comm.) (Stek/Hozo) wk 27-28

17 paarseizoen vleermuizen (half augustus t/m september): geen werkzaamheden! wk 33-39

18 start bouw (Stek/Hozo) wk 32

februarijanuari maart april

start bouw bijt met FF-wet 

(paarseizoen vleermuizen)!


