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Voorronde

Raad

Agendanummer 10a

Onderwerp:
Openstaande kredieten ouder dan 2 jaar

Wij stellen voor te besluiten:
1. De volgende kredieten (ouder dan 2 jaar ) langer open te stellen en door te
schuiven naar 2013:
a. Vervangen verlichting gemeentekantoor 2011
KEK software 2010
KEK hardware 2010
Fietspad Hillegom - Bennebroek 2009
N208 fase 1 en 2
Vervanging Huisvesting openbaar onderwijs 2011
Vervanging Huisvesting bijzonder onderwijs 2011
Nieuwbouw VMBO school
Uitvoeringsplan speelruimte 2009
Vervangen wijkcontainer bij Palet
Rioleringsplan 2007
GRP 2011 Verbeteringsmaatregel
GRP 2011 Vrijverval
Wilhelminalaan uitbreiding 2009 (Herinrichting begraafplaats)
ISV project Jozefpark
Voorbereiding ISV project Zorgzone
Voorbereiding wijk goed wonen
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Bestaand kader/doelstelling:
De financiéle beheersverordening artikel 212 Gemeentewet (GW) gemeente Hillegom

Inleiding:

In de financiéle verordening, vastgesteld in de raad van 6 december 2007, is in artikel 5
het volgende opgenomen over kredieten.

Uitgangspunt bij het uitvoeren van investeringskredieten is dat deze binnen twee jaar
na autorisatie afgewikkeld dienen te zijn. Kredieten die na beschikbaarstelling door

de raad, per ultimo van het begrotingsjaar ouder zijn dan twee jaar, worden niet voor



verdere uitvoering in het volgend begrotingsjaar in stand gehouden. Indien een
krediet in afwijking op deze regel in stand dient te worden gehouden, kan het college
hiertoe aan de raad uiterlijk in de maand januari na afloop van het begrotingsjaar een
onderbouwd voorstel doen.

In de Bestuursrapportage 2012 hebben wij u geinformeerd over stand van zaken van
alle kredieten per 1 juni 2012. Inmiddels is inzichtelijk welke activiteiten nog
uitgevoerd moeten worden. Om die reden stellen wij voor de genoemde kredieten
langer open te stellen.

In de argumenten hierna wordt per krediet aangegeven waarom voorgesteld wordt
het krediet langer open te stellen.

Argumenten:

1.a. Vervangen verlichting gemeentekantoor 2011

Door het integraal aanpakken van de werkzaamheden vindt dit eind 2012, begin
2013 plaats.

1.b. KeK Software 2010

Dit is een krediet uit 2010 en wordt ingezet om het informatiebeleidsplan
voortvloeiend uit de IV & ICT visie uit te voeren. Onderzoek met betrekking tot
bereikbaarheid is nog niet afgerond, project opdracht wordt herschreven, programma
van wensen en eisen Klant Contact Systeem moet nog vastgesteld worden. Planning
is 1e kwartaal 201 3.

1.c. KeK Hardware 2010
Zie argument onder 1.b

1.d. Fietspad Hillegom-Bennebroek v.a. 2009

De onteigeningsprocedure voor de verwerving van gronden is ingezet. Na positief
besluit van de rechtbank wordt het project uitvoeringsgereed gemaakt. Wachten is op
het afronden van de onteigeningsprocedure.

1.e. Herinrichting N208 fase 1 en 2

Begin 2012 is de uitvoering van de reconstructie gestart van de 2¢ fase (Van den
Endelaan) . In de 1¢ fase (Leidsestraat ) zijn de nutsbedrijven begin 2012 begonnen
met het verleggen en vervangen van kabels en leidingen. Volgens de planning is eind
2013 het project (fase 1 en 2) gereed.

1.f. Vervanging Huisvesting openbaar onderwijs 2011

Project is in uitvoering. Voor de bouw Brede School obs Hilmare, Savioschool, bso de
Theepot zijn momenteel twee opties. Op verzoek van de schoolbesturen wordt naast
het eerste plan om een nieuw schoolgebouw te realiseren op het bestaande terrein
van obs Hilmare aan de Oranjelaan / Marijkestraat, onderzocht of de vrijkomende
locatie Bernardus voldoende mogelijkheden heeft (al dan niet met gedeeltelijke sloop



en vervangende nieuwbouw) om de scholen te herbergen. Naast de technische
mogelijkheden moet aangetoond worden dat het plan qua investering en exploitatie
financieel haalbaar is. Besluit over definitieve locatie is nog niet genomen en wordt
verwacht eind 201 2.

1.g. Vervanging Huisvesting bijzonder onderwijs 2011
Zie argument onder 1.f.

1.h. Nieuwbouw VMBO school
Werkzaamheden bijna afgerond. In gebruik name van de school in januari 2013.
Financiéle afwikkeling verwacht 2¢ helft 201 3.

1.i. Uitvoeringsplan speelruimte 2009
Realisatie trapveldje Belt en speelterrein Vosselaan in 2013. Vertraging in de
uitvoering als gevolg van planologische eisen.

1.j. Vervangen wijkcontainer bij Palet

Heeft een relatie met de Woonzorgzone. Dit project is in uitvoering. Inmiddels is de
Europese aanbesteding voor de ondergrondse containers afgerond. Uitvoering 1ste
kwartaal 2013 in afstemming met project Woonzorgzone.

1.k. Gemeentelijk rioleringsplan 2007

Vanuit dit restant krediet moeten de volgende werkzaamheden nog worden

uitgevoerd:

e Herstel en afronding werk Bergbezinkleiding Parklaan. Doordat de aannemer op
dit werk failliet is gegaan, is het niet meer mogelijk dit werk door deze aannemer
af te laten maken en te verplichten het herstel uit te voeren.

In de 2¢ helft van 2011 is het saldo vrijgekomen en het werk wordt door een andere

partij uitgevoerd. De voorbereidingswerkzaamheden voor herstel zijn gestart.

Geplande oplevering eind februari 201 3.

1.1. GRP 2011 Verbeteringsmaatregel
Aanpassing van in totaal 11overstorten start in december 2012 en loopt door tot het
2¢ kwartaal 2013. De voorbereidingstijd heeft langer geduurd dan gepland.

1.m. GRP 2011 Vrijverval
In september 2012 bleek nog aanvullend werk noodzakelijk te zijn. Geplande
oplevering is 1e kwartaal 2013.

1.n. Wilhelminalaan - uitbreiding /herinrichting begraafplaats ( 2009).

In 2010 is er een plan gemaakt en de uitvoering was gepland in 2011. Het plan is
tussentijds aangepast en beperkt zich nu tot het herinrichten. Het opsporen en
aanschrijven van rechthebbende van graven is een tijdrovende klus gebleken. Eind 4e



kwartaal 2012 vindt de aanbesteding plaats. Start van de uitvoering is gepland in het
1e kwartaal 2013.

1.0. ISV project Jozefpark
Planontwikkeling in voorbereiding. De Raad heeft in april 2012 kaders vastgesteld.
Wachten is op initiatief van ontwikkelaar.

1.p. Voorbereiding ISV project Zorgzone

In 2011 is men met de uitvoering van de planontwikkeling gestart. Het bouwrijp
maken van de grond is gestart in het 3¢ kwartaal van 2011. Werkzaamheden zijn
volop in uitvoering / voorbereiding.

1.9. Voorbereiding wijk goed wonen
ISV bijdrage wordt in 2 termijnen aan Stek uitbetaald. Bij uitvoering werkzaamheden
eind 2012 50%. Bij de grondoverdracht medio 2013 50%.

Financiéle dekking:
Niet van toepassing.

Communicatie/Participatie:
Niet van toepassing.

Urgentie:

Geen. Conform de financiéle verordening doet het college uiterlijk in de maand
januari volgend op het begrotingsjaar een voorstel tot langer openstellen van de
kredieten.

Kanttekeningen:
Geen

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis
secretaris burgemeester

Geen stukken ter inzage gelegd.
Informatie bij: dhr. B. Deekman, b.deekman@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 262
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