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Notitie

Aan : Stuurgroep Sportpark Zanderij Hillegom en College van B&W gemeente Hillegom.
Onderwerp : Verplaatsing handbalveld en ovaal hardlooppad Sportpark Zanderij Hillegom.
Van : Grontmij Nederland BV,

Datum : 31 januari 2013.
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1. Inleiding
De gemeenteraad van Hillegom heeft op 13 december 2012 een motie aangenomen betreffende het

(laten) vitvoeren onderzoek naar verplaatsing van het handbalveld op sportpark Zanderij. In de motie

wordt het college gevraagd:

* de mogelijkheden te onderzoeken voor verplaatsing van het handbalveld naar de afdeling hand-
bal van SV Hillegom gewenste locatie;

e te onderzoeken welke meerkosten er aan verplaatsing verbonden zijn t.o.v. louter renovatie;

e voor de kosten van dit onderzoek een passende dekking te zoeken;

e de raad over de uitkomsten van het onderzoek te informeren.

De gewenste locatie van het handbalveld volgens de afdeling handbal van SV Hillegom is op de plaats
van de huidige opstallen van de voormalige voetbalverenigingen SV Concordia en VV Hillegom {nu
gefuseerd tot SV Hillegom). Deze opstallen worden in de zomer van 2013 gesloopt. Conform het
raadsbesluit van 15 december 2011 over Herinrichting van Sportpark Zanderij is deze vrijgekomen
ruimte bestemd voor een fietsenstalling en mogelijk de realisatie van ronde bochten voor hetin de
zomer van 2013 aan te leggen hardlooppad. Het raadsbesluit van 15 december 2011 gaat uit van een
vierkant hardlooppad, precies de contouren volgend van het inmiddels aangelegde kunstgrasveld.
Om bij verplaatsing van het handbalveld een mogelijke (toekomstige)} functionele uitbreiding van het
sportpark niet uit te sluiten, zijn de mogelijkheden en financiéle consequenties van realisatie van een
ovaal hardlooppad in plaats van een vierkant hardlooppad in dit onderzoek betrokken.

2. 2- sporen aanpak
Het onderzoek is in twee parallelle twee sporen als volgt opgepakt:
e spoor 1: handbalveld.
o Onderzoek door ISA-Sport naar sporttechnische kwaliteit van het huidige handbalveld;
o Ruimtelijke uitwerking van renovatie en verplaatsing;
o Opstellen inschrijfstaat voor renovatie en verplaatsing;
o Financiéle uitwerking van renovatie en verplaatsing door Grontmij (directieraming).
e spoor 2: hardlooppad
o Opstellen raming Grontmij (directiebegroting) en opvragen meerprijs voor realisatie ovaal
in plaats van vierkant hardlooppad bij Arcadis (aannemer herinrichting sportvelden).
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3. Uitgewerkte varianten

De volgende varianten zijn uitgewerkt:

Variant 1a: renovatie huidig handbalveld en realisatie vierkant hardlooppad
Variant 1b: renovatie huidig handbalveld en realisatie ovaal hardlooppad
Variant 2a: verplaatsing handbalveld en realisatie vierkant hardlooppad
Variant 2b: verplaatsing handbalveld en realisatie ovaal hardlooppad

Figuur 3.1 Schematische weergave van uitgewerkte varianten (niet op schaal):

/\
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veld 3 veld 3 veld 3 veld 3
— e
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Renovatie Renovatiel
Handbal
Variant 1a Variant 1b Variant 2a Variant 2b

Bovenstaande schematische weergave is niet op schaal. Zo is bijvoorbeeld de bochtstraal van het
ovale hardiooppad bij de varianten 1b en 2b in werkelijk aanmerkelijk minder scherp/puntig.
In bijlage 1 zijn de varianten wel op schaal weergegeven.

4., Resultaten uitwerking

Onderscheid is gemaakt in:

41 Handbalveld: renovatie (onderdeel van varianten 1a en 1b)

4.2 Handbalveld: verplaatsing {onderdeel van varianten 2a en 2b)

4.3 Hardlooppad: vierkant (conform raadsbesluit 15 december 2011) en ovaal van vorm.
Hieronder volgt per onderdeel een toelichting op de resultaten.

4.1 Handbalveld: renovatie {onderdeel van varianten 1a en 1b)

In opdracht van de gemeente Hillegom heeft het Instituut voor Sportaccommodaties (ISA-Sport) on-
derzoek gedaan naar de staat van het huidige handbalveld op Sportpark Zanderij en in welke mate het
veld moet worden gerenoveerd om aan de eisen van NOC*NSF te kunnen voldoen. De rapportage van
ISA-Sport is weergegeven in bijlage 2. Conclusies op hoofdlijnen: op het punt van waterhuishouding
voldoet het veld, op de punten conditie, hoogteligging, vlakheid en afmetingen van de uitloop voldoet
het handbalveld niet aan de sporttechnische normen van het NOC*NSF, norm ISA-NHV2-15 dd no-
vember 2005. ISA-Sport adviseert in geval van renovatie het veld te voorzien van een nieuwe asfalt
toplaag waarbij de hoogteligging en de maatvoering worden aangepast. Dit advies is overgenomen en
uitgewerkt in de varianten la en 1b. De kosten voor renovatie worden door Grontmij {directiebegro-
ting) begroot op afgerond € 83.000 excl. btw, incl. staartkosten en 10% onvoorzien.
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4.2 Handbalveld: verplaatsing (onderdeel van varianten 2a en 2b)

Verplaatsing van het handbalveld naar de plek van de opstallen van de voormalige verenigingen VV
Hillegom en SV Concordia is op twee manieren mogelijk:

e Direct gepositioneerd tegen het vierkant hardlooppad (variant 2a)

® Gesitueerd in de bochtstraal van het ovaal hardlooppad (variant 2b).

In beide gevallen voldoet het handbalveld aan de sporttechnische normen van het NOC*NSF, norm
ISA-NHV2-15 dd november 2005.

De kosten voor beide varianten zijn door Grontmij als volgt berekend (directiebegroting):
e Variant 2a: € 101.000 excl. btw, incl. staartkosten en 10% onvoorzien.
e \Variant 2b: € 128.000 excl. btw, incl. staartkosten en 10% onvoorzien.

In deze kostenopstelling is reeds rekening gehouden met:

e Meerkosten van verplaatsen fietsenstallingrekken naar huidig handbalveld. Deze kosten worden
als nihil verondersteld en is niet meegenomen in bovenstaande totaalbedragen per variant.

e Meerkosten verlengen hardloopbaan naar 430 m1 (variant 2b). Zonder rekening te houden met
het handbalveld is de lengte van het ovale hardlooppad 400 m1. Deze meerkosten zijn alleen van
toepassing op variant 2b en meegenomen in bovenstaand bedrag.

e Minderkosten voor het niet aanleggen verhardingen waar het nieuwe handbalveld is geprojecteerd.
° Variant 2a: 340m2 minder straatwerk = circa € 5.400,- ex btw incl. staartkosten en 10% onvoorzien.
° Variant 2b: 1.045 m2 minder straatwerk = circa € 16.600 ex btw incl. staartkosten en 10% onvoorzien.
Ook deze minderkosten zijn meegenomen in bovenstaande totaalbedragen voor varianten 2a en 2b.

4.3 Hardlooppad: vierkant (conform raadsbesluit 15 december 2011) en ovaal van vorm.
Aanvullend op de motie van de gemeenteraad van 13 december 2012 is aan de huidige aannemer
(Arcadis) voor herinrichting van het sportpark gevraagd een meerprijs op te geven voor uitbreiding
van het vierkante hardlooppad tot een ovaal 400 meter hardlooppad (variant 1b). Hierbij is geen
rekening gehouden met de inpassing van het handbalveld in de bochtstraal van het hardlooppad
(variant 2b). Met inbegrip van extra verlichting berekent Grontmij (directiebegroting) de kosten op
afgerond € 54.000 excl. btw, incl. staartkosten en 10% onvoorzien. Arcadis beschouwt dit als meer-
werk op de lopende opdracht en rekent hiervoor € 74.000 excl. btw, incl. staartkosten en 10% on-
voorzien. Voor berekening van het totaalbedrag per variant is uitgegaan van de € 74.000 excl. btw,
incl. staartkosten en 10% onvoorzien. De extra kosten voor verlenging van het ovaal hardlooppad als
gevolg van inpassing van het handbalveld in de bochtstraal zijn in variant 2b meegenomen in de in-
vesteringsraming van het handbalveld.

5. Afwegingstabel

Meerdere criteria zijn van invloed op de keuze voor een variant. In onderstaande tabel is per criteri-
um zo objectief mogelijk een invulling gegeven aan deze criteria. Voor de volledigheid zijn eveneens
de investerings- en onderhoudskosten toegevoegd. Per criterium is een korte toelichting bijgevoegd.
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Tabel 5.1 Criteria voor keuze variant.
Criterium Variant 1a Variant 1b Variant 2a Variant 2b
- renovatie handbal - renovatie handbal - nieuw veld handbal - nieuw veld handbal
- vierkant hardlooppad - ovaal hardloopbaan - vierkant hardlooppad - ovaal hardloopbaan

A Investeringskosten € 83.000 € 156.000 € 101.000 € 201.000
{eenmalig en ex btw)

B  Sporttechnische eisen NOC*NSF, norm ISA- NOC*NSF, norm ISA- NOC*NSF, norm ISA- NOC*NSF, norm ISA-
Handbalveld en NHV2-15 dd nov 2005 NHV2-15 dd nov 2005 NHV2-15 dd nov 2005 NHV2-15 dd nov 2005
hardlooppad Trainingspad hardloop.

C Lengte hardlooppad 370 m1 400 m1 370 m1 430 ml

D  Extra functie sportpark? nee Ja, skeeleren nee Ja, skeeleren

E  Uren SDO hardlooppad 100 700 100 700

F  Handbalveld zichtbaar? Ja, aan toegangsweg la, aan toegangsweg Ja, tussen velden Ja, tussen velden

G Veiligheid fietsenstalling? | Ja, centraal gelegen Ja, centraal gelegen Nee, aan toegangsweg Nee, aan toegangsweg

A. Investeringskosten (eenmalig).

Zie hoofdstuk 4 van deze notitie.

B.

Sporttechnische eisen handbalveld en hardlooppad

In alle varianten voldoet het handbalveld aan de normen van NOC*NSF, zijnde de norm ISA-NHV2-15
dd nov 2005. Het hardlooppad is in alle varianten geschikt voor looptraining. In geen van de varian-
ten is het hardlooppad geschikt voor wedstrijden. In alle varianten beschikken zowel handbalveld als
hardiooppad over verlichting.

C. Lengte hardlooppad

Het hardlooppad is te allen tijden een trainingsbaan en niet geschikt voor atletiekwedstrijden.

In de huidige plannen conform het raadsbesluit van 15 december 2011 heeft het hardlooppad een
vierkante vorm en een lengte van 370 meter (varianten 1a en 2a). Uitvoering in een ovale vorm
brengt de lengte tot 400 meter (variant 1b), aantrekkelijk voor atletiektrainingen. Inpassing van het
handbalveld in de bochtstraal van het ovaal hardlooppad maakt het noodzakelijk dat het hardloop-
pad wordt verlengt met 30 meter, tot in totaal 430 meter (variant 2b). Ook deze ovale vorm is ge-
schikt voor atletiektraining, echter minder aantrekkelijk omdat het geen 400 meterbaan is.

D. Extra functie sportpark?

De realisatie van een ovaal hardlooppad maakt de toevoeging van een functie aan het sportpark mo-
gelijk. Op een ovaal hardlooppad kunnen heel goed skeelertrainingen worden afgewerkt. Een vier-
kant hardlooppad is hiervoor, in verband met de scherpe bochten, minder geschikt.

E. Uren SDO hardlooppad

SDO heeft per brief van 18 december 2012 aan de gemeenteraad van Hillegom aangegeven wat de
consequenties en mogelijkheden zijn van een vierkant en een ovaal hardlooppad. Deze brief is weer-
gegeven in bijlage 3. Samenvattend geeft SDO aan dat een vierkant hardlooppad voor circa 100 uur
per jaar door hen zal worden gebruikt, terwijl een ovaal hardlooppad als gevolg van de grote ge-
bruiksmogelijkheden door hen voor circa 700 uur per jaar zal worden gebruikt. De vergoeding per
uur moet nog worden bepaald.

F. Handbalveld zichtbaar?

De zichtbaarheid van het handbalveld is in alle varianten gewaarborgd.

Bij verplaatsing krijgt het handbalveld een centrale plaats tussen de voetbalvelden.

De zichtbaarheid van het gerenoveerde handbalveld neemt na uitvoering van de herinrichtingsplan-
nen aanmerkelijk toe. Het gerenoveerde handbalveld maakt dan ook veel meer deel uit van het
nieuw ingerichte sportpark dan in de oude situatie het geval was. Dit komt mede doordat het groen
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rondom het handbalveld is gekapt, als ook doordat de nieuwe toegangsweg van het sportpark vanaf
de Van den Endelaan langs het handbalveld komt te liggen. ledere gebruiker van het sportpark (spor-
ter of toeschouwer) komt dus altijd langs het gerenoveerde handbalveld. Bovendien is er vanuit de
nieuwe kantine goed zicht op dit gerenoveerde handbalveld. Concluderend: beide varianten {ver-
plaatsing of renovatie) zijn in de eindsituatie van het heringerichte sportpark goed zichtbaar voor

sporter en toeschouwer.

G.

Veiligheid fietsenstalling?

Indien wordt gekozen voor renovatie van het handbalveld wordt de fietsenstalling gerealiseerd op de
geplande centrale plek op het sportpark. Dit is op de plek van de huidige opstallen van SV Concordia
en VV Hillegom (inmiddels gefuseerd tot SV Hillegom). Indien er wordt gekozen voor verplaatsing van
het handbalveld, moet ook de fietsenstalling worden verplaatst. Dit kan dan naar de plek van het
huidige handbalveld. Verplaatsing van de fietsenstalling naar deze plek heeft als nadeel dat de fiet-
senstalling direct aan het toegangspad komt te liggen. De diefstalgevoeligheid van deze plek is aan-
merkelijk groter dan de geplande locatie centraal op het sportpark.

6.

Kanttekeningen

Vier kanttekeningen zijn te maken:

Ongeacht de keuze voor een variant zijn de onderhoudskosten per onderdeel als volgt geraamd:
e € 2.500 ex btw per jaar voor handbalveld

e € 2.500 ex btw per jaar voor hardlooppad.

Deze onderhoudskosten zijn inmiddels verwerkt in de opdracht aan De Meerlanden voor onder-
houd van Sportpark Zanderij. Hiervoor zijn dus geen extra middelen benodigd.

In de huidige herinrichtingsplannen voor het sportpark is renovatie c.q. verplaatsing van het
handbalveld niet voorzien. Ongeacht de keuze voor renovatie of verplaatsing heeft uitvoering
van dit werk betrekking op een nieuwe functie (geen voetbal en hardlopen), waardoor het werk
niet meer kan worden aangemerkt als meerwerk op de lopende opdracht van Arcadis. Het werk
moet worden aanbesteed. Volgens het gemeentelijk aanbestedingsbeleid kan worden volstaan
met een meervoudig onderhandse aanbesteding. Uitvoering in de zomer van 2013 is mogelijk,
zodat de opleverdatum van 1 september 2013 voor het gehele heringerichte sportpark naar ver-
wachting niet in gevaar komt. Bijkomend aspect is dat de werkzaamheden aan het handbalveld
wel extra afstemming en cobrdinatie met zich meebrengen. De hiermee gemoeide extra kosten
worden gedekt uit de post onvoorzien.

Uitbreiding van het hardlooppad van een vierkante vorm naar een ovale vorm past binnen de
10% regeling voor meerwerk en kan hierdoor wel worden aangemerkt als meerwerk op de lo-
pende opdracht van Arcadis. Bij een positief besluit voor realisatie van een ovaal hardlooppad zal
de uitvoering hiervan dus door Arcadis worden ingepast in de werkzaamheden die aankomende
zomer aan het sportpark plaatsvinden.

Bij keuze voor verplaatsing van het handbalveld is er sprake van een toename van het verharde
opperviak. In de oorspronkelijke plannen was dit oppervlak ingetekend als half verhard (water-
doorlatende bestrating). Als het handbalveld hierop wordt gesitueerd, moet dit worden aange-
merkt als geheel verharde bestrating. Hoogheemraadschap Rijnland zal verlangen dat hiervoor
extra wateroppervlak wordt gerealiseerd, ter compensatie van dit extra verharde opperviak. Ex-
tra compensatie betekent extra procedure- en uitvoeringstijd en kosten. Onduidelijk is nog wat
precies de consequenties hiervan zijn op de totale uitvoeringsplanning en kosten voor herinrich-
ting van Sportpark Zanderij.

Vooruitlopend op het raadsbesluit over handbalveld en hardlooppad is de raad per brief van 18
januari 2013 medegedeeld dat kap van de bomen aan de noordzijde van het sportpark in ver-
band met het broedseizoen voor 15 maart 2013 gaat plaatsvinden. De raad heeft hier in de ver-
gadering van 7 februari 2013 geen reactie op gegeven. De brief is weergegeven als bijlage 4.
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7. Financiéle dekking

Het budget voor herinrichting van Sportpark Zanderij bedraagt in totaal € 5,98 mIn. Dit is inclusief de
realisatie van een vierkant hardlooppad. Diverse aanbestedingen voor het sportpark zijn aanzienlijk
gunstiger uitgevallen dan vooraf begroot. Van dit aanbestedingsvoordeel is inmiddels de aanleg van
de brug (raadsbesluit 21 juni 2012 ad € 209.000 ex btw) en de realisatie van de extra benodigde wa-
tercompensatie (circa € 40.000 ex btw) gefinancierd. Desondanks resteert er nog medio januari 2013
nog een aanbestedingsvoordeel van circa € 190.000,- excl. btw waaraan binnen het budget Herin-
richting Sportpark Zanderij geen bestemming is gegeven. Aanvullend hierop is bij aanbesteding van
de sportvelden een stelpost voor realisatie van een ovaal hardlooppad opgenomen van € 50.000,-
excl. btw. Sommatie van deze bedragen resulteert in een budgetruimte van € 240.000,- excl. btw.
Hiermee is financiéle dekking — ongeacht de keuze voor een variant door de gemeenteraad — binnen
het budget Herinrichting Sportpark Zanderij aanwezig. Wellicht ten overvioede: resterend project-
budget na afronding van alle werkzaamheden vloeit terug naar de Reserve Algemene Investeringen.

8. Advies Grontmij

Op basis van bovenstaande adviseert Grontmij te kiezen voor variant 1b, bestaande uit de renovatie
van het handbalveld en de realisatie van een ovaal 400 meter hardlooppad. Deze variant doet recht
aan de wensen vanuit de handbaltak van SV Hillegom om op een NOC*NSF goedgekeurd handbalveld
te spelen en voegt tevens twee functies toe aan het sportpark: atletiektraining op een 400 meter-
baan en skeeleren. Doordat de toegangsweg van het nieuw ingerichte sportpark direct langs het ge-
renoveerde handbalveld loopt, krijgt de handbal een duidelijke plek op het sportpark die zichtbaar is
voor zowel sporters als toeschouwers. Bij renovatie van het bestaande handbalveld blijft de fietsen-
stalling gesitueerd op een sociaal veilige en niet-diefstalgevoelige plek. De investeringskosten van
variant 1b bedragen afgerond € 156.000 ex btw, inclusief staartkosten en 10% onvoorzien. Deze kos-
ten kunnen geheel worden gedekt uit het budget Herinrichting Sportpark Zanderij.

Bijlagen:

1. Tekening van uitgewerkte varianten op schaal.

2. Rapport ISA-Sport Sporttechnisch onderzoek en advisering bestaand handbalveld dd 28 jan 2013.
3. Brief SDO dd 18 december 2012.

4, Brief aan gemeenteraad over kap van bomen t.b.v. ovale hardlooppad d.d. 18 jan 2013.
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Kiwa ISA Sport

Ed afdeling projectieiding
Projectnummer: 55130008
AT e ot januari 2013, pagina 1
Projectgegevens
Omschrijving : onderzoek bestaand handbalveld

sportvicertype: Asfalt
Locatie . -Handbalvereniging Hillegom, Sportpark de Zanderij te Hillegom

Doel : Beoordeling op kwaliteit volgens NOC*NSF-normen en het reglement van het NHV, en
het opstellen van een onderhoud of renovatieadvies.

Opdrachtgever . Grontmij Nederland B.V.
contactpersoon . de heer N. Huibers

Uitvoering . Instituut voor Sportaccommodaties B.V. (Kiwa ISA Sport)
projectleider : de heer T. Schuurman

telefoonnummer : 06-538948897

Conclusie

Door Grontmij Nederland B.V. is aan Kiwa ISA Sport gevraagd een kwaliteitsonderzoek uit te voeren op het
bestaande asfalt handbalveld van HV Hillegom. Daarnaast is gevraagd advies te geven over onderhoud of

rencvatie.

In deze rapportage zijn de resultaten weergegeven uit het uitgevoerde onderzoek ter plaatse op

10 januari 2013, uitgevoerd door R. van den Brink van Kiwa |SA Sport. Het onderzoek heeft enkel betrekking
op de kwaliteitsbecordeling van de toplaag gerelateerd aan de normen van NOC*NSF en het reglement van
het NHV. De norm ISA-NHV2-16 d.d. november 2005 vormt de basis voor de toetsing aan de geldende
normen. Gegevens over de aanwezige fundering, profielopbouw en/of aanlegprocedure zijn niet bekend,

De volgende onderdelen zijn onderzocht en getoetst aan de norm:
algemene conditie asfalttoplaag;

viakheid van het veld;

hoogteligging veld;

afmetingen;

Onderhoudstoestand veld:
Gebaseerd op het uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat het asfalt handbalveld te Hillegom niet

voldoet aan de sporttechnische normen van het NOC*NSF, norm ISA-NHV2-15 d.d. november 2005,
De conditie, hoogteligging, viakheid en de afmetingen van de uitioop voldoen niet aan de normen.

Op basis van onderzoeksgegevens komt Kiwa ISA Sport met het voorstel het veld tijdens de renovatie te
voorzien van een nieuwe asfalt toplaag waarbij de hoogteligging (gering) en de maatvoering worden
aangepast.

;?Iﬂ?iﬁ ut voor Sportacc
{ [,-‘ ///‘ ) e
! /R vqu,[emen/ﬁd

/ Business Unit Manager



Kiwa ISA Sport

Afdeling Projectleiding
Projectnummer: 55130008
Tnt o januari 2013, pagina 2

tportaccommodaties

Inhoudsopgave

PO O GBS . .ot e ettt et e e e et e e e 1

L0 oY o] [ =] -1 Dt e o e SRR e TSSO S 1

Inhoudsopgave...........cccoeevienivericeneann. e e S T T TI——— 2
(079 o3 1111 EOO U RUTR TR RTR 3
MeetresURAtEN TOPIAAG ........o o ettt et n e e e e e enaea 4
Meetresultaten toplaag ...........cccoeeiiiiec e S L T R R 5

e Ao LTz 1[N Lo =3 (=) SO U 8
] e=T oo =T af 1 =1 o OO OO OO P SRS U OO SO PO PP DT O SSP SRS PPO 8

Bijlage 1: normblad handbalvelden outdoor NOCNSF-NHV2-15 november 2005
Bijlage 2; normblad belijning handbalvelden NOCNSF-NHV2
Bijlage 3: normblad dicht asfalt NOCNSF-NHV2-15.a
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Onderzoek toplaag

Locatie : handbalvereniging Hillegom

Materiaal : asfalt

Datum : 10 januari 2013

eigenschappen resultaten normen beoordeling
Conditie onveolkomenheden algemeen voldoet niet
oty 106 mm « 105 mm, dakprofiel 20 - 100 mm, dakprofiel voldoet niet

gtelloging max. 17 mm afwijking in lengteraai | max. 10 mm afwijking in lengteraai
waterhuishouding | visueel akkoord bevonden diverse aspecten voldoet
viakheid oneffenheden <5mm voldoet niet
: afm_etmgen el o a Ll afmeting speelveld: 20.0 x 40.0 m .
Afmetingen Zijuitloop 0.87 m . i voldoen niet
: uitloop rondom minimaal 2 m
achteruitloop 1.91m
Conclusie

De toplaag voldoet niet aan de normen van NOC*NSF en aan het reglement van het NHV.

Geadviseerd wordt het veld te voorzien van een nieuwe toplaag waarbij de uitlopen worden verbreed.
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Meetresultaten toplaag

Conditie

Uniformiteit

niet uniform, scheurvorming in toplaag

Stroefheid uniform
Kleur speelveld zwart
Kleur belijning wit

geringe vervuiling speelveld

Waterhuishouding

Vervulling behoorlijke vervuiling uitloop
Naden enkele open naden, scheurvorming

e volledig

|
Belining matig contrasterend (sterk gesleten)
Doelen aanwezig, kwaliteit redelijk
Beschadigingen geen

voldoende

goten lange zijden
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Sporiaciommodatic

Meetresultaten toplaag

Vlakheid speelveld conform normering [mm]

Xlopen naad

+7

X open naad

zijde kantine voetbal

¥

Legenda
+/- : oneffenheid (mm)
X open naad/scheur
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Hoogteligging speelveld conform normering [mm]

|
Al B1 c1 D1 E1
i ;
A2 B2 c2 D2 E2
A3 B3 c3 D3 E3
Ad B4 c4 D4 E4
zijde kantine voetbal i )
A5 B5 C5 D5 E5
L]
Meetpunt A B c D E
Meting 1 1688 1553 1488 1559 1689
Meting 2 1587 1547 1478 1550 1587
Meting 3 1587 1547 1475 1651 1587
Meting 4 1587 1550 1480 1550 1586
Meting 5 1586 1554 1482 1531 1579
Gemiddeld 1587 1550 1481 1548 1586
Grootste afwijking 1 4 7 17 7
Afschot 1086 105

Opmerking: geen




instlluut voor
sportaccemmodaties

Kiwa ISA Sport

Afdeling Projectleiding
Projectnummer: 55130008
januari 2013, pagina 7

Afmetingen speelveld conform reglement (m)

7 s
&
“ \
s e N
\ .
. = e o -
S
-—} A speelveld 20.04 x 40.05
Zijuitiopen onvoldoende
A | achterultlopen onvoldoende
3.05 —
L2
S
345
A
A o] .‘35 ‘‘‘‘‘‘
Pt 115,
E Sy ¥
i P h
E o o
s LT
; aE
|
[ r w
¢ | IO
w 3
! o S}
gon 300 0.08

Opmerkingen:

- afmetingen veld wijken geringe af ten opzichte van reglement (zie bijlage 2);

- afmeting zijuitioop voldoet niet (ca. 0.97 m);
- afmeting achteruitloop voldoet niet (ca. 1.91m).
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Renovatievoorstel

De toe te passen constructie dient op de meest recente sportvioerenlijst voor handbal (outdoor)
(zie www.isa-sport.com voor de meest recente lijst) te staan.

Waterhuishouding
Het huidige afwateringssysteem is visueel beoordeeld akkoord bevonden. Het huidige systeem komt bij

uitbreiding van de zijuitioop te vervallen.

Afmetingen
De afmetingen van het veld dienen te voldoen aan het huidige reglement van de NHV, Indien de huidige

afmeting van de zijuiticop niet aangepast zal worden dient hiervoor (vooraf) dispensatie te worden
aangevraagd bij de NHV,

Globaal zou de renovatie van het veld op onderstaande wijze uitgevoerd kunnen worden. Onderstaande
volgorde is niet bindend en het pakket aan werkzaamheden is niet volledig.
Alle werkzaamheden die benodigd zijn voor het uiteindelijk goedkeuren van het veld dienen te worden

uitgeveoerd. Geadviseerd wordt:

Stappenplan:

Het stappenplan bestaat globaal uit:

maken toegang tot het veld en het treffen van voorzieningen ter bescherming van het toegangspad,

opzoeken kabels en leidingen van bijvoorbeeld de verlichting;

verwijderen doelen en andere inrichtingselementen;

geheel of gedeeltelijk verwijderen/demonteren hekwerk;

verbreden (ca 1 m) van de veldconstructie ten behoeve van vergroten zijuitioop. De opbouw dient

gebouwd te worden conform de hiervoor geldende normen;

aanbrengen afwateringsgoten/putten;

keuringsmoment |ISA Sport (verantwoording aannemer);

8. aanbrengen nieuwe asfalt toplaag conform norm ISA-NHV2-15, november 2005. Alle werkzaamheden
die voorafgaand het aanbrengen van een nieuwe asfalttoplaag dienen te gebeuren (zoals eventueel
affrezen delen asfalt en grondige reiniging) zijn ter verantwoording aannemer;

9. aanbrengen belijning conform reglement NHY;

10. plaatsen doelen en overige inrichtingselementen;

11. aanbrengen/herstellen hekwerk;

12. afronden straatwerk en opruimen werkterrein;

13. keuringsmoment ISA Sport (verantwoording aannemer).
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Code norm NORMEN f
elely
NOCNSF-NHV2-15 HANDBALVELD |
NOC* NSF
Normblad: 1/ 4 Wedstrijd en Training
maart 2012

Deze norm is aangenomen door de Nationale Norm Commissie 353076 Sportvioeren. Deze norm
is opgesteld door werkgroep 5 “kunststof’ ressorterend onder deze commissie.

Deze sporttechnische norm is gebruiksgebonden. Voorts zijn van toepassing al die maatgevende
materiaaltechnische normen die constructiegebonden zijn.

Sporttechnische normen

Eigenschappen

Algemeen

e het speelveld inclusief de uitlopen dient uitgevoerd te worden in één en dezelfde
constructie

de constructie dient uniform in opbouw en samenstelling te zijn

de sportvioer dient volledig dragend op de onderbouw te worden aangebracht

in het oppervlak dienen geen open naden voor te komen

de belijning behoort duidelijk contrasterend met het veld, egaal van kieur en strak te
zijn

Testmethode:CN/C1.1

Hoogteligging

e indien er sprake is van een afschot, dan mag dit alleen via een vioeiend verlopend
profie] worden aangebracht

e in geval van dakprofiel een maximaal afschot van 100 mm over de halve breedte
van het speelveld, inclusief de uitiopen

e in geval van een éénzijdig afschot maximaal 150 mm

e de afzonderlijke hoogteliggingen in een lengteraai mogen niet meer dan 10 mm
afwilken van de gemiddelde hoogteligging in die lengteraai

Testmethode:CN/C2.1

Viakheid

e een maximale oneffenheid van 5 mm is nog juist toegestaan
e scherpe overgangen {zgn. drempels) zijn niet toegestaan

Testmethode:EN 13036-7

| COPYRIGHT NOC*NSF




Code norm
NOCNSF-NHV2-15

Normblad: 2 / 4
maart 2012

NORMEN

HANDBALVELD

Wedstrijd en Training

feleis)

e e

NOC*NSF

Eigenschappen

Verticale vervorming
<5mm
Testmethode:N/F2.4

Schokabsorptie
0-60%
Testmethode:N/F1.3

Energierestitutie
> 40%
Testmethode:N/F4.4

Stroefheid
05-0,8
Testmethode:EN 14837

Balstuit verticaal
basketbal
Testmethode:EN 12235

Glans
<15%
Testmethode:ISO 2813

Opperviaktetextuur
fijn, gepolijst

Testmethode:N/F12.1

Opperviaktekieur

P It I L N

.| COPYRIGHT NOC*NSF

290%




Code norm NORMEN

NOCNSF-NHV2-15 HANDBALVELD
Normblad: 3 / 4 Wedstrijd en Training
maart 2012

OQS)|

NOC NSF

Eigenschappen

Druksterkte
> 4 Nfmm?
Testmethode:N/S1.1
Slagsterkte
>8Nm
Testmethode:EN 1517
Brandbestendigheid
zwaar ontvlambaar
Testmethode:DIN 51960
Uniformiteit

(toleranties t.0.v. gemiddelde waarden)

constructieopbouw geen
constructiesamenstelling geen
opperviaktetextuur geen
opperviaktekleur geen
oppervlaktehardheid +/-5°
schokabsorptie +/- 5% (absoluut)
stroefheid +/- 0,1

Testmethode:CN/C1.2

Duurzaamheid

> 5jaar
Testmethode:N/C0.3

.|COPYRIGHT NOC*NSF




NORMEN

Code norm | —
QY
NOCNSF-NHV2-15 HANDBALVELD ;
Nommblad: 4 1 4 Wedstrijd en Training NOC+NSF
maart 2012
Condities
Klimaat

bij een temperatuur van +0°C
tot +40°C en onder droge
danwel natte omstandigheid
neerslag:

<10 mm /2 uur
<20 mmin 12 uur

na neerslag:
>10mm/2 uur

bij een temperatuur van -5°C
tot -0°C en onder droge
omstandigheid

Testmethode:N/C0.1

Gebruik

continu

Testmethode:N/C0.2

.|COPYRIGHT NOC*NSF

alle eigenschappen dienen aan
de normen te voldoen

na 30 min. dienen alle
eigenschappen aan de normen
te veldoen

alle eigenschappen dienen aan
de normen te voldoen

alle eigenschappen dienen aan
de normen te voldoen
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Code norm NORMEN ' O()C)

NOCNSF-NHV2-15.a DICHT ASFALTBETON :
NOC*NSF

Normblad: 1/ 2 PR

maart 2009

Deze norm is opgesteld door werkgroep 4 "mineralen” ressorterend onder de Nationale Norm
Commissie 353076 Sportvioeren.

Deel 1 - Materiaalaspecten
Deel 2 - Constructieve aspecten

Deze materiaaltechnische norm is constructiegebonden. Voorts is van toepassing de
sporttechnische norm welke gebruiksgeboden is.

Kenmerk:
waterondoorlatende bitumineuze toplaag voor buiten-handbalvelden

Deel 1: Materiaalaspecten

Eigenschappen

Materialen
standaard RAW bepalingen (actuele versie)

Testmethode: RAW

Afmeting

bovenlaag AC 8 Surf D5 (d.a.b 0 tot 8 mm)
onderlaag AC 16 Base O3 (g.a.b/s.tab. Otot16 mm)

Testmethode: RAW

Samenstelling

standaard RAW bepalingen (actuele versie)
Toleranties conform prEN 13108-21 “Factory Production Control”

Testmethode: RAW

COPYRIGHT NOC*NSF




Code norm NORMEN Océ.:)

NOCNSF-NHV2-15.a DICHT ASFALTBETON
NOCkNSF
Normblad: 2/ 2

maart 2009

Deel 2: Consftructieve aspecten

Eigenschappen

Laagdikte

toplaag minimaal 25 mm
onderlaag minimaal 35 mm

Testmethode:CN/C5.2

Vliakheid
conform de uiteindelijk gewenste vlakheid
Testmethode:EN 13036-7

Aanleg

e uniforme opperviaktextuur
e de constructie dient uniform te zijn

Testmethode:CN/C1.3

Voorts zijn van toepassing:
Fundering: NOCNSF-M2.b LAVA
Onderbouw: NOCNSF-M3.b AANVULZAND

. COPYRIGHT NOC*NSF
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De Raad van de gemeentc Hillegom, % W
t.a.v. mevr. E.Hulspas

Postbus 32
2180 AA Hillegom Hillegom;18-december 2012 -

ol E____i_sto}i/ 2_@3 }

i

i.a.a. het College van Burgemeester en Wet houders
t.a.v. dhr. G.Kleijheeg

Onderwerp: Herinrichting sportpark De Zanderij/positie SDO
! m \
Geachte mevr. Hulspas “

De ontwikkelingen op het sportpark de Zanderij hebben aanzienlijke impact op de positie van
onze omni-vereniging Sporting SDO met nu 150 leden. Waar wij tot heden cen unicke positie
hadden met de activiteiten van de Fioretti scholengemeenschap ontwikkeld zich nu een
concurrentie positie met SV Hillegom.

Als bestuur hebben wij ruim de tijd gehad om op deze ontwikkeling in te spelen en hebben
wij een totaalplan vitgewerkt die SDO een grotere rol in de stimulering van sportbeoefening
in Hillegom zullen gaan geven.

Daarnaast staan wij cen intcnsieve samenwerking met de stichting De Zandcrij voor.

De invulling van dit plan omvat :
1/ Het VIS project. (Voor lederecn Sport) Start 1-1-2013

Aan kinderen uit gezinnen met een minimale financiéle draagkracht bieden wij de
mogelijkheid om gratis bij SDO te sporten. Voor het kleden en voorzien van schoeisel hebben
wij diverse sponsors bereid gevonden dit op zich te nemen.

9/ Het aantrekken van nieuwe sporten voor onze omni-vereniging.

Het verheugt ons u te kunnen melden dat wij met de vrijlopende loopgroep SIB

Loopcollectief
overeenstemming hebben bereikt en hun te kunnen begroeten om als 3° afdeling naast de

korfbal en tafeltennis lid te worden van onze vereniging. Hierdoor stijgt ons ledenaantal direct

naar ca 260 leden!
Verder zijn wij in contact met de IJsclub Haarlem om een skeeler afdeling bij SDO te starten

voor Hillegom en omgeving onder hun technische leiding.
De komst van de loopbaan die hopelijk ook voor het skeeleren geschikt is ligt hieraan ten

grondslag.
3/Het invullen van het atletickgat in Hillegom.
Met de SIB groep start ook ons reeds geplande traject om de atletiek beoefening voor

jongeren in de Jeeftijd van 8 tot 18 jaar in Hillegom te activeren.
Onderzoek wijst uit dat hier veel behoefte aan is ook in de relatie met het nieuwe Fioretti.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 a\gg
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Wij verwachten met het bovenstaande tientallen kinderen en jongeren bij onze vereniging
nieuw aan te trekken naast de nieuwe leden van de skeeler en schaatsploeg.

Wij streven naar een ledental van ca 300 aan het eind van 2013.

Ook denken wij de vele vrijlopende trimmers in Hillegom met de loopbaan aan ons te kunnen
binden.

Wij gingen uit van een aan atletiek gerelateerde loopbaan.
Echter wij vernamen van de Stichting De Zanderij dat op dit moment slechts een rechthoekige

asfalt baan is gepland!

Een rechthoekige baan heeft echter geen aantrekkingskracht voor atleten.

Regionale loopwedstrijden die op een geasfalteerde 400 meter baan mogelijk zijn worden
daardoor uitgesloten.

Ook de mogelijkheid skeeler/schaatstraining te geven is dan niet mogelijk.

Wij hebben met onze activiteiten een optie genomen van 700 uur per jaar op een atletiek
ovaal en zijn bereid hiervoor ons vast te leggen.

Bij een rechthoekige baan is de behoefte slechts 100 uur per jaar.

Belangrijker is echter dat de ontwikkeling van SDO die zich voorbereid op een actieve rol in
sportief Hillegom aanzienlijk wordt beperkt.

Wij doen een dringend beroep op de gemeenteraad de uitvoering van de loopbaan naar
een hoger niveau te tillen en daarmede een aanzienlijke bijdrage te leveren voor de

sportmogelijkheden in Hillegom en de exploitatie van de loopbaan.

Tot nadere informatie bereid.

Namens het bestuur van SDO Sporting

Bert Bols
Voorzitter SDO Korfbal

Contact gegevens:
Bert Bols
Prinses Irenelaan 35 b

2181 CX Hillegom

Tel.0252-417776
Mob.06-52400853

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2
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Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom T 140252

GEMEENTE HiLLEGOM Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537290

E info@hillegom.ni
I www.hillegom.nl

Gemeenteraad Hillegom
Postbus 32
2180 AA HILLEGOM

Ons kenmerk : \1.2. Post Uit\28084

Datum ) 0 AN 9T

Onderwerp . bomenkap sportpark in relatie tot aanleg ovaal hardlooppad

Ceachte leden van de gemeenteraad ,

De realisatie van het sportpark de Zanderij ligt op schema. Er worden goede vorderingen
gemaakt met de werkzaamheden. Binnenkort vragen wij u om een besluit te nemen over
de aanleg van een ovaal hardlooppad in plaats van een vierkant pad. Hierop
vooruitlopend informeren wij u over ons voorgenomen besluit tot kap van bomen die in
de weg staan voor de aanleg. Daarnaast gebruiken we de gelegenheid om kort in te gaan
op het lopende onderzoek naar het verplaatsen van het handbalveld.

Het hardlooppad
Op 15 december 2011 heeft u besloten tot het herinrichten van sportpark de Zanderij.

Tijdens deze vergadering is een motie aangenomen waarmee u de aanleg van een
hardlooppad mogelijk heeft gemaakt. Het college heeft de aanleg van het hardlooppad
opgenomen in de planvorming. Daarbij heeft het college nog altijd 2 opties open
gehouden: een vierkant of een ovaal hardlooppad.

De relatie met het handbalveld

Op 13 december 2012 heeft uw raad een motie aangenomen om het verplaatsen van het
handbalveld te onderzoeken. Dit onderzoek is inmiddels gestart. Het onderzoek brengt
twee scenario’s in beeld: 1. het behoud van het handbalveld op de huidige plaats en

2. verplaatsing naar de door de raad voorgestelde plaats. De door de raad voorgestelde
plaats ligt in de bocht van het ovale hardlooppad, en vraagt daarom aanpassing van het
ontwerp van de ovale baan. Vanwege de samenhang van beide onderwerpen bieden we
zowel! de keuze voor het hardlooppad als het handbalveld tegelijkertijd aan in de raad
van 11 april.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2




1.2. Post Uit - 28084

Bomenkap in de bocht van het hardlooppad

Voor realisatie van de ovale bocht van de hardloopbaan (aan de zijde van
tennisvereniging HTC) is het noodzakelijk dat de daar aanwezige bomen worden gekapt.
In verband met het broedseizoen dient de kap plaats te vinden véér 15 maart of anders
na circa 15 juli 2013. Kap van de bomen na 15 juli 2013 betekent dat de planning voor
realisatie van het sportpark moet worden aangepast en dat de opleverdatum (1
september 2013) naar verwachting niet kan worden gehaald.

Kapvergunning

Het college wil gebruik maken van de in september 2012 verleende kapvergunning en
overgaan tot het kappen van de bomen in de bocht van het ovale hardlooppad. Dit
vooruitlopend op besluitvorming in de gemeenteraad over de uiteindelijke vorm van het
hardlooppad. Het college acht dit besluit in het belang van het totale project. Hiermee
vermijden we het risico op vertraging en hogere kosten,

Wellicht ten overvioede melden wij u dat ter compensatie van de gekapte bomen, op of
in de nabijheid van het sportpark bomen worden geplant.

Wij vinden het van belang om u in kennis te stellen van dit voornemen, in verband met
het verdere besluitvormingsproces. Mocht u op dit voornemen willen reageren, dan
verzoeken wij u dit uiterlijk op de raadvergadering van 7 februari te doen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders

i])’

ing. G.P. van Lierop Broekhuis

Secretaris rgemeester
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