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Gemeente Hillegom
t.a.v. College van B&W
Postbus 32

2180 AA Hillegom

Hillegom, 19 april 2013

Betreft: scenario’s voor fasering werkzaamheden Sportpark Zanderij.

Geachte College,

Op 13 maart 2013 heeft belastinginspecteur M. Seidita van Belastingdienst/Holland-Midden telefo-
nisch aan Stichting Zanderij gemeld dat hij voornemens is geen btw identificatienummer af te geven
op het verzoek van Stichting Zanderij inzake het verrichten van prestaties die haar belastingplichtig
maken voor de omzetbelasting. Dit heeft de belastinginspecteur per brief van 28 maart 2013 beves-
tigd. Stichting Zanderij loopt een financieel risico van afgerond € 1.150.000,- aangezien de stichting
bij aanvang van de herinrichting ervan uitging, dat ze als sportondernemer de aankoop btw kan te-
rugvorderen op door haar gedane investeringen. De Stichting heeft door dit standpunt van de fiscus
een liquiditeitsprobleem voor de geplande werkzaamheden in de zomer van 2013, aangezien de be-
taalde btw vooralsnog drukt op het budget van het sportpark. Op 28 maart 2013 is de gemeenteraad
van Hillegom hierover geinformeerd.

Intussen is Stichting Zanderij actief aan de slag gegaan, zowel richting de belastingdienst als met een
verkenning van mogelijke fasering van werkzaamheden aan het sportpark Zanderij. Deze faserings-
mogelijkheden (die ook de kosten voor de stichting faseren in tijd) zijn uitgewerkt in opties en ver-
volgens vertaald in scenario’s. De scenario’s zijn ter toetsing op (en ingegeven door) capaciteitsas-
pecten voorgelegd aan SV Hillegom als hoofdgebruiker van het sportpark. Daarnaast heeft de Stich-
ting het overleg met bankinstellingen opgestart om de mogelijkheden te verkennen of en zo ja onder
welke voorwaarden een bancaire financiering voor een overbruggingskrediet verkregen kan worden.

De Stichting realiseert zich dat fasering tot (grote) capaciteitsproblemen bij SV Hillegom leidt. Hoe
spijtig ook, de Stichting ziet zich genoodzaakt het beschikbare budget te laten prevaleren boven het
capaciteitsprobleem van SV Hillegom. Dit betekent dat de Stichting de maximaal mogelijke fasering
voor aankomende zomer doorvoert: uitstel van de aanleg van het hardlooppad, 2 kunstgras velden
en de renovatie van 2 natuurgrasvelden. De Stichting kan niet anders, immers, de Stichting kan geen
werkzaamheden laten uitvoeren waarvoor geen budget beschikbaar is.

Deze brief geeft over bovenstaande een toelichting, alsmede het verzoek aan de gemeente Hillegom
vanuit haar rol als financier in te stemmen met de maximale fasering van Sportpark Zanderij teneinde
binnen budget te blijven.
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Gesprek belastingdienst 12 april 2013

Resultaten uitwerking scenario’s voor fasering werkzaamheden
Financiéle risico’s in geval de btw niet terugvorderbaar is
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Keuze voor een scenario

Verzoek: bekrachtiging scenariokeuze voor maximale fasering
Verkenning mogelijkheden en voorwaarden bancaire financiering
Hleronder volgt per onderdeel een korte toelichting.
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1. Gesprek belastingdienst 12 april 2013

In navolging op de brief van 28 maart 2013 heeft op vrijdag 12 april 2013 een informerend gesprek
plaatsgevonden met de belastinginspecteur. Op basis van dit gesprek zal de belastinginspecteur ui-
terlijk maandag 22 april 2013 enkele aanvullende vragen stellen, waarna hij zijn voorgenomen stand-
punt zal heroverwegen. Uitsluitsel omtrent een uiterste datum waarop de belastinginspecteur zijn
eindoordeel geeft is nog niet te geven.

2. Resultaten uitwerking scenario’s voor fasering werkzaamheden

In de afgelopen weken heeft Stichting Zanderij enkele opties voor fasering van de werkzaamheden
aan sportpark Zanderij uitgewerkt:

e Optie 0: restant krediet (stand per april 2013)

e Optie 1: aanleg vierkant hardlooppad verplaatsen naar 2014.

Optie 2: aanleg kunstgrasveld 4 en renovatie natuurgras veld 5 verplaatsen naar 2014.

e Optie 3: aanleg kunstgrasveld 1 en renovatie natuurgras veld 2 verplaatsen naar 2014.

In de bijlage van deze brief zijn de opties schetsmatig ingetekend in de overzichtstekening van sport-
park Zanderij.

[ ]

Per optie is het volgende bepaald en berekend:
e afbakening van naar 2014 door te schuiven werkzaamheden en bijbehorende kosten.
e omvang benodigd overbruggingskrediet als gevolg van vooruitbetaling btw over alle investerin-
gen en bijbehorende rentekosten gedurende 12 maanden tegen 5%.
e extra kosten van fasering:
o extra kosten van uitvoering in 2014 (prijsstijgingen, winstderving, etc, opgave Arcadis)
o extra kosten van vertraging (begeleidingskosten, opgave Arcadis)
o exploitatie: effecten voor inkomsten en uitgaven sportvelden seizoen 2013-2014.
e capaciteitsproblemen voor wedstrijden en trainingen en sportpark Weerestein als mogelijke alter-
natief (bepaald in overleg met SV Hillegom).

In de bijlage van de brief zijn de uitwerkingen per scenario weergegeven, alsmede de opgave van Ar-
cadis voor berekening van de te faseren werkzaamheden en de extra kosten die hiermee gemoeid zijn.

Sommatie van opties resulteert in de volgende mogelijke scenario’s inclusief bijbehorende financiéle
consequenties. Dubbeltellingen zijn er zoveel als mogelijk uitgehaald.
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Scenario A| Scenario B| Scenario C| Scenaric D| Scenario E| Scenario F| Scenario G

Opties

Optie 0. Restant bouwkrediet v v v v v v v

Optie 1: vierkant hardlooppad uitvoeren in 2014 n.v.t. v n.v.t. v n.v.t. v v

Optie 2: veld 4 en 5 uitwoeren in 2014 n.v.t. n.wt. v v nv.t n.v.t. v

Optie 3: veld 1 en 2 uitwoeren in 2014 n.v.t. n.wv.t. n.w.t. n.wt. v v v
Te betalen btw over totale investering € 1.150.000 | € 1.150.000 | € 1.150.000 [ € 1.150.000 | € 1.150.000 | € 1.150.000 | € 1.150.000
Omvang in 2013 uitgestelde onderdelen incl. btw € 350.000 [ € 450.287 |€ 842.647 [€ 942.934 | € 898.004 | € 998.291 | € 1.490.938
Krediet tekort in 2013 (overschot voor scenario G) € B800.000 |€ 699.713| € 307.353 |€ 207.066|€ 251.996|€ 151.709|€ 340.938-
Ter indicatie: jaarlijkse kapitaallasten over 20 jaar tegen 5% (€  80.000 | € 69.971|€ 30735 | € 20707 |€ 25200 | € 15.171 n.v.t.
Extra kosten van fasering in 2014

Kosten overbruggingskrediet (5% rente, 12 mnd) € 40000|€ 34986(|€ 15368|€ 10.353|€ 12.600 € 7.685| €  17.047-

Extra kosten fasering voor investering (meerkosten) € - € 71721 |€ 185896 |€ 257617 |€ 185464 |€ 257.186|€ 443.081

Extra kosten fasering voor beheer/exploitatie seizoen 2013-2014 | € - € - € 4,235 | € 4.235 | € 4.235 | € 4235 | € 8.470

AF: dubbeltellingen tussen opties € - € - € - € 30.539-| € - € 30.539-{ € 112.419-
Totaal extra kosten fasering incl. btw € 40.000 € 106.707 [€ 205498 |€ 241.667 |€ 202.299|€ 238.468|€ 322.086
Totaal tekort bij complete uitvoering en niet terugvorderbare btw

Omvang uitgestelde investeringen 2013 € 350.000 | € 450.287 | € 842647 |€ 942934 | € 898.004 | € 998.291 | € 1.490.938

Krediet tekort in 2013 € 800.000 |€ 699.713|€ 307.353|€ 207.066([€ 251.996|€ 151.709|€ 340.938-

Faseringskosten 2014 € 40.000 |€ 106.707 |€ 205498 |€ 241.667 |€ 202.299|€ 238468|€ 322.086

Af: restant bouwkrediet (saldo april 2013) € 350.000-| € 350.000-| € 350.000-| € 350.000-| € 350.000-[€ 350.000-f € 350.000-
Totaal tekort in 2014 incl. btw € B840.000 | € 906.707 | € 1.005.498 | € 1.041.667 | € 1.002.299 | € 1.038.468 | € 1.122.086
Jaarlijkse kapitaallasten totaal tekort over 20 jaaren 5% rent€  84.000 | €  90.671 |€ 100.550 | € 104.167 | € 100.230 | € 103.847 | € 112.209
Totaal tekort bij complete uitvoering en wel terugvorderbare btw

Totaal tekort in 2014 incl. btw € 840.000-| € 906.707-| € 1.005.498-| € 1.041.667-| € 1.002.299-| € 1.038.468-| € 1.122.086-

Terug te ontvangen biw (incl. btw over faseringskosten) £ 1.150.000 | € 1.165.062 | € 1.189.927 [ € 1.198.576 | € 1.189.837 | € 1.198.485 | € 1.221.218
Totaal saldo in 2014 excl. btw € 310.000 | € 258.354 |[€ 184429 |€ 156.909|€ 187.538|€ 160.018|€ 99.132
Capaciteitsprobleem wedstrijden? nee nee nee nee| ja, tijdelijk| ja, tijdelijk nee
Capaciteitsprobleem trainingen? nee nee beperkt beperkt ja ja ja
Weerestein als aanvaardbaar alternatief voor SV Hillegom? n.v.t. n.v.t nee nee nee nee nee

Conclusies uitwerkingen scenario’s:

Alleen door scenario G uit te voeren, blijft de Stichting binnen het beschikbare budget (feitelijk
houdt de Stichting in 2013 een overschot van € 340.938,- inclusief btw). In het geval de btw uitein-
delijk wel terugvorderbaar is, kan de Stichting in scenario G de resterende investeringen inclusief
faseringskosten in 2014 laten uitvoeren zonder dat extra dekking nodig is. Indien de btw niet te-
rugvorderbaar is en alle doorgeschoven investeringen worden in 2014 wel gerealiseerd, is scenario
G met een totaal tekort van € 1.122.086,- inclusief btw het duurste scenario. Dit komt doordat bij
scenario G de faseringskosten het hoogst uitvallen van alle scenario’s. Voordat deze investeringen
in 2014 worden uitgevoerd dient zekerheid te bestaan over de dekking van dit tekort.

Voor alle overige scenario’s geldt dat er voor 2013 een krediet tekort resteert, Hiervoor is een
overbruggingskrediet noodzakelijk. De rentekosten van dit overbruggingskrediet dienen opgeteld
te worden bij de extra kasten van fasering. In het geval de btw uiteindelijk wel terugvorderbaar is,
kan de Stichting de resterende investeringen inclusief faseringskosten in 2014 laten uitvoeren zon-
der dat extra dekking nodig is. Indien de btw niet terugvorderbaar is en alle doorgeschoven inves-
teringen worden in 2014 wel gerealiseerd, resteert voor alle scenario’s een tekort. Dit loopt op van
€ 840.000 incl. btw voor scenario A tot en met € 1.038.468 incl. btw voor scenario F. Voordat deze
investeringen in 2014 worden uitgevoerd dient zekerheid te bestaan over de dekking van dit tekort
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Opmerkingen:

e Berekening btw:

o te betalen in 2013 bij volledige uitvoering van de investeringen exclusief het restant saldo
krediet: € 5,98 mIn minus € 0,35 min =€ 5,63 min x 20% (gemiddeld) = € 1.150.000.

o te betalen in 2014: idem, aangevuld met de btw over de faseringskosten. Dit betekent dat
als de btw uiteindelijk wel terugvorderbaar is, er ook meer btw is terug te vorderen.

e Bovenstaande scenario’s zijn alle exclusief de eventuele investeringskosten voor het ovale hard-
loop en handbalveld. Een eventuele dekking van deze investering uit het gerealiseerde aanbe-
stedingsvoordeel binnen het krediet van sportpark Zanderij is als gevolg van de noodzakelijke fa-
sering niet (meer) mogelijk. De gemeenteraad dient separaat een besluit te nemen over uitvoe-
ring van deze investeringen en de dekking van het hierbij behorende krediet.

e In bovenstaande scenario’s is nog geen rekening gehouden met een eventueel jaarlijks terugke-
rend nadelig btw-saldo voor de exploitatie in geval de btw definitief niet terugvorderbaar is.

e Bovenstaande scenario’s zijn zo volledig mogelijk en met de kennis van heden uitgewerkt. Het is
echter mogelijk dat kosten en/of inkomstendervingen door de snelheid die is geboden bij de
uitwerking over het hoofd zijn gezien. Mocht dit zo zijn, dan valt dit niet onder het reguliere risi-
co van Stichting Zanderij en haar adviseurs.

3. Financiéle risico’s indien de btw uiteindelijk niet terugvorderbaar is

Met uitzondering van scenario G resteert voor ieder scenario een krediet tekort voor 2013. Dit bedrag
kan worden beschouwd als het financiéle risico voor 2013. Voor alle scenario’s geldt dat — in geval de
btw uiteindelijk wel is terug te vorderen — de kosten van dit risico gedekt kunnen worden uit het be-
schikbare budget. In het geval dat de btw uiteindelijk niet terug vorderbaar is moet voor dit tekort een
dekking worden verkregen. Ter indicatie zijn in tabel 1 per scenario de jaarlijkse kapitaallasten weer-
gegeven. Voor deze jaarlijkse kapitaallasten is aanvullende dekking benodigd.

Bovenstaande geldt ook in geval ervoor wordt gekozen de uitgestelde investeringen inclusief fase-
ringskosten in 2014 te laten uitvoeren. Deze bedragen kunnen worden beschouwd als het financiéle
risico voor 2014. Qok hiervoor geldt dat —in geval de btw uiteindelijk wel is terug te vorderen — de
kosten van dit risico kunnen worden gedekt uit het beschikbare budget. In het geval dat de btw uitein-
delijk niet terug vorderbaar is moet voor dit tekort een dekking worden verkregen. In tabel 1 zijn per
scenario de bijbehorende jaarlijkse kapitaallasten weergegeven. Voor deze jaarlijkse kapitaallasten is
aanvullende dekking benodigd.

4, Afstemming met hoofdgebruiker SV Hillegom

Maandag 15 april 2013 heeft met de fusiecommissie van SV Hillegom afstemming plaatsgevonden
over de scenario’s. Aan de fusiecommissie zijn enkele vragen gesteld, die als volgt door de fusie-
commissie van SV Hillegom zijn beantwoord.

Vraag: Leveren de scenario’s capaciteitsproblemen op voor wedstrijden c.q. trainingen?
Antwoord: scenario’s A en B leveren geen capaciteitsproblemen op. Scenario’s C t/m G wel.

Vraag: zo ja, waar zitten de knelpunten en hoe verhouden die zich tot de huidige situatie?
Antwoord: De knelpunten liggen niet zozeer bij de wedstrijden maar wel bij de trainingscapaciteit.
Voor de wedstrijdcapaciteit kan er, afhankelijk van het uit te voeren scenario, een knelpunt ontstaan
als gevolg van de renovatie van natuurgrasvelden en de hierbij horende groeiperiode. Bij aanvang
van het seizoen 2013-2014 is er dan tijdelijk minder wedstrijdcapaciteit beschikbaar. Vanwege het

tijdelijke karakter is dit oplosbaar.
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Voor de trainingcapaciteit ligt dit anders. In de huidige situatie (seizoen 2012-2013) met 1 kunstgras-
veld en 2 trainingsvelden is er ook een capaciteitsprobleem voor trainingen. De selectieteams trainen
2x per week waar 3x per week gewenst is. De lagere senioren- en jeugdteams kunnen slechts 1x per
week trainen, waar zij recht hebben op 2x per week. In de wetenschap dat deze situatie alleen voor
het seizoen 2012-2013 van toepassing is, zijn de leden van SV Hillegom hiermee akkoord gegaan.
Mocht er in de zomer van 2013 geen kunstgrasveld aangelegd worden, dan blijft het capaciteitspro-
bleem voor trainingen in stand. Dit is voor SV Hillegom onacceptabel, de fusiecommissie geeft aan
dat niet nog een ‘improvisatiejaar’ op het sportpark Zanderij aan de leden te verkopen is.

Vraag: Heeft SV Hillegom suggesties hoe dit capaciteitsprobleem voor trainingen voor het seizoen
2013-2014 (gedeeltelijk) kan worden opgelost?

Antwoord: De aanleg van 1 kunstgrasveld in de zomer van 2013 is minimaal noodzakelijk. Echter ook
dan zal er een capaciteitsprobleem voor trainingen zijn. SV Hillegom sluit echter de ogen niet voor de
recente ontwikkelingen inzake het standpunt van de belastinginspecteur en de spagaat waarin Stich-
ting Zanderij zich hierdoor gesteld ziet. Zoals in de vorige vraag is aangegeven is de aanleg van geen
kunstgrasveld in de zomer van 2013 voor SV Hillegom onacceptabel. Ook sportpark Weerestein als
back-up c.q. opvang voor het capaciteitsprobleem gebruiken is voor SV Hillegom niet bespreekbaar,
aangezien dan een gedeelte van de vereniging ‘buiten de deur’ traint, waarbij het juist na de fusie
gewenst is dat alle teams op het sportpark trainen om de integratie te bevorderen.

Alleen wanneer in de zomer van 2013 een kunstgrasveld wordt aangelegd en een natuurgrasveld
wordt gerenoveerd is SV Hillegom bereid om nogmaals een seizoen als ‘improvisatiejaar’ op sport-
park Zanderij te spelen. Voorwaarde is wel dat dit kunstgras dan op veld 1 wordt aangelegd en dat
veld 2 wordt gerenoveerd. Veld 4 laten prevaleren boven veld 1 is voor SV Hillegom geen optie.
Daarnaast ziet SV Hillegom in dat geval graag dat veld 5 regulier onderhoud krijgt (inzaaien). Veld 4
dient als trainingsveld ingericht te worden waarhij tevens gebruik wordt gemaakt van de nog aanwe-
zige veldverlichting. Het is mogelijk om een gedeelte van veld 4 met hekken af te bakenen en als
gronddepot in te richten voor de vrijgekomen grond van veld 1. Als bijkomende voorwaarde stelt SV
Hillegom dat dan in de zomer van 2014 de resterende delen van het sportpark (velden 4 en 5 en
eventueel hardlooppad) worden aangelegd, zodat hiermee alle capaciteitsproblemen opgelost zijn.

Vraag: voor welke scenario’s heeft SV Hillegom de voorkeur?

Antwoord: SV Hillegom geeft de volgende voorkeuren aan, in afnemende volgorde:

1" voorkeur: scenario A en B (alle velden uitvoeren in zomer 2013, eventueel hardlooppad naar 2014).
2% voorkeur: scenario C en D (alleen velden 4 en 5 en eventueel hardlooppad verplaatsen naar 2014).
Afwijzend: scenario’s E, F en G.

5. Keuze voor een scenario

In afwachting van het definitieve standpunt van de belastingdienst dient een keuze te worden ge-
maakt welke werkzaamheden aankomende zomer plaatsvinden op sportpark Zanderij en welke
werkzaamheden worden doorgeschoven naar de zomer van 2014. Rekening houdende met het be-
schikbare budget alsmede met de financiéle risico’s indien de btw uiteindelijk niet terugvorderbaar
is, kan Stichting Zanderij niet anders dan maximaal faseren. Dit betekent scenario G uitvoeren: uitstel
van aanleg van kunstgrasvelden 1 en 4, de renovatie van natuurgrasvelden 2 en 5 en de aanleg van
het vierkant hardlooppad. Het bedrag dat hiermee wordt doorgeschoven bedraagt € 1.490.000,- incl.
btw. Een overbruggingskrediet is voor dit scenario niet noodzakelijk. Mocht de htw uiteindelijk wel
terugvorderbaar zijn, dan kunnen in 2014 naast de uitgestelde investeringen ook de extra faserings-
kosten uit het budget voor herinrichting Sportpark Zanderij worden betaald.
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Stichting Zanderij realiseert zich dat scenario G voor SV Hillegom onacceptabel is. Immers, het capa-
citeitsprobleem voor trainingen is hiermee voor hen niet opgelost. Echter, Stichting Zanderij neemt
haar verantwoordelijkheid en gaat geen verplichtingen aan waarvoor ze geen budget heeft. De Stich-
ting laat dit — hoe spijtig dit ook is voor de gebruikers van het sportpark en SV Hillegom in het bijzon-
der - prevaleren boven de wens en hijbehorende financiéle risico’s van minder vergaande faseringen.

6. Verzoek: bekrachtiging scenariokeuze voor maximale fasering

Stichting Zanderij verzoekt de gemeente Hillegom vanuit haar rol als financier van de herontwikke-
ling van sportpark Zanderij de keuze voor scenario G voor maximale fasering te bekrachtigen, tenein-
de binnen het beschikbare budget te blijven.

7. Verkenning mogelijkheden en voorwaarden bancaire financiering

Stichting Zanderij heeft als ondernemende stichting het overleg met bankinstellingen opgestart om
te verkennen of en zo ja onder welke voorwaarden het mogelijk is een bancaire financiering voor een
overbruggingskrediet@ggﬂ@mte verkrijgen. Uiterlijk in de raadsvergadering van 16
mei 2013 zullen wij u informeren over de (tussentijdse) resultaten.

Wij veronderstellen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en zien het besluit van de ge-
meenteraad omtrent het toe te passen scenario met belangstelling tegemoet. Mocht u nog vragen
hebben, kunt u zich wenden tot Johan van Dijk, tel: 06-30440291.

Met vriendelijke groet,

Stichting Zanderij,

Johan van Dijk
Voorzitter

Bijlagen

1. Plattegrond sportpark Zanderij met veldnummering

2. Schetstekeningen uitgewerkte opties 1, 2 en 3.

3. Resultaten uitwerking per optie, inclusief opgave Arcadis.



o

STICHTING [
_ZANDERW © Hillegor

Bijlage 1 Plattegrond sportpark Zanderij met veldnummering
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Gerealiseerd in zomer 2012:
- aanleg kunstgras veld 3
- renovatie natuurgras veld 7

In aanbouw (gereed in juni 2013):
- clubgebouw (rode vlak)

Planning oorspronkelijk voor zomer 2013 (21 mei t/m augustus 2013):
- aanleg kunstgras velden 1 en 4

- renovatie natuurgras velden 2en 5

- aanleg vierkant hardlooppad

- overige verhardingen (o.a. toegangspad en fietsenstalling)
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Optie 1 Hardlooppad in 2014 uitvoeren

Vierkant hardlooppad in 2014 uitvoeren

Herstraten toegangspad Stationsweg in 2014 uitvoeren
Wel in zomer 2013 uitvoeren:

e Verwijderen stronken / wortels gekapte bomen ender vierkant hardlooppad, aanvullen en inzaaien

e Plaatsen definitief hekwerk in ronde vorm {voldoende ruimte om later ovaal hardlooppad te realiseren)

{ Reinrichting Sporpark Os 2andery [7
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Optie 2

Velden 4 en 5 in 2014 uitvoeren

Aanleg kunstgras veld 4 in 2014 uitvoeren. In 2013 ook niet inzaaien, geen verlichting en hekwerken

plaatsen, pad aan westkant aanleggen en pompput niet verplaatsen.

Helft van veld 4 dient tijdens seizoen 2013-2014 als gronddepot voor vrijkomende grond veld 1.

Helft van veld 4 dient tijdens seizoen 2013-2014 als trainingsveld, inzaaien door De Meerlanden.

Renovatie natuurgras veld 5 in 2014 uitvoeren door Arcadis en AquaCo. In zomer 2013 doet De

Meerlanden aan dit veld het reguliere zomeronderhoud.
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Optie 3

Velden 1 en 2 in 2014 uitvoeren

e Aanleg kunstgras veld 1 in 2014 uitvoeren. In 2013 ook niet inzaaien, geen verlichting en hekwerken
plaatsen, voetpaden zuid+oost+noordzijde aanleggen, besproeiing aanleggen. In zomer 2013 doet De
Meerlanden aan dit veld het regulier zomeronderhoud.

= Renovatie natuurgrasveld 2 in 2014 vitvoeren door Arcadis en AquaCo. In zomer 2013 doet De
Meerlanden aan dit veld het regulier zomeronderhoud.
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Sportpark Zanderij Hillegom
Indicatief overzicht van besparingen en uit te stellen investeringen

Optie 0: Restant bouwkrediet (raming)

Uit te stellen investeringskosten
Gerealiseerd aanbestedingsvoordeel

Stand per april 2013 stelpost € 190.000
Ongebruikt onvoorzien:
Kleed/clubgebouw resterend stelpost € 60.000
Sportvelden resterend stelpost € -
Lagere kosten dan begroot:
Nutsvoorzieningen stelpost € 50.000
Uitstel/afstel invulling stelposten:
Ovaal hardlooppad stelpost € 50.000
Totaal restant krediet sportpark Zanderij Hillegom per 1 september 2013 € 350.000 incl. btw

Faseringskosten: extra kosten in 2014 voor uitgestelde investeringskosten
N.v.t. € -

Faseringskosten: extra kosten beheer+exploitatie seizoen 2013-2014
N.v.t. € -

Opmerking:

Vanuit het beschikbare krediet van € 5.980.000 zijn - aanvullend op de raadsopdracht van 15 december 2011 - de
volgende werkzaamheden uitgevoerd en betaald zonder aanvullend c.q. extra krediet:

- aanleg brug incl. begeleiding: € 231.000 excl. btw / € 280.000 incl. btw

- realisatie watercompensatie incl. begeleiding : € 44.000 excl. btw / € 53.000 incl. btw



Sportpark Zanderij Hillegom
Indicatief overzicht van besparingen en uit te stellen investeringen

Optie 1: uitstel aanleg vierkant hardlooppad

Uit te stellen investeringskosten
Uitstel begeleidingskosten

Projectleiding stelpost € 1.000

Directievoering en toezicht stelpost € 1.500

ITS toets bij oplevering stelpost € 2.000
Ongebruikt onvoorzien:

Sportvelden resterend stelpost € 10.000
Uitstel werk Arcadis

Opgave Arcadis € 68.382
Totaal restant krediet sportpark Zanderij Hillegom per 1 september 2013 € 82.882 ex btw
BTW € 17.405

€ 100.287 incl. btw

Totaal restant krediet sportpark Zanderij Hillegom per 1 september 2013

Faseringskosten: extra kosten in 2014 voor uitgestelde investeringskosten

Faseringskosten Arcadis {opgave Arcadis) € 26.714
Vertragingskosten Arcadis (opgave Arcadis) € 28.000
Projectleiding Grontmij 4 uur per week 4 weken € 1.920
Directievoering en toezicht Van Steenbergen 12 uur per week 4 weken € 2.640
Totaal faseringskosten: extra kosten in 2014 voor uitgestelde investeringskosten € 59.274 ex btw
BTW 21% € 12448

€ 71721 incl. btw

Totaal faseringskosten: extra kosten in 2014 voor uitgestelde investeringskosten

Faseringskosten: extra kosten beheer+exploitatie seizoen 2013-2014
Derving huurinkomsten hardlooppad

Besparing op regulier onderhoud hardlooppad

Totaal faseringskosten: extra kosten in 2014 voor uitgestelde investeringskosten
BTW 21%

Totaal faseringskosten: extra kosten beheer+exploitatie seizoen 2013-2014

2.500
2.500-
- ex btw

- incl. btw

dh th odh A

Opmerking:

Vanuit het beschikbare krediet van € 5.980.000 zijn - aanvullend op de raadsopdracht van 15 december 2011 - de volgende
werkzaamheden uitgevoerd en betaald zonder aanvullend c.q. extra krediet:

- aanleg brug incl. begeleiding: € 231.000 excl. btw / € 280.000 incl. btw

- realisatie watercompensatie incl. begeleiding : € 44.000 excl. btw / € 53.000 incl. btw



Sportpark Zanderij Hillegom
Indicatief overzicht van besparingen en uit te stellen investeringen

Optie 2: uitstel aanleg kunstgrasveld 4 en renovatie natuurgrasveld 5

Uit te stellen investeringskosten
Uitstel begeleidingskosten
Projectleiding
Directievoering en toezicht
Ongebruikt onvoorzien:
Sportvelden resterend
Uitstel werk Arcadis + Aquaco + Domo
Opgave Arcadis
Beregeningsinstallatie veld 5 (AquaCo)
Kunstgras veld 4 (Domo)
Totaal restant krediet sportpark Zanderij Hillegom per 1 september 2013
BTW
Totaal restant krediet sportpark Zanderij Hillegom per 1 september 2013

Faseringskosten: extra kosten in 2014 voor uitgestelde investeringskosten
Faseringskosten Arcadis {opgave Aradis)

Vertragingskosten Arcadis (opgave Arcadis)

Projectleiding Grontmij 8 uur per week 10
Directievoering en toezicht Van Steenbergen 24 uur per week 10
Totaal faseringskosten: extra kosten in 2014 voor uitgestelde investeringskosten

BTW 21%

Totaal faseringskosten: extra kosten in 2014 voor uitgestelde investeringskosten

Faseringskosten: extra kosten beheer+exploitatie seizoen 2013-2014
Derving huurinkomsten voetbalveld 4

Besparing op regulier onderhoud voetbalveld 4

Totaal faseringskosten: extra kosten in 2014 voor uitgestelde investeringskosten

BTW 21%
Totaal faseringskosten: extra kosten beheer+exploitatie seizoen 2013-2014

Opmerking:

stelpost
stelpost

stelpost

weken
weken

€
€

€

dh hodh b odh dn ah oy oAb b

h o h oo

2.000
2.500

25.000

174.372
3.775
199.500
407.147 ex btw
85.501
492.647 incl. btw

62.833
68.000
9.600
13.200
153.633 ex btw
32.263
185.896 incl. btw

5.000

1.500-

3.500 ex btw
735

4.235 incl. btw

Vanuit het beschikbare krediet van € 5.980.000 zijn - aanvullend op de raadsopdracht van 15 december 2011 - de volgende werkzaamheden

uitgevoerd en betaald zonder aanvullend c.q. extra krediet:
-aanleg brug incl. begeleiding: € 231.000excl. btw / € 280.000incl. btw
- realisatie watercompensatie incl. begeleiding : € 44.000 excl. btw / € 53.000 incl. btw



Sportpark Zanderij Hillegom
Indicatief overzicht van besparingen en uit te stellen investeringen

Optie 3: uitstel aanleg kunstgrasveld 1 en renovatie natuurgrasveld 2

Uit te stellen investeringskosten
Uitstel begeleidingskosten
Projectleiding
Directievoering en toezicht
Ongebruikt onvoorzien:
Sportvelden resterend
Ulitstel werk Arcadis + Aquaco + Domo:
Opgave Arcadis

Besproeiingsinstallatie veld 1 (AquaCo) Resterend deel van opdracht

Beregeningsinstallatie veld 2 (Aquaco)

Kunstgras veld 1 (Domo)
Totaal restant krediet sportpark Zanderij Hillegom per 1 september 2013
BTW
Totaal restant krediet sportpark Zanderij Hillegom per 1 september 2013

Faseringskosten: extra kosten in 2014 voor uitgestelde investeringskosten
Faseringskosten Arcadis (opgave Arcadis)

Vertragingskosten Arcadis (opgave Arcadis)

Projectleiding Grontmij 8 uur per week 10
Directievoering en toezicht Van Steenbergen 24 uur per week 10
Totaal faseringskosten: extra kosten in 2014 voor uitgestelde investeringskosten

BTW 21%

Totaal faseringskosten: extra kosten in 2014 voor uitgestelde investeringskosten

Faseringskosten: extra kosten beheer+exploitatie seizoen 2013-2014
Derving huurinkomsten voetbalveld 1

Besparing op regulier onderhoud voetbalveld 1

Totaal faseringskosten: extra kosten in 2014 voor uitgestelde investeringskosten
BTW 21%

Totaal faseringskosten: extra kosten beheer+exploitatie seizoen 2013-2014

Opmerking:

stelpost
stelpost

stelpost

weken
weken

€
€

€

o b o ooy dh o o odh Ao

h ah dh b dh

2.000
2.500

25.000

173.121
26.000
3775
220.500
452.896 ex btw
95.108
548.004 incl. btw

62.476
68.000
9.600
13.200
153.276 ex btw
32.188
185.464 incl. btw

5.000

1.500-

3.500 ex btw
735

4.235 incl.btw

Vanuit het beschikbare krediet van € 5.980.000 zijn - aanvullend op de raadsopdracht van 15 december 2011 - de volgende werkzaamheden

uitgevoerd en betaald zonder aanvullend c.q. extra krediet:
- aanleg brug incl. begeleiding: € 231.000 excl. btw / € 280.000 incl. btw
- realisatie watercompensatie incl. begeleiding : € 44.000 excl. btw / € 53.000 incl. btw



Overzicht kosten van de verschillende scenario's

Idatum 18-4-2013 opgesteld J.H.Jansen ARCAD
onderdeel Optie 0 Optie 1 Optie 2 Optie 3
A Werkzaamheden herleidt uit de originele inschrijfstaat € 718.594,02 € 68.381,64 € 17437162 € 173.120,67
(UK, AK, WR éénmal K, crow...) € 95.905,98
B Extra kosten als gevolg van uitvoeren werk 2014 € 26.713,94 € 62.832,92 € 62.476,14
c Vertragingskosten € 28.000,00 £ 68.000,00 € 68.000,00
Totaal bedrag af te rekenen in 2014 € 123.095,58 £ 305.204,54 € 303.596,81
totaal bedrag af te rekenen in 2013 € 814.500,00 € 746.118,36 € 640.128,38 € 641.379,33
stelpost € 97.500,00 € 97.500,00 €  97.500,00 €  97.500,00
totaal € 912.000,00 € 966.713,94 € 1.042.832,92 € 1.042.476,14
Verklaring B

Inkomsten derving 6% van A

Opnieuw inmeten uitzetten optie 1 € 600,00 optie 2en 3 € 1500,00

Extra rijplaten / bouwhekken optie 1 €1100,00 optie 2 en 3 €2804,59

Compensatie kosten voor 2014 10%,bestaande uit Brandstof, indexering materialen, kleiner hoeveelheden afnemen, niet combineren van werk
Compensatie derving winst 3% mogelijk project in zomer 2014

Eénmalige kosten, bouwplaats, keet ed. optie 1 € 4295,5 optie 2 en 3 £ 6938,70

Algemene kosten en Winst en risico

Verklaring C

optie 1; 4 weken Uitvoerder (3 dg per week)/ projectleider (2 dg/week)/ werkvoorbereider (€ 2.000,00)

optie 2; 10 weken Uitvoerder/ projectleider/ werkvoorbereider (3 dg per week)/ projectleider (2 dg/week)/ werkvoorbereider (€ 2.000,00)
optie 3; 10 weken Uitvoerder/ projectleider/ werkvoorbereider (3 dg per week)/ projectleider (2 dg/week)/ werkvoorbereider (€ 2.000,00)

Planning

optie 0; Werk wordt in 2013 alsnog uitgevoerd. Planning werk; oplevering 16 augustus verschuift 4 weken naar achteren naar 13 september
optie 1; Werk staat los van de voetbal; voorstel april./ Mei 2014 uitvoeren. Benodigde tijd ca 6 weken

optie 2; Met oog op het renoveren van een natuurgrasvoetbalveld; voorstel start begin mei 2014 tot half augustus2014

optie 3; Met oog op het renoveren van een natuurgrasvoetbalveld; voorstel start begin mei 2014 tot half augustus2014

Uitgangspunten/ Knelpunten
1 Indien er gekozen gaat worden voor optie 2 (in 2014)zal er een zeer lange platen baan over de toegangsweg aangebracht moeten worden
Risico van schade, roestverkleuring op de nieuwe verharding is reéle bedreiging {geen voorziening nu meegenomen)
2 Keuze voor optie 1 zal na genoeg geen problemen opleveren bij uitvoering, staat separaat van alle andere onderdelen.
3 Indien de keuze wordt gemaakt om verschillende opties te combineren zullen de vertragingskosten gecombineerd moeten worden.
4 Aanbrengen verlichting; bij optie 2 of 3 zal op voorhand bekabeling moeten worden aangebracht of mantelbuizen om te vooorkomen
dat nieuw straatwerk wordt opengebroken. Onbekend hoe dit zal worden benaderd, eventueel extra te maken kosten zijn nu
niet meegenomen.
5 De werkzaamheden van Aquaco en afstemming per optie is niet bij ons bekend, ga ervan uit dat dat op elkaar wordt afgestemd.
6 Aanwezigheid van bestaande beregening. Ga ervan uit dat wijzigingen van het systeem bij optie 2 of 3 de beregening door Aquaco
wordt aangepast.
7 Bij keuze optie 1 met 2 (of 3) zullen dubbel tellingen meespelen:
B. Inmeten wordt dan € 1500,00
B. Extra rijplaten/ bouwhekken wordt dan € 2,804,59
B. Bouwplaatskosten wordt dan € 6938,70
B. De ander items zijn %
C. 12 weken Uitvoerder/ projectleider/ werkvoorbereider (3 dg per week)/ projectleider (2 dg/week)/ werkvoorbereider {£ 2.000,00)
8 Bij keuze optie 2 met 3 zullen dubbel tellingen meespelen:
B. Inmeten wordt dan € 1500,00
B. Extra rijplaten/ bouwhekken wordt dan € 2,804,59 + £467,42
B. Bouwplaatskosten wordt dan € 6938,70 + € 1156,45
B. De ander items zijn %
C. 14 weken Uitvoerder/ projectleider/ werkvoorbereider (3 dg per week)/ projectleider (2 dg/week)/ werkvoorbereider (€ 2.000,00)
9 Bij keuze optie 1 en 2 en 3 zullen dubbel tellingen meespelen:
B. Inmeten wordt dan € 1500,00
. Extra rijplaten/ bouwhekken wordt dan € 2,804,59 + €467,42
. Bouwplaatskosten wordt dan € 6938,70 +€ 2312,90
. De ander items zijn %
. 16 weken Uitvoerder/ projectleider/ werkvoorbereider (3 dg per week)/ projectleider (2 dg/week)/ werkvoorbereider (€ 2.000,00)

N mwm
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Persoonlijk en vertrouwelijk
Stichting Zanderdj

T.a.v. de heer J.J.J. van Dijk
Olympiaweg 39

2181 AG HILLEGOM

28 maart 2013

Referentie: 30118474/JS/NT/1469334v1iu

Betreft: Stichting Zanderij/btw/exploitatie sportpark
Geachte heer Van Dijk,

In zijn e-mail van 21 maart 2013 heeft de heer Vincent Briickmann van Grontmij Nederland BV
namens u een aantal door u gestelde vragen aan ondergetekende voorgelegd omtrent de btw-positie
van stichting Zanderij. Hierbij treft u onze visie aan.

1, Feiten

De gemeente Hillegom (hierna ook: de gemeente) heeft besloten zich niet meer actief bezig te houden
met de exploitatie van het sportpark ‘De Zanderij’. Een nieuw opgerichte stichting Zanderij (hierna
ook: de stichting) zal de exploitatie van het sportpark ter hand nemen. De gemeente heeft de
ondergrond van het sportpark in erfpacht gegeven aan de stichting. Daarnaast heeft de gemeente aan
de stichting een subsidie verstrekt om investeringen in het sportpark en de exploitatie van het
sportpark te bekostigen. De stichting heeft voor eigen rekening en risico het sportpark inmiddels
grotendeels gerenoveerd en enkele kunstgrasvelden aangelegd. De renovatie wordt in 2013 afgerond.
De stichting exploiteert het sportpark door actief tegen vergoeding aan sportverenigingen en derden de
gelegenheid te geven sport te beoefenen.

2. Vraagstelling

Graag wil de stichting vernemen of de dienstverlening van de stichting vanuit btw-perspectief
kwalificeert als gelegenheid geven tot sportbeoefening. Deze dienst is belast met 6% btw. Voorts wil de
stichting vernemen of aan de opzet fiscale risico’s kleven.

o
i

PrictwaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V., Newtonlaan 205, 3584 BH Utrecht, Postbus 85096,
3508 AB Utrecht /
T: 088 792 00 30, F: 088 792 95 07, www.pwe.nl

'PwC' is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KviK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180264),
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCacpers Compliance Services B.V. (KvK 51414408), PricewaterhouseCoopers Pensions,
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 64226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KviK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op
deze diensten zjjn algemene voorwaarden van loepassing, waarin ander meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zjn opgenomen. Op leveringen aan deze
vennoolschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing, Op www.giwe.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waarander deze algemens
(inkoop)voorwaarden die ook zfin gedeponeerd bij de Kamer van Kobphandel te Amsterdam.
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3. Gelegenheid geven tot sportbeoefening

De stichting exploiteert de sportaccommodatie door het tegen een meer dan symbolische vergoeding

geven van gelegenheid tot sportbeoefening. Om te kunnen spreken van het geven van gelegenheid tot

sportbeoefening moet volgens de staatssecretaris van Financién aan de volgende cumulatieve

voorwaarden worden voldaan (Besluit van 27 oktober 2011, nr. BLKB 2011/26m):

1. Het gebruik van de accommodatie is voor de afnemer van de prestatie beperkt tot het daarin
beoefenen van sport;

2, De afnemer gebruikt de accommodatie om zelf te sporten of om anderen onder zijn/haar leiding
te laten sporten;

3.  Het onderhouden, schoonmaken of beveiligen van de accommodatie wordt verzorgd door of
vanwege de exploitant van de sportaccommodatie;

4.  Samen met de accommodatie moeten ook de attributen, die noodzakelijk zijn voor het
beoefenen van sport, door of vanwege de exploitant aan de sporter ter beschikking worden
gesteld.!

Een sportdienst is belast met 6% btw als de stichting van de gebruikers een reéle (meer dan
symbolische) vergoeding bedingt voor haar dienstverlening.

Uit de gebruikersovereenkomst d.d. 20 januari 2013 blijkt dat door de stichting een volwaardige
sportdienst wordt aangeboden en ook sport- en spelmateriaal ter beschikking wordt gesteld. Mocht
hetgeen contractueel is overeengekomen in de praktijk ook daadwerkelijk worden aangeboden dan is
op de vergoeding die de stichting ontvangt voor de dienstverlening ter zake van het geven van
gelegenheid tot sportbeoefening het verlaagde btw-tarief van 6% van toepassing.

4. Fiscale aandachtspunten

De stichting heeft via een recht van erfpacht duurzaam de beschikking over het sportpark. De stichting
is autonoom. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden die geen bestuurslid zijn van een
sportvereniging aan wie de stichting sportdiensten verleent. Van een btw-fiscale eenheid tussen de
stichting en vereniging(en) kan geen sprake zijn.

De stichting exploiteert het sportpark door aan sportverenigingen en onderwijsinstellingen
sportdiensten aan te bieden. Sportvereniging Hillegom en de stichting hebben een
dienstverleningsovereenkomst gesloten. Tegen een vergoeding van € 101,878, - verleent de stichting
sportdiensten aan de sportvereniging.

o
¥

+Tenzij het gebruikelijk is dat de sporters Zelf de benodigde attributen verzorgen zoals bij golf, tennis, voetbal, etc,

Stichting Zanderij
28 maart 2013
Referentie: 30118474/J8/NT/1469334viu
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De stichting heeft een reéle functie en is geen entiteit die louter met het enkele cogmerk om een
belastingvoordeel te genereren tussen de gemeente en de sportverenigingen is geschoven. Aldus is ons
inziens geen sprake van misbruik van recht om een belastingvoordeel te verkrijgen. Tussen de
stichting en de verenigingen zijn geen overeenkomsten van geldlening gesloten. Voorts is niet heen en
weer geschoven met accommodaties tussen de verenigingen en de stichting. Verder neemt de stichting
geen diensten af van de verenigingen.

5. Samenvatting en conclusie

De stichting is een btw-ondernemer die tegen een meer dan symbolische vergoeding sportdiensten
verleent. De sportdienst is een volwaardige sportdienst en bestaat uit het ter beschikking stellen van
een sportaccommodatie die gebruiksklaar is met verstrekking van sport- en spelmateriaal. Volgens
PwC is hiermee voldaan aan het btw-sportbesluit. Vanuit btw-perspectief is daarmee sprake van het
geven van gelegenheid geven tot sportbeoefening.

De stichting heeft een reéle functie en is geen entiteit die louter met het enkele cogmerk om een
belastingvoordeel te genereren tussen de gemeente en de sportverenigingen i$ geschoven. Aldus is ons
inziens geen sprake van misbruik van recht om een belastingvoordeel te verkrijgen.

Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geinformeerd. Mocht u nog vragen hebben
dan kunt u contact opnemen met Joep Swinkels.

Met vriendelijke groet,
PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V.

o -]

R
Mj{’. Rouwenhorst FB ,//’;ﬁr/ dr. J.J.P. Swinkels
Tax Partner Senior Tax Manager
wladimir.rouwenhorst@nl.pwe.com joep.swinkels@nl.pwe.com
T: (088) 792 30 08 T: (088) 792 47 08
F: (088) 792 94 34 F: (088) 792 95 02
73
Stichting Zanderij

28 maart 2013
Referentie: 30118474/JS/NT/1469334viu

£ 3van3j



Belastingdienst

=

Belastingdienst
kantoor Leiden

Telefoon 0800 - 0543

Postbus 8200 2300 PE LEIDEN Telefax
Team Hefling Omzetbelasting

Doorkiesnummer (071) 524 47 71
Stichting Zanderij
De heer J.J.J. van Dijk
Olympiaweg 39

Datum
28 maart 2013

2181 AG Hillegom : i R
i Kenmark
8515.63.855
Betreft

Uw opgaaf stariende ondernemer

Geachte heer Van Dijk,

U heeft op 15 mei 2012 verzocht de Stichting Zanderij (hierna, de Stichting) op te nemen als
belastingplichtig voor de omzetbelasting Op 27 maart 2013 heb ik van u de erfpachtovereenkomst,
mantelovereenkomst en gebruiksovereenkomst ontvangen. Ik kom niet aan uw verzoek tegemoet, de
Stichting verricht geen presiaties die haar belastingplichtig voor de omzetbelasting maken.

Diensten van sportorganisaties en sportverenigingen aan hun leden zijn vrijgesteld van omzetbelasting.
De sportvereniging hoeft over de contributie geen btw in rekening te brengen, daarentegen heeft de
sportvereniging geen mogelijkheid aan haar in rekening gebrachte omzetbelasting in aftrek brengen.
Niet vrijgesteld is het geven van gelegenheid tot sportbeoefening zoals opgenomen in het Sportbesluit
(van 27 oktober 2011, nr 2011/26M). Het tarief voor de omzetbelasting is 6%. In het besluit worden
voorwaarden gesteld waaraan een exploitant dient te voldoen om te kunnen spreken van ‘het verlenen
van het recht gebruik te maken van een sportaccommodatie en het geven van gelegenheid fot
sportbecefening’. In het besluit zijn twee wijzigingen aangebracht:
- De voorwaarde is vervallen dat degene die gelegenheid geeft tot sportbeoefening ook aanvullende
voorzieningen ter beschikking moet stellen

- Geen sprake van BTW-afirekrecht is er in de volgende situaties:

- een als symbolisch aan te merken vergoeding

- een situatie die vall onder de termen van misbruik van racht

Er bestaat geen recht op aftrek van betaalde omzetbelasting omdat ik van mening ben dat er ten eerste
sprake is van een symbolische vergoeding: een door de gemeente Hillegom gedane investering van

€ 5,89 miljoen terwijl een erfpachtcanon bedongen wordt van € 10.000 per jaar. Vervolgens blijkt uit
meerdere in de erfpachtovereenkomst opgenomen onderdelen dat de Stichting feitelilk functioneert als
onderdes! van de Gemeente, aan de Stichting wordt vrijwel geen zelfstandig beschikkingsrecht, met
betrekking tot de in erfpacht verkregen objecten, toegekend. Waarbij ik opmerk dat het de Stichting
verplicht is voor meer dan 90% belaste prestaties te verrichten. Deze verplichting wordt door de
Gemeente aan de Stichting opgelegd met als enig cogmerk het creéren van een mogelijkheid in
rekening gebrachte omzetbelasting terug te vragen. Uit deze gestelde, niet zakelijke, voorwaarden
concludeer ik dat sprake is van een situatie van misbruik van recht.

Bezoekadres

in uw antwoord datum en kenmerk ven deze brief vermeliden Wiilemn de Zwligeriaan 2a
LEIDEN



Belastingdienst
’Kenmef}f. 2

| 0045.88.885

U heeft aangegeven nader onderzoek te doen om tot een situatie te komen waarin wéi recht zal
bestaan op aftrek van in rekening gebrachte omzetbelasting, u dient een dergelijk verzoek rechtstreeks
aan wij te richten. Ik wijs u erop dat de Belastingdienst extra aandacht besteedt aan dergelijke btw-
constructies. Ik vertrouw erop u hisrmee voldoende te hebben geinformeerd.

HMoegachtend,

namens de inspecteur
- “x

-

N -
.

M. Seidila
Belastingdienst/Holland-Midden



