
Bijlage 4 Toelichting op budgetoverschrijding fase 1 en 2 

 

In het raadsvoorstel staat beschreven wat de oorzaken zijn van de 

budgetoverschrijdingen in fase 1 en 2. In deze bijlage informeren we u over de 

verschillende kostenposten die ten grondslag liggen aan deze overschrijdingen.  

 

Budgetoverschrijding fase 1   

    

1. Niet correcte ontwerp- en contractdocumenten   

Meerwerkkosten uit contractafwijkingen o.a.: € 501.000  

   Aanpassen (groen)ontwerpen   

   Aanpassen trottoirbanden   

   Extra parkeervakken   

   Straatwerk   

   Straatmeubilair   

Uitloop van de bouwtijd € 288.000  

Aanvullende verkeersmaatregelen € 37.000  

Aanvullende rioolwerkzaamheden € 231.000  

Aanpassen type verharding afwijkend van bindend ontwerp € 98.000  

Afvoer teerverdacht asfalt € 14.000  

Aanpassen openbare verlichting € 31.000  

    

2. Vertraging nutsbedrijven   

Kosten verwerkt in uitloop van de bouwtijd   

    

3. Lange procedures en zienswijzen   

Kosten verwerkt in uitloop van de bouwtijd   

Totaal fase 1 € 1.200.000  

    

    

Budgetoverschrijding/nog te maken kosten fase 2   

Meerkosten herziene aanbieding aannemer 19 april 2013 € 2.000.000  

Totaal fase 2 € 2.000.000  

    

    

Budgetoverschrijding/nog te maken kosten fase 1 en 2   

Extra lange inzet projectteam en externe adviseurs € 1.030.000  

Vervallen kunstwerken rotondes -€ 230.000  

Totaal fase 1en 2 € 800.000  

    

Totaal € 4.000.000  

 


