
Traject reconstructie voetbal sportpark De Zanderij  

TIJDLIJN   

10 februari 2011 Raadsbesluit opdracht project herstructurering sportpark Zanderij 

 Budget voor begeleiding traject voorbereiding én begeleiding 

realisatie / aanleg / bouw 

Feb.– maart 2011 Aanbestedingstraject  Europese aanbesteding 

 

April 2011  Aanstelling projectbegeleiding 

   Deel één planvorming: 

- Opstellen van een programma van eisen voor de accommodaties  

en de voetbalvelden 

- Opstellen van een plan van aanpak voor de transformatie 

- Het uitwerken van de beheervorm zowel financieel als juridisch 

 

 Deel twee planvorming: 

- Opstellen van een voorlopig ontwerp 

- Opstellen definitief ontwerp  

- Begeleiding van de realisatie 

 

DOEL : Op te leveren nieuw goed geoutilleerd, toekomstbestendig 

voetbalsportpark, inclusief geregeld beheer, gedragen door 

gebruikers 

 Uiteindelijk Definitief Ontwerp, exploitatieopzet, beheersvorm 

 Besluit voetbalvereniging om mee het uitvoeringstraject in te gaan. 

December 2011 Raadsbesluit: instemming uitvoering plan, beschikbaar stellen 

budget uitvoering / investering.  

 

uitvoering 

 Januari 2012 Start uitvoering van aanbesteding (onderdelen), RO procedure 

(indien noodzakelijk) sloop, veldaanleg, bouw e.d. tot  oplevering 

 

Najaar 2012 Oplevering en ingebruikname heringericht sportpark 


