
Herinrichting N208, fase 3

RISICODOSSIER

Documentnummer: 38.001-4 Eventueel uit te breiden

Nr Omschrijving Toelichting Categorie Beheersmaatregel Kans Gevolg Allocatie Risicoscore Geld min Geld max

Financiëel Tijd Kwaliteit OG/ON

R.001 Bezwaren vanuit omgeving Door omgeving niet goed te betrekken ontstaat onbegrip en 

bezwaar, met vertraging als gevolg

Communicatie Regelmatig informeren, betrekken bij planvorming

3 2 4 0 18 2.500,00€         6.250,00€        

Laagdrempeling contact met omwonenden

Communicatieplan

Eisen stellen mbt communicatie naar omgeving 

(beschikbaarheid, responstijd)

BLVC plan als EMVI criterium in bestek opnemen

R.002 Grondverwerving (vrijwillig) en onteigening nodig Met een perceelgrensoverschrijdend ontwerp moeten afspraken 

gemaakt worden met particuliere eigenaren

Tijdige check tussen ontwerp en kadastrale gegevens

1 3 5 0 8 1.875,00€         3.750,00€        

R.003 Samenloop met projecten in de omgeving (grote) infraprojecten in de regio kunnen direct van invloed 

zijn/hinder opleveren

Uitgebreide scan in de regio op lopende en aanstaande 

projecten

Afstemming via LTC (Local Traffic Control) 2 2 4 0 12 1.500,00€         3.750,00€        

R.004 Evenementen in omgeving (bloemencorso, keukenhof, toeristische atracties) Activiteiten in de omgeving kunnen hinder ondervinden van de 

aanstaande werkzaamheden

Uitgebreide scan in de regio op bestaande en toekomstige 

activiteiten/toeristische hotspots

1 1 3 0 OG 4 -€                   750,00€           

R.005 Overlast voor bedrijven, overheidsinstellingen, maatschappelijke functies Organisaties in de omgeving kunnen hinder ondervinden van de 

aanstaande werkzaamheden

Uitgebreide stakeholdersanalyse en tijdig informeren 

3 3 1 2 ON 18 6.250,00€         12.500,00€     

R.006 Percelen zijn tijdens uitvoering niet bereikbaar Onvoldoende aandacht van aannemer voor bereikbaarheid 

tijdens uitvoering

Communicatie Eisen qua bereikbaarheid in bestek opnemen

4 2 1 0 ON 12 4.000,00€         10.000,00€     

R.007 Waterschap heeft bezwaar tegen rioleringsplan Onbekendheid met het project

Gewijzigde regelgeving

Waterschap vroegtijdig (uitgangspunten) betrekken bij het 

rioleringsplan en plan in concept laten toetsen door 

waterschap. 1 1 4 0 ON 5 -€                   750,00€           

R.008 Nieuwe/aanvullende eisen van de wegbeheerder Beleidswijziging/nieuwe inzichten Beheerders doorlopend betrekken bij de uitwerking 3 4 3 1 OG 24 12.500,00€       25.000,00€     

R.009 Vertraging door gebrekkige afstemming met derden (bijv NBd, K&L bedrijven) Derden worden te laat ingeschakeld of te laat geïnformeerd over 

het project

In ontwerpfase contact opnemen met derden over 

uitvoeringsplanning 2 3 3 2 OG 16 3.750,00€         7.500,00€        

R.010 Er ontstaat schade aan gebouwen door trillingen of verzakking Onzorgvuldige uitvoering (geen rekening houden met dit risico) Nulopneme van aangrenzende panden 3 3 3 3 ON 27 6.250,00€         12.500,00€     

R.011 Niet halen van de uitvoeringsplanning Door onvoorziene zaken kan uitloop op de planning ontstaan Planning Uitgebreide omgevingsanalyse. Opstellen en bewaken 

planning. Tijdig inspelen op veranderende 

omstandigheden 2 2 4 0 OG 12 1.500,00€         3.750,00€        

R.012 Door tegenvallende resultaten of onvoorziene zaken overstijgen 

de kosten het beschikbare budget

continu monitoren voortgang, tijdig signaleren afwijkingen

2 5 4 0 OG 18 15.000,00€       75.000,00€     

Door onvolledige onderbouwing zijn niet alle kosten inzichtelijk Vroegtijdig raming opstellen en gaandeweg actualiseren

Bespaarvarianten uitwerken en indien nodig ook 

toepassen

Voldoende buffer reserveren voor onvoorziene zaken

R.013 Bodemverontreiniging De aanwezigheid van verontreinigingen bemoeilijkt en vertraagt 

de uitvoering

Voorbereiding Onderzoeksstrategie aanpassen aan de omvang van het 

werk. 2 3 3 2 OG 16 3.750,00€         7.500,00€        

R.014 Onderzoeken zijn van onvoldoende kwaliteit, waardoor vergunning niet verleend 

wordt

Onderzoek niet conform richtlijn 

Onderzoeksstrategie niet afgestemd met de 

vergunningverlenende instantie

Voorbereiding Onderzoeken opnemen in de planning

Gecertificeerde onderzoeksbureaus meenemen in de 

voorbereiding

Onderszoeksstrategie afstemmen met bevoegd gezag.

2 2 4 0 ON 12 1.500,00€         3.750,00€        

R.015 Archeologische vondsten Archeologische vondsten bemoeilijken en vertragen de 

uitvoering

Tijdig en uitgebreid onderzoek doen.

1 3 5 2 OG 10 1.875,00€         3.750,00€        

Tijdens de uitvoering snel inspelen op veranderende 

omstandigheden.

R.016 Onduidelijke (ontwerp)randvoorwaarden Zonder duidelijk en compleet programma van eisen kan het 

eindproduct afwijken van hetgeen gevraagd.

Opstellen PvE (per beheer discipline)

2 2 3 1 OG 12 1.500,00€         3.750,00€        

Zonder programma van eisen kunnen meerder 

aanpassingsrondes nodig zijn om het gewenste eindproduct te 

verkrijgen

R.017 Uitvoeringsvolgorde frustreert kwaliteit van het werk Als de aannemer genoodzaakt is over zijn nieuwe werk te rijden, 

kan vroegtijdige schade ontstaan

Fasering Tijdens de voorbereiding nadenken over mogelijke 

fasering en beschikbare alternatieven 1 4 3 3 ON 10 3.750,00€         7.500,00€        

R.018 Onvoldoende depotruimte tijdens uitvoering Leveranties middels het 'just-in-time' principe 1 4 3 0 ON 7 3.750,00€         7.500,00€        

Voldoende depotruimte aan/nabij de projectlocatie 

reserveren

R.019 De aanliggende bewoners kunnen tijdens de uitvoering niet 

parkeren bij hun woning

Het werk opdelen in werkvakken van maximaal 100 meter

3 4 4 3 OG 33 12.500,00€       25.000,00€     

Het nieuwe werk over het gehele profiel openstellen voor 

parkeren

Aan/nabij de projectlocatie voldoende alternatieve 

parkeerruimte reserveren
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Onvoldoende budget

Onvoldoende parkeerplaatsen tijdens uitvoering

Financieel



R.020 Bomen in verharding slaan niet aan De aanplant van bomen/groen in verharding vraagt toepassing 

van speciale materialen en specialistisch toezicht

Uitzoeken en voorschrijven benodigde materialen

3 3 1 4 ON 24 6.250,00€         12.500,00€     

Boomsoort en grootte afstemmen op toekomstige locatie

R.021 Aantreffen Niet Gesprongen Explosieven De aanwezigheid van potentieel gevaarlijke objecten bemoeilijkt 

en vertraagd de uitvoering

(Bureau)onderzoek uitvoeren om risico in te schatten

1 3 3 0 OG 6 1.875,00€         3.750,00€        

Veldonderzoek uitvoeren om objecten te detecteren en 

tijdig te verwijderen

R.022 Ondergrond niet geschikt voor IT riool Voor een goed functioneren IT riool is een doorlatende bodem 

nodig

Trace onderzoeken op geschiktheid

2 1 1 4 OG 12 -€                   1.500,00€        

IT Riool vervangen door vrijverval HWA riool

R.023 Kwaliteit HWA van verharding niet geschikt voor infiltratie via IT Riool Controlen gemeentelijk beleid op afkoppelen 1 4 3 4 OG 11 3.750,00€         7.500,00€        

Controle waterkwaliteit verharding

R.024 Opstellen planning met afhankelijkheden tussen 

verschillende procedures en bevoegde gezagen 3 4 3 0 ON 21 12.500,00€       25.000,00€     

Tijdig starten met inventarisatie en voorbereiding

R.025 Kabels en leidingen conflicteren met ontwerp Tijdig inventariseren 3 4 1 4 OG 27 12.500,00€       25.000,00€     

R.026 Niet meewerkende K&L beheerders Ligging kabels en leidingen verifieren (proefsleuven)

3 4 4 0 OG 24 12.500,00€       25.000,00€     

R.027 Verlegging of vervanging kabels en leidingen agv het project Betrokken beheerders vroegtijdig betrekken in 

ontwerptraject 4 5 4 0 OG 36 40.000,00€       200.000,00€   

Duidelijke afsrpaken maken over verleggen

R.028 Door wijzigingen in het ontwerp loopt het project vertraging op Ruimtelijk Starten met duidelijke randvoorwaarden 2 2 4 1 OG 14 1.500,00€         3.750,00€        

Tijdig inspelen op veranderde omstandigheden

R.029 Niet of onvoldoende in acht nemen geldende aanbestedingsregels Wet-en Regel Afstemming met bureau Inkoop 2 2 4 0 ON 12 1.500,00€         3.750,00€        

R.030 Kabel of leiding wordt beschadigd tijdens uitvoering Onvoldoende aandacht voor kabels en leidingen tijdens 

uitvoering

Protocol opstellen voor het gevallen van schade aan 

kabels of leidingen derden 4 1 2 1 ON 16 -€                   4.000,00€        

R.031 Af te voeren matrialen worden bij de ontvanger geweigerd Milieuhygiënisch onderzoek van vrijkomende materialen van 

onvoldoende kwaliteit

Onderzoek conform richtlijnen uitvoeren 

1 2 2 0 ON 4 750,00€            1.875,00€        

R.032 Instabiliteit van ontgraving (instorting rioolsleuf) Onvoldoende oog van aannemer voor risico's Op basis van bodemonderzoek bepalen of stempeling van 

sleufwanden nodig is en zonodig voorschrijven in het 

bestek 2 2 3 0 ON 10 1.500,00€         3.750,00€        

R.033 Onverwachte obstakels in de bodem Oude funderingen/wegverhardingen of betonbrokken Onderzoek naar kwaliteit furdering voorafgaand aan 

uitvoering 2 3 3 0 OG 12 3.750,00€         7.500,00€        

R.034 Aannemer werkt niet conform veiligheidswetgeving Arboveiligheid en/of verkeersveiligheidzijn onvoldoende geborgd Toetsing tijdens uitvoering door gemeente of andere 

partij 3 2 2 0 ON 12 2.500,00€         6.250,00€        

R.035 Project 2 1 3 2 OG 12 -€                   1.500,00€        

R.036 Bestuurlijk draagvlak neemt af Project 2 2 4 3 OG 18 1.500,00€         3.750,00€        
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Totaal risico: 186.125,00€     556.625,00€   

Bestuurders tussentijds informeren, laten beslissen over 

vervolgstappen

Verhardingswater' is vaak verontreinigd en niet geschikt om af te 

koppelen

Rollen en verantwoordelijkheden zijn niet goed verdeeld of 

veranderen tijdens traject

Onduidelijke projectstructuur Rollen en verantwoordelijkheden vastleggen en waar 

nodig aanpassen

Niet tijdig verkrijgen vergunning
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Door bezwaren vanuit omgeving of hernieuwde inzichten kan het 

draagvlak bij bestuur afnemen


