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Raadsinformatieronde 
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Agenda

1. Proces

2. Inhoud

3. Gevraagd te besluiten

4. Vragen
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1. Proces

a. Raadsbesluit 10 februari 2011

b. Plan van Aanpak

c. Planning

d. Projectorganisatie

e. Communicatie en informatie
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1a. Raadsbesluit 10 februari 2011

• Uitgangspunt: ‘Sportvisie gemeente Hillegom 2008-2011 ‘Niemand Buitenspel’

• Doelstelling: ‘Bevorderen van de mogelijkheden voor zoveel mogelijk inwoners 
van Hillegom om aan sport en bewegingsactiviteiten deel te nemen.’

• Fusie VV Hillegom en SV Concordia, Opheffing VV SIZO

• Herinrichting Sportpark De Zanderij:
• 3 kunstgrasvelden en 4 natuurgrasvelden
• Nieuwbouw kleed/clubgebouw
• Optimalisatie beheervorm (fiscaal en toekomstbestendig)

• Motie SIB loopcollectief: onderzoek naar mogelijkheden voor een afgesloten 
wandel- en/of looproute met verlichting

• Go / no go besluit december 2011, oplevering eind 2012
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1b. Plan van Aanpak

Uitwerking in parallelle sporen:

• Ontwerptrajecten:
• Sportvelden en infrastructuur

• Kleed/clubgebouw

• Beheervorm (fiscaliteiten en 
toekomstbestendig)

• Vergunningentraject 
(projectafwijkingsbesluit)

• Afstemming met omgeving (Fioretti)
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1c. Planning

Gekozen indeling sportpark maakt aanleg sportvelden in 2 fasen noodzakelijk.
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1c. Fasering (1 van 3)

1

Fase 1 

Bouw kleed/clubgebouw

April 2012 t/m jan 2013.
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1c. Fasering (2 van 3)

1

Fase 2 

Kunstgrasveld 3

Renovatie 
natuurgrasveld 7

21 mei t/m 19 aug. 
2012

Veld
3

Veld
7
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1c. Fasering (3 van 3)

1

Fase 3 

Kunstgrasvelden 1 en 4

Natuurgrasvelden 2 en 5

Zomer 2013

(na afronding nieuwbouw

 kleed/clubgebouw)

Veld
3

Veld
7

Veld
1

Veld
4

Veld
2

Veld
5

6

8
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1d. Projectorganisatie
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1e. Communicatie en informatie

Uitgangspunt: eenduidig gemeente en

                           verenigingen

• Politiek (voortgangnotities)

• Gemeente (interne stuurgroep, kerngroep en projectgroep)

• Verenigingen (kerngroep, werkgroepen en commissies)

• Overig (fusienieuws, websites gemeente en verenigingen)
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2. Inhoud

a. Locatie en projectafbakening

b. Sportvelden en infrastructuur

c. Motie raad 10 feb 2011: verlicht hardlooppad

d. Kleed/clubgebouw

e. Organisatie van beheer

f. Inbreng verenigingen

g. Financiële uitwerking

h. Aanvullende wensen verenigingen
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2a. Locatie en projectafbakening
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2b. Sportvelden en infrastructuur



15

2c. Motie Raad 20 feb 2011 verlicht hardlooppad
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2d. Kleed/clubgebouw
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2d. Kleed/clubgebouw
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2d. Kleed/clubgebouw
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2d. Kleed/clubgebouw
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2d. Kleed/clubgebouw
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2e. Organisatie van beheer

Gevolgde route met werkgroep Beheer:

• Fusieproces (door verenigingen)

• Sportbesluit (=fiscale optimalisering)

• Keuze voor beheermodel: oprichten stichting (=toekomstbestendig)

• Eerste aanzet contractuele uitwerking beheermodel
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2e. Organisatie van beheer
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2f. Inbreng verenigingen

Wat dragen de verenigingen bij?

• Huidige opstallen = eigen vermogen (€ 320.000 boekwaarde)

• € 8.000 extra gebruikslasten per jaar (€ 6,- per lid)

• Zelfwerkzaamheid (waar mogelijk en wenselijk)

Wat houden de verenigingen?

• € 75.000 liquide middelen = buffer voor tegenvallers fusiever.

Bron: Jaarrekeningen verenigingen 2009/2010
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2g. Financiële uitwerking

Investering:

€ 5.890.000………………….Herinrichting sportpark

€      20.000……..…………..Reservering brug

€      90.000 of €   150.000...Hardlooppad (barotop of asfalt, onderhoud: € 10.000 of € 2.500)

€ 6.000.000 of € 6.060.000..Totaal

Dekking:

• Oorspronkelijk: 

• Grondopbr. Weerestein: met € 4,4 mln onvoldoende en pas eind 2017 beschikbaar.

• Voorstel: 

• Vrij besteedbare deel NUON toevoegen aan RAI en dit als dekking gebruiken.

• Opbrengst Weerestein optimaliseren en t.z.t. storten in RAI (vrij besteedbaar).
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2h. Aanvullende wensen verenigingen

1. Handbal:

- Vier in plaats van twee kleedkamers

- Nieuwe toplaag bestaand handbalveld of nieuw handbalveld

- Nieuw beachveld

2. Voetbal: 

- Pannaveld

In het ontwerp is ruimtelijk rekening gehouden met inpassing en mogelijke 
(op termijn) realisatie van deze wensen.

Investering en onderhoudskosten van deze aanvullende wensen zijn als 
(vertrouwelijke) bijlage bijgevoegd.
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3. Gevraagde besluiten

• Kennis nemen van voorgenomen fusie

• Instemmen met planuitwerking conform raadsopdracht 10 feb 2011

• Instemmen met toekomstig beheermodel

• Te besluiten € 5.890.000 beschikbaar te stellen voor voorbereiding en 
realisatie; rente en afschrijving ten laste te brengen van de reserve 
kapitaallasten nieuwe investeringen, waarmee de reserve kapitaallasten en 
nieuwe investeringen wordt gevoed

• Te besluiten Het vrij besteedbare gedeelte van de NUON-gelden toe te 
voegen aan de RAI,Instemmen met planrealisatie inclusief financiële dekking

• Kennis nemen van onderzoeksresultaat motie hardlooppad 10 feb 2011
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4. Vragen?
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