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1. Inleiding 

De werkgroep HLT-samen werkt al enige tijd aan de voorbereiding van 

baggerwerkzaamheden. Tijdens de voorbereiding zijn alle watergangen waar de 

gemeente de volledige onderhoudsplicht (100% OHP) heeft onderzocht. Voor het huidig 

beleid binnen de HLT is dit het uitgangspunt voor de baggerbestekken. 

 

Het resultaat van dit onderzoek geeft inzicht in slechts een deel van de baggeropgave. 

Naast de volledige onderhoudsplicht zijn er watergangen waar de gemeente een 

gedeeltelijke onderhoudsplicht heeft. In deze watergangen is eveneens sprake van een 

baggeropgave waar de gemeente HLT tenminste voor een deel onderhoudsplichtig is. 

 

Om jaarlijks aan een deel van de baggeropgave te voldoen zijn voldoende financiële 

middelen noodzakelijk. Momenteel bestaat het vermoeden dat er onvoldoende financiële 

middelen beschikbaar zijn waardoor niet of slechts gedeeltelijk aan de baggeropgave kan 

worden voldaan. De wens bestaat om in 2021 inzicht te krijgen in de werkelijke 

baggeropgave en concrete plannen te bewerkstelligen om aan de opgave te voldoen. 

Vanzelfsprekend zijn voldoende financiële mogelijkheden hiervoor vereist.   

 

In deze notitie wordt een overzicht gegeven van huidige inzichten en een voorspelling 

gedaan voor de werkelijke opgave. 

2. Areaal & onderhoudsverplichting 

In tabel 1 is een overzicht gegeven van de totale lengte van de watergangen waarover 

de gemeente HLT (gedeeltelijke) onderhoudsplicht heeft. De tabel geeft een viertal 

categorieën onderhoudsplicht weer die zijn gebaseerd op het procentueel aandeel. Zo 

zijn er watergangen waar de gemeente de volledige onderhoudsverplichting heeft (100% 

OHP) en watergangen waar slechts een gedeeltelijke onderhoudsverplichting is (25-50% 

en 75% OHP).  

 

De totale omvang van het areaal watergangen in HLT-samen is circa 164 kilometer. In de 

gemeente Hillegom is circa 35 kilometer watergang aanwezig. In Lisse gaat het om 36 

kilometer en in Teylingen is de omvang veruit het grootst, namelijk ruim 92 kilometer. 

Deze lengte is exclusief hoofwatergangen in beheer van het Hoogheemraadschap van 

Rijnland, particulieren of het recreatieschap.   
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Tabel 1: Overzicht van de lengte watergangen per categorie onderhoudsplicht in meter per gemeente. 

 
 

De verschillen in onderhoudspercentages kunnen als volgt worden geïnterpreteerd. 

 

25% OHP: Gemeente heeft nagenoeg geen belang en draagt nauwelijks 

verantwoording voor deze watergangen. 

50% OHP:  Gemeente heeft gedeelde plicht en een gedeeld belang. Gemeente draagt 

voorbeeldfunctie en neemt bij voorkeur het initiatief in het onderhoud. 

75% OHP:  Gemeente heeft redelijk tot groot belang en draagt voor grootste deel de 

verantwoording voor deze watergangen en neemt dus initiatief.  

100% OHP:  Gemeente heeft volledige onderhoudsverplichting en neemt initiatief voor 

het onderhoud. 

3. Baggeropgave 

In 2020 zijn alle watergangen en categorieën onderhoudsplicht heeft onderzocht. De 

resultaten van dit onderzoek geven inzicht in de baggeropgave binnen de gemeentelijke 

grenzen.  

 

De baggeropgave wordt weergeven in kubieke meters (m3) ten opzichte van een 

afgesproken maat. Deze maast is vastgelegd in de legger van het Hoogheemraadschap 

van Rijnland. Vaak wordt hier nog een onderhoudsdiepte van 0,2 meter bij gerekend. In 

tabel 2 is een overzicht gegeven van de volledige baggeropgave. In de tabel wordt 

onderscheid gemaakt in de opgave tot aan de leggermaat. Maar ook de opgave tot de 

onderhoudsdiepte (leggermaat + 0,2 meter) voor de watergangen waar de gemeente 

een onderhoudsplicht heeft. 

 

 

 
Figuur 1: Doorsnede watergang met leggerdiepte, onderhoudsdiepte, sliblaagdikte en waterdiepte 

  

Hillegom Lisse Teylingen

OHP % Lengte (m) Lengte (m) Lengte (m)

25 304 1.887 1.277

50 9.723 20.198 38.134

75 1.963 1.525 831

100 23.146 12.596 52.024

Totaal 35.136 36.206 92.266
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Tabel 2: Overzicht van de totale baggeropgave in kubieke meter per gemeente. 

 
 

De totale baggeropgave voor alle watergangen binnen de gemeentes is berekend op 

32.100 m3 tot de legger en 54.000m3 tot de onderhoudsdiepte. Indien per gemeente 

wordt gekeken valt op dat Teylingen veruit de grootste baggeropgave heeft. De opgave 

in Lisse en Hillegom is min of meer gelijk. De grootste opgaven zijn de watergangen waar 

de gemeente een gedeelte onderhoudsplicht (50% OHP) of de volledige onderhoudsplicht 

(100% OHP) heeft.  

4. Budget & theoretische baggercyclus 

Over het jaar 2020 is inzicht in het beschikbare budget. Op basis van een gemiddelde 

eenheidsprijs voor één kubieke meter baggerspecie is indicatief bepaald hoeveel 

baggerspecie er met de beschikbare gelden verwijderd kan worden. Dit resulteert in de 

volgende verhouding: 

 

Hillegom:  € 125.000, - waarmee +- 3.000 m3 baggerspecie kan worden verwijderd. 

Teylingen:  € 100.000, - waarmee +- 2.700 m3 baggerspecie kan worden verwijderd. 

Lisse:   € 150.000, - waarmee +- 3.900 m3 baggerspecie kan worden verwijderd. 

 

Met de beschikbare middelen voor 2020 totaal kan circa 9600 m3 baggerspecie worden 

verwijderd. Dit volume komt neer op 30% van de totale baggeropgave tot de 

leggerdiepte en 18% van de totale baggeropgave tot onderhoudsdiepte.  

 

Indien per gemeente wordt gekeken hoe de beschikbare middelen zich verhouden tot de 

opgave ontstaat een ander beeld. In tabel 3 is een overzicht gegeven aan welk deel 

(percentage) van de totale baggeropgave met de beschikbare middelen kan worden 

voldaan. 

 
Tabel 3: Overzicht het procentuele aandeel van de volledige baggeropgave dat in 2020 met de beschikbare 
financiën kan worden aangepakt. 

 

 
 

Indien uitgegaan wordt van baggeren tot de onderhoudsdiepte, ofwel het reguliere 

advies, is het niet mogelijk om bij iedere gemeente volgens de theoretische baggercyclus 

van 8 jaar aan de onderhoudsplicht te voldoen. In Hillegom en Lisse lijkt de situatie 

controleerbaar. Maar in Teylingen is onvoldoende budget beschikbaar om de 

watergangen op voldoende niveau te onderhouden. Momenteel kan in Teylingen slechts 

10% van de baggeropgave worden weggewerkt. Theoretisch duurt het dan ook tien jaar 

voor de volledige achterstand is weggewerkt.  

 

Hillegom Lisse Teylingen

OHP %

Bagger tot 

leggervlak

(m3)

Bagger tot 

onderhoudsdiepte

 (m3)

Bagger tot 

leggervlak

(m3)

Bagger tot 

onderhoudsdiepte

 (m3)

Bagger tot 

leggervlak

(m3)

Bagger tot 

onderhoudsdiepte

 (m3)

25 72 89 21 132 187 369

50 1.214 1.817 3.758 5.509 7.715 12.826

75 320 450 102 241 49 128

100 2.352 4.415 1.371 2.641 14.933 25.367

Totaal 3.958 6.772 5.251 8.523 22.885 38.689

Hillegom Lisse Teylingen

Bagger tot 

leggervlak

(m3)

Bagger tot 

onderhoudsdiepte

 (m3)

Bagger tot 

leggervlak

(m3)

Bagger tot 

onderhoudsdiepte

 (m3)

Bagger tot 

leggervlak

(m3)

Bagger tot 

onderhoudsdiepte

 (m3)

76% 44% 51% 32% 17% 10%
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Om in Teylingen met een onderhoudscyclus van acht jaar te baggeren is circa 20% extra 

budget nodig. Dit komt neer op een jaarlijks bedrag van ten minste € 140.000. Dit is 

slechts een voorzichtige indicatie gebaseerd op een sterk vereenvoudigd scenario.  

5. Conclusies 

De onderlinge verhouding tussen de huidig beschikbare middelen en de daadwerkelijke 

baggeropgave is scheef. De gemeente Teylingen heeft veruit de grootste opgave maar de 

minste financiële middelen ter beschikking gesteld. Om middels de huidige 

onderhoudsstrategie in Teylingen de watergangen voldoende te onderhouden is een 

hoger budget noodzakelijk. Een voorzichtige indicatie is een verhoging van tenminste 

20%. Hoewel hiermee geen grote inhaalslag kan worden gemaakt is het wel mogelijk om 

volgens een baggercyclus van acht jaar te werken. De situatie in Hillegom en Lisse lijkt 

momenteel onder controle. Momenteel zijn er voldoende middelen om te baggeren maar 

ontbreekt het aan strategisch beleid.  

 

Bij het opstellen van deze notitie uitgegaan van een sterk vereenvoudigd scenario. 

Hoewel gebruik is gemaakt van de meest actuele onderzoeksdata is geen rekening 

gehouden met de aanwas van baggerspecie. Jaarlijks groeit baggerspecie met gemiddeld 

drie centimeter aan waardoor de volumes jaarlijks toenemen. 

6. Aanbevelingen  

Het is van belang om toe te werken naar een alternatieve onderhoudsstrategie. Hiervoor 

is het opstellen van beleid en een daaraan gerelateerde baggerplanning van groot 

belang. Het verdient de aandacht om ook voor watergangen waarin een gedeelde 

onderhoudsplicht geld, beleid te formuleren. Ook is het advies om de staffel van 25%-

50%-75%-100% te bundelen tot twee categorieën, namelijk 50% en 100% 

onderhoudsplicht. Momenteel is de baggeropgave in watergangen waar een 25% OHP of 

75% OHP geld relatief klein waardoor deze in een regulier baggerprogramma 

redelijkerwijs en gemakkelijk kunnen worden opgenomen. Uiteraard is de keuze aan de 

gemeente hoe hier mee om te gaan. 

 

Ons voorstel is om in 2021 op basis van de huidige meetgegevens in ieder geval een 

baggerplanning op te stellen. Momenteel zijn de meetgegevens representatief en kunnen 

er nog degelijke voorspellingen worden gemaakt.  

 

Op basis van (vernieuwd) beleid en een degelijk meerjarig onderhoudsprogramma kan 

een jaarlijks baggerprogramma worden gevormd. Om in de voorbereiding kosten te 

besparen is het raadzaam om hier voor een raamovereenkomst in te richten. Middels een 

raamovereenkomst is het mogelijk om met één aannemer voor langere tijd 

baggerwerkzaamheden voor te bereiden. Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met 

de verplichte vooronderzoeken en een eventuele indexering van eenheidsprijzen. 

 




