
 

 

  

Hillegom, Lisse, Noordwijk & Teylingen 

Startnotitie 
Warmtenet Bollenstreek 

 
Auteurs 

 
Lynn Baggen, Dirk Hogewoning & Fia Sanders 

Gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen 
 

Wim Crama 
Gemeente Noordwijk 

 
2-7-2025 

 



 

1 
Startnotitie Warmtenet Bollenstreek 

Inhoud 
Begrippenlijst 2 

1. Inleiding 3 

1.1. Maatschappelijke transitie en participatie 3 

1.2. Doel van de startnotitie 3 

2. Van transitievisie warmte naar Warmtenet Bollenstreek 3 

2.1. Kantelpunten 4 

2.2.  Grand Design 4 

2.3. Intentieovereenkomst 5 

2.4. Convenant Collectieve warmte 5 

3. Participatie 5 

4. Warmtenet Bollenstreek 6 

4.1. Fase 1, Verkenning 6 

4.2. Fase 2, Ontwikkeling 7 

4.3. Fase 3, Realisatie 8 

5. Roadmap besluitvorming 9 

 

  



 

2 
Startnotitie Warmtenet Bollenstreek 

Begrippenlijst 
 

Begrip Afkortingen Definitie 

Bollenstreek HLTN 
De  Bollenstreekgemeenten Hillegom, Lisse Noordwijk 
en Teylingen. 

Aardwarmte Rijnland AR 
Vergunninghouders van het opsporingsgebied 
Rijnland. 

Firan  
Publieke dochteronderneming van Alliander. Verwacht 
wordt dat zij verder gaan onder de naam Alliander bij 
de vaststelling van de Wcw. 

Grand Design  
Technisch schetsontwerp van een regionaal collectief 
warmtesysteem in de Duin- en Bollenstreek, inclusief 
investeringsramingen. 

Intentieovereenkomst IOK 
Haalbaarheidsstudie naar  een Duurzaam Warmtenet 
in de Bollenstreek samen met initiatiefnemers, 
Bollenstreek gemeenten en woningcorporaties. 

Convenant collectieve 
warmte HLTN 

 
Bekrachtiging bestuurlijke samenwerking HLTN voor 
de mogelijke ontwikkeling van collectieve warmte. 

Publiek Integraal 
Warmtebedrijf 

PIW 

Een publiek warmtenetwerkbedrijf verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling, realisatie, exploitatie, beheer en 
onderhoud van de infrastructuur, hierna kortweg 
geschreven als ’’publiek warmtebedrijf’’. 

Wet collectieve warmte Wcw 
Reguleert de gehele warmteketen van productie, 
transport, levering en afname van alsook handel in 
warmte. 

Wet gemeentelijke 
instrumenten 
warmtetransitie 

Wgiw 
Juridische grondslag voor gemeenten, gericht op het 
geven van bevoegdheden, benodigd om regie te voeren 
in de warmtetransitie. 

Warmtekavels  
Een aaneengesloten gebied binnen 1 of meerdere 
gemeenten waarbij een mogelijkheid bestaat om een 
robuust collectief warmtesysteem te realiseren. 

Transitievisie Warmte TVW 
Beschrijving gemeentelijke aanpak t.a.v. de 
warmtetransitie. 

Energieregio Holland 
Rijnland 

RES 

Bestaat uit gemeenten Holland Rijnland onder de 
regionale energiestrategie. De gemeenten werken 
samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland, de 
Omgevingsdienst West-Holland, Liander en de 
Provincie Zuid-Holland. 

Warmtenet Bollenstreek WB 
Het te realiseren duurzame warmtesysteem in de 
Bollenstreek, gevoed door aardwarmte. 

Warmte Leidse Regio WLR 
Samenwerking tussen Leiden, Leiderdorp, Katwijk, 
Zoeterwoude, Voorschoten en Oegstgeest t.a.v. WLR 
warmtesysteem. 

Wijkuitvoeringsplan WUP Een plan om een wijk aardgasvrij te maken.  

Startproject  

Het eerste en meest kansrijke/logische gebied, 
bestaande uit 1 of meerdere wijken waarin de 
aansluitingen op het warmtesysteem zullen 
plaatsvinden. 
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1. Inleiding 
Gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen hebben de ambitie om in 2050 geen fossiele 

brandstoffen meer te gebruiken die een bijdrage leveren aan de uitstoot van CO2. Om deze ambitie 

te realiseren, moeten alle gebouwen op een duurzame manier worden verwarmd. Nu gebruiken we 

hiervoor nog aardgas. Vanuit wetgeving hebben gemeenten de regierol gekregen in de 

warmtetransitie. Zij zijn verantwoordelijk om het publieke belang te borgen en te zorgen voor 

warmte die haalbaar, betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam is. 

Daarom verkennen de Bollengemeenten1 samen met de initiatiefnemers van Aardwarmte Rijnland 

en de beide woningcorporaties in de Bollenstreek de technische, juridische en financiële 

haalbaarheid van een regionaal collectief warmtesysteem. Een warmtesysteem dat wordt gevoed 

door duurzame bronnen, met als basis lokale aardwarmte. Deze verkenning is gebaseerd op de 

afspraken die zijn verwoord in een intentieovereenkomst (bijlage 1: IOK project Warmtenet 

Bollenstreek, getekend op 1-7-2025). 

Onderzoek bevestigt namelijk dat de ondergrond van de Bollenstreek meer dan voldoende potentie 

bevat om aan de gehele warmtevraag van de Bollenstreek te kunnen voldoen. Er is zelfs voldoende 

warmte om ook een belangrijke bijdrage te leveren aan de warmtevraag van gemeenten buiten de 

Bollenstreek. 

1.1.  Maatschappelijke transitie en participatie 
Als iets duidelijk is geworden uit voorbeeldprojecten en uit deze verkenning is dat de warmtetransitie 
grote invloed heeft op vele aspecten van de maatschappij. Het is daarom niet alleen een technische 
transitie, maar ook een sociale. De veranderingen zijn niet alleen op straat, maar ook achter de voordeur. 
Bewoners vragen zich af of ze het wel warm genoeg krijgen zonder gas, hoe ze de isolatie van hun huis 
moeten betalen en of hun pannen nog wel geschikt zijn om elektrisch te koken. Daarom is het van groot 
belang dat we ook nadenken over de impact voor de samenleving en zorgen dat participatie goed ingebed 
wordt in het proces. 

1.2. Doel van de startnotitie 
Met deze startnotitie willen we allereerst bereiken dat de gemeenteraden van de Bollenstreek op de 

hoogte zijn van de verkenning die onder verantwoordelijkheid van de vier colleges wordt 

uitgevoerd. De startnotitie beschrijft dan ook hoe de gemeenteraden op de hoogte worden gesteld 

van de resultaten die voortkomen uit de verkenning en de wijze waarop toekomstige besluiten 

worden genomen. Ook bevat de startnotitie een conceptplanning voor de besluitvorming. 

Daarnaast is het de bedoeling dat de startnotitie helpt om de beeld-, oordeels- en besluitvorming in 

de vier gemeenten synchroon te laten verlopen. 

 

2. Van transitievisie warmte naar Warmtenet Bollenstreek 
Vanuit het Klimaatakkoord 2019 kregen gemeenten de opdracht om met het 

verduurzamingsvraagstuk aan de slag te gaan, waaronder warmte. Decennialang maakt Nederland 

gebruik van aardgas voor de verwarming van woningen, bedrijven en industriële processen. Eerst 

gas uit de Nederlandse bodem, maar later werden we steeds meer afhankelijk van buitenlandse 

import. Voor het gebruik van aardgas heeft Nederland een enorme infrastructuur opgebouwd. 

Toch zal het anders moeten worden 

Voor de overstap naar een duurzaam alternatief voor aardgas bestaat geen blauwdruk. In de 

afgelopen jaren hebben gemeenten transitievisies warmte (TVW’s) opgesteld met voornamelijk een 

inventarisering van alternatieven. Ook zijn er zogenaamde proeftuinen geweest, gesubsidieerd 

 
1 De gemeente Katwijk als onderdeel van de Duin- en Bollenstreek samenwerking concentreert zich in 
deze fase op het initiatief in de Leidse Regio, die uitgaat van het verkrijgen van restwarmte uit Rotterdam. 
Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen onderzoeken de ontwikkeling van het gebruik van aardwarmte. 
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door het Rijk, waar diverse warmte-alternatieven en transitiemethodes zijn getest. Dit heeft meer 

inzicht gegeven in de (on)mogelijkheden. 

Deze inventarisatie leidde tot de voorlopige conclusie dat restwarmte uit Rotterdam niet 

beschikbaar is voor de Bollengemeenten. Andere grootschalige alternatieven zoals aardwarmte 

waren nog te onzeker toen de TVW’s werden geschreven. De Bollenstreek leek grotendeels 

aangewezen op een elektrische individuele oplossing, zoals een warmtepomp. 

2.1.  Kantelpunten 
Aan de Leeweg in Noordwijk ligt een oude boorput waar de NAM-onderzoek heeft gedaan naar gas. 

Daar is nooit daadwerkelijke gas gewonnen maar het heeft wel gezorgd voor goede informatie over 

de opbouw en samenstelling van de diepe ondergrond. Deze kennis en aanvullend eigen onderzoek 

gaven Shell Geothermie en projectontwikkelaar D4 voldoende vertrouwen om onder de naam 

Aardwarmte Rijnland een opsporingsvergunning aan te vragen bij het Rijk. Deze vergunning is 

medio augustus 2021 verleend (bijlage 2: Opsporingsvergunning Aardwarmte Rijnland). 

Een kantelpunt van geheel andere orde is het besluit van de toenmalig minister voor Klimaat en 

Energie over de marktordening van collectieve warmte. Een echte gamechanger is dan ook de 

aankondiging in zijn brief van 21 oktober 2022 (bijlage 3: Kamerbrief Wcw, Infrastructuur in 

publieke handen) “dat gemeenten alleen warmtebedrijven voor een nieuw warmtekavel kunnen 

aanwijzen waarbij de infrastructuur in handen is van een of meerdere publieke partijen of waarbij 

een of meerdere publieke partijen door een meerderheidsaandeel in het warmtebedrijf 

doorslaggevende zeggenschap hebben over de infrastructuur”. 

Aardwarmte Rijnland had dit besluit van de minister al voorzien en had daarom eerder al Firan, 

publieke dochter van Alliander, betrokken bij de eventuele toekomstige realisatie van een warmte-

infrastructuur. 

2.2.  Grand Design 
Voor de ontwikkeling en toepassing van 

aardwarmte voor de verwarming van 

woningen en bedrijven is het van belang 

dat er sprake is van voldoende 

warmtevraag. De investeringen voor zowel 

de bronnen als de bijbehorende 

infrastructuur zijn hoog. Er moet een 

evenwicht zijn tussen enerzijds de vraag 

naar warmte en anderzijds de winning 

hiervan. Aardwarmte Rijnland samen met 

Firan hebben een Grand Design ontworpen 

voor het gebied waarvoor zij een 

opsporingsvergunning hebben. 

Het Grand Design laat scenario’s zien voor 

de ontwikkeling van een regionaal 

collectief warmtesysteem. Een 

warmtesysteem dat haalbaar, betaalbaar, 

betrouwbaar en duurzaam is. Diverse 

gemeenten, woningcorporaties, RES-regio 

Holland Rijnland, Warmte Leidse Regio en 

Provincie Zuid-Holland hebben hieraan 

meegewerkt (bijlage 4: 

Managementsamenvatting Grand Design 

Aardwarmte Rijnland). 

Het doel van het Grand Design was om: 

• voorkeur voor een ontwikkelscenario te bepalen; 

• technisch schetsontwerp met bijbehorende investeringsramingen te maken; 

• een planning voor de vervolgstappen op te stellen. 

FIGUUR 1. SCENARIO 2, GRAND DESIGN 
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Conclusie Grand Design 

Aan de hand van de scenario’s ’’1. kralen rijgen’’, ’’2. voorinvesteren in hoofddistributieleiding’’ en 

’’3. gefaseerde aanleg (olievlekmodel)’’ heeft Firan een keuze gemaakt voor scenario 22. Zij zien 

voordelen in dit scenario, namelijk dat: 

1. Alle gemeenten in de Bollenstreek sneller en gelijktijdig voorzien kunnen worden van 

aardwarmte; 

2. Een financieel voordeel ontstaat van €225 miljoen t.o.v. de andere scenario’s; 

3. De voorinvestering in een hoofddistributieleiding resulteert in ruimte op het stroomnet en 

in versnelde ontwikkeling van aardwarmte in de regio.  

Naast vorenstaande voordelen verwacht Firan tevens dat de duurzaamheid van totale het 

warmtesysteem met scenario 2 positiever uitpakt. Zie figuur 1 voor het schetsontwerp van 

scenario 2. 

2.3. Intentieovereenkomst 
Na afronding van het Grand Design heeft Aardwarmte Rijnland gesprekken gevoerd met 

bestuurders en potentiële afnemers van warmte. Dit leidde tot de volgende stap: een concrete 

verkenning naar de haalbaarheid van een duurzaam collectief warmtesysteem in de Bollenstreek. 

Aardwarmte Rijnland, de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen en de 

woningcorporaties Sint Antonius van Padua en Stek hebben hiervoor een intentieovereenkomst 

getekend: ‘Project Warmtenet Bollenstreek’ (getekend op 1-7-2024, bijlage 1: IOK project 

Warmtenet Bollenstreek). 

2.4. Convenant Collectieve warmte 
Gaandeweg hebben de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen het belang van 

samenwerken op dit grootschalige regionale project vastgesteld.  

Vanwege: 

• de geografische ligging van de woonkernen van de gemeenten; 

• de benodigde minimale vraag naar warmte; 

• de bronlocaties en de grote potentie daarvan; 

• de mogelijkheid om op meerdere plekken gelijktijdig de uitvoering te starten. 

Daarom hebben de gemeenten deze samenwerking bekrachtigd in het Convenant collectieve 

warmte (getekend op 5-2-2025, bijlage 5: Convenant collectieve warmte HLTN).  

Met de intentieovereenkomst met alle partijen en het convenant tussen de gemeenten is de basis 

gelegd voor de verkenning naar een nieuw duurzaam warmtesysteem voor de Bollenstreek en de 

mogelijk toekomstige realisatie ervan.  

 

3. Participatie 
Voor een dergelijk regionaal collectief warmteproject zijn de (technische) hoofdlijnen al bepaald om 

succesvol te kunnen zijn. Op deze hoofdlijnen of voorwaarden hebben bewoners of bedrijven geen 

invloed gehad.  

De schaalgrootte en het maatschappelijk belang overstijgen het belang van individuele bewoners of 

bedrijven. Zodra het project meer over lokale of wijk gerelateerde aspecten gaat, zoals bij het 

nieuw op te stellen warmteprogramma, moeten we een participatietraject starten. 

De eerste vraagstukken zijn aan de orde in fase 2, denk hierbij aan het bepalen van het 

startproject, het afbakenen van warmtekavels of de ruimtelijke inpassing van het warmtenetwerk. 

Medio 2026 wordt een participatieplan aangeboden. 

  

 
2 Het Grand Design is vastgesteld door initiatiefnemer Firan. 
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4. Warmtenet Bollenstreek 
Het verkennen naar de haalbaarheid van en de opties voor Warmtenet Bollenstreek (WB) zien wij 

in drie fases. Hieronder worden deze fases beschreven. Ook geven we per fase aan welke 

gemeentelijke besluiten of informatiemomenten van belang zijn om een fase af te kunnen ronden. 

Het Grand Design geldt in de verkenningsfase als vertrekpunt voor WB. 

Disclaimer: De planning bij deze fases is gebaseerd op de inschatting medio mei 2025. Wetgeving 

over de governance en financiering, zoals bijvoorbeeld deelname van het Rijk in warmteprojecten, 

is op dit moment nog onderwerp van gesprek in Eerste en/of Tweede Kamer.  

Ook nu al houden we er rekening mee dat er bij de uitvoering sprake zal zijn van een 

capaciteitsprobleem, gelet op de arbeidsmarkt en de beperkte beschikbaarheid van werkploegen 

die het netwerk ook daadwerkelijk aanleggen. 

 

4.1.  Fase 1, Verkenning 
Voor het verkennen van de haalbaarheid van WB zijn de volgende onderzoeksvragen 

geformuleerd: 

Governance Publiek Warmtebedrijf 

- Onderzoek naar warmtekavels waar 

collectieve warmte de voorkeursoptie is. 

Resultaat: Gemeenten stellen een concept 

op voor een mogelijke governance van een 

publiek warmtebedrijf in de Bollenstreek en 

een concept warmtetracé als onderdeel voor 

nog vast te stellen warmtekavel(s). 

- Onderzoek naar de governance voor een 

toekomstig warmtebedrijf, passend 

binnen de contouren van de nog vast te 

stellen Wet collectieve warmte (Wcw). 

Analyse warmteclusters 

- Onderzoek naar welke wijken in welk jaar 

in welke volgorde kunnen aansluiten op 

het warmtenet. 

Resultaat: Aangepast Grand Design naar de 

schaal van de Bollenstreek (financieel en het 

schetsontwerp voor het warmtenet). Op 

basis hiervan worden 1 of meerdere 

startprojecten geïdentificeerd. 

- Verkenning of de gemeentelijke 

bevoegdheid uit de Wet gemeentelijke 

instrumenten warmtetransitie (Wgiw) 

voor het stopzetten van aardgaslevering 

wordt ingezet. 

Analyse corporatiebezit (als onderdeel van warmteclusters) 

- Onderzoek naar clustering warmtevraag 

binnen het woningbezit van de 

woningcorporaties in de Bollenstreek. 

Resultaat: Overzicht van corporatiebezit dat 

geschikt is om aan te sluiten op het 

warmtenet en toegevoegd kan worden aan 

de warmteclusters. 

 

- Selectie van het woningbezit dat aan kan 

sluiten op het warmtenet. 

- Opstellen van een globale kostenraming 

voor aansluiting van corporatiewoningen. 

- Analyse van nationale subsidies en 

wetgeving. 

Businesscase WB 

- Opstellen van een transparante 

(integrale) businesscase voor zowel 

corporatiebezit, bedrijven als 

particulieren. 

Resultaat: Een gevalideerde, haalbare 

businesscase voor WB. 
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Besluitvorming fase 1 

De resultaten uit de verkenningsfase moeten leiden tot een constatering of WB haalbaar is, en zo 

ja, onder welke voorwaarden. Deze bevindingen zullen aan de gemeenteraden ter besluitvorming 

worden voorgelegd. Dit leidt tot het beantwoorden van de principiële basisvraag:  

Kiezen de gemeenteraden in de Bollenstreek voor de route, met verschillende go/no-go momenten, 
van een collectief warmtesysteem, gevoed door lokale aardwarmte? 

Na een positief besluit van de HLTN gemeenteraden, zullen de partijen gaan werken aan een 

(concept) overeenkomst. In deze overeenkomst wordt onder andere bepaald hoe en onder welke 

voorwaarden wordt samengewerkt in fase 2, de ontwikkelfase. 

Raadsbesluit Agendering 
Voorgenomen besluit: gemeenten kiezen voor het Warmtenet Bollenstreek  

Kennis nemen van de resultaten uit de verkenningsfase van de 

intentieovereenkomst in een informatiesessie voor de raden van de 

Bollengemeenten. 

Q4 2025 

N.a.v. de resultaten nemen de raden een voorgenomen besluit over WB en het 

toewerken naar een overeenkomst voor de ontwikkelfase. 

Q2 2026 

Gemeenten nemen een voorgenomen besluit over het publiek warmtebedrijf 

Kennis nemen van de governancenotitie over een publiek warmtebedrijf in de 

Bollenstreek en de rol van Firan/Alliander in een informatiesessie. 

Q1 2026 

N.a.v. de governancenotitie nemen de raden een voorgenomen besluit over de 

oprichtingen van een publiek warmtebedrijf in samenwerking met Firan/Alliander. 

Q2 2026 

 

4.2.  Fase 2, Ontwikkeling 
In de ontwikkelfase wordt concreet invulling gegeven aan het realiseren van de voorwaarden van 

WB. Globaal wordt gedacht aan de volgende stappen: 

Toewerken naar een getekende overeenkomst voor de ontwikkelfase 

- Onderhandeling partijen over 

voorwaarden van samenwerking in WB 

(warmtebedrijf), inkoop van warmte bij 

de bron en contracteren 

warmtelevering aan woningcorporaties. 

Resultaat: Getekende overeenkomst voor de 

ontwikkelfase. 

Uitwerken participatieplan 

- Gemeenten zetten actief in op dialoog 
met de gemeenschap om draagvlak te 

creëren en inbreng te krijgen. Dit zorgt 

ervoor dat de plannen niet alleen 
technisch en financieel haalbaar zijn, 
maar ook maatschappelijk acceptabel. 

Resultaat: Vastgesteld participatieplan 

Uitwerken voorgenomen besluit fase 1, feitelijk oprichten publiek warmtebedrijf 

- Uitwerken juridische structuur. Resultaat: Functionerend publiek 

warmtebedrijf. - Uitwerken aandeelhouderschap en 

zeggenschap. 

- Uitwerken contractvorming. 

Bepalen startproject 

- Analyse specifieke warmtevraag van 

woningen. 

Resultaat: Vastgesteld startproject voor de 

Bollenstreekgemeenten. 

- Inventarisatie specifieke warmtevraag 

van bedrijven en maatschappelijke 

instellingen. 

- Selectie wijken voor collectieve warmte 

en voor eventuele andere oplossingen. 
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Afwegen inzet gemeentelijke aanwijsbevoegdheid (Wgiw) 

- Keuze maken of de dwingende 

instrumenten uit de Wgiw (Wet 

gemeentelijke instrumenten warmte) 

worden ingezet door gemeenten. 

Resultaat: Duidelijkheid over uitfasering 

aardgas voor de verwarming van woningen en 

bedrijven. 

Vaststellen warmtekavel 

- Afbakenen geografisch gebied van het 

publiek warmtebedrijf. 

Resultaat: Bepalen werkgebied publiek 

warmtebedrijf en daarbij behorende 

infrastructuur. 

 

Besluitvorming fase 2 

De resultaten uit de ontwikkelfase moeten leiden tot besluiten over onderdelen die nodig zijn voor 

WB. Hierbij is op te merken dat nog niet bepaald kan worden in welke gezamenlijke vorm 

informatie zal worden gedeeld. Het kan bijvoorbeeld via een gezamenlijke (digitale) 

informatiesessies, raadsinformatiebrieven of een andere vorm.  

4.3. Fase 3, Realisatie 
In deze fase zal Aardwarmte Rijnland een aantal investeringsbesluiten nemen die nodig zijn voor 

de realisatie van 1 of meerdere aardwarmtebronnen. Het publiek warmtebedrijf i.o. zal een 

investeringsbesluit nemen voor de aanleg van de infrastructuur voor WB. 

Voor de gemeenten betekent dit dat ze betrokken worden vanuit hun publiekrechtelijke taken voor 

vergunningen en ruimtelijke procedures. Denk hierbij aan het vaststellen van tracés van de 

infrastructuur, afstemming van de aanleg hiervan in samenloop met andere werkzaamheden in de 

openbare ruimte en het opstellen van warmteprogramma’s/wijkuitvoeringsplannen. 

Besluitvorming fase 3 

Op dit moment is het nog niet voldoende concreet, maar ook niet bij benadering aan te geven hoe, 

waarover en op welk moment gemeenteraden hierbij worden betrokken. Dit zal voornamelijk 

worden bepaald op basis van de resultaten die voortkomen uit de ontwikkelfase. Deze zijn onder 

meer afhankelijk van nog vast te stellen wetgeving. 

Planning realisatie 

Ondanks het gegeven dat een aantal zaken door de wetgever nog moeten worden geregeld, werkt 

Aardwarmte Rijnland uiteraard wel met een eigen planning die mee kan veren met de komende 

wettelijke besluitvorming. Deze planning gaat uit van een eerste warmtelevering aan de start van 

het stookseizoen (september/oktober) van 2029. 
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5. Roadmap besluitvorming 
 Raadsbesluit Agendering 
Fase 
1 

Voorgenomen besluit: gemeenten kiezen voor het Warmtenet Bollenstreek 
Kennis nemen van de resultaten uit de verkenningsfase van de IOK in 
een informatiesessie voor de raden van de Bollengemeenten. 

Q4 2025 

N.a.v. de resultaten nemen de raden een voorgenomen besluit over WB 
en het toewerken naar een overeenkomst voor de ontwikkelfase. 

Q2 2026 

Gemeenten nemen een voorgenomen besluit over het publiek warmtebedrijf 
Kennis nemen van de governance notitie over een publiek warmtebedrijf 
in de Bollenstreek en de rol van Firan/Alliander in een informatiesessie. 

Q1 2026 

N.a.v. de governance notitie nemen de raden een voorgenomen besluit 
over de oprichtingen van een publiek warmtebedrijf in samenwerking 

met Firan/Alliander. 

Q2 2026 

Fase 

2 
Toewerken naar een getekende overeenkomst voor de ontwikkelfase 
Kennis nemen van de concept overeenkomst voor de ontwikkelfase. Q3 2026 
De raden nemen een besluit over het instemmen met de concept 
overeenkomst voor de ontwikkelfase. 

Q4 2026 

Besluit participatieplan 

Kennis nemen van de voorgestelde participatie t.a.v. collectieve warmte Q3 2026 

De raden nemen een besluit over het instemmen met het participatieplan Q4 2026 

Besluit oprichting publiek warmtebedrijf 
Kennis nemen van de voorwaarden voor het oprichten van het publiek 
warmtebedrijf WB. 

Q4 2026 

De raden nemen een besluit over het oprichten van een publiek 
warmtebedrijf. 

Q1 2027 

Vaststelling startproject 
Kennis nemen van de analyse van de keuze voor een of meerdere 
startprojecten. 

P.M. 

Definitief vaststellen van een of meerdere startprojecten. P.M. 
Besluit t.a.v. gemeentelijke aanwijsbevoegdheid 
Kennis nemen van de gevolgen/impact van het toepassen van de 
instrumenten uit de Wgiw. 

P.M. 

Besluit nemen over het toepassen van de instrumenten uit de Wgiw. P.M. 
Vaststelling warmtekavel 
Kennis nemen van de noodzaak van een warmtekavel voor het aan te 
wijzen publiek warmtebedrijf. 

P.M. 

Definitief vaststellen van een warmtekavel. P.M. 
 

 


