

**Planning bestemmingsplan Cremer, Heereweg 1 Lisse \ Hillegom**

	Wanneer Lisse		Wanneer Hillegom	Wat	Wie
✓	26 juni 2012	✓	3 juli 2012 (aanleveren 27 juni)	College akkoord met start procedure bestemmingsplan Cremer, Heereweg 1	Gemeentes
✓	27 juni 2012			Ambtelijke toetsing bestemmingsplan (3 weken)	Lisse
✓	11 juli 2012	✓	11 juli 2012	Publicatie start bestemmingsplan Cremer (art. 1.3.1. Bro)	Gemeentes
✓	16 juli 2012 (week 29 t/m 33)	✓	16 juli 2012	Indien voorontwerpbestemmingsplan ambtelijk akkoord is, starten vooroverleg met overlegpartners voor 5 weken	Gemeentes
✓	20 augustus 2012 (week 34)	✓	20 augustus	Reacties op voorontwerpbestemmingsplan verzamelen en verwerken tot ontwerp bestemmingsplan	Gemeentes & RBOI & Stolarch.
	02 oktober 2012 (week 40)		02 oktober 2012 (aanleveren 26 sept.)	College akkoord met ontwerpbestemmingsplan	Gemeentes
			10 oktober 2012	Agendacommissie	Hillegom
			25 oktober 2012	Raadsavond	Hillegom
	07 november 2012 (week 45)		07 november 2012	Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan (art. 3.8 Wro)	Gemeentes
	08 nov. – 19 dec. 2012 (week 45 - 51)		08 nov. – 19 dec. 2012 (week 45 - 51)	Start terinzagelegging voor 6 weken Een ieder kan zienswijze indienen (art. 3.8 Wro)	Gemeentes
	22 december 2012 (week 52)		22 december 2012 (week 52)	Start beoordelen ingekomen zienswijzen en vervolg actie(s) bepalen	Gemeentes & RBOI & Stolarch.
<b>Bij geen zienswijzen:</b>					
	Week 01			Gereed maken def. bestemmingsplan	Gemeentes & RBOI
	15 jan. 2013		15 jan. 2013	College besluit tot voorstel voor het vaststellen van bestemmingsplan aan raad	Gemeentes
	Februari 2013			Behandeling voorstel raadscommissie Ruimte & Infrastructuur Lisse	Lisse
	Februari 2013		Februari 2013	Vaststelling bestemmingsplan door raad Lisse en Hillegom	Gemeentes
	Maart 2013		Maart 2013	Publicatie vaststelling bestemmingsplan	Gemeentes
	Maart 2013		Maart 2013	Start terinzagelegging ivm beroepstermijn	Gemeentes
	Mei 2013		Mei 2013	Bij geen beroep onherroepelijk bestemmingsplan, anders beroep afwachten.	Gemeentes
<b>Bij zienswijzen:</b>					
	Week 01 - 03		Week 01 - 03	Afhandeling zienswijzen	Gemeente & RBOI & Stolarch.
	22 jan. 2013		22 jan. 2013	Collegebesluit tot voorstel voor het vaststellen van bestemmingsplan aan raad	Gemeentes
	Februari 2013			Behandeling bestemmingsplan in commissie R&I Lisse	Lisse
	Februari 2013		Februari 2013	Vaststelling bestemmingsplan, zienswijzen en inrichtingsplan door raad	Gemeentes
	Maart 2013		Maart 2013	Publicatie vaststelling besluiten en mogelijkheid tot beroep	Gemeentes
	Maart 2013		Maart 2013	Beroepstermijn bij Raad van State	Gemeentes
	Mei 2013		Mei 2013	Bij geen beroep onherroepelijk bestemmingsplan, anders beroep afwachten.	Gemeentes