

fase	activiteit	uur/w eek	weken	totaal uren	tarief	totaal kosten
Ontwerpfase (VO en DO)						
	onderzoeken (archeologie, bodem, bomen, flora en fauna, geluid, verkeer etc)					€ 50.000
	opstellen Voorlopig ontwerp					€ 30.000
	opstellen Defintief Ontwerp					€ 30.000
	verkeerskundig advies					€ 10.000
	rioleringsadvies					€ 10.000
	verlichtingsadvies					€ 10.000
	toetsing/advisering bestemmingsplannen					€ 5.000
						€ 145.000
Participatie / communicatie						
	loctiehuur participatie/informatie avonden					€ 6.000
	bijdrage nieuwskranten					€ 2.000
	(digitale) communicatiemiddelen					€ 2.000
						€ 10.000
Projectmanagement (extern)						
	projectleider	8	45	360	€113	€ 40.680
	ondersteuning /projectassistent	8	45	360	€80	€ 28.800
	specialist vergunningen en procedures	8	45	360	€100	€ 36.000
						€ 105.480
Interne kosten						
	programmaregisseur	2	45	90	€113	€ 10.170
	civieltechnisch medewerker	8	45	360	€113	€ 40.680
	medewerker riolering/groen	4	45	180	€113	€ 20.340
	verkeerskundig medewerker	2	25	50	€113	€ 5.650
						€ 76.840
afronding						
						€ 2.680
Totaal						€ 340.000