

Duinpolderweg

technische toelichting
probleemanalyse

Bert Grotenhuis

projectmanager Duinpolderweg PNH

raadsleden Hillegom

29 maart 2016

Programma

1. Duiding van de stand van zaken: Wat is de Duinpolderweg – Bert Grotenhuis
2. Vervolgstappen – Bert Grotenhuis
3. Toelichting op de Probleemanalyse – Willem Homan
4. Uitwisseling/vragen – o.l.v. de griffie/bestuur van Hillegom

1. Wat is de Duinpolderweg?

- Lokale knelpunten - regionale aanpak
- Bereikbaarheidsstudie Grenstreek 2008
- DPW is een van de maatregelen uit een bereikbaarheidspakket voor de Duin- en Bollenstreek.
- Naast onder meer HOV verbinding Noordwijk – Schiphol en verschillende gespreide maatregelen.

Scope van de Duinpolderweg



Doelstellingen van de Duinpolderweg

Hoofddoelstelling:

- Verbeteren oost-west structuur tussen N206 en A4

Subdoelstellingen:

- De bereikbaarheid te verbeteren in de regio's Bollenstreek en Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer;
- Het sluipverkeer in de oost-west relaties te verminderen;
- Het verbeteren van de robuustheid van het verkeersysteem;
- Het verbeteren van de oversteekbaarheid van de Ringvaart Haarlemmermeer;
- Het per saldo beperken van het doorgaande verkeer in de kernen Zwaanshoek, Beinsdorp, Bennebroek, Vogelenzang, Heemstede, Hillegom en De Zilk.

2. Vervolgstappen: Waar staat het project?

Tot 2012	Verkenning (verzoek gemeenten) Conclusie: er is sprake van een verkeersprobleem
2012 – 2016	Planfase (Plan MER) Bekijken van mogelijke oplossingen en trechters tot één oplossing/voorkeursalternatief
2017	Planuitwerking (Interprovinciaal Inpassingsplan + Besluit MER) Uitwerken van de gekozen oplossingsrichting op detailniveau
Na 2018	Realisatie

Actualisatie Bereikbaarheidsstudie Grensstreek

**Veranderende omstandigheden leiden mogelijk tot andere
inzichten/zoekgebied dan in 2008 (commissie MER)**

Waar staat het project?

Notitie Reikwijdte &
Detailniveau

Actualisatie Grensstreek +
NOG Beter/Vaststellen
Spoorvariant

Tussenstap

MER – Onderzoeken

MER Rapport +
(Voorlopig)
Voorkeursalternatief

Q3&4 - 2013

December 2014

Voorjaar 2016

Eind 2016

Q4-2016/Q1-2017

Tussenstap

Inhoud:

- 1) Naar voren halen en concretiseren van de **probleemanalyse**, (statenbehandelingen in april)
 - 2) Bepalen welke kansrijke **oplossingsrichtingen** worden 'bemerkt' (statenbehandelingen in juni)
- Aanbod tot gesprekken over cijfers en modellen met belanghebbenden

Duinpolderweg

technische toelichting
probleemanalyse

Willem Homan

technisch manager Duinpolderweg

Royal HaskoningDHV

24 maart 2016