

Nr. 3.Bestuur\01093  
B&W-besluit 23-02-2010  
Informatiebijeenkomst  
Voorronde  
Raad 25-03-2010  
Agendanummer 20b

---

**Onderwerp:**

Kredieten

**Wij stellen voor te besluiten:**

1. De volgende (restant) kredieten door te schuiven naar 2010:
    - a. Revitalisering Hillegommerbeek uit 2007
    - b. Uitvoeringsplan speelruimte 2007/2008
    - c. Vervangen uniformen korps uit 2008
    - d. Bestemmingsplan landelijk gebied uit 2006
    - e. Gemeentelijk rioleringsplan 2005
    - f. Gemeentelijk rioleringsplan 2006
    - g. Gemeentelijk rioleringsplan 2007
    - h. Gemeentelijk rioleringsplan 2008
- 

**Bestaand kader:**

De financiële beheersverordening artikel 212 Gemeentewet (GW) gemeente Hillegom

**Inleiding:**

In de berap 2009 hebben wij u geïnformeerd over stand van zaken van alle kredieten per 1 juli 2009. Toen is voor een aantal kredieten besloten om deze door te schuiven naar 2010. Inmiddels is voor alle kredieten inzichtelijk welke activiteiten nog uitgevoerd moeten worden. Dit heeft tot gevolg dat een aantal beschikbare kredieten langer dan twee jaar open blijven staan.

In de financiële verordening, die vastgesteld is in de raad van 6 december 2007, is in artikel 5 het volgende opgenomen over kredieten.

*Uitgangspunt bij het uitvoeren van investeringskredieten is dat deze binnen twee jaar na autorisatie afgewikkeld dienen te zijn. Kredieten die na beschikbaarstelling door de raad, per ultimo van het begrotingsjaar ouder zijn dan twee jaar, worden niet voor verdere uitvoering in het volgend begrotingsjaar instandgehouden. Indien een krediet in afwijking op deze regel in stand dient te worden gehouden, kan het college hiertoe aan de raad uiterlijk in de maand januari na afloop van het begrotingsjaar een onderbouwd voorstel doen.*



In de maand januari is het niet gelukt om het voorstel aan de raad aan te bieden. Met dit voorstel wordt alsnog autorisatie van de raad gevraagd voor het langer openhouden van het krediet.

In de argumenten wordt per krediet aangegeven waarom voorgesteld wordt het krediet langer dan twee jaar open te houden.

#### **Argumenten:**

##### **1.a. Revitalisering Hillegommerbeek uit 2007**

In zijn totaliteit is € 2.025.300 beschikbaar gesteld voor dit project. In de berap 2009 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken per 1 juli 2010. De doorloop van werkzaamheden gaat in 2010 door. Daarom is het noodzakelijk om het restant budget van ruim € 828.000 beschikbaar te hebben om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen.

##### **1.b. Uitvoeringsplan speelruimte 2007/2008**

Voor de uitvoering van dit plan resteert eind 2009 nog € 52.691. Dit is nodig voor de aanleg van een voetbalvoorziening naast De Leerwinkel, een speelvoorziening aan de Molenlaan, en uitdagende speeltoestellen in het Beltpark. De aanleg, gepland in 2008/2009, is om verschillende redenen vertraagd.

##### **1.c. Vervangen uniformen brandweerkorps uit 2008**

Dit betreft een krediet van 2008 van € 28.000. In de berap 2009 hebben wij u geïnformeerd dat de uitlevering door problemen bij de leverancier langer doorloopt. In 2010 verwachten we dat het krediet volledig is uitgevoerd.

##### **1.d. Bestemmingsplan landelijk gebied uit 2006**

In 2006 is voor dit bestemmingsplan € 85.000 beschikbaar gesteld. In onze collegevergadering van 13 januari 2009 hebben wij besloten van dit bedrag € 20.000,- in te zetten voor het ontwikkelen van de gebiedsvisie Martinuskerk. Het resterende deel gebruiken wij voor de herziening van het bestemmingsplan de Polders.

##### **1.e. Gemeentelijk rioleringsplan 2005**

In zijn totaliteit is € 1.910.320 beschikbaar gesteld voor het rioleringsplan 2005. In de berap 2009 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken per 1 juli 2009. Per 31 december 2009 resteert een bedrag van € 296.697. Vanuit dit restant krediet moeten de volgende werkzaamheden nog worden uitgevoerd:

- Gemaal 3<sup>e</sup> Loosterweg. Een bedrag van € 150.000 is nodig voor renovatie van het gemaal.
- Bergbezinkleiding Parklaan. Een bedrag van € 77.000 is nodig voor afrekening van het werk. Opgemerkt hierbij moet worden dat de aannemer die dit werk heeft uitgevoerd failliet is gegaan. De curator claimt mogelijk nog een bedrag

van € 77.000 voor een rekening die nog open staat. Verder heeft de aannemer het werk nog niet afgerond en is een deel van het werk verkeerd uitgevoerd. Het restantbedrag van € 69.697 valt vrij.

#### 1.f. Gemeentelijk rioleringsplan 2006

In zijn totaliteit is € 1.757.820 beschikbaar gesteld voor het rioleringsplan 2006. In de berap 2009 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken per 1 juli 2009. Per 31 december 2009 resteert een bedrag van € 359.540.

Vanuit dit restant krediet moeten de volgende werkzaamheden nog worden uitgevoerd:

- Afkoppelen riolering project Hillegommerbeek. Voor uitvoering is nog een bedrag nodig van € 230.000.

Het restantbedrag van € 129.540 valt vrij.

#### 1.g. Gemeentelijk rioleringsplan 2007

In zijn totaliteit is € 1.187.002 beschikbaar gesteld voor het rioleringsplan 2007. In de berap 2009 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken per 1 juli 2009. Er resteert per 31 december een bedrag van € 545.478.

Vanuit dit restant krediet moeten de volgende werkzaamheden nog worden uitgevoerd:

- Herstel en afronding werk Bergbezinkleiding Parklaan. Voor uitvoering is nog een bedrag nodig van € 380.000. Doordat de aannemer op dit werk failliet is gegaan is het niet meer mogelijk dit werk door de aannemer af te laten maken en te verplichten het herstel uit te voeren.

Het restantbedrag van € 165.478 valt vrij.

#### 1.h. Gemeentelijk rioleringsplan 2008

In zijn totaliteit is € 1.280.000,- beschikbaar gesteld voor het rioleringsplan 2008. In de berap 2009 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken per 1 juli 2009. Per 31 december 2009 resteert een bedrag van € 526.359.

Vanuit dit restant krediet moeten de volgende werkzaamheden nog worden uitgevoerd:

- Afkoppelproject Horst ten Daallaan. Voor uitvoering van dit werk is nog een bedrag nodig van € 280.000.

Het restant van 246.359 valt vrij.

#### **Financiële dekking:**

In 2010 worden de werkelijke kapitaallasten voor investeringen lager dan begroot. Dit geldt voor de rioleringsinvesteringen, uitvoeringsplan speelruimte, uniformen brandweerkorps, klimaatbehandeling en aanpassing Hoofdstraat 1.

De kredieten revitalisering Hillegommerbeek en bestemmingsplan landelijk gebied worden beide gedekt door reserves. De begrote onttrekkingen 2009 schuiven door naar het jaar 2010.

**Urgentie:**

Het voorstel had in januari al in de raad behandeld moeten worden. Behandeling vóór de jaarrekening heeft onze voorkeur.

namens het college van burgemeester en wethouders,

Ing. G.P. van Lierop  
secretaris

drs. A. Mans  
voorzitter

---

*Geen stukken ter inzage gelegd.*

*Informatie bij: [l.boer@hillegom.nl](mailto:l.boer@hillegom.nl), tel.nr.: (0252) 537372*

Nr. 3.Bestuur\01093  
B&W-besluit 23-02-2010  
Informatiebijeenkomst  
Voorronde  
Raad 25-03-2010  
Agendanummer 20b

Kredieten

---

De Raad van de gemeente Hillegom,  
gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders,

**besluit:**

1. De volgende (restant) kredieten door te schuiven naar 2010:
  - a. Revitalisering Hillegommerbeek uit 2007
  - b. Uitvoeringsplan speelruimte 2007/2008
  - c. Vervangen uniformen korps uit 2008
  - d. Bestemmingsplan landelijk gebied uit 2006
  - e. Gemeentelijk rioleringsplan 2005
  - f. Gemeentelijk rioleringsplan 2006
  - g. Gemeentelijk rioleringsplan 2007
  - h. Gemeentelijk rioleringsplan 2008

Aldus besloten in de vergadering van 25-03-2010.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan  
griffier

drs. A. Mans  
voorzitter

**RAADS  
BESLUIT**