



Schriftelijke vragen van de raad

Van	L. Pijnacker, VVD Hillegom
Aan:	Het college van de gemeente Hillegom

Zaaknummer:	
Onderwerp:	schriftelijke vragen over de nieuwbouw van basisschool <i>De Giraf</i>
Ingediend op:	11-11-2025
Wijze van beantwoording:	Schriftelijk
Doorgezonden aan college/ overige raadsleden op:	11-11-2025
Uiterste datum beantwoording:	11-11-2025

Inleiding schriftelijke vragen:

Tijdens de recente commissievergadering van 6 november heeft wethouder Hoekstra aangegeven dat het door de gemeenteraad in 2023 beschikbaar gestelde krediet van 18 miljoen euro voor de nieuwbouw van basisschool *De Giraf* niet toereikend blijkt te zijn. Hoe groot de overschrijding is, kon of wilde de wethouder op dat moment niet aangeven; "er wordt nog gerekend".

De VVD Hillegom constateert dat de gemeenteraad hiermee opnieuw wordt geconfronteerd met een aanzienlijke financiële afwijking bij een groot gemeentelijk bouwproject, waar al eerder een budget van 10 miljoen bijkwam. Daarnaast wordt de Raad in een laat stadium geïnformeerd en lijken alternatieven al uitgesloten. De partij maakt zich zorgen over de financiële beheersing van dit soort projecten. De VVD Hillegom hecht er aan om dit dossier voldoende ruimte te hebben voor haar 'kaderstellende rol' als Raad.

1. Financiële stand van zaken

- 1.1. Per wanneer was het college exact bekend met het feit dat het krediet van €18 miljoen ontoereikend was, en waarom is de raad niet direct geïnformeerd?
- 1.2. Kunt u de concrete, verwachte overschrijding in euro's (geen bandbreedte) specificeren en aangeven welke projectonderdelen de stijging veroorzaken?
- 1.3. Welke specifieke versoberingen zijn door welke deskundige onderzocht, en wat was de uitkomst van dat onderzoek?

2. Projectbeheersing en risicomanagement

- 2.1. Hoe vaak worden de kostenramingen van De Giraf geactualiseerd, wie voert dit uit, en is er een onafhankelijke toetsing van de huidige raming en risicoanalyse voorzien?
- 2.2. Welke concrete maatregelen neemt het college nu om verdere kostenoverschrijdingen te voorkomen, en overweegt u een verplichte, periodieke rapportage aan de raad tot afronding van het project?
- 2.3. Hoe garandeert u dat deze situatie zich niet herhaalt bij toekomstige projecten zoals De Toermalijn?

3. Communicatie en informatievoorziening

- 3.1. Welke structurele verbeteringen stelt het college voor om de raad voortaan tijdig en volledig te informeren bij financiële afwijkingen in grote bouwprojecten, eventueel via een vaste rapportagestructuur boven een drempelbedrag van bijvoorbeeld €5 miljoen?
- 3.2. Is de planning inmiddels opgeschoven, en wat zijn de exacte financiële consequenties (duur en kosten) voor de tijdelijke huisvesting in het Elsbroekpark?
- 3.3. Erkent het college dat het niet direct informeren van de gemeenteraad bij een aanzienlijke financiële afwijking afbreuk doet aan de controlerende taak van de raad, en hoe waarborgt u dat de raad, gezien zijn kaderstellende en controlerende rol, in de toekomst *proactief* en onverwijld wordt geïnformeerd?

Slotopmerking:

De VVD Hillegom vraagt het college om bovenstaande vragen binnen de daarvoor geldende termijn schriftelijk te beantwoorden en zo inzicht te geven in hoe het college de financiële en bestuurlijke grip op dit dossier wil herstellen.

Namens de fractie van de VVD Hillegom,
L.M.J. Pijnacker
VVD Hillegom

datum antwoordbesluit college:

Antwoord college:

Datum afhandeling in vergadering: