



Raadsbrief

stand van zaken integrale toegang

aan: de raad van de gemeente
datum: 28 november 2019

zaaknummer:
datum collegevergadering: 10 december 2019
portefeuillehouder: Dhr. F.Q.A. van Trigt
behandelend ambtenaar:
embargo:

Inhoud mededeling

Inleiding

Als vier gemeenten in de Bollenstreek willen we de juiste zorg op een toegankelijke wijze aanbieden, waarbij sprake is van een integrale behandeling, waarbij de kosten beheersbaar blijven en waarbij gebruik wordt gemaakt van de eigen kracht en het eigen netwerk. Om dit te realiseren willen we in elke gemeente een eenvoudige toegang voor inwoners organiseren, waarbij we verschillende aanbieders bij elkaar brengen in één samenwerkingsverband. Ofwel, de integrale toegang.

Wat is de afgelopen jaren gedaan?

- Onderzoek (waar medewerkers van de betrokken organisaties aan meegewerkt hebben) en Rapport Radar september 2017;
- Bijeenkomst integrale toegang Radar rapport 26 september 2017;
- Bestuurlijke sessie Bollen 5 verband;
- Informerende bijeenkomst raden Hillegom, Lisse en Teylingen, augustus 2018;
- Vervolgopdracht integrale toegang: adviesrapport integrale toegang december 2018 in College vastgesteld.

In september bent u via een informele bijeenkomst voor commissie- en raadsleden geïnformeerd over de stand van zaken van het project integrale toegang. Wij hebben u tijdens die bijeenkomst meegenomen in de knelpunten die in de huidige toegang door inwoners en professionals ervaren worden en input opgehaald voor het toekomstbeeld van de integrale toegang. Met deze raadsbrief informeren wij u over het huidige proces wat doorlopen wordt om een integrale toegang te realiseren.

Projectstructuur project Integrale Toegang

Om de integrale toegang te realiseren wordt nauw samengewerkt met alle betrokken partijen. Daarvoor is een projectstructuur opgezet waarin alle relevante partijen een plek hebben:



Waar we nu staan

Inmiddels vordert het vormgeven van de integrale toegang en zijn er belangrijke stappen:

- Het kader voor de nieuwe organisatie die de 'toegang' moet gaan leveren is in concept klaar.
- Alle randvoorwaardelijke aspecten van de nieuwe organisatie, zoals huisvesting, ICT, een proceshuis, juridische en personele aspecten zijn in beeld.

Planning

De geplande startdatum van de integrale toegang is 1 januari 2021. Daarvoor moeten wel nog wat stappen gezet worden:



De verdere voortzetting van het project integrale toegang wordt in het eerste kwartaal van 2020 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Mocht dit een positief besluit zijn dan zal de raad daarna uiteraard ook geïnformeerd worden over de voortgang.

Bouwjaar 2020

2020 richten we in als bouwjaar voor de integrale toegang:

- We vragen dan ook aan alle betrokken organisaties en samenwerkingspartners om zich hiervoor in te zetten.
- Medewerkers werkzaam in de toegang worden betrokken in de doorontwikkeling.
- In de leertuin gegevensdeling worden afspraken gemaakt met organisaties en worden de professionals getraind om binnen de netwerken samen te werken op basis van de AVG.

Dit wordt meegenomen in de integrale toegang.

Verdere proces

In het eerste kwartaal van 2020 leggen wij de gemeenteraden van Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen het besluit voor om wel/niet een integrale toegang te realiseren. Vooruitlopend daarop starten wij de consultatiefase zodat wij u hierover in het eerste kwartaal ook kunnen informeren.
