

Start met de vervangende nieuwbouw van basisschool De Giraf

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-22-236941
datum collegevergadering: 22 maart 2022
portefeuillehouder: Karin Hoekstra
behandelend ambtenaar: Gianni Pollarini
emailadres: G.Pollarini@HLTSamen.nl
telefoon: 14 0252
embargo:

In deze raadsbrief leest u de stand van zaken met betrekking tot de start van de vervangende nieuwbouw van basisschool Giraf.

Aanleiding

De gemeente draagt zorg voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting. In de begroting van 2022 heeft u het afgeven van een voorbereidingskrediet voor vervangende nieuwbouw van basisschool De Giraf geaccordeerd.

Ruimtelijk onderzoek

Door de vervangende nieuwbouw van De Giraf kan ruimte worden vrijgespeeld op het bestaande grote perceel voor de realisatie van een aanvullend onderwijs- of woningbouwprogramma. In dat geval staat Sophia Scholen, als bevoegd gezag van basisschool De Giraf, de vrijgekomen grond af aan de gemeente. Gezamenlijk onderzoek van Sophia Scholen en de gemeente heeft aangetoond dat het splitsen van de kavel ruimtelijk haalbaar is. Sophia Scholen heeft zich op basis van dit ruimtelijk onderzoek bereid getoond om een deel van het perceel af te staan aan de gemeente, zolang het nieuwe schoolgebouw de groei van zowel de school als van de buitenschoolse opvang en kinderdagopvang kan faciliteren.

Financiën

Op basis van dit ruimtelijk onderzoek start Sophia Scholen met de planvorming van de vervangende nieuwbouw. Ter vergoeding van deze plankosten heeft de gemeente een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Het college verwacht aan het begin van het derde kwartaal een voorstel aan de raad te kunnen doen betreffende het investeringskrediet.

Participatie

Tegelijk met deze raadsbrief worden de ouders en teamleden door de directie van de school geïnformeerd en omwonenden via een brief. De verwachting is dat in het 3e kwartaal wordt gestart met het ontwerp van de nieuwe school. Daarbij zullen ook omwonenden worden betrokken. De wijze waarop dit gaat plaatsvinden zal onderdeel zijn van het investeringskrediet.

Tijdspad vervolg

Bij een positief besluit op het investeringskrediet zal naar verwachting medio 2023 gestart kunnen worden met de bouwwerkzaamheden. In 2025 kan het nieuwe schoolgebouw in gebruik worden genomen. Vervolgens wordt de kavel gesplitst ten behoeve van de realisatie van een aanvullend onderwijs- of woningbouwprogramma.

Bijlagen: -