begroting plankosten Woonzorgzone
fase 2 \
betreft: ontwerp/ procedure en realisatie fase: overleg, begeleiding, productie
datum: 23-05-2013
Gemaakte plankosten 2012- mei 201 € 30.522
periode: mei - dec 2013
INTERN EXTERN
RO Gem.Winkel |Openb. Werken |Juridisch|Grondzaken|Communicatie |overig huisadvocaat |overig
ruimtelijke ord. |bwt procesman. | projectonderst. |stedenbouw| civiel-technisch |privaatrecht

uurtarief € 100 | € 100 | € 100 | € - € 100 | € - € 90]€ 110 | € 90
OVERLEG
gemeente - Stek 10 40 10 10 20 10 40 20| € 2.500
gemeente - omwonenden 20
gemeente - buro's 10 10 10| € 2.500 | € 1.500
gemeente - intern 10 10 10 10 10 20 20
BEGELEIDING
ruimtelijke onderbouwing 10 4 10
onderzoeken 4 10
procedure 10 10 20 4 10
PRODUCTIE
ruimtelijke onderbouwing 10 10 5 25
onderzoeken:

parkeren 10 20
bouwplan gebouw J 10
inrichtingsplan openbare ruimte 40 10 10 € 5.000
koop-/realisatieovereenkomst 10 10 8 16 € 7.500
totaal uren 40 30 110 50 40 60 20 87 125
totaal bedragen € 4.000 | € 3.000 | € 11.000 | € - € 4.000 | € - €1.800 | € 9570 € 11.250 | € 10.000 | € 1.500 | € 7.500
subtotaal kosten INTERN € 23.800 * Juridisch en Communicatie: schrijven niet op project; uren zijn verdisconteerd in uurtarief € 100
subtotaal kosten EXTERN € 39.820
onvoorzien plankosten 10 % € 6.362 10%
TOTAAL KOSTEN € 69.982




periode: 2014

INTERN EXTERN
RO Openb. Werken |Juridisch|Grondzaken|Communicatie |overig huisadvocaat |overig
ruimtelijke ord. projectonderst. |stedenbouw| civiel-technisch |privaatrecht
uurtarief € 100 100 100 | € - € 100 | € - € 90 € 90
OVERLEG
gemeente - Stek 10 40 10 10 20 10 20 2.500 | € 2.500
gemeente - omwonenden 10 20
gemeente - buro's 10 10 2.500 | € 2.500
gemeente - intern 10 10 10 10 10 40
BEGELEIDING
ruimtelijke onderbouwing 10 20
onderzoeken 10
procedure 10 10 20 20
PRODUCTIE
ruimtelijke onderbouwing 10 10 10
onderzoeken:
parkeren 10
bouwplan J 10
inrichtingsplan openbare ruimte 40 10 10 20 2.500 | € 10.000
koop-/realisatieovereenkomst
totaal uren 40 30 110 40 30 60 20 160
totaal bedragen € 4.000 3.000 11.000 | € - € 3.000 | € - €1.800 € 14.400 7.500 | € 15.000 | € -
subtotaal kosten INTERN € 22.800 * Juridisch en Communicatie: schrijven niet op project; uren zijn verdisconteerd in uurtarief € 100
subtotaal kosten EXTERN € 48.450
onvoorzien plankosten 10 % € 7.125
TOTAAL KOSTEN € 78.375
periode: jan- mei 2015
INTERN EXTERN
RO Openb. Werken |Juridisch|Grondzaken|Communicatie |overig huisadvocaat |overig
ruimtelijke ord. projectonderst. |stedenbouw| civiel-technisch |privaatrecht
uurtarief € 100 100 100 | €- € 100 | €- € 90 € 90
OVERLEG
gemeente - Stek 10 20 10 10 € 2.500




gemeente - omwonenden 10 10
gemeente - buro's 10 10 10 2.500
gemeente - intern 10 10 10 20
BEGELEIDING
ruimtelijke onderbouwing
onderzoeken
procedure
PRODUCTIE
ruimtelijke onderbouwing
onderzoeken:
parkeren
bouwplan J
inrichtingsplan openbare ruimte
koop-/realisatieovereenkomst
totaal uren 0 10 50 20 50 40
totaal bedragen € - € 1.000 5.000 2.000 5.500 | € 3.600 | € 5.000
subtotaal kosten INTERN € 8.000 en Communicatie: schrijven niet op project; uren zijn verdisconteerd in uurtarief € 100
subtotaal kosten EXTERN € 14.100
onvoorzien plankosten 10 % € 2.210
TOTAAL KOSTEN € 24.310
Totaal kosten:
gemaakte kosten 2012-2013 € 30.522
2013 € 69.982
2014 € 78.375
2015 € 24.310
totaal € 203.189




