
 

 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Kredietaanvraag Centrumplannen, deelproject Burgemeester van Nispenpark en 

omgeving 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-18-044337 

datum voorstel:   7 mei 2018 

datum collegevergadering:  22 mei 2018 

datum raadsvergadering:  28 juni 2018 

agendapunt:  11 

portefeuillehouder:   Anne de Jong 

behandelend ambtenaar:  Vincent Lommerse 

e-mailadres:    V.Lommerse@hltsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.500.000,- voor de herinrichting 

van het Burgemeester van Nispenpark en omgeving volgens definitief 

ontwerp. 

2. Indien Holland Rijnland en de provincie Zuid Holland besluiten tot een 

financiële bijdrage en subsidie van totaal € 200.000 deze bedragen 

beschikbaar te stellen voor het project. 

3. Ten laste van de algemene reserve, een bedrag van € 1.300.000,- ten 

gunste van de Reserve Kapitaallasten nieuwe investeringen te brengen.  

4. De begrotingswijziging nummer 11 vast te stellen.  

 

 

Inleiding 

Het programma Centrumontwikkeling (Centrumplannen) is volop in uitvoering. De 

door de gemeenteraad in 2015 vastgestelde visiedocumenten hebben inmiddels 

geleid tot het voorbereiden, uitwerken en deels uitvoeren van een aantal 

projecten aan de entree van het centrum aan de zuidzijde. Conform afspraken 

met de raad wordt nu de noordelijke entree naar het centrum toe opgepakt. 

 

Het project Herinrichting Burgemeester van Nispenpark en omgeving is het 

vervolg op de herinrichting van de Houttuin-Molenstraat en is de afgelopen 

maanden voorbereid. Het betreft de herinrichting van het Burgemeester van 

Nispenpark, het eerste gedeelte van de Sixlaan en tuin rondom de kerk. In de 

bijlage treft u het Definitief Ontwerp aan.  

 

De uitgangspunten vanuit de omgevingsvisie Hillegom 2030 zijn in het definitief 

ontwerp meegenomen.  

 

Het gaat om de koers van het historisch hart: 

- Verbeteren van de samenhang en bereikbaarheid 

- Cultuurhistorie beter zichtbaar en herkenbaar maken 

- Toevoegen van nieuwe toeristisch-/recreatief-/economisch functies 



 

 

- Toevoegen van nieuwe functies in de aanloopstraten 

Met de nadruk op de belangrijkste aspecten: cultuurhistorie, sociale cohesie, 

ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. 

 

Er zijn inmiddels diverse overleggen geweest met de Monumentencommissie, 

politie, Stichting Vrienden van Oud Hillegom, bewoners en ondernemers in dit 

deel van het centrum, het kerkbestuur van de St Willibrord parochie en de 

directie van de Johannesschool. Het resultaat hiervan is dat er een breed 

draagvlak bestaat voor het Voorlopig Ontwerp zoals deze op 7 februari 2018 is 

gepresenteerd in de raadscommissie. Ideeën vanuit de participatie met o.a. 

bewoners, ondernemers, belangenorganisaties en adviezen vanuit de 

verkeerscommissie en monumentencommissie zijn waar mogelijk meegenomen 

in het Definitief Ontwerp.  

 

Het park wordt een open en uitnodigend dorpspark dat past bij het dorp en de 

omgeving: 

- Een open park met goede toegangen naar de omliggende straten; 

- Met veel aandacht voor de historische gebouwen: Martinuskerk, Kloosterhof;  

- Met een verwijzing naar de bollenvelden die vroeger op deze plek lagen. 

 

Het park wordt zodanig ingericht dat er ruimte ontstaat voor: 

- Ruimte voor verblijf, sport en spel; 

- Functies voor een breed publiek; 

- Ruimte voor culturele evenementen; 

- Kunst (Beatles monument); 

- Educatie (natuur, water, historie, bollencultuur). 

 

Een duurzaam park op de toekomst gericht: 

- Door te functioneren als buffer voor overtollig regenwater en verbetering van 

de waterkwaliteit in de omgeving; 

- Door de biodiversiteit te versterken; 

- Door een educatieve omgeving te bieden;  

- Door toekomstwaarde te bieden voor ondernemers in de omgeving. 

 

Met het kerkbestuur van de Willibrord parochie, waaronder de Jozef- en 

Martinuskerk valt, is overleg geweest en het kerkbestuur staat achter de plannen 

zoals die door de gemeente zijn ontwikkeld, inclusief de inrichting rondom de 

kerk zelf. Voor het gebruik van deze grond en de inrichting hiervan zal met het 

kerkbestuur een overeenkomst worden gesloten. 

 

Tijdens de raadscommissie van 7 februari 2018 heeft het college de 

raadscommissie geïnformeerd over het voorlopig ontwerp. De reactie vanuit de 

commissie zijn, waar mogelijk, verwerkt in het definitief ontwerp. 

 
Bestaand kader en context 

 Detailhandelsvisie 

 Visie op de bebouwing 

 Beschermd dorpsgezicht Martinuskerk e.o 

 Groenbeleidsplan 2014-2023 

 Visie op de openbare ruimte 

 Parkeerbeleidsnota (deelnota centrum) 



 

 

 Omgevingsvisie Hillegom  
 

 

Beoogd effect 

Het verbeteren van de samenhang en bereikbaarheid van het centrum: 

Een duidelijk vormgeving van de toegang van het centrum. Het Van Nispenpark 

integreren in de omgeving van de entree aan de noordzijde van het centrum. De 

aantrekkelijkheid van de leefomgeving in en rondom het Van Nispenpark worden 

vergroot. Ook de sociale veiligheid wordt vergroot door open zichtlijnen naar de 

omgeving, verbeteren van de openbare verlichting, verbetering van de kwaliteit 

van de inrichtingselementen in het park en de verbinding van het park met de 

omliggende ruimtes van de Kerk en Mariastraat. 

 

De cultuurhistorie beter zichtbaar en herkenbaar maken: 

De vormgeving van het park met de interne structuur is passend op de 

historische verkaveling die ooit aanwezig was. De kerk komt prominent in het 

beeld. Ook de historische bebouwing aan de Mariastraat komt prominenter in 

beeld door de herinrichting. De zichtlijnen naar de Mariastraat worden versterkt. 

 

Toevoegen van nieuwe toeristische/recreatieve/economische functies: 

In het park wordt ruimte gecreëerd voor culturele evenementen, natuurlijke 

speel aanleidingen worden geïntroduceerd en er komt meer ruimte voor sport en 

spel. 

 

Omgevingsvisie Hillegom: De duurzame proeftuin: 

Door aanleg van het water kan het water rondom de begraafplaats aan de 

Mariastraat ververst worden. De waterkwaliteit rondom de begraafplaats kan 

daardoor toenemen. Tevens zorgt het water dat de opvangcapaciteit wordt 

vergroot. Zodoende wordt ingespeeld op de steeds heftiger worden regenbuien, 

als gevolg van de klimaatverandering.  

Het Van Nispenpark wordt een plek waar mensen samenkomen, om deel te 

nemen aan culturele evenementen. De naastliggende school gaat samen met de 

kerk projecten starten zoals een schooltuintje. De school wil natuureducatie 

lessen geven in het park. Voor hondenbezitters wordt een ontmoetingsplek 

gecreëerd, waarbij de honden binnen een afgerasterd deel vrij kunnen 

rondrennen. Het park is geschikt voor het houden van bootcamps en andere 

opkomende buitenactiviteiten. 

Door het park een open structuur te geven wordt het gevoel van veiligheid 

binnen het park vergroot. Ook het zicht vanuit het park richting kerk en 

Mariastraat wordt sterk verbeterd zodat de daar aanwezige historische 

gebouwen beter zichtbaar.  

De foeragemogelijkheden voor de vleermuizen worden verbeterd door de aanleg 

van water en het verwijderen van onder begroeiing onder de bomen. Hierdoor 

zullen meer vliegende insecten zich gaan ophouden onder het bladerdak van de 

bomen. Door het gebruik van stinzebollen, in de wat meer ruige stroken langs de 

Pr. Irenelaan en het toepassen van het jaarrondbloeiende Zorgeloos Groen aan 

de zijde van de Hoofdstraat en Sixlaan, worden gunstige foeragemogelijkheden 

gegeven aan vlinders en bijen. 

Ook wordt natuurlijk het reeds bestaande gemeentelijk beleid voor duurzame 

inkoop van de materialen gevolgd. 

Resumé: 

Het park wordt een open en uitnodigend dorpspark dat past bij het dorp en de 

omgeving. Hierbij wordt een relatie gelegd met de historie, worden 

karakteristieke gebouwen zoals de kerk geaccentueerd, er wordt een zodanige 

inrichting gekozen dat er een brede doelgroep van gebruikers voor het park 

ontstaat en de duurzaamheid wordt versterkt. 



 

 

Argumenten  

1.1  De koers vanuit de Omgevingsvisie Hillegom 2030 wordt gevolgd 

Het ontwerp voor het Van Nispenpark past volledig binnen het karakter 

zoals omschreven staat bij het Historisch Hart  

1.2 De samenhang en bereikbaarheid wordt verbeterd 

Nu is er een sterke fysieke scheiding tussen het park en kerk. Door de 

ruimte om de kerk bij het park te betrekken wordt het park vergroot en 

komt de kerk als het ware op een voetstuk in het park te staan. De 

ingangen van het park aan de zijde van de Mariastraat worden zichtbaar. 

De ingang vanaf het centrum wordt geïntegreerd in het gebied rondom de 

rotonde Sixlaan en Deltahof. 

1.3  toevoegen van nieuwe recreatieve functies 

Met deze herinrichting wordt het park getransformeerd van een park waar 

overwegend honden worden uitgelaten naar een park met vele 

gebruiksmogelijkheden zoals sport en spel, culturele evenementen en een 

ontmoetingsplek. 

1.4 De inrichting van het park vergroot de duurzaamheid 

Door het inbrengen van water in het park wordt een verbinding gemaakt 

met het water rondom de begraafplaats, waardoor de waterkwaliteit daar 

zal verbeteren. Ook heeft het water in het park een positieve uitstraling 

op de daar aanwezig vleermuispopulatie.  

Het toepassen van vaste planten en stinzebollen heeft een positief effect 

op de biodiversiteit: de bijen, vlinders en andere insecten. 

1.5 Een verhoging van de beeldkwaliteit en gebruiksmogelijkheden t.o.v. de 

huidige situatie 

Het huidige Van Nispenpark wordt niet intensief gebruikt. Met deze 

herinrichting wordt de beeldkwaliteit en gebruiksmogelijkheden sterk 

vergroot en zal een toename van bezoekers en gebruikers van het park 

plaats vinden.  

1.6 Vanuit onderzoek is bodemverontreiniging en archeologische waardevolle 

vondsten te verwachten 

Uit het bodemonderzoek is gebleken dat er een aantal ‘spots’ van 

bodemverontreiniging in het park aanwezig zijn. Om de 

grondwerkzaamheden in het park uit te voeren, moeten deze worden 

verwijderd. Ook is er op basis van historische gegevens te verwachten 

dat in de te graven watergang archeologische vondsten worden gedaan. 

Archeologische begeleiding bij het graven van de sloot is noodzakelijk. 

2.  Een krediet beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het 

Burgemeester van Nispenpark en omgeving. 

Om tot uitvoering over te kunnen gaan is een krediet nodig van  

€ 1.500.000. 

 

3.  Een bijdrage en subsidie is aangevraagd. 

Voor de investering herinrichting Burgemeester van Nispenpark en 

omgeving zijn mogelijkheden voor een financiële bijdrage van Holland 

Rijnland en een subsidie van de Provincie Zuid-Holland. 

De verwachting is dat Holland Rijnland vanuit de RIF (Regionaal 

Investeringsfonds) gelden € 78.000,- beschikbaar zal stellen. Bij de 

Provincie Zuid-Holland wordt een subsidie vanuit het Groenprogramma 

verwacht voor een bedrag van € 122.000,-. 

 

4.  Voor de dekking van de kapitaallasten een bedrag te onttrekken aan de 

algemene reserve. 

Voor de uitvoering van het Groenbeleidsplan (€ 1.100.000) is besloten 

deze te dekken uit de algemene reserve. Tevens wordt voorgesteld de 



 

 

kosten voor bodemsanering en archeologisch onderzoek (€ 200.000) te 

dekken uit de algemene reserve. Dit wordt bereikt door € 1.300.000 te 

onttrekken aan de algemene reserve ten gunste van de Reserve 

Kapitaallasten nieuwe investeringen 

 

Kanttekeningen 

Geen 

 

Financiële consequenties 

De totale kosten van het project (inclusief voorbereiding en toezicht) zijn  

€ 1.500.000,-. 

 

Bij Holland Rijnland en provincie is een financiële bijdrage aangevraagd.  

De verwachting is dat Holland Rijnland vanuit de RIF gelden € 78.000,- 

beschikbaar zal stellen. Bij de provincie wordt een subsidie vanuit het 

Groenprogramma verwacht voor een bedrag van € 122.000,-. 

 

Financieringsoverzicht: 

 
Kosten voor voorbereiding 

en uitvoering:        
Burgemeester van Nispenpark,  

 € 1.300.000,00  
Kerktuin, groen Sixlaan 

Bodemsanering      € 200.000,00                    

en archeologisch onderzoek 

TOTAAL     € 1.500.000,00  

        
Financiering:       
        
Uit reservering Groen vanuit 

Groenbeleidplan  1.100.000,00  
subsidie Groenprogramma Provincie    122.000,00  

bijdrage Holland Rijnland RIF  

Algemene reserve  

78.000,00 

200.000,00 
 

 

TOTAAL     € 1.500.000,00 

 

 
Aanpak, uitvoering en participatie 

Bij de uitvoering van de centrumplannen is gestart aan de zuidzijde van de 

Hoofdstraat. Conform de afspraken met de raad zou daarna de entree van het 

centrum aan de noordzijde de prioriteit hebben. Dit is opgepakt om voor 

Hoofdstraat Noord, Deltahof, Mariastraat en Van Nispenpark een schetsontwerp 

te laten maken. Hierna is een uitgebreid onderzoeks- en participatietraject 

gestart om het schetsontwerp via een voorlopig ontwerp uit te werken tot 

definitief ontwerp. 

Het onderzoekstraject heeft zich gericht op onderwerpen zoals flora & fauna, 

bomen, archeologie, bodemkwaliteit, grond- en oppervlaktewater, riolering, 

verkeer en parkeren. Uitgangspunten en randvoorwaarden uit deze onderzoeken 

zijn meegenomen in het ontwerpproces. 

Bij deze onderzoeken bleek dat er een aantal ‘spots’ van bodemverontreiniging 

in het park aanwezig zijn. Er is mogelijk sprake van archeologisch waardevolle 

vondsten. In de uitwerking van het definitief ontwerp naar het technische bestek 

wordt hier rekening mee gehouden en ingepast in het uitvoeringsproces. 

Het participatietraject heeft vorm gekregen door diverse overleggen met 



 

 

betrokken ondernemers en aanwonenden, in de vorm van informatieavonden en 

een zogenaamde denktank van betrokkenen waarin met hen het traject van 

schetsontwerp tot voorlopig ontwerp is doorlopen. Tevens zijn er diverse 

overleggen gevoerd met het kerkbestuur van de Willibrordus parochie, de 

directie van de Johannesschool, Vrienden van Oud Hillegom en KoopCentrum 

Hillegom. 

Er heeft een afsluitende informatieavond plaats gevonden op 23 november 2017.   

Ook hebben er gesprekken plaatsgevonden met de wijkagenten van Hillegom en 

de verkeersadviseur van de regionale politie voor advisering op deze 

herinrichting. 

Gesteld kan worden dat alle betrokkenen enthousiast zijn over het nu 

voorliggende ontwerp. Met name de school (zowel de docenten, ouders en 

leerlingen), de wijkagenten, de Vrienden van Oud Hillegom en de betrokkenen 

die deelgenomen aan het ontwerpproces zijn zeer content en enthousiast over 

het gepresenteerde Voorlopig Ontwerp. 

Tijdens de raadscommissie van 7 februari 2018 heeft het college de 

raadscommissie geïnformeerd over het voorlopig ontwerp. 

De suggesties voor verbetering uit deze overleggen, informatieavonden en 

raadscommissie zijn waar mogelijk verwerkt in het Definitief Ontwerp.  

 

Het Definitief Ontwerp wordt omgezet in een technisch ontwerp met de daarbij 

behorende technische omschrijvingen, het bestek. Na aanbesteding kan gestart 

worden met de uitvoering. 

De uitvoering kan naar verwachting in oktober van 2018 starten. De 

uitvoeringsduur is circa 9 maanden. 

 
Duurzaamheid 

Conform het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022 is 

ingespeeld met deze herinrichting op het afwegingskader zoals in het 

uitvoeringsprogramma is opgenomen. 

De voorgestelde prioritering wordt gevolgd: 

- Met deze herinrichting wordt rekening gehouden met de 

klimaatverandering door meer oppervlaktewater in het centrum te 

maken. Tevens wordt de kwaliteit van het polderwater met de aanleg van 

de watergang verbeterd. 

- De bestaande verharding wordt voor een groot deel hergebruikt in het 

plan. 

- Met het aanbrengen van gevarieerde beplanting (bloeiende bomen en 

gebruik van vaste planten en stinze bloembollen) wordt de biodiversiteit 

bevorderd. Door het inbrengen van water wordt het leeggebied van de 

daar aanwezige vleermuizen verbeterd evenals het wegnemen van het 

grootste deel van de onder beplanting (heesters). Door ingrepen neemt 

de populatie van aanwezige vliegende insecten toe wat goed is voor de 

vleermuis.  

- Het Van Nispenpark wordt een plek waar mensen samenkomen, om deel 

te nemen aan culturele evenementen. De naastliggende school gaat 

samen met de kerk projecten starten zoals een schooltuintje. De school 

wil natuureducatie lessen geven in het park. Voor hondenbezitters wordt 

een ontmoetingsplek gecreëerd waarbij de honden binnen een 

afgerasterd deel vrij kunnen rondrennen. Het park is geschikt voor het 

houden van bootcamps en andere opkomende outdoor activiteiten. 

 
Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

De andere twee HLT-gemeenten behandelen geen voorstel over dit onderwerp.  



 

 

Urgentie 

Hoog. Uitvoering van de herinrichting vindt plaats in de periode oktober 2018 tot 

en met juni 2019. Daarom dient de technisch voorbereiding van het werk zo snel 

mogelijk te starten. Bij de uitvoering wordt rekening gehouden de diverse 

evenementen en festiviteiten. 

 
Evaluatie 

n.v.t.  

 
Bijlagen en achtergrondinformatie 

- Definitief Ontwerp Burgemeester van Nispenpark en omgeving. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

C.B. Baauw       A. van Erk 

secretaris       burgemeester 
  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen Collegevoorstel Kredietaanvraag Centrumplannen, deelproject 

Burgemeester van Nispenpark en omgeving van 22 mei 2018, 

 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 

1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.500.000,- voor de herinrichting 

van het Burgemeester van Nispenpark en omgeving volgens definitief 

ontwerp. 

2. Indien Holland Rijnland en de provincie Zuid Holland besluiten tot een 

financiële bijdrage en subsidie van totaal € 200.000 deze bedragen 

beschikbaar te stellen voor het project. 

3. Ten laste van de algemene reserve, een bedrag van € 1.300.000,- ten 

gunste van de Reserve Kapitaallasten nieuwe investeringen te brengen.  

4. De begrotingswijziging nummer 11 vast te stellen.  

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 28 juni 2018, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 

 


