
 

 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Aanvullend voorbereidingskrediet realiseren nieuwbouw Integraal Kind Centrum 

Hillegom 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-18-042584 

datum voorstel:   17 april 2018 

datum collegevergadering:  15 mei 2018 

datum raadsvergadering:  28 juni 2018 

agendapunt:  14a 

portefeuillehouder:   Dhr. F.Q.A. van Trigt 

behandelend ambtenaar:  Babs Barnhoorn 

e-mailadres:    B.Barnhoorn@hltsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

 

- Een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 100.000 voor 

het realiseren van de nieuwbouw van het IKC Hillegom op de locatie Weerlaan/ 

Vosselaan en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 

 

 

 

 

Inleiding 

In verband met de voorgenomen fusie tussen twee Hillegomse basisscholen, de 

Jozefschool en De Leerwinkel, en het beleidsuitgangspunt om ondersteuning te bieden 

aan het concept Brede Scholen cq. Integraal Kind Centrum (IKC) heeft het college van 

B&W besloten de locatie Vosselaan / Weerlaan aan te wijzen voor de realisatie van de 

nieuwbouw van het IKC Hillegom. Voor de voorbereidingswerkzaamheden is op 3 mei 

2016 een voorbereidingskrediet ter grootte van € 100.000 beschikbaar gesteld. Het 

voorbereidingskrediet is o.a. besteed aan het aanvullende locatieonderzoek om te komen 

tot de meest geschikte locatie voor de nieuwbouw van de fusieschool (IKC Hillegom). Om 

te komen tot een definitieve kredietaanvraag voor de nieuwbouw van het IKC Hillegom en 

het verder detailleren van de (steden)bouwkundige opgave is een aanvulling van het 

voorbereidingskrediet noodzakelijk.   

 

Bestaand kader en context 

De gemeente Hillegom heeft de verantwoordelijkheid voor het adequaat huisvesten van 

de scholen die zich op het grondgebied van de gemeente bevinden. Het gaat hierbij om 

scholen voor het basis-, voortgezet en het speciaal onderwijs. De gemeente moet er 

zorg voor dragen dat de scholen kunnen beschikken over voldoende capaciteit in relatie 

tot het leerlingenaantal. De voorzieningen moeten ‘adequaat’ zijn, oftewel ze moeten 

voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De kaders voor de geldende wet- en 

regelgeving betreffende onderwijshuisvesting zijn vastgesteld in de Verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hillegom.  



 

 

 

De Sophia scholen heeft in 2013 de wens uitgesproken om te komen tot een fusieschool 

tussen de Jozefschool en De Leerwinkel. Door de nieuw te realiseren fusieschool ontstaat 

er één toekomstbestendige school inclusief kinderopvang (bestaande uit een 

kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang).  

  

Het op 3 mei 2016 beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet ter grootte van € 100.000 

was bedoeld voor de voorbereidingswerkzaamheden / planuitwerking voor de bouw van 

de nieuwe fusieschool. Naar aanleiding van de eerste informatiebijeenkomst voor de 

omwonenden, belangstellenden en ouders betreffende de inpassingsstudie voor de nieuw 

te bouwen fusieschool op de huidige locatie van De Leerwinkel is o.a. op basis van de 

input die de gemeente ontvangen heeft vanuit de gemeenschap besloten om een 

aanvullende locatieonderzoek uit te voeren naar de meest geschikte locatie voor de nieuw 

te bouwen fusieschool. De locatie Weerlaan / Vosselaan is als mogelijke locatie 

toegevoegd bij de al eerder onderzochte locaties voor het realiseren van de nieuwe 

fusieschool. In het aanvullende locatieonderzoek is rekening gehouden met de actuele 

leerlingenprognose, zijn diverse onderzoeken uitgevoerd inzake flora & fauna, verkeer 

/parkeren, milieu en bodem en is een eerste uitwerking opgenomen van de 

ruimtebehoefte van de fusieschool. Ten tijde van de uitwerking van het aanvullend 

locatieonderzoek zijn omwonenden, belangstellenden en ouders middels verschillende 

informatiebijeenkomsten geïnformeerd en betrokken bij het locatieonderzoek. 

De uitkomsten van het aanvullende locatieonderzoek hebben geleid tot het collegebesluit 

om de locatie Weerlaan / Vosselaan aan te wijzen als meest geschikte locatie voor de 

nieuw te bouwen fusieschool.  

 

De Sophia Scholen heeft middels een selectieprocedure de kinderopvangorganisatie 

geselecteerd waar zij gezamenlijk het Integraal Kind Centrum Hillegom verder mee willen 

gaan opstarten en ontwikkelen. De komen periode zal de Sophia Scholen in 

samenwerking met de Kinderopvangorganisatie inhoudelijk de pedagogische visie voor 

het IKC verder uitwerken en ontwikkelen en wordt inhoudelijk vooruitgekeken naar de 

uitwerking van het Programma van Eisen. 

 

Daarnaast is de gemeente in gesprek met de Sophia Scholen om de ervaringen en 

resultaten uit (referentie)projecten / evaluaties mee te nemen in de Kadernotitie IKC 

Hillegom. In de Kadernotitie IKC Hillegom worden de inhoudelijke kaders opgenomen om 

te komen tot de nieuwbouw van de fusieschool en dient als onderbouwing voor de 

aanvraag van het definitieve investeringsbudget. 

  

 

Beoogd effect 

Het realiseren van adequate huisvesting voor het primair onderwijs binnen de gemeente 

Hillegom rekening houdend met leerlingenaantallen en spreiding. 

 

Argumenten 

1. Er is aanvullend krediet nodig om het proces betreffende de ontwikkeling van het IKC 

Hillegom goed en zorgvuldig voort te zetten en te doorlopen.  

Het aanvullen van het voorbereidingskrediet leidt tot het kunnen afronden van de 

Kadernotitie IKC Hillegom en de laatste onderzoeken die hiervoor nodig zijn. Het betreffen 

de kosten voor bouwkostenadvies in combinatie met de uitwerking van verschillende 

duurzaamheidsvarianten, de stedenbouwkundige uitwerking, vooronderzoeken 



 

 

bestemmingsplan, projectondersteuning en de uitwerking van het communicatieplan en 

de begeleiding van de participatietrajecten. 

 

 

Kanttekeningen 

1. De aanvulling van het voorbereidingskrediet heeft consequenties voor het totaal 

benodigd investeringsbudget voor de nieuw te bouwen fusieschool. 

Het totaal aan beschikbaar gesteld voorbereidingskrediet ( € 200.000) wordt betrokken 

bij de aanvraag voor het definitieve investeringskrediet. 

 

Financiële consequenties 

Er wordt een aanvulling van het voorbereidingskrediet ter grootte van € 100.000 

aangevraagd. Het totale voorbereidingskrediet van € 200.000 wordt betrokken bij 

de aanvraag voor het definitieve investeringskrediet. De kapitaallasten van het 

uiteindelijke investeringskrediet worden ten laste gebracht van de Reserve 

onderwijshuisvesting. In de Meerjarenbegroting is reeds rekening gehouden met deze 

investering. De reserve is van voldoende omvang. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

De werkzaamheden die binnen het voorbereidingskrediet vallen zijn: 

- de uitwerking van de visie en samenwerking tussen de Sophia Scholen, de 

kinderopvangorganisatie en de gemeente; 

- het ontwerpen van de ruimtelijke- en civiel technische inpassing; 

- de voorbereidingen voor de bestemmingsplanprocedure; 

- het opstellen van een integraal Programma van Eisen IKC Hillegom; 

- het voorbereiden van de aanbestedingsprocedures; 

- het opstellen van het communicatieplan. 

 

De bovengenoemde werkzaamheden worden in nauwe samenwerking met de 

projectpartners (Sophia Scholen en kinderopvangorganisatie) opgepakt. 

Daarnaast worden de omliggende bedrijven / instanties betrokken bij de voorbereiding en 

uitwerking van de verschillende trajecten.  

 

De gemeente vindt het belangrijk om omwonenden, belangstellenden en ouders te 

betrekken en te informeren bij wat er staat te gebeuren in Hillegom als het gaat om het 

realiseren van de nieuwe fusieschool op de locatie Vosselaan / Weerlaan.  

Om die reden wordt een communicatieplan opgesteld en worden er diverse brede 

informatie- en participatiebijeenkomsten met omwonenden, belangstellenden en ouders 

gepland o.a. ten behoeve van de stedenbouwkundige inpassing, de 

bestemmingsplanprocedure en de verdere architectonische uitwerking van het plan. 

 

Naast de fysieke bijeenkomsten verschijnt er periodiek een digitale nieuwsbrief en wordt 

het nieuws gepubliceerd op de gemeentelijke (project)website.   

 

Duurzaamheid 

Het aanvullende voorbereidingskrediet is o.a. om verschillende varianten te laten 

doorrekenen betreffende duurzaamheid. De toepassing van duurzaamheidsmaatregelen 

betreffende de nieuw te bouwen fusieschool (IKC Hillegom). 

 



 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Met de realisatie van de nieuwe fusieschool op de locatie Weerlaan / Vosselaan wordt 

uitvoering gegeven aan lokaal beleid ten aanzien van onderwijshuisvesting. 

 

Urgentie 

Het aanvullende voorbereidingskrediet is nodig om vertraging in de ontwikkeling van het 

IKC Hillegom te voorkomen. Parallel aan de voorbereiding om te komen tot de definitieve 

kredietaanvraag (besluitvorming september 2018) kunnen bepaalde werkzaamheden al 

worden opgestart. Hier is echter aanvullend voorbereidingskrediet voor nodig. 

 

Evaluatie 

n.v.t. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

- Begrotingswijziging 

 

namens het college van burgemeester en wethouders,  

 

Mevr. C.B. Baauw  A. van Erk  

secretaris burgemeester 

 

  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegebesluit van 15 mei 2018 met als onderwerp Aanvullend 

voorbereidingskrediet realiseren nieuwbouw Integraal Kind Centrum Hillegom, 

 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 

- Een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 100.000 voor 

het realiseren van de nieuwbouw van het IKC Hillegom op de locatie Weerlaan/ 

Vosselaan en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 28 juni 2018, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
 


