Op weg naar een
toekomstbestendige
Bollenstreek




Voortgang buitengebied per 1/1/2017

Bollengrondcompensatie Bollengrondproductie Opgeruimde verrommeling Greenportwoningen

gesloten bouwtitels

63 contracten 30,1 ha gecontracteerd 32,5 ha gecontracteerd 15,5 ha in totaal gesloopt door GOM
gerfeahseerde 26,8 ha reeds gerealiseerd 28,3 ha reeds gerealiseerd 73 ha door GOM 29 gecontracteerd
projecten met derden

13 bouwtitels
8,2 ha Ruimte voor ruimte 8,2 ha Ruimte voor ruimte gerealiseerd
en betaald

20,1 ha door GOM

Voortgang GOM projectlocaties okt 2017

Bulb Trade Park 8 ha verkocht, nog 1.5 ha te koop
Abeelenpark 33 woonkavels verkocht, nog 3 te koop

Greenhousepark nog geen glastuinbouwkavels verkocht
Voorhouterweg 17 woonkavels verkocht, fase 2 in voorbereiding



Contractenoverzicht

2011 - 2016

Opruimen verrommeling /
a sloop opstallen

@ Bollengrondcompensatie
3

Bollengrondverbetering

@ Greenportwoningen

@ Project

Voortgang in perspectief ISG-ambitie (1/1/2017)

6600

woningbouwtitels opruimen overige bollengrond- kavelverbetering en verkoop bedrijfs-
in aantallen verrommeling in ha investeringen compensatiein ha  herverkaveling in ha en glaskavels




BN £ £ 3 £ 0 3 T

Afgesloten
Initiatief 3 18 19 9 20 19 43 131
Voorbereiding 6 1 2 2 2 1 - 14
Uitvoering 3 1 2 2 3 3 2 16
Gereed 6 17 6 6 2 2 2 41

Totaal aantal

. eie s 32 106 62 44 52 47 58 401
initiatieven

gewogen

Onttrekken 1e klas bollengrond 416.000
Onttrekken 2e klas bollengrond 13.000
:{::::::;gﬁe:le klas bollengrond 333.000
Opwaarderen 2e klas 148.000
Omspuiten graslanden 42.000

Productie GP-woningen in aantallen 214



HAALBAARHEID GP-WONINGEN EN CLUSTERLOCATIES

E 95 titels in eigen GOM projecten (dekking voor GOM grondexploitaties)
Bulb Trade Park/Abeelenpark
Greenhousepark/Voorhouterweg

505 titels als dekking voor herstructureringsprojecten buitengebied
§ Gecontracteerd 29
In fase van contractering 11
Leads verspreide locaties/kleine clusters 50
Totaal in pijplijn 90

Clusterlocaties (taakstellend : 415)

Pilarenlaan Noordwijkerhout (voorb. besluit)

Herenweg Noordwijk (I1SG)

X (onderzoek)

X (onderzoek)

| Overige (verkenning)

Totaal clusterlocaties 390 - 515




UITVOERINGSTEMPO EN (ON)MOGELIJKHEDEN TOT VERSNELLEN

Herstructureringsagenda

- Relatief veel herstructureringsvraag-/aanbod
, . - Markt ontwikkelt zich positief

& - Bouwtitelinkomsten zijn bepalend; met name uit clusterlocaties

! - Nemen planologische verantwoordelijkheid door gemeenten is cruciaal
Dan nog komen substantiéle inkomsten pas na 2020

Versnellen
- Effectief versnellen kan (alleen) door (risicodragende) bevoorschotting op
: inkomsten uit bouwtitels (door aandeelhouders/gemeenten)

Project kavelruil/herverkaveling gestart

gl Planologische aandachtspunten
¥4y - Handhavingstafel
ISG maatwerk
Clusterlocatie voor Greenportbedrijven (BTP 2)




