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Inhoud

Verzoek van Hillegom:

• Uitkomsten Actualisatie Bereikbaarheidsstudie Grensstreek

• Aanleiding en ligging Spoorvariant

• Tussenbesluit Statencommissie Zuid-Holland en mogelijke 

consequenties

• Vervolgstappen en inspraakmogelijkheden voor raad



2008 – 2011 Verkenning (verzoek gemeenten) 
Conclusie: er is sprake van een verkeersprobleem

2012 – 2015 Planfase (Plan MER)
Bekijken van mogelijke oplossingen en trechteren 

tot één oplossing/voorkeursalternatief

2015 - 2016 Planuitwerking (Interprovinciaal 
Inpassingsplan + Besluit MER)

Uitwerken van de gekozen oplossingsrichting op 
detailniveau

Na 2016 Realisatie

Van initiatie tot realisatie
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• Aanleiding: gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek (2006)

- 9.600 woningen Bollenstreek

- 15.000 woningen Haarlemmermeer

• Bereikbaarheidsstudie Grensstreek (2008), 7 hoofdopgaven voor het 

gebied

Terugblik Duinpolderweg: verkenning (1) 



Bereikbaarheidsstudie Grensstreek (1)
Bereikbaarheidsstudie Grensstreek, probleemanalyse en oplossingsrichtingen 
(2008) Verkeerskundig 7 hoofdopgaven in het gebied



Bereikbaarheidsstudie Grensstreek 
(2) 
• 4 bouwstenen 

benoemd

• Noordelijke 

bouwsteen pakt 

7 opgaven best 

aan

• Kortom: 

Oplossing/nieuwe 

verbinding moet 

worden gezocht 

in zoekgebied/ 

bouwsteen Noord



• Huiswerkanalyse (2012)

• Wens Stuurgroep DPW: Naast Noordelijk Alternatief nog andere 

alternatieven voor het MER op basis van input van bewoners 

en andere betrokkenen

• 11 alternatieven verkeerskundig beoordeeld, 4 alternatieven 

(NOG en combinatie alternatief) geselecteerd voor MER

• Verkenning afgerond, start Planfase met geselecteerde 

alternatieven

Terugblik Duinpolderweg: verkenning (2) 



• Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD):

• door bevoegde gezagen en stuurgroep 

vastgesteld

• vormt vertrekpunt Planfase

• benoemt doelstellingen, te onderzoeken 

alternatieven en de reikwijdte van de 

onderzoeken

• op de ontwerp NRD inspraak en advies van cie. 

MER, advies integraal doorgevoerd in definitieve 

NRD

Notitie reikwijdte & detailniveau (NRD, 1)



Hoofddoelstelling:

• Verbeteren oost-west structuur tussen N206 en A4

Subdoelstellingen:

• Bereikbaarheid verbeteren in regio’s Bollenstreek, Zuid-

Kennemerland en Haarlemmermeer:

• Sluipverkeer in de oost-west relaties verminderen

• Verbeteren van robuustheid van het verkeersysteem

• Verbeteren van oversteekbaarheid van Ringvaart 

Haarlemmermeer

• Per saldo beperken van doorgaande verkeer in kernen 

Zwaanshoek, Beinsdorp, Bennebroek, Vogelenzang, Heemstede, 

Hillegom en De Zilk

Notitie reikwijdte & detailniveau (NRD, 2)



Nu: Planfase / de MER

Tussenstap 

Notitie Reikwijdte 
& Detailniveau

Actualisatie 
Grensstreek + NOG 
Beter/Vaststellen 

Spoorvariant

MER – 
Onderzoeken

MER Rapport + 
(Voorlopig) 

Voorkeursalternatief

Sept./Dec. 2013      December 2014 Begin 2015    Medio 2015     Eind 
2015



• Waarom een Actualisatie?

• Veranderende omstandigheden leiden mogelijk tot andere 

inzichten/zoekgebied dan in 2008

• Wat houdt het in?

• Opnieuw berekenen van de verschillende bouwstenen met 

een actueel verkeersmodel (VENOM)

• Wat onderzoek je?

• Is voor de hoofdopgaven de juiste bouwsteen gekozen?

• NOG Beter Pakket

Actualisatie Bereikbaarheidsstudie 
Grensstreek



• Gedeelte NOG Beter Pakket dat in Noordelijke Bouwsteen valt, 

gaat mee in MER-studie 

• inclusief nieuwe verbinding van N205 via de Weerlaan naar 

N208

• Van overige zaken is check gemaakt of het pakket toegevoegde 

waarde heeft voor doelstellingen Duinpolderweg

• Stand van zaken in een gesprek met NOG Beter nader 

toegelicht

Doorberekening NOG Beter



• De resultaten uit de Actualisatie onderschrijven de conclusies uit 

2008:

• Oplossend vermogen Bouwsteen Noord herbevestigd

• Bouwsteen Noord biedt tevens meer oplossend 

vermogen dan de andere bouwstenen

• De bouwsteen midden van de N207 naar de N206 

‘scoort’ een stuk minder

• Conclusie 16 december 2014 : handhaven huidige alternatieven 

voor MER

Resultaten Actualisatie
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• Natuurbeschermingswet & Natura 2000 gebied

• De stikstofproblematiek is een factor van betekenis met het oog 
op vergunbaarheid

• Dit onderdeel van het MER-onderzoek is naar voren gehaald 
omdat er gevolgen kunnen zijn voor het ontwerpproces

• Variant onderzoeken, die zo zuidelijk mogelijk oostwaarts gaat 
om het Duingebied zoveel mogelijk te ontlasten

Spoorvariant (herkomst)



• GS heeft op 16 december 2014 besloten dat ‘geraakten’ door de 

stikstof-variant gelegenheid krijgen voor een zienswijze

• Tot 5 februari 2015 kunnen belanghebbenden zienswijzen 

indienen, die worden voorgelegd aan de bevoegde gezagen

• Communicatie onder meer:

• Brief uitgegaan naar bewoners op 17 december 2015

• Informatieavond 8 januari 2015 aangekondigd in de lokale pers

• Website 

Spoorvariant (proces)



• Verkeersanalyse naar voren:

• Zijn de problemen nog steeds herkenbaar in het gebied? 

• Voordat het zover is wil men geen alternatief laten 

afvallen

• Opstellen procedurele notitie

• Beide staten gaan vervolgens met elkaar in overleg 

Tussenstap (6 en 19 januari 2015) Statencommissie 
ZH & NH



Vervolg Planfase/MER (EER/LER/MKBA)

Tussenstap 

Notitie Reikwijdte 
& Detailniveau

Actualisatie 
Grensstreek + NOG 
Beter/ Vaststellen 

Spoorvariant

MER – 
Onderzoeken

MER Rapport + 
(Voorlopig) 

Voorkeursalternat
ief

Sept/Dec 2013      December 2014 Begin 2015    Medio 2015     Eind 2015



Vervolg & Inspraakmogelijkheden 
Wat? Wanneer? Wat kunt u doen?

Oplevering MER – 
onderzoeken en 
Voorlopig 
voorkeursalternatief

Eind 2015 (raad) U kunt gedurende deze 
periode uw zienswijze 
indienen (volg daarvoor de 
nieuwsbrief)

Uitwerking van het 
voorkeursalternatief

2016 U kunt gedurende deze 
periode uw zienswijze 
indienen (volg daarvoor de 
nieuwsbrief)

Realisatie Na 2016
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