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1. Inleiding
In de 2018 heeft de raad de Omgevingsvisie en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma 
Duurzaamheid vastgesteld. Hierin is de ambitie opgenomen om als gemeente in 2030 
energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal te zijn. De ambitie voor wat betreft klimaatneutraliteit 
komt daarmee overeen met de landelijke ambitie, die stelt dat Nederland in 2050 klimaatneutraal 
zou moeten zijn. 

Om deze ambitie te kunnen behalen, is er een landelijk Klimaatakkoord opgesteld. Op dit moment is 
dit nog een concept. In het concept Klimaatakkoord is opgenomen dat gemeenten uiterlijk in 2021 
een transitievisie warmte en een Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 op moeten leveren. Ook is 
opgenomen dat de gemeente de RES dient te verankeren in lokaal beleid. Hillegom komt tegemoet 
aan deze afspraken door een Lokale Energiestrategie (LES) en transitievisie warmte op te stellen. 
Deze verankeren wij in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. 

Hillegomse Energiestrategie (HES)
De HES is een lokale vertaling van de RES. In de HES zijn de volgende onderdelen opgenomen:
1. Duurzame warmte
2. Duurzame opwek op dak
3. Grondgebonden duurzame opwek 
4. Energiebesparing
5. Duurzame mobiliteit
6. Benodigde infrastructuur (bijv. kabels, leidingen en netten)
Het warmtedeel wordt ingevuld met de transitievisie warmte. Wij beraden ons nog op de precieze 
uitwerking. 

Transitievisie Warmte (TVW)
In de transitievisie warmte legt de gemeente het tijdspad vast waarop wijken van het aardgas af 
gaan. Voor de wijken waarvan de transitie in of voor 2030 gepland is, is ook aangegeven hoe de 
potentiele alternatieve energie infrastructuren eruit gaan zien. De definitieve energie infrastructuur 
wordt vastgelegd in een uitvoeringsplan op wijkniveau. Meer uitleg over deze twee instrumenten 
vindt u in bijlage 2 van dit plan van aanpak. 

Om gemeenten te helpen bij het opstellen van de TVW, komt er vanuit het Rijk een Leidraad 
beschikbaar. De Leidraad bevat ten eerste een technisch-economische analyse, gemaakt door het 
Planbureau voor de leefomgeving (PBL) voor alle gemeenten in Nederland. Door middel van deze 
startanalyse krijgen we per wijk inzicht in zowel de maatschappelijke kosten als in de kosten voor de 
eindgebruikers voor verschillende duurzame warmte-opties.

Ten tweede bevat de Leidraad een handreiking die gemeenten en modelmakers ondersteunt bij de 
aanvulling van de analyse en het gebruik van lokale data. Medio oktober 2019 publiceerde het PBL 
de eerste versie van de Leidraad. In maart 2020 volgt de definitieve Leidraad. 

Uitwerking in een plan van aanpak
Doordat er nu een concept Klimaatakkoord ligt, is het duidelijk wat er in de transitievisie warmte, de 
RES en de HES moet staan. De verwachting is dat het Klimaatakkoord eind dit jaar definitief wordt. 
Samen met het feit dat de Leidraad eraan komt, is nu het moment gekomen om door te pakken. Hoe 
dit er op hoofdlijnen uitziet, leest u in dit plan van aanpak. 
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1.1 Leeswijzer
Het voorliggende plan van aanpak informeert de lezer over de opgave die voor Hillegom ligt. 
Daarnaast laat het zien welk proces wij doorlopen om te komen tot een Hillegomse Energiestrategie 
en een transitievisie warmte. 
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2. Verkenning
Voordat we vooruit kunnen kijken, is het belangrijk om te weten waar we nu staan en welke ambities 
er zijn. Dit vindt u terug in dit hoofdstuk. 

2.1 Ambities
Hillegom wil in 2030 een energieneutrale en in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Dit is 
vastgelegd in de Omgevingsvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. 
Daarnaast zijn in het uitvoeringsprogramma ambities en activiteiten opgenomen voor Energie- en 
CO2-reductie, klimaatadaptatie, natuur en biodiversiteit, circulaire economie en milieu. Ook bevat 
het een activiteitenlijst voor deze thema’s. 

Hillegom werkt echter niet alleen aan het behalen van de gemeentelijke ambities, maar ook aan het 
behalen van de regionale ambities. Dit aangezien Hillegom het Energieakkoord Holland Rijnland heet 
ondertekent. Het regionale doel is om in 2050 een aardgasvrije en energieneutrale regio te zijn. 

2.2 Warmtevraag
De totale warmtevraag in Hillegom bedraagt 540 TJ per jaar. Hillegom heeft 9.700 woningen, die 
geen van allen zijn aangesloten op een duurzaam warmtenet. Al deze woningen moeten 
overschakelen naar een andere warmtebron dan aardgas. Voor utiliteit gaat het om 239.000 m². Dit 
betekent dat als Hillegom in 2050 aardgasvrij wil zijn, er vanaf 2020 tot 2050 jaarlijks 300 woningen 
en 8.000 m² utiliteit moeten overschakelen op een duurzame warmtevoorziening. Het merendeel 
van deze woningen en utiliteitsgebouwen moeten daarnaast ook significante isolerende maatregelen 
treffen. De meerderheid van deze woningen is particulier bezit en zullen dus elk individueel bewogen 
moeten worden tot het nemen van de benodigde maatregelen. 

2050 energieneutraal en aardgasvrij betekent:

    Jaarlijks

               

                          300 woningen          en       8.000 m² utiliteit 

Van het aardgas af
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3. De Regionale Energiestrategie (RES)
Iedere regio moet uiterlijk in juni 2021 een RES opgesteld hebben. Hillegom werkt samen met het 
Hoogheemraadschap en de regiogemeenten van Holland Rijnland aan een RES. Dit doen we in twee 
fases. We maken eerst een concept RES en daarna een definitieve RES (de RES 1.0). 

De concept RES bieden wij in juni 2020 aan, aan het Rijk. Voordat wij dit kunnen doen, hebben wij 
eerst de goedkeuring nodig van alle gemeentebesturen en het bestuur van het Hoogheemraadschap 
Rijnland (HHR). Wij verwachten de concept RES in maart 2020 op te leveren. 

De RES 1.0 leveren wij op in maart 2021. Voor de RES 1.0 is niet alleen de goedkeuring van de 
gemeenten en het HHR nodig, maar ook goedkeuring van de provincie. De overall planning is 
weergegeven in afbeelding 1. 

De onderdelen van de RES
De RES bevat in ieder geval de volgende bouwstenen: 

- Een bod aan het Rijk hoeveel de regio in 2030 opwekt aan duurzame energie 
- Locaties waarop deze energie opgewekt wordt; 
- Een Regionale Structuur Warmte 

Als regio kunnen we ervoor kiezen om nog een aantal andere elementen op te nemen, zoals 
energiebesparing, duurzame mobiliteit en landbouw. In de RES-regio Holland Rijnland is ervoor 
gekozen om in ieder geval energiebesparing, zon op daken en duurzame mobiliteit ook mee te 
nemen in de RES. Op deze manier sluit de RES aan bij het eerder vastgestelde Energieakkoord van 
Holland Rijnland. 

Met de Regionale Structuur Warmte (RSW) geeft de regio inzicht in de (ruimtelijke) beschikbaarheid 
van duurzame warmtebronnen, de totale warmtevraag en de bestaande en geplande infrastructuur 
voor warmte. Daarnaast worden er afspraken gemaakt over een afwegingskader voor de verdeling 
van warmte. De RSW vormt mede input voor de Transitievisie Warmte en bijbehorende wijkplannen 
die iedere gemeente uiterlijk 2021 opstelt. 

Het proces
In afbeelding 1 (p.5) is te zien hoe het proces om te komen tot een RES eruitziet. Het proces bestaat 
uit een regionaal deel en een lokaal deel. In het regionale deel worden de cijfers op orde gebracht en 
wordt er een eerste aanzet gemaakt voor:

- De RSW 
- Het regionale bod inclusief een grove zoekrichting en inpassingsvoorwaarden. 

Het is vervolgens aan de gemeente om in het lokale deel in gesprek te gaan met haar inwoners en 
bedrijven over het regionale deel en om vorm te geven aan concrete opweklocaties. Het warmtedeel 
vult de gemeente in feite al in met de transitievisie warmte. 

Borging in gemeentelijk beleid
Als de RES klaar is, moet de gemeente deze borgen in haar beleid. Dit doen we door de HES (de 
lokale vertaling van de RES) te verankeren de omgevingsvisie en omgevingsplannen. 



5

Afbeelding 1: Planning Regionale Energiestrategie

4. Van een RES naar een Hillegomse Energiestrategie (HES)
Zoals eerder aangegeven, is de HES een lokale vertaling van de RES. Daarom nemen wij in de HES de 
volgende onderdelen op: 
1. Duurzame warmte
2. Duurzame opwek op dak
3. Grondgebonden duurzame opwek 
4. Energiebesparing
5. Duurzame mobiliteit
6. Benodigde infrastructuur (bijv. kabels, leidingen en netten)

Het warmtedeel bestaat in feite uit de transitievisie warmte. De precieze vormgeving werken wij nog 
uit.  Het voordeel van het toewerken naar een HES, is dat we als gemeente in één keer met onze 
inwoners en bedrijven in gesprek kunnen gaan over de gehele energietransitie.

5. De transitievisie warmte (TVW)
 
De transitievisie warmte legt ten eerste het tijdspad vast waarop wijken van het aardgas gaan. Ten 
tweede moet er voor de wijken waarvan de transitie vóór 2030 gepland is, ook de potentiële 
alternatieve energie infrastructuren vastgelegd worden. Uiterlijk 2021 moet elke gemeente een TVW 
vastgesteld hebben voor de gehele gemeente. 

De TVW alleen gaat over het energiegebruik ten behoeve van warmte (verwarming, warm-tapwater 
en koken) in de gebouwde omgeving. De gebouwde omgeving bestaat uit alle woningen en 
utiliteitsgebouwen (kantoren, ziekenhuizen, scholen, winkels, etc.). Industrie valt buiten de scope van 
de transitievisie warmte.

De transitievisie warmte focust zich op de benodigde infrastructuur en technieken in buurten om de 
gebouwde omgeving van het aardgas te halen. Daarmee vormt de TVW de basis voor de 
bijbehorende uitvoeringsplannen op wijkniveau. De uitvoeringsplannen beschrijven het definitieve 
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tijdspad en de definitieve techniek(en) voor een wijk.  Meer informatie over de TVW vindt u in bijlage 
2.

6. Route naar een HES en TVW
Dit hoofdstuk gaat in op de vragen: wat is er nog nodig om een HES en een transitievisie warmte te 
maken, hoe gaan we deze maken (stappenplan), hoe ziet dit er in de tijd uit (planning) en hoe zit het 
financieel? 

6.1 Wat hebben we nog nodig en wat moeten we nog doen
Om een HES op te kunnen leveren, moet er nog het volgende gebeuren:

• In kaart brengen van mogelijke opweklocaties, in lijn met de uitgangspunten 
geformuleerd in de RES;

• In gesprek met inwoners en bedrijven;
• Vaststelling van de RES.
• Vertaling van de RES thema’s duurzame mobiliteit, zon op daken en energiebesparing 

naar lokaal niveau.

Om een TVW op te kunnen leveren, moet er nog het volgende gebeuren: 
 Verzamelen, vergelijken en analyseren van beschikbare data;
 Vastleggen van uitgangspunten voor de warmtetransitie;
 Kiezen van criteria voor de prioritering van buurten;
 De daadwerkelijke prioritering van buurten inclusief tijdspad;
 Benoemen van voorkeurstrategieën; 
 In gesprek met professionele stakeholders en inwoners; 
 Ontsluiting van data binnen de werkorganisatie en naar buiten.

6.2 Stappenplan 
Belangrijk om te vermelden, is dat de stappen niet volordelijk zijn, maar veelal door elkaar heen/ 
gelijktijdig doorlopen worden. Het stappenplan bestaat uit een deel dat samen met Teylingen en 
Lisse opgepakt wordt en een deel dat specifiek voor Hillegom is. Samenvattend: het proces is in HLT-
verband ingestoken en vormgegeven, de inhoud en de uitkomsten daarvan zijn alleen op Hillegom 
gericht.

Stap 1: Plan van aanpak
Het plan van aanpak laat zien welke stappen er gezet moeten worden om te komen tot een HES en 
TVW. De lessons learned uit het regionale traject voor de transitievisie warmte in 2018 vormen de 
basis voor de transitievisie warmte. 

Stap 2: Compleet maken van gegevens
Er zijn al veel gegevens beschikbaar. Er missen echter ook nog een aantal basisgegevens. Het streven 
is om de gegevens uiterlijk eind 2020 voor zover mogelijk compleet te hebben. Dit zijn specifieke 
gegevens voor Hillegom. Waar mogelijk gaan we de samenwerking aan met andere gemeenten of 
overheidsorganen om deze compleet te maken. Dit aangezien hiermee potentieel schaalvoordeel 
gehaald kan worden. Het gaat om de volgende gegevens:

 Nader inzicht in de geothermie potentie 
 Nader inzicht in de potentie van de Ringvaart
 Mogelijkheden van biomassa (knip- en snoeiafval)
 Beschikbaarheid restwarmtebronnen
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 Nader inzicht in congestie op het elektriciteitsnetwerk
 Een overzicht van sociaaleconomische aspecten binnen de buurten;
 Een gecombineerd overzicht van de data van Liander en onze eigen gegevens over ingrepen 

in de openbare ruimte;
 Wanneer nodig: Nader inzicht in de mogelijkheden voor hogetemperatuuropslag in de 

Hillegomse bodem

Stap 3: Oprichten projectteam 
Voor zowel Hillegom als Lisse en Teylingen werken we met een projectteam en een tweede schil met 
medewerkers die uitgenodigd worden op basis van hun expertise.

Stap 4: Starten aanbestedingstraject: Selectie van een of meerdere bureaus 
Om het proces goed te laten verlopen, werken we samen met een externe partij. De externe partij 
voert het communicatie en participatietraject uit en verwerkt de uitkomsten hiervan in een concept 
Hillegomse Energiestrategie inclusief een transitievisie warmte. De inhoud dragen wij aan vanuit het 
projectteam en de betrokken bestuurder(s).

De opdracht is: ‘Het opstellen van een gedragen Hillegomse Energiestrategie en transitievisie warmte 
voor de gemeente Hillegom samen met inwoners, bedrijven en de belangrijkste interne en externe 
stakeholders, die wordt vastgesteld door het College en de Raad eind 2021’.

Uitgesplitst bevat de opdracht minimaal de volgende elementen:

1. Het opleveren van een concept HES en TVW in Hillegom format met daarin:

 Participatie en communicatieplan i.s.m. de gemeente ten behoeve van:
- Stakeholdersanalyse
- Participatie en communicatie traject inwoners en bedrijven.

o Uitgangspunten (voor de eerste aanzet, zie bijlage 3)
- Overleg met professionele stakeholders, zowel voor opweklocaties als 

warmteoplossingen
 Concept transitievisie warmte conform de landelijke vereisten uit het Klimaatakkoord en 

Handreiking voor lokale analyse:
 Een vertaling van de RES Holland Rijnland in een Hillegomse Energiestrategie. 

2. Presentatie van (tussen) resultaten aan het College van B&W en de Raadscommissie Ruimte.

Stap 5: Uitvoering opdracht door extern bureau 

Stap 6: Bestuurlijke vaststelling van HES en TVW
Vaststelling in het college van B&W, de raadscommissie en de raad.

5.3 Doorkijk
Stap 7: Borging in gemeentelijke omgevingsvisie, programma en omgevingsplannen (2022)
Het Rijk heeft besloten dat de transitievisie warmte een plek moet krijgen in de instrumenten van de 
omgevingswet. Dit geldt ook voor de Regionale Energiestrategie. Dit kan als volgt:

In de omgevingsvisie nemen we de beleidskeuzes op. Denk hierbij aan de gewenste 
energievoorziening, de beleidsdoelstellingen van de gemeente, en de relatie (welk belang 
prevaleert?) van deze opgave in relatie met andere opgaven in de openbare ruimte. 
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In het omgevingsplan maken we ruimtelijke reserveringen voor de nieuwe energie-infrastructuur. 
Denk aan ruimte in de ondergrond reserveren voor een warmteleiding, het meenemen van de 
ruimtelijke impact van extra elektriciteitshuisjes bij netverzwaring, et cetera. De exacte inpassing 
moet door de werkorganisatie nog nader onderzoeken en vormgeven. 

Stap 8: Optioneel: opstellen uitvoeringsplan warmte voor aangewezen buurten (2022- n.t.b.)

Stap 9: Borging transitievisie warmte in de RES 2.0 (2022)

Stap 10: Actualisatie Transitievisie Warmte (2025-2026)

6.4 Planning
De planning ziet er als volgt uit:

Figuur 1: Planning Transitievisie Warmte en Hillegomse Energiestrategie

*Bij de fase úitvoering’ gaat het om de uitvoering van het plan van aanpak en nog niet over de 
uitvoering van de HES en TVW. 

In bijlage 1 vindt u de uitgewerkte planning. 

6.5 Financiën
De verwachting is dat het ±€50.000 kost om een transitievisie warmte op te stellen. Aangezien dit 
traject gecombineerd is met het opstellen van een HES, verwachten wij een uitloop naar maximaal 
€100.000. Deze kosten komen ten laste van het uitvoeringsbudget duurzaamheid. Het is op het 
moment van schrijven is inmiddels bekend dat de gemeente een extra uitkering in het 
gemeentefonds ontvangt, ten behoeve van het opstellen van de transitievisie warmte. Welk dit 
bedraagt precies is, is nog niet bekend. 

Bovenstaand bedrag betreft een proces/ uitvoeringsbudget. De ureninzet wordt geleverd vanuit de 
werkorganisatie.



9

Bijlage 1: Uitgewerkte planning

Wanneer Actie
2019
Voorbereiding
Oktober Plan van Aanpak gereed
15 Oktober Versie 0.8 Leidraad beschikbaar
Oktober- December Opstellen uitvraag
2020
Aanbesteding
Januari Start aanbestedingstraject opdracht extern bureau
Februari/ Maart Gunning opdracht extern bureau
Uitvoering
Maart Definitieve landelijke Leidraad beschikbaar
Maart Start opdracht extern bureau
Mei/ Juni Raadsinformatiesessie Energie & Warmte
Mei/ Juni Besluitvorming concept Regionale Energiestrategie 

(RES)
September tot en met december Stakeholdersessie(s) en inwonersessie(s) Energie & 

Warmte
2021
Concept
Januari- februari Opiniërende sessie Energie & Warmte
Maart- Juni Besluitvorming RES 1.0
Begin Mei Oplevering concept Hillegomse Energiestrategie (HES)
Juni Terugkoppelingssessie inwoners Energie & Warmte
Besluitvorming
Begin Juli Presentatie resultaten aan college
September Oplevering definitieve HES
Oktober tot en met December Besluitvorming HES
2022
Januari Borging in de Omgevingsvisie en Omgevingsplan
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Bijlage 2: Uitleg transitievisie warmte en uitvoeringsplan
De gemeente heeft verschillende verantwoordelijkheden en instrumenten in het kader van de 
warmtetransitie, namelijk de transitievisie warmte en een warmteplan. Uiteraard moeten de 
transitievisie warmte en de uitvoeringsplannen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.

De gemeentelijke opgave in het kader van de warmtetransitie bestaat samenvattend dus uit de 
volgende onderdelen:

1. Beleid
a. Transitievisie warmte/ warmtevisie
b. Uitvoeringsplan op wijk of buurtniveau (warmteplan)

7. Uitvoering

Warmtevisie/ transitievisie warmte
In de warmtevisie, ook wel aangeduid als de transitievisie warmte, legt de gemeenteraad het tijdspad 
vast waarop buurten van het aardgas gaan. Voor de buurten waarvan de transitie in of vóór 2030 
gepland is, zijn ook de potentiele alternatieve energie infrastructuren bekend. Uiterlijk 2021 moet 
elke gemeente een transitievisie warmte vastgesteld hebben voor de gehele gemeente. De 
transitievisie warmte moet minimaal eens in de 5 jaar geactualiseerd worden. Hiermee is het 
mogelijk de voortgang te volgen en tijdig bij te sturen als blijkt dat het einddoel of de tussendoelen 
buiten beeld raken.

De transitievisie warmte legt ten eerste het tijdspad vast waarop wijken van het aardgas gaan. Ten 
tweede moet er voor de wijken waarvan de transitie vóór 2030 gepland is, ook de potentiële 
alternatieve energie infrastructuren vastgelegd worden.

Voorlopige uitgangspunten transitievisie warmte
1. De transitievisie warmte gaat over het energiegebruik ten behoeve van warmte (verwarming, 

warm-tapwater en koken) in de gebouwde omgeving. De gebouwde omgeving bestaat uit 
alle woningen en utiliteitsgebouwen (kantoren, ziekenhuizen, scholen, winkels, etc.). 
Industrie valt buiten de scope van de transitievisie warmte.

2. De transitievisie warmte focust zich op de benodigde infrastructuur en technieken in buurten 
om de gebouwde omgeving van het aardgas te halen. 

3. De transitievisie warmte is de basis voor de uitvoeringsplannen op wijkniveau, die het kader 
gaan bieden op welke wijze de transitie van aardgas naar andere warmtebronnen zal worden 
opgepakt.

Het kan zijn dat in de toekomst nieuwe inzichten of technieken beschikbaar komen die verandering 
zullen aanbrengen in deze inschatting. Om deze reden wordt de transitievisie warmte minimaal elke 
vijf jaar herijkt.

Warmteplan: Een uitvoeringsplan op wijk of buurtniveau
Waar in de transitievisie warmte de mogelijke alternatieven in beeld gebracht zijn, besluit de 
gemeenteraad in het uitvoeringsplan op wijk of buurtniveau over de definitieve alternatieve energie 
infrastructuur van een wijk. Dit gebeurt uiterlijk 8 tot 10 jaar voordat het aardgas daadwerkelijk 
afgesloten wordt. Dit biedt het kader waarbinnen gebouweigenaren, netbeheerders, 
warmtebedrijven, gemeente en andere partijen investeringsbeslissingen nemen. Denk hierbij aan 
hoeveel en wanneer er moet worden geïsoleerd en of het elektriciteitsnet moet worden verzwaard.



11

Bijlage 3: Communicatie en Participatie
Het gaat hierbij om communicatie en participatie van inwoners, bedrijven en formele stakeholders. 
Hieraan zijn de in deze paragraaf beschreven voorwaarden verbonden. Het communicatie en 
participatietraject voor bestuurders staat beschreven in bijlage 1.

Participatie
Formele stakeholders
Voor formele stakeholders is het belangrijk om te weten hoe de toekomstige warmtevoorziening in 
onze gemeenten er op hoofdlijnen uit komt te zien in de toekomst. Daarom gaat de gemeente het 
gesprek aan met de netbeheerder, woningbouwcorporaties, het Hoogheemraadschap en 
projectontwikkelaars op basis van de bekende data.

Inwoners
Een goed ingericht participatieproces draagt bij aan kwalitatief betere besluitvorming en kan 
daarmee ook helpen om de acceptatie van de maatregelen te vergroten. Daarom volgen we de 
participatieregels zoals deze zijn vastgelegd in de Omgevingswet:

- We geven in een kennisgeving aan hoe het participatietraject eruit komt te zien;
- We motiveren hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen 

zijn betrokken bij de voorbereiding en wat de resultaten daarvan zijn;
- Als iemand zich dan nog niet voldoende gehoord voelt, dan is er voor iedereen de 

mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Inwoners worden betrokken via twee sporen:
1. Participatietraject HES, bestaande uit twee sporen.
2. Participatietraject Omgevingsvisie: inzet op algemene vragen

Participatietraject HES

1. Een algemeen deel (informeren)
• Gemeente brede campagne Energie & Warmte over waarom, hoe, wat; aansluiten op 

landelijke campagne

2. Een wijkspecifiek deel (consulteren/ meebeslissen)
• Bij de wijken die kansrijk lijken om uiterlijk in 2030 van het aardgas af te halen, 

wijkbijeenkomsten: wat willen de bewoners?
• Optioneel: wijkbijeenkomsten energieopwekking, besparing en zon op daken.

Participatietraject Omgevingsvisie
Binnen het Omgevingsparticipatietraject zetten wij in op algemene vragen. De opgave staat niet ter 
discussie. 

Het gaat dan om vragen zoals: 

• Welke opwektechniek heeft uw voorkeur en waarom
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• Welke opwektechniek heeft uw voorkeur niet en waarom
• Denkt u al aan concrete opweklocaties?
• Energiebesparingsopgave: wat heeft u nodig, wat verwacht u van ons

Communicatie
Bij communicatie maken wij onderscheid tussen drie tijdstippen, namelijk: aan de voorkant, tijdens 
het proces en na de vaststelling. Het gaat hierbij om de communicatie richting inwoners, bedrijven 
en formele stakeholders.

Aan de voorkant
Voor gebouweigenaren en bewoners in een desbetreffende wijk moet het helder zijn waarom de 
overstap op alternatieven voor gas nodig is en waarom duurzame energieopwekking nodig is. 

Communicatie zal grofweg plaats vinden via twee sporen: enerzijds een landelijke kernboodschap via 
bestaande communicatiekanalen en -campagne(s) en anderzijds communicatie op wijk/ buurt 
niveau. De landelijke kernboodschap voorziet in communicatiematerialen die op regionaal of lokaal 
niveau ingezet kunnen worden zodat er herkenbaarheid en consistentie ontstaat. Deze 
communicatiematerialen zijn gemakkelijk aan te passen zodat ze aansluiten op de 
communicatiebehoefte op lokaal niveau.

Tijdens het proces

Nog nader in te vullen.

Na vaststelling
De visie zal breed bekend gemaakt worden, onder andere via de website van de betrokken 
gemeenten. Inwoners zullen willen weten waarom de desbetreffende wijk op het desbetreffende 
moment aan de beurt is om de overstap te maken en waarom op een bepaalde locatie duurzame 
energieopwekking gepland is. Hierover informeren wij de wijkbewoners via onze eigen mediakanalen 
(facebook, twitter, gemeentewebsite) en eventueel via een wijkbijeenkomst. 

Uitgangspunten visie
De uiteindelijke visie dient goed leesbaar te zijn en in heldere, begrijpelijke taal opgeschreven. 
Nadruk daarbij zal liggen op begrijpelijke kaarten, voorzien van een toelichting. De verschillende 
mogelijkheden die er zijn om aardgasvrij te worden moeten duidelijk beschreven worden.


