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Samenvatting

Inleiding

Volgens de Wet Milieubeheer dient elke gemeente te beschikken over een gemeentelijk rioleringsplan
(vGRP). Hierin moet staan hoe invulling is gegeven aan de drie zorgplichten (stedelijk afvalwater,
hemelwater en grondwater). In dit verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) is gerapporteerd hoe wij in
de periode 2021 tot en met 2025 invulling gaan geven aan de drie wettelijke zorgplichten (afvalwater,
hemelwater en grondwater) en hoe de te nemen maatregelen bekostigd worden uit de verbrede rioolheffing.

Huidige situatie en terugblik

Binnen het stedelijk gebied van de gemeente Hillegom is een groot deel van het rioolstelsel ‘gemengd’, dat
wil zeggen dat afvalwater en regenwater door één buis afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiverings-
installatie. Door de realisatie van gescheiden stelsels hebben wij ook de afgelopen jaren een grote
inspanning geleverd om regenwater niet langer naar de zuivering af te voeren en de kans op wateroverlast
te reduceren. Bij bestaande bouw gebeurt dit door zogenaamd afkoppelen van verhard opperviak (het
regenwater dat op deze opperviakken valt wordt veelal boven-, dan wel ondergronds afgevoerd naar
watergangen). Bij nieuwbouw wordt het regenwater en afvalwater volledig gescheiden. Het afvalwater
afkomstig van woonboten en woningen buiten de bebouwde kom is aangesloten op de (druk)riolering. Het
hemelwater wordt geloosd op oppervlaktewater.

Terugkijkend op afgelopen planperiode 2016-2020 zijn de volgende aspecten opgepakt:
* Inzicht in kwaliteit en functioneren van het stelsel is vergroot door:

o Uitvoeren van planmatige riool en gemaal inspecties

o Het jaarlijks opstellen van operationele plannen;

o Het actueel houden van het rioolbeheersysteem;

o Hydraulisch doorrekenen van effecten van maatregelen en ingrepen.

» Noodzakelijke rioolvervangingen zijn uitgevoerd, al dan niet in combinatie met afkoppeling;

o Het stelsel verkeert kwalitatief in een goede staat — hetgeen aangetoond wordt door de relatief
lage vervangingsinvesteringen nu en de komende jaren;

o Het hydraulisch functioneren is verbeterd, waardoor de kans op wateroverlast wordt
gereduceerd.

» Door samenwerking binnen HLT Samen en in het cluster Kennemerland is onze kwetsbaarheid
afgenomen. Daarnaast hebben wij hiermee efficiency voordeel bereikt — waaronder het realiseren van
de (besparings)opgave(n) vanuit het Bestuursakkoord water (BAW).

» De rioolheffing is per saldo in 2020 17% tot 19% gedaald ten opzichte van het jaar 2015. Dit is inclusief
indexatie. Voornamelijk veroorzaakt door de lage rente en gewijzigde toerekening daarvan.

Visie en doelen

Wij staan voor de realisatie van een gezond, veilig en aantrekkelijk vestigings- en verblijfsklimaat voor
bedrijven en bewoners van de gemeente Hillegom.

Vanuit deze visie hebben wij de doelen voor dit GRP bepaald:

» Geen gezondheidsrisico’s vanuit waterketen en watersysteem

» Beperken maatschappelijke ontwrichting en schade bij extreme weersomstandigheden

» Ecologisch gezond en natuurlijk watersysteem

e Duurzaamheid

Binnen de afvalwater-, hemelwater- en grondwaterzorgplicht is aangegeven hoe invulling gegeven wordt
aan deze doelen.

Speerpunten daarbij zijn:
» Voorsorteren op de implementatie van de Omgevingswet

23-09-20 GRP HILLEGOM BH2619-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002 4
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» Het uivoeren van maatregelen bij urgente hydraulische knelpunten en het vervangen van slechte riolen

* Het voeren van de risicodialogen en anticiperen op klimaatverandering

* Het benutten van meekoppelkansen bij ingrepen in de openbare ruimte: afkoppeling, bovengrondse
aanpassingen om de kans op wateroverlast te reduceren.

Zorgplicht afvalwater

Hoofddoel van de zorgplicht voor afvalwater is een goede volksgezondheid. De functie van het rioolstelsel
is het ‘doelmatig inzamelen en transporteren van afvalwater’. Het grootste deel van de
rioleringsactiviteiten bestaat uit het beheer en het onderhoud van het rioolstelsel. Goed beheer en
onderhoud voorkomt echter niet dat het rioolwater periodiek kan overstorten op opperviaktewater en
zichtbaar wordt.

Wij hebben geen achterstallig onderhoud, de voorzieningen verkeren in goede kwaliteit en zijn of worden
tijdig vervangen. Ook de komende planperiode zal de nadruk komen te liggen op het goed beheren en
onderhouden van bestaande voorzieningen.

Zorgplicht hemelwater

De Waterwet geeft gemeenten een zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater,
dat perceeleigenaren redelijkerwijs niet zelf kunnen verwerken. In bestaand bebouwd gebied zijn de
mogelijkheden voor perceeleigenaren om zelf het hemelwater te verwerken beperkt. Bij nieuwbouwwijken
en inbreidingen is het wel mogelijk om gescheiden te leveren of naar opperviaktewater af te voeren en
binnen het plangebied te bergen. Wij sluiten ons wat betreft nieuwbouw aan bij het beleid van
Hoogheemraadschap van Rijnland.

Indien hemelwater niet doelmatig ingezameld en verwerkt wordt, kan dit leiden tot wateroverlast. De
afvoercapaciteit van rioolstelsels is en blijft beperkt, waardoor water-op-straat tijdens hevige neerslag
onvermijdelijk is. Vaak is water-op-straat kortdurend van aard en leidt dit niet tot noemenswaardige hinder
of schade. Wij hebben in dit vGRP gedefinieerd wat wij verstaan onder wateroverlast.

Zorgplicht grondwater

Het hoofddoel ten aanzien van de grondwaterzorgplicht is het zorg dragen (voor zover mogelijk) dat het

grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert.

In het GRP is vastgelegd is hoe wij dit doel gaan bereiken, wat wij verstaan onder structurele

grondwateroverlast en op welke manier wij eventuele grondwateroverlast aanpakken.

De hoofdpunten uit de strategie voor de komende periode zijn:

»  Grondwateroverlast in nieuwbouwsituaties zoveel mogelijk voorkomen;

o Zoveel mogelijk voorkomen en beperken van structurele aan de bestemming gebonden
grondwateroverlast; bij overlast of onderlast in overleg naar doelmatige oplossingen zoeken;

»  Bewoners kunnen bij ons terecht voor vragen en/of klachten met betrekking tot (grond)water.

Financién

Uit de berekeningen blijkt dat door de rioolheffing de komende jaren niet hoeft te stijgen (behoudens
jaarlijkse indexatie) om de taken binnen het taakveld riolering uit te kunnen blijven voeren.
Randvoorwaarde is dat de dotaties aan de voorziening gebruikt worden om het ontstaan van nieuwe
kapitaallasten te reduceren.

In het kader van dit vGRP is de kostendekkende rioolheffing berekend voor de periode 2021-2050.
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1 Waarom dit gemeentelijk rioleringsplan? Een inleiding

Gemeente Hillegom heeft de ambitie om een groene, gezonde woon- en leefomgeving voor haar inwoners
te zijn en zet duurzaamheid hoog op de agenda. Vanuit de gemeentelijke watertaken kunnen we een grote
bijdrage leveren aan de ambities van Hillegom. Dit gemeentelijk rioleringsplan (GRP) beschrijft daarom hoe
we de aankomende jaren (2021-2025) invullen zullen geven aan onze watertaken en hoe dit bijdraagt aan
de ambities een groene, gezonde én klimaatbestendige gemeente te zijn.

1.1 De gemeente heeft zorgplichten

Elke gemeente in Nederland heeft drie watertaken, ook wel zorgplichten genoemd, als het gaat om de
(afval)waterketen in de gemeente: de afvalwaterzorgplicht, de hemelwaterzorgplicht en de
grondwaterzorgplicht. Deze zorgplichten vormen de basis van het gemeentelijk beleid rondom afval-, hemel-
en grondwater.

Afvalwaterzorgplicht

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van stedelijk afvalwater. Traditioneel doen gemeentes
dit door het aanleggen en onderhouden van een rioleringsstelsel. Dat stelsel vervoert afvalwater van
huishoudens en bedrijfspanden naar de waterzuivering. De laatste jaren is er ook aandacht voor decentrale
waterzuivering, waarbij afvalwater lokaal gezuiverd en hergebruikt of geloosd wordt.

Daarnaast is de gemeente ook verantwoordelijk voor de inzameling en Gescheiden inzameling is onder
andere herkenbaar aan dubbele

putten op straat.

Hemelwaterzorgplicht 3
0
S

verwerking van hemelwater (regen, sneeuw en hagel) dat op openbaar
terrein terecht komt'. Er zijn verschillende manieren waarop gemeentes
dat doen. Hemelwater kan gezamenlijk met het afvalwater via een
gemengd rioolstelsel afgevoerd worden. Een meer duurzame en
klimaatbestendigere manier om hemelwater te verwerken is gescheiden
inzameling. Dan wordt het hemelwater gescheiden van het afvalwater
ingezameld en/of afgevoerd. Het schone hemelwater gaat niet naar de

zuivering, maar wordt lokaal geinfiltreerd of geloosd.

Grondwaterzorgplicht

De verantwoordelijkheden van de gemeente op het gebied van grondwater zijn genuanceerder dan de
andere twee zorgplichten: er geldt een inspanningsverplichting in plaats van een resultaatverplichting. In
het kort stelt de grondwaterzorgplicht gemeentes in sommige gevallen verantwoordelijk voor het zo veel
mogelijk beperken van structurele nadelige gevolgen van grondwateroverlast (te hoge) of -onderlast (te lage
grondwaterstand)?.

1.2 GRP geeft invulling aan zorgplichten

Voldoen aan de zorgplichten is een wettelijke vereiste voor gemeentes. Hoe we als gemeente voldoen aan
de zorgplichten mogen we zelf bepalen. In dit GRP beschrijven we daarom hoe wij, als gemeente Hillegom,
invulling geven aan de zorgplichten. We hebben een visie, met bij behorende ambities voor ons waterbeleid:
een gemeente met een gezonde en veilige leefomgeving met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving en

" In sommige gevallen heeft de gemeente ook de verantwoordelijkheid voor het hemelwater van particulier terrein. Dat is alleen het
geval wanneer er redelijkerwijs niet van de particulier verwacht kan worden dat hij zelf die verantwoordelijkheid draagt.

2 De volledige wettekst luidt als volgt: de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het in het
openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan
de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig
is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort. (Artikel 3.6 Waterwet)
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vestigingsklimaat. Die visie en ambities vormen de basis voor de strategie en de maatregelen die per
zorgplicht terug te vinden zijn in dit GRP.

1.3 Maatregelen uit GRP worden betaald vanuit rioolheffing

De maatregelen die in dit rapport staan worden betaald vanuit de rioolheffing, een bestemmingsbelasting
die gebruikers van percelen van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt
afgevoerd betalen aan de gemeente. De inkomsten uit rioolheffing zijn alléén beschikbaar voor uitgaven
gerelateerd aan de zorgtaken. We nemen daarom in dit GRP ook alleen maatregelen op die bijdragen aan
de zorgplichten.

1.4 Samenwerken in de waterketen is van belang

De waterketen is een aaneengesloten systeem zonder grenzen, waarin taken van verschillende overheden
dicht bij elkaar komen. Een voorbeeld is de afvalwaterzorgplicht: de gemeente is verantwoordelijk voor het
inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afvalwater, terwijl het waterschap verantwoordelijk is voor het
verdere transport en de zuivering daarvan. Afstemming en samenwerking is dus belangrijk. Daarom hebben
we Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) in een vroegtijdig stadium betrokken bij het opstellen van dit
rapport. De belangrijkste aandachtspunten zijn besproken met het waterschap en de input van het
waterschap gebruikten we om het ontwerpplan op te stellen.

1.5 Dit GRP loopt van 2021-2025

Als gemeente Hillegom kiezen we voor een looptijd van vijf jaar voor dit GRP: van 2021 tot en met 2025.
Halverwege de planperiode doen we een tussenevaluatie. Daarbij kijken we vooral naar de kosten, planning
en de voortgang met betrekking tot uitvoering. Jaarlijks vindt een financiéle verantwoording plaats.

1.6 Een GRP bevat vaktaal

Om dit rapport voor een zo breed mogelijke doelgroep leesbaar en toegankelijk te maken, wijken we voor
veel technische informatie uit naar de bijlagen. Desondanks staan er in dit rapport technische termen en
begrippen. Die leggen we uit in de begrippenlijst in bijlage 1.

1.7 Leeswijzer

Dit rapport bestaat uit drie delen, die ook terug te vinden zijn in het schematische overzicht op pagina ii: het
inleidende deel (deel één), waarin we de breedte in gaan, en de delen waarin we specifiek ingaan op wat
we willen bereiken (deel twee) en hoe we dat gaan doen (deel drie).

De delen van het rapport nader toegelicht: deel één: in hoofdstuk 2 kijken we evaluerend terug op de
afgelopen planperiode en stellen de vragen “wat is er de afgelopen periode gerealiseerd?” en “hoe verliep
de samenwerking met andere gemeenten en het waterschap?” Hoofdstuk 3 beschrijft de huidige situatie
van de rioleringsvoorzieningen. We beschrijven in hoofdlijnen de leeftijdsopbouw, de kwaliteit, het beheer
en het onderhoud van het rioleringsstelsel. In hoofdstuk 4 kijken we met een brede blik naar de wettelijke
kaders en reeds bestaand beleid en inventariseren we de raakvlakken met het GRP. Deel twee: in hoofdstuk
5 staan de visie en ambities centraal, die we bespreken aan de hand van twee thema’s: gezondheid en
klimaatbestendig. Deel drie: vanuit de ambities gaan we in op de weg daar naar toe. De vragen “hoe gaan
we er komen?” en “wat verwachten we van anderen?” staan centraal in de hoofdstukken 6, 7 en 8. Elk van
deze hoofdstukken bespreekt een andere zorgplicht, namelijk: afvalwater (hoofdstuk 6), hemelwater
(hoofdstuk 7) en grondwater (hoofdstuk 8). Wat we gaan doen, staat in hoofdstuk 9: de maatregelen.
Gevolgd door hoofdstuk 10, waarin we de benodigde personele en financiéle middelen bespreken.
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2 Wat hebben we gedaan in 2016-2020?

In dit hoofdstuk staan we kort stil bij de vorige planperiode van het GRP Hillegom. We evalueren onze
samenwerking met andere gemeenten (zowel in HLT-verband, als binnen de subregio Kennemerland) en
met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Daarnaast evalueren we op hoofdlijnen de maatregelen in
2016-2020 en komt de ontwikkeling van de rioolheffing aan de orde.

2.1 We werk(t)en samen met gemeenten en >

Royal

HaskoningDHV
waterschap e
: : Verbreed Gemeentelijk
Op het geblgd van de waterketen werken. we als gemeente Hillegom Bicloiiomion
met verschillende (water)partners op diverse vlakken samen. De 2016 ¥m 2020

voornaamste samenwerkingen zijn die in HLT-verband,
samenwerking in de subregio Kennemerland en de samenwerking
met HHR.

Samenwerking binnen HLT Samen

Als gevolg van de ambtelijke fusie van Teylingen, Lisse en Hillegom
is de schaalgrootte toegenomen waardoor de kwetsbaarheid
afgenomen, de kwaliteit toegenomen en de kosten gereduceerd
zijn.

Binnen HLT Samen uniformeren we beleid en beheer en
onderhoud, daar waar mogelijk en waar dat meerwaarde heeft. Een

voorbeeld is de gezamenlijke Lior (leidraad inrichting openbare - pe—— Definitief VGRP
FUImte). !! HILLEGOM vm—m::::.:%

Ook is voor de drie gemeenten gezamenlijk de Stresstest
Klimaatbestendigheid uitgevoerd.

Samenwerking in subregio Kennemerland

Samenwerking moet leiden tot de 3 k’s: kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en vermindering van de
kwetsbaarheid. Binnen Kennemerland zal voor 2020 een gezamenlijke besparing gerealiseerd moeten
worden conform de doelstellingen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel (NBW Actueel).

Het gezamenlijk meten en monitoren aan de riolering binnen heel Kennemerland is een goed voorbeeld van
het samen oppakken van opgaven.

Ook het overdragen en delen van kennis binnen het samenwerkingsverband pakken we voortvarend op:

- We hebben monitoring van het rioolstelsel, met als doel meer inzicht te krijgen in de werking van
het rioolstelsel in de praktijk, gezamenlijk opgepakt. Het samen uitvoeren heeft niet alleen financiéle
voordelen en drukt minder op de personele capaciteit, maar geeft ook meer inzicht in het werkelijk
functioneren op grotere schaal. De gemeenten kunnen nu autonoom verder met de implementatie
en kalibratie.

- In Kennemerland verband wordt een gezamenlijk waterloket ontwikkeld voor alle aangesloten
organisaties. Hier kunnen inwoners terecht voor alle (watergerelateerde) vragen.

- We hebben samen het Integraal rapport bouwstenen water Omgevingswet SWR2 opgepakt om ons
voor te bereiden op de Omgevingswet.

- Dit geldt ook voor het WKO-onderzoek en bijvoorbeeld DWAAS/HAAS analyses.

Voor meer informatie over samenwerking in de subregio verwijzen we naar bijlage 2.
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Samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland
Met het waterschap hebben we onder andere samengewerkt op de volgende viakken:
- Afstemming over wateraspecten bij nieuwbouw.
- Bij gerealiseerde ombouw van drie verbeterd gescheiden stelsels naar een gescheiden stelsel op
bedrijventerreinen.

De samenwerking wordt als goed en positief ervaren, zowel met HHR als binnen de subregio; wij blijven
ook de komende jaren intensief samenwerken met verschillende (water)partners.

2.2 We realiseerden een groot deel van de maatregelen in 2016-2020

In het kader van de volksgezondheid en veiligheid, het milieu, de wet- en regelgeving, voorkomen
((grond)water) overlast voor inwoners en efficiéntie, formuleerden we de volgende doelen in het GRP 2016-
2020:

* inzameling van het binnen het gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater;

» doelmatig omgaan met de inzameling van hemelwater;

» transport van het ingezamelde afvalwater naar een geschikt lozingspunt;

» voorkomen van vuiluitworp naar bodem, grond- en oppervlaktewater;

* minimale overlast voor de omgeving;

» effectief rioleringsbeheer;

» invulling geven aan de grondwaterzorgplicht.

Deze doelen hebben we uitgewerkt in onderzoeken en maatregelen. Bijna alle onderzoeken en maatregelen
uit het GRP hebben we afzonderlijk of samen met de partners uitgevoerd. Het algehele beeld is dat deze
succesvol zijn uitgevoerd, zoals:
v" Het op orde houden en verbeteren van het inzicht in (kwalitatief en kwantitatief) en het hebben van
een goed werkend systeem om water in te zamelen en te verwerken.
v' Duurzaamheid: het ombouwen van riolering tot gescheiden stelsels en duurzame
gebiedsontwikkeling, waaronder het bij nieuwbouw anticiperen op klimaatverandering.
v' Jaarlijks doelmatig inzetten van het afkoppelbudget (meeliften).
v Het uitvoeren van de stresstesten klimaatbestendigheid in stedelijk gebied, conform het Deltaplan
Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).
v' Het realiseren van de (besparings)opgave(n) vanuit het Bestuursakkoord water (BAW).

Inhaalslag uitvoering

De afgelopen jaren is een achterstand opgetreden in het realiseren van de uitvoeringsprojecten, met name
op het gebied van rioolvervanging en (daardoor) in de bijdrage aan afkoppeling binnen projecten. De
voornaamste reden was de aanwezigheid van asbest in de voegenkit tussen rioolbuizen (bestek 2018). In
2020 wordt deze achterstand grotendeels ingelopen (operationele plannen 2018-2020) en wordt de
afkoppelbijdrage voor de projecten Nispenpark, Julianpark en Jozefpark geboekt.

De mechanische rioleringsprojecten van 2019 en 2020 worden gezamenlijk in 2020 uitgevoerd.

Als gevolg van deze inhaalslag wordt de achterstand in de realisatie grotendeels ingelopen, de projecten
zijn in voorbereiding om op korte termijn uitgevoerd te worden.3

2.3 Ontwikkeling rioolheffing: een forse daling

De rioolheffing bestaat in Hillegom uit een gebruikersheffing, waarbij onderscheid gemaakt wordt in
eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Daarnaast is de heffing afhankelijk van het
leidingwaterverbruik (in klassen). De inkomsten uit de rioolheffing worden gebruikt om alle kosten gelieerd
aan het taakveld riolering te dekken, zoals de exploitatielasten, BTW en de kapitaallasten. In het GRP 2016-

3 Als gevolg van de Corona-pandemie zullen niet alle uitvoeringsprojecten conform planning uitgevoerd kunnen worden.
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te blijven (exclusief jaarlijkse indexatie van de kosten).

De rioolheffing is de afgelopen periode inderdaad jaarlijks enkel geindexeerd. Uitzondering hierop was het
jaar 2017 waarin de heffing 22,7% tot 25,3% verlaagd is als gevolg van wijzigingen in de toerekening van

Gemeente
Hillegom

rentelasten (rente naar 0%). Tabel 1 toont de ontwikkeling van de rioolheffing.

Per saldo is de rioolheffing in 2020 17% tot 19% gedaald ten opzichte van het jaar 2015. Dit is inclusief
indexatie. Voornamelijk veroorzaakt door de lage rente en gewijzigde toerekening daarvan.

Ondanks dat bovenstaande voor alle gemeenten geldt steekt de ontwikkeling van de rioolheffing in Hillegom
positief af. In 2015 stond Hillegom qua hoogte van de rioolheffing voor meerpersoonshuishoudens op de
35¢ plaats*. In 2020 neemt Hillegom de 122¢ plek in (van de thans 355 gemeenten). Voor eenpersoons

huishoudens geldt een verschuiving van de 57¢ in 2015 naar de 148¢ positie in 2020.

Rioolheffing Rioolheffing

meerpersoonshuishouden eenpersoonshuishouden
2015 € 281,08 € 252,28
2016 € 288,44 +2,6% € 259,64 +2,9%
2017 € 223,-- -/-22,7% €194,-- -/-25,3%
2018 € 227,-- +1,8% €198,-- +2,1%
2019 € 230,25 +1,4% €201,25 +1,6%
2020 € 233,25 +1,3% € 204,25 +1,5%
2015-2020 -/-17,0% -/-19,0%

Tabel 1 Werkelijke ontwikkeling rioolheffing Hillegom inclusief indexatie

4 Bron COELO. Nummer 1 heeft de hoogste heffing, nummer 393 de laagste
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3 Wat hebben we (en hoe functioneert het)?

Dit hoofdstuk beschrijft het huidige rioleringsstelsel van gemeente Hillegom. We geven een globaal
overzicht van ons rioleringsstelsel. Daarna gaan we dieper in op leeftijdsopbouw, de kwaliteit en het beheer
en onderhoud daarvan. Ook besteden we aandacht aan de riolering in het buitengebied van onze gemeente.

3.1 Een globaal overzicht van het rioleringsstelsel

Binnen ons rioolstelsel zijn verschillende typen te onderscheiden.
Het grootste gedeelte van het stelsel binnen het stedelijk gebied is
aangelegd als een gemengd rioolstelsel (waarbij zowel het
afvalwater als het ingezamelde hemelwater naar de zuivering
afgevoerd wordt). Bij nieuwbouwwijken en in geval van
afkoppeling van verhard oppervlak (al dan niet in combinatie met
rioolvervanging) wordt een gescheiden stelsel aangelegd. Een
gescheiden stelsel voert geen hemelwater af naar de
afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Ons rioolstelsel is verdeeld
in een aantal bemalingsgebieden. Via de gemalen Elsbroek en De
Vosse wordt het verpompt en naar AWZI Zwaanshoek 5
getransporteerd.

De AWZI is in eigendom van het Hoogheemraadschap van
Rijnland, zij is vanaf de overnamepunten (hoofdgemalen)
verantwoordelijk voor de inzameling, het transport en de zuivering
van het afvalwater. Het gezuiverde water (effluent) wordt geloosd
op de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder.

Gescheiden stelsel

Figuur 1Gemengd (boven) en gescheiden (onder)
gerioleerd (Paul Maas, Tilburg/Stichting RIONED)

3.2 Kenmerken rioolstelsel

Ons rioleringsstelsel heeft een totale lengte van circa 119 kilometer®. Het aandeel gescheiden riolering
neemt de afgelopen decennia toe, als gevolg van nieuwbouw en rioolvervanging. Bij hevig neerslag kan het
overtollige water via overstorten afgelaten worden op oppervlaktewater. Deze overstorten voorkomen dat
(hemel)water leidt tot wateroverlast. Het rioolstelsel is bereikbaar via putten, die herkenbaar zijn aan de
ronde putdeksels, veelal in het wegdek (zie figuur 2).
Het rioleringsstelsel van de gemeente Hillegom bestaat uit de volgende onderdelen:
» Vrijvervalriolering 93,7 kilometer, ‘ -
waarvan circa 6 km infiltratieriool. , e
» Persleiding 246 kilometer
» Randvoorzieningen: 1 bergbezinkbassin, : =
4 bergbezinkleidingen, : g~
8 filterputten. +1 -

* Aantal putten 2691 stuks
» Gemalen 15 stuks
» Pompputten 227 stuks

Figuur 2 Putdeksel in de
gemeente Hillegom

5 AWZI Zwaanshoek is in 1999 gebouwd en heeft een biologische capaciteit van circa 224.000 inwonerequivalenten. De
hydraulische capaciteit bij neerslag bedraagt 5.500 m3 per uur.
6 Lengtes conform Rioolbeheerplan 2020 op basis van areaal december 2019 - exclusief Ringoevers deelplan 1-3
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Wanneer wij de 93,7 km riolering indelen naar stelseltype ontstaat het volgende overzicht:

25%

64% 12%

mRWA; gescheiden (23,1 km)

mDWA; gescheiden (11,0 km)
EGemengd (59,6 km)

Figuur 3 Overzicht lengte vrijvervalriolering, onderverdeeld in stelseltype

Het aandeel gemengde riolering is met 64% nog veruit het grootst. Desalniettemin neemt het aandeel
gescheiden riolering toe, aangezien bij nieuwe aanleg altijd en bij rioolvervanging in veel gevallen gekozen
wordt voor een gescheiden inzameling en transport en verwerking van afvalwater en hemelwater.

In het beheerplan is circa 6 kilometer aan drainageleidingen verwerkt. Het beeld is nog niet volledig en dient
de komende jaren geinventariseerd en in de database opgenomen te worden (maatregel A1).

3.3 LeeftijJdsopbouw van het rioleringsstelsel

De oudste vrijvervalriolering dateert uit de periode 1950-1959. Nagenoeg 80% van de riolering is jonger
dan 40 jaar’. Daarmee heeft Hillegom een relatief jong stelsel. Vanaf de jaren '80 van de vorige eeuw zijn

er naast gemengde riolen ook gescheiden stelsels aangelegd. Nu is een gescheiden stelsel bij nieuwbouw
standaard.

Onderstaande figuur toont de lengte van het huidige rioleringsstelsel van de gemeente Hillegom,
onderverdeeld naar periode van aanleg. Een inventarisatie van de aanlegperiodes van ons rioleringsstelsel
geeft ons een goede indicatie voor de vervangingstermijn. We gaan hierbij uit van een theoretische
levensduur van 70 a 80 jaar. De theoretische levensduur is de periode dat een rioolbuis in Hillegom naar
verwachting gemiddeld (minimaal) meegaat.

Periode van aanleg vrijverval riolering

30.0
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Figuur 4 Huidig rioleringsstelsel van gemeente Hillegom, onderverdeeld in periode van aanleg

7 Er zijn ook diverse riolen gerelined. De totale lengte bedraagt 13,1 kilometer. Wanneer een relining is aangebracht wordt het
oorspronkelijke jaar van aanleg vervangen door het jaar waarin de relining is aangebracht.
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Gebaseerd op de leeftijd van het huidige stelsel, verwachten we vanaf circa 2030 een toename van de
vervangingsinvesteringen. Ten opzichte van de huidige opgave verwachten we (met het inzicht van nu)
vanaf die periode bijna een verdubbeling van de jaarlijks te vervangen lengte riolering. In de decennia
daarna verwachten we dat deze toename gemiddeld genomen gecontinueerd wordt en verder oploopt.

3.4 Kwaliteit van het rioleringsstelsel

We reinigen en inspecteren jaarlijks één van de acht clusters. Hiermee borgen we dat we een volledig,
actueel en betrouwbaar beeld hebben van de kwaliteit van ons rioolstelsel.

Reiniging en inspectie gaat als volgt in zijn werk: het riool wordt eerst gereinigd. Daarna rijdt er een camera
door de rioolbuis en worden bijzonderheden gerapporteerd (geclassificeerd). Dat gebeurt volgens een
standaard methode, waardoor het voor de rioolbeheerder van de gemeente duidelijk is of, en zo ja wat, er
gerepareerd of vervangen moet worden.

Figuur 5 Een camera wordt het riool in gebracht voor inspectie - Bronvermelding: GAW | stichting RIONED

Na elke inspectieronde worden de inspectiegegevens beoordeeld® en wordt bepaald of maatregelen nodig
zijn om het oorspronkelijk functioneren te herstellen. De resultaten worden jaarlijks verwerkt in een
Operationeel Programma waarin voor de komende jaren uit te voeren maatregelen worden beschreven. Na
elke inspectieronde wordt dit plan geactualiseerd.

Omdat elke streng de afgelopen decennia meerdere keren is geinspecteerd en een groot deel van de
maatregelen inmiddels is uitgevoerd, kan gesteld worden dat de kwaliteit van het rioolstelsel ‘goed’ is. De
resterende maatregelen voor de komende jaren zijn opgenomen in het Operationeel Plan (OP) en voor de
langjarige doorkijk (investeringsopgave op basis van technische levensduur) in het Rioolbeheerplan.

De kwaliteit van ons stelsel is dus goed. De theoretische levensduur is om die reden verlengd naar 70 a 80
jaar (afhankelijk van periode van aanleg), waardoor het belang van inspectie toeneemt: blijft de kwaliteit
goed en wanneer wordt ingrijpen noodzakelijk? Ook dat is een reden om niet af te wijken van frequentie
van eens in acht jaar.

Voor het 8-jaarlijks reinigen en inspecteren van de riolering is jaarlijks een (exploitatie) budget benodigd van
€ 80.000 (maatregel A2).

8 Beoordelen is het vaststellen van het verschil tussen de aangetroffen situatie en de gewenste situatie.
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In het RBP is voor een periode van 5 jaar bepaald welke investeringsbedragen benodigd zijn voor
rioolvervanging. De investeringsbedragen variéren van € 270.000 tot € 290.000 per jaar (maatregel A3).

Benodigd krediet

Jaar rioolvervanging
2021 € 290.000
2022 € 270.000
2023 € 280.000
2024 € 280.000
2025 € 280.000

Figuur 6 Benodigd budget voor rioolherstel periode 2021-2025 conform RBP 2020

De bedragen voor 2023-2025 zijn cursief weergegeven omdat deze bedragen een inschatting zijn voor de
benodigde kosten. De afgelopen jaren is gebleken dat er na elke inspectieronde circa € 280.000 benodigd
is om de voorgestelde maatregelen uit te voeren.

Voor de periode vanaf 2026 gaan we conform het Rioolbeheerplan uit van de berekening van de
vervangingskosten op basis van de combinatie van theoretische levensduur® en kwaliteit op basis van
inspecties (blijkend uit de periodiek uit te voeren inspecties; lichtblauwe staven in de staafdiagram). Door
verlenging van de technische levensduur naar 70 jaar voor riolen met een aanlegjaar voor 1970 en 80 jaar
voor riolen vanaf 1970, verschuiven de verwachte pieken (op basis van leeftijd in combinatie met inspecties)
in de tijd, om die reden is er een investeringsluwe periode tussen 2041 en 2050.

Om de vervangingskosten reéel te maken, zijn deze in perioden van vijf jaar opgedeeld (paarse staven). De
jaarlijkse kosten zijn gedurende vijf jaar gelijk en bedragen ieder jaar 20% van de cumulatieve kosten van
de beschouwde periode.

Het is reéel te veronderstellen dat er in de periode 2041-2050 ook riolen vervangen worden, zeker wanneer
er meegelift wordt bij overige ingrepen in de openbare ruimte én de openbare ruimte in het kader van
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie uiterlijk in 2050 klimaatadaptief ingericht dient te zijn. Om deze reden zijn
de investeringen voor de periode 2041-2065 gefinetuned (zie groene lijn).

9 In het beheerpakket is voor strengen met een aanlegjaar tot en met 1969 uitgegaan van een theoretische levensduur van 70 jaar
en vanaf 1970 van 80 jaar. Zie het Rioolbeheerplan voor de gehanteerde eenheidsprijzen en overige uitgangspunten.
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Investering rioolvervanging vrijvervalstelsel
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Figuur 7 Theoretische vervangingsinvesteringen op basis van rioolbeheerpakket (bron RBP 2020)

3.5 Hydraulisch functioneren van het rioolstelsel

Het Basis Rioleringsplan (BRP) is in 2020 geactualiseerd. Op basis van de verbeteringsmaatregelen en
afkoppelingen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd zijn nieuwe hydraulische berekeningen uitgevoerd.

In de praktijk zijn enkele locaties bekend met een hoger dan gemiddeld risico op water-op-straat. Bij de
Voltstraat en de Ampérestraat treedt periodiek waterhinder op. De afgelopen jaren hebben wij de
mogelijkheden in kaart gebracht om dit risico te beperken. Voordat wij over kunnen gaan tot het realiseren
van de maatregelen, moet er nog overleg gevoerd worden met de perceeleigenaar. Ook de omgeving
Trompstraat - Michiel de Ruijterstraat worden hydraulische maatregelen doorgerekend en uitgevoerd om
de bestaande hinder te reduceren. Voor genoemde en nader te bepalen hydraulische maatregelen is binnen
de planperiode 2021-2025 jaarlijks € 100.000 benodigd (maatregel H2).

In het algemeen leidt water-op-straat niet tot wateroverlast en schade. Een van de redenen is dat wij al
vroegtijdig hebben ingezet op het preventief vergroten van de berging in het stelsel door afkoppeling.

Wij hebben tot doel gesteld (norm) om bij de bui 08'° een beperkte mate van water op straat te accepteren,
maar géén wateroverlast (en schade).

Uit de hydraulische berekeningen blijkt dat er bij bui 08 op enkele plaatsen theoretisch water op straat
ontstaat, veelal echter van geringe omvang zoals uit de volgende figuur blijkt.

10 Een staandaard bui van 19.8 mm in 1 uur, die theoretische gemiddeld eens in de 2 jaar valt (Stichting RIONED)
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Figuur 8 Theoretisch water op straat bij bui 08 (standaardbui die eens in de 2 jaar voorkomt, Kennisbank Stedelijk Water, Stichting
RIONED), bron Actualisatie rioolmodel Hillegom 2020, RHDHV (BG8253)

Wanneer wij met het oog op klimaatverandering zwaardere (extreme) buien in ogenschouw nemen, neemt
het aantal locaties en de omvang van potentiéle wateroverlast toe. Extreme buien kunnen in de praktijk
leiden tot overlast en schade. Om meer inzicht te krijgen in het afstromingsgedrag van het water dat op
straat komt te staan, hebben wij gebruik gemaakt van maaiveldanalyses en 2D-modelberekeningen.

Het doel van deze analyses en berekeningen is om inzicht te krijgen in gevoelige locaties en maatregelen
te definiéren die de komende decennia uitgevoerd kunnen worden (werk met werk maken) om het
overtollige water naar locatie te leiden waar het minder of geen schade aanricht. Het is nadrukkelijk niet de
bedoeling om al het water in rioleringsbuizen te bergen.

3.6 Milieutechnisch functioneren

De afgelopen vijftien jaar is circa 20 hectare verhard oppervlak afgekoppeld van de gemengde rioolstelsels.
De afgelopen jaren betrof het de afkoppeling van de Hoofdstraat, N208, Meerlaan, Valkslootlaan en de
ombouw van een drietal verbeterd gescheiden stelsels tot een gescheiden stelsel of VGS 2.0).

In totaal is ruim 100 hectare verhard opperviak aangesloten op de gemengde / vuilwaterriolering en ruim 60
hectare op de regenwaterstelsels. Daarnaast is 9 hectare aangesloten op het stelsel van De Zilk.

Van het hemelwater dat valt op de in totaal 170 hectare verhard oppervlak, wordt ruim 35% derhalve niet
afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
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Het gemeentelijke rioolstelsel kent 17 externe riooloverstorten en 3 nooduitlaten. Daarnaast zijn er 76
regenwater lozingspunten. Voor een overzicht van de kenmerken van de overstorten en lozingspunten
wordt verwezen naar bijlage 3.

De vuilemissie vanuit de rioolstelsels van Hillegom
voldoet al ruim tien jaar aan de eisen die gesteld werden
vanuit de basisinspanning.

Uit de meer recente waterkwaliteitstoetsing volgt dat wij,
naar aanleiding van de uitvoering van een aantal
maatregelen, ook voldoen aan het waterkwaliteitsspoor.
Op dit moment zijn er vanuit de praktik geen
waterkwaliteitsissues (achter riooloverstorten) bekend.

Figuur 9 Polders Hillegom, bron: www.rijnland.net

3.7 Riolering buitengebied

Alle percelen in het buitengebied zijn aangesloten op drukriolering. Daarnaast zijn er 19 woonboten voorzien
van een rioolaansluiting (middels een eigen pomp), waarmee alle aansluiting gerealiseerd zijn. Het beheer
van de pompjes van de woonboten valt onder de taken van de gemeente. In 2020 worden de maatregelen
uitgevoerd naar aanleiding van de in 2018 uitgevoerde inspecties.

Het areaal in het buitengebied bestaat uit 227 pompunits (minigemalen) en 15 hoofdgemalen. Wij bezitten
circa 23 kilometer druk- en persriolering. Deze leidingen zijn relatief jong en hoeven naar verwachting de
komende decennia niet vervangen te worden'.

Om de staat van de mechanische riolering te toetsen en waarborgen vindt er periodiek beheer en onderhoud
plaats en worden storingen adequaat verholpen. Het stelsel functioneert goed en voldoet aan de technische
eisen.

Het functioneren van het stelsel wordt meetbaar gemaakt doordat de gemeente de volgende richtlijnen en
normen hanteert:
e Gemalen:
- BRL-K14020; beoordelingsrichtlijn "Kwaliteitsgestuurd Onderhoud aan Pompinstallaties en
Gemalen"; 1x per jaar.
- NEN 1010; norm “Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse implementatie van de
HD-IEC 60364-reeks”; 1x per jaar.
- NEN 3140; norm “Bedrijfsvoering van elektrische installaties — Laagspanning”; 1x per 5 jaar.
* CVK kasten:
- NEN 3140; norm “Bedrijfsvoering van elektrische installaties — Laagspanning” en NEN-EN-IEC
61439; norm “Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen”; (1x per 5 jaar)
e Pompen
- NEN 3140; norm “Bedrijfsvoering van elektrische installaties — Laagspanning”; 1x per 5 jaar t.b.v.
metingen met een megger.
* Voedingskabels
- NEN 3140; norm “Bedrijfsvoering van elektrische installaties — Laagspanning”; 1x per 5 jaar.
- NEN 1010; norm “Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse implementatie van de
HD-IEC 60364-reeks”; 1x per 5 jaar.

Bij wijzigingen in (intensiviteit van het) gebruik of bij het aantreffen van niet gerioleerde panden, zoeken we
naar een maatwerkoplossing. Uitgangspunt is dat de perceeleigenaar verantwoordelijk is voor de lozing c.q.
het lozingsgedrag, waardoor eventuele kosten voor aansluiting of aanpassingen (ook aan het gemeentelijk
stelsel) primair bij de perceeleigenaar liggen.

" Uitgaande van de theoretische levensduur, worden de eerste vervangingen rond 2040 uitgevoerd. De totale vervangingswaarde
bedraagt circa € 1 miljoen.
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Ook bij nieuwbouw heeft de gemeente de zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afvalwater dat
binnen de gemeentegrens geproduceerd wordt. Wij zamelen het afvalwater in, tenzij het debiet te hoog is
en de capaciteit van het stelsel dientengevolge uitgebreid moet worden, dan wel wanneer er nog geen
riolering aanwezig is. De kosten worden door de initiatiefnemer c.q. ontwikkelende partij gedragen. Indien
dat wettelijk toegestaan is, mag er bij nieuwbouw een IBA aangelegd worden. De perceeleigenaar draagt
zorg voor de aanschaf en het beheer en onderhoud van de IBA. De perceeleigenaar is eigenaar van de
installatie en is verantwoordelijk voor een goede werking daarvan.

In de planperiode zal voor gemiddeld € 200.000 aan elektromechanische vervangingen van pompen en
gemalen plaatsvinden (maatregel A5). Onderstaande figuur toont de theoretisch benodigde
vervangingsinvesteringen voor de middellange en lange termijn (zowel elekiromechanische als
bouwkundige vervangingen).

€ 1.600.000,00

€ 1.400.000,00

€ 1.200.000,00

€ 1.000.000,00

€ 800.000,00

€ 600.000,00

€400.000,00
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Figuur 10 Theoretische vervangingsinvesteringen mechanische riolering (totaal), bron RBP 2020

3.8 Beheer en onderhoud van het rioleringsstelsel

Het dagelijks beheer en onderhoud van de riolering wordt sinds 2011 uitgevoerd door De Meerlanden.

In de dienstverleningsovereenkomst (DVO) is overeengekomen met welke frequentie welk onderhoud
uitgevoerd wordt. Ten behoeve van het vernieuwen van de DVO zijn de onderhoudsfrequenties met
Meerlanden geévalueerd en opnieuw vastgelegd. Op basis van de positieve ervaringen met Meerlanden de
afgelopen jaren zien wij geen aanleiding om aanpassingen door te voeren.

Het onderhoud wordt uitgevoerd naar aanleiding van een klachtenregistratie en vanaf 2012 aan de hand
van inspectierapportages en onderhoudsplannen. Op operationeel niveau stellen we concrete maatregelen
vast. Voor het opstellen van het operationeel uitvoeringsplan maken we een integrale afweging, waarbij ook
‘wegen’ en ‘groen’ een rol spelen. Mede op basis van de rioolinspectieresultaten en de in het
Rioolbeheerplan opgenomen toetsingscriteria, nemen we in het operationeel plan een meerjarenplanning
op voor reparatie, vervanging en relining.

Kleine reguliere werkzaamheden worden hierbij uitgevoerd op basis van de DVO met De Meerlanden.

De planmatige (terugkerende) onderhoudswerkzaamheden betreffen:
- Reiniging en inspectie van vrijvervalriolen (maatregel A2)
- Rioolvervanging en -herstel (maatregel A3)
- Inspectie pompen en gemalen (maatregel A4)
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- Vervangen pompen en gemalen, in planperiode enkel elektromechanische vervangingen
(maatregel A5)

- Inspectie en herstellen voedingskabels (maatregel A6-A7)

- Inspectie centrale voedingskasten (CVK) (maatregel A8)

- Periodiek actualiseren tekening CVK voedingskabels (maatregel A9)

- Beheer van telemetriesysteem (maatregel A10)

- Reiniging en inspectie bergbezinkvoorzieningen en riooloverstorten voorzien van telemetrie
(maatregel A11)

- Kalibreren telemetriesysteem (maatregel A12)

- Archiveren en overdragen meetdata (maatregel A13)

Voor de inhoudelijke afweging en (wettelijke) frequenties wordt verwezen naar het Rioolbeheerplan 2020
en het jaarlijkse Operationeel plan. De kosten voor de maatregelen en investeringen zijn in het
kostendekkingsplan van dit GRP verwerkt, zie de maatregelen en kostentabel in hoofdstuk 6.

3.9 Nieuwe bebouwing

De afgelopen jaren zijn gemiddeld 125 woningen per jaar gebouwd. Dit bouwtempo ligt in lijn met de
behoefte voor de komende jaren. Volgens de ramingen zijn tot circa 2030 circa 1.550 extra woningen
nodig'2. Vanaf 2030 wordt verondersteld dat het aantal woningen constant bilijft.

In het kader van de ontwikkeling van de beheer- en onderhoudskosten (uitbreiding areaal) en van het aantal
heffingseenheden voor de rioolheffing (meer heffingseenheden) zijn de netto woningbouwprognoses van
belang. Ook het Hoogheemraadschap wil graag weten of er groei te verwachten is, vooral met het oog op
toekomstige afvalwaterstromen naar AWZI| Zwaanshoek.

'2 Citaat uit Woningmarktonderzoek RIGO 2019
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4 Waar moeten we rekening mee houden?

In dit hoofdstuk gaan we in op de belangrijkste (wettelijke) kaders en randvoorwaarden voor dit gemeentelijk
rioleringsbeleid (GRP). We beschrijven de kaders vanuit de Waterwet en de gevolgen voor het GRP vanuit
het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Daarnaast gaan we in op het coalitieakkoord 2018-2022 en het
Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA), die beide in meer of mindere mate richting geven aan dit GRP.
Tenslotte gaan we kort in op de Omgevingswet die in januari 2022 in werking zal treden's. Dit GRP zal een
plek moeten krijgen in de daaruit voortvloeiende omgevingsvisie en het uitvoeringsprogramma, we sorteren
daar op voor, door in dit GRP vast aandacht de besteden aan de omgevingsvisie.

Voor een nadere toelichting op de relevante wet- en regelgeving wordt verwezen naar bijlage 4.

4.1 De Waterwet geeft een wettelijk kader

In de Waterwet is een aantal ‘oude’ wetten gewijzigd of aangevuld, waaronder de Wet milieubeheer, de
Gemeentewet en de Wet op de waterhuishouding. De zorgplichten van de gemeente zijn verbreed en
uitgewerkt. Gemeenten hebben de zorgtaak voor:

a. Afvalwater. De doelmatige inzameling en het transport van het stedelijke afvalwater (huishoudelijk
afvalwater, bedrijfsafvalwater, eventueel gemengd met hemelwater en/of grondwater), dat vrijkomt
bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen;

b. Hemelwater. De doelmatige inzameling en verwerking van afvioeiend hemelwater;

c. Grondwater. Het in openbaar gebied treffen van doelmatige maatregelen om structureel nadelige
gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming te voorkomen of te
beperken.

Ook het bekostigingssysteem van de rioolheffing is gewijzigd. Voorheen werden kosten van de aanleg en
het beheer van voorzieningen voor stedelijk afvalwater uit de rioolheffing bekostigd. Sinds de Waterwet is
sprake van de verbrede rioolheffing. Die zorgt er voor dat ook kosten die voortvloeien uit de aanleg en het
beheer van voorzieningen voor hemelwater en grondwater uit de rioolheffing betaald mogen worden.

De rioolheffing is een belasting. Dat betekent dat het verband tussen het directe belang van de betalers en
de gemeentelijke voorzieningen is losgelaten. Toch is de rioolheffing daarmee nog niet een ‘normale’
belasting. Anders dan bij bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (OZB) mogen de opbrengsten van de
rioolheffing maar aan één doel worden uitgegeven, namelijk: de gemeentelijke watertaken. Dit was
voorheen zo en is ongewijzigd gebleven in de Waterwet. Ook na in werking treden van de Omgevingswet
zal deze restrictie niet wijzigen.

4.1.1 De Waterwet en dit GRP

De Waterwet heeft dus twee belangrijke consequenties voor dit GRP: de gemeentelijk zorgplichten spelen
een belangrijke rol en er geldt een verplichting de inkomsten uit de rioolheffing alleen te besteden aan de
zorgplichten. We gaan daarom in deel 3 uitgebreid in op de zorgplichten (hoofdstukken 6, 7 en 8). Alle
maatregelen die we voorstellen in de GRP dragen bij aan het vervullen van één of meerdere zorgplichten.

4.2 Besluit lozen buiten inrichtingen heeft gevolgen voor GRP

Regels vanuit het Besluit lozen buiten inrichtingen

In 2011 is het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) in werking getreden. Als gevolg hiervan is de
vergunningplicht voor (riool)overstorten afgeschaft. Daarvoor in de plaats is een Algemene Maatregel van
Bestuur (AMvB) gekomen, waarin is bepaald dat overstorten worden uitgezonderd van heffingsbetaling

3 Op 1 april 2020 heeft de minister van Milieu en Wonen aangekondigd dat de invoering van de Omgevingswet, die gepland stond
voor januari 2021, uitgesteld wordt tot januari 2022.
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aan het waterschap. De Rijksoverheid heeft besloten om de overstortvergunning te laten vervallen. De
algemene regel is dat een overstort moet zijn opgenomen in het GRP.

4.2.1 Het besluit lozen buiten inrichtingen en dit GRP

Voor Hillegom heeft de beoordeling van milieugevolgen plaats gevonden in het BRP Hillegom. Voor de
uitgangspunten, (stelsel)kenmerken en berekeningsresultaten (het milieutechnisch functioneren van het
rioolstelsel) verwijzen we naar het BRP. In bijlage 3 van dit GRP is een overzicht opgenomen van de
riooloverstorten en hemelwateruitlaten.

4.3 Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie geeft input

In 2018 is het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA)
toegevoegd aan het Nationale Deltaprogramma. Dit DPRA
heeft als doel: een klimaatbestendige en water robuuste
inrichting; in 2020 in handelen en in 2050 gerealiseerd in de
inrichting. Dit betekent dat vanaf 2020 bij iedere ruimtelijke o
ingreep rekening wordt gehouden met weersextremen.  oectevreneen

Het DPRA richt zich op vier thema’s: wateroverlast, hittestress, Uitvoeringsagends Riscodiloog voeren
overstroming en droogte. Om op die thema’s een i @ Q P
klimaatbestendige en water robuuste inrichting te
verwezenlijken, werkt het DPRA met zeven ambities: Meckoppelinsen
Kwetsbaarheid in beeld brengen

Risicodialoog voeren en strategie opstellen

Reguleren en Stimuleren en

Uitvoeringsagenda opstellen borgen fciteren

Meekoppelkansen benutten
Stimuleren en faciliteren
Reguleren en borgen

Handelen bij calamiteiten Figuur 11 De zeven ambities van het DPRA - Bron:
Deltacommissaris.nl

Handelen bij
calamiteiten

Nooakowp~

4.3.1 De stand van zaken in Hillegom

De eerste stap (Weten) is een objectieve analyse van het gebied om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheden
en kansen ten aanzien van klimaatverandering (de stresstest). In de tweede stap (Willen) worden de
ambities voor het gebied geformuleerd, met daarin de gewenste doelen en resulterende opgaven, en wordt
de benodigde strategie bepaald om die doelen te halen. In de derde stap (Werken) worden de ambities en
strategieén geborgd in het beleid en komen tot uitvoering. In het DPRA is afgesproken dat de stresstest
ongeveer iedere 6 jaar wordt geactualiseerd om het beeld van de kwetsbaarheden bruikbaar te houden.
Om de eerste stap (Weten) te zetten voor het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) hebben de
samenwerkende gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT Samen) in 2019 een stresstest
klimaatbestendigheid uitgevoerd.

In 2019 is een begin gemaakt met het voeren van de risicodialogen in HLT Samen (Willen). In verschillende
klimaatateliers worden de opgedane inzichten van de stresstest gedeeld met een brede groep van partijen
die actief zijn in de openbare ruimte. Ook worden de ambities en knelpunten bepaald en verder uitgewerkt.
In de stap Werken worden de uitkomsten van de risicodialogen vertaald naar een

HLT-brede adaptatiestrategie met mogelijke oplossingsrichtingen en maatregelen voor korte en lange
termijn. Het resultaat vormt een aanzet voor de paragraaf Klimaatadaptatie in een Omgevingsvisie.
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4.3.2 Het DPRA en dit GRP

Resultaten uit het DPRA-proces (stappen Willen en Werken) zijn een nuttige toevoeging voor een GRP. We
nemen de resultaten dan ook mee in dit GRP. Daarbij ligt de nadruk op de klimaatstresstest wateroverlast:
de hemelwaterstresstest (wateroverlast). Deze resultaten hebben namelijk (ook op de korte en middellange
termijn) direct invloed op maatregelen die bekostigd (kunnen) worden uit de rioolheffing.

In 2020 heeft er een actualisatie van het rioleringsmodel plaatsgevonden en is het effect van extreme buien
doorgerekend (klimaatbuien). In bijlage 5 zijn de resultaten van deze berekeningen visueel weergegeven
die als input dienen voor de risicodialoog.

In een parallel traject voeren wij een risicodialoog met alle relevante gebiedspartners ten behoeve van het
vergroten van het bewustzijn over de kwetsbaarheid voor klimaatextremen, de mate waarin wij overlast
accepteren en vervolgens het beperken van deze kwetsbaarheid met concrete maatregelen.

Vervolgens stellen wij een uitvoeringsagenda op op basis van de stresstest en de risicodialoog. Hierin staan
afspraken over wie wat gaat doen op welke termijn (maatregel ALG4).

De resultaten hiervan zijn niet op tijd beschikbaar om in dit GRP te verwerken. Wij anticiperen hierop door
jaarlijks een investeringsbedrag op te nemen voor klimaatadaptieve maatregelen, geliecerd aan de
gemeentelijke zorgplichten.

4.4 We houden rekening met de Omgevingswet

In januari 2022 wordt de Omgevingswet van kracht. Deze wet vereenvoudigt bestaande wetgeving voor de
fysieke leefomgeving. Gemeentes zijn verplicht om één integrale visie op te stellen voor alle beleidsterreinen
in de fysieke leefomgeving, zoals natuur, ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Op basis van de
opgestelde omgevingsvisie stellen gemeentes uitvoeringsprogramma’s en omgevingsplannen op.
Samenwerken, participatie en integraal werken zijn belangrijke pijlers onder de nieuwe wet.

4.4.1 De omgevingsvisie en dit GRP

De komst van de Omgevingswet betekent dat de planverplichting voor het opstellen van een GRP verdwijnt.
De drie waterzorgplichten blijven echter bestaan, net als de verplichting om de financién te verantwoorden.
Die onderwerpen krijgen een plek in de omgevingsvisie, die gemeente verplicht zijn op te stellen (uiterlijk
gereed op 1 januari 2024).

Op het gebied van water dient in de /—\
Omgevingsvisie namelijk ten minste de Huidig vGRP Gemeenteraad
visie op de (drie) gemeentelike | = Zorgplichten /

watertaken beschreven te worden. De __'____[?g_e_lg[\__________j
uitvoering wordt concreet gemaaktinhet | ® Maatregelen Uitvoerings-
uitvoeringsprogramma ~ Water-  en 'Middemn_—' Sollece B
rioleringsprogramma,  terwijl in het | ® Instrumenten

omgevingsplan alle relevante {“'emrde"i"ge")\\t S i

gemeentelijke verordeningen samen- \ /

gevoegd worden. Figuur 12 geeft hier
een schematisch overzicht van. Figuur 12 Schematische weergave van de verhouding tussen het huidige GRP
en de toekomstige situatie onder de Omgevingswet

Gemeenteraad

Vooruitlopend op de overgang naar de Omgevingswet hebben we dit GRP zo ingedeeld dat de onderdelen
relatief eenvoudig overgenomen kunnen worden in de nieuwe planvormen (Omgevingsvisie en -plan).
Hiervoor verwijzen we ook naar de schematische weergave op pagina ii. Tevens sorteren we voor op de
overgang naar de Omgevingswet, met zijn integrale karakter, door verschillende domeinen te betrekken in
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de totstandkoming van dit GRP. We kijken hoe we onze individuele belangen, die samenhangen met de
zorgplichten, kunnen versterken om zo bij te dragen aan de ambities in dit GRP.

Het gemeentelijk rioleringsplan moet op grond van artikel 4.22 van de Wet milieubeheer door de
gemeenteraad worden vastgesteld. De Tweede Kamer heeft op 1 juli 2015 ingestemd met de voorgestelde
Omgevingswet, waarin het gemeentelijk rioleringsplan overgeheveld wordt naar artikel 3.13 van de
Omgevingswet als facultatief programma dat wordt vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders. De komende planperiode zal duidelijk worden hoe gemeenten hier vanaf 2022 exact invulling
aan (kunnen) geven. In 2025 stellen wij de opvolger van dit GRP op, te weten het Rioleringsprogramma
2026-2030 op (Uitvoeringsprogramma, zie figuur 13), maatregel ALG3.

Hillegom heeft in 2018 een Omgevingsvisie vastgesteld. Deze wordt in 2020 geheel herzien, parallel aan
het GRP proces. Voor beide beleidssporen geldt dat het Integraal rapport bouwstenen water Omgevingswet
SWR2 (zie hoofdstuk 5) als kapstok dient. Hierdoor hanteren we in beide planvormen dezelfde doelen.
Voorgesteld wordt dat tijdens de tussenevaluatie van dit GRP (maatregel ALG1), de verweving van het
GRP met de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en het Uitvoeringsprogramma plaatsvindt. Dit sluit goed
aan bij de (voorlopig) uiterste datum voor het gereed hebben van de Omgevingsvisie, 1 januari 2024.

Bruidsschat - eigen regels stellen

Het omgevingsplan dat van rechtswege ontstaat, bevat alle vigerende bestemmingsplannen en een aantal verordeningen,
waaronder een eventuele Verordening afvoer hemel- en grondwater (als de gemeente die had vastgesteld).

Dit omgevingsplan voldoet nog niet aan de eisen van het nieuwe stelsel. Voor gemeenten geldt een overgangstermijn tot 2029.

Het Rijk voorziet in overgangsrecht voor de regels die nu nog op rijksniveau zijn gesteld in onder andere het Besluit lozing
afvalwater huishoudens, het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Bouwbesluit 2012, maar in het nieuwe stelsel niet terugkeren
op rijksniveau. Dit overgangsrecht voor voormalige rijksregels wordt de bruidsschat genoemd. De bruidsschat wordt van
rechtswege toegevoegd aan ieder omgevingsplan. Direct vanaf inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen gemeenten de
bruidsschatregels aanpassen of schrappen. En bruidsschatregels die zij goed vinden, kunnen ze behouden.

Voor het waterbeheer zijn met name de regels over aansluiten op de riolering en over afvalwaterlozingen in de bruidsschat
relevant. Dit betreft onder andere de lozing van grondwater, afstromend hemelwater en huishoudelijk afvalwater in de bodem, de
riolering en het opperviaktewater. Daarnaast zijn er specifieke lozingsregels voor bedrijfstakken opgenomen in de bruidsschat.
De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn het lozen bij kleinschalige voedselbereiding (zoals de vetafscheider bij de horeca),
lozen bij telen en kweken van gewassen (zoals spoelwater uit kassen), lozen bij het maken van beton, lozen bij het wassen van
motorvoertuigen en lozen bij het opslaan van mest of kuilvoer.

Voor het toekomstig specificeren en eigen maken van de bruidsschat wordt verwezen naar het integraal rapport bouwstenen
water Omgevingswet - Samenwerking Waterketen Regio Rijnland, subregio Kennemerland, waarin op watefgebied een aantal
bouwstenen is opgenomen:

- aansluiten op de riolering.

- lozingen: het lozen van huishoudelijk afvalwater, het lozen van afvioeiend hemelwater inclusief een afkoopregeling
voor berging in openbaar gebied, het lozen van grondwater bij ontwatering (permanente drainage), het lozen in een
schoonwaterriool en het tijdelijk stopzetten van het lozen van bemalingswater (grondwater) op het riool wanneer
sprake is van overbelasting.

- voorschrijven van een minimaal vloerpeil

- drinkwaterbelang

Voor een deel gaan de bouwstenen over onderwerpen die ook in de bruidsschat zitten, maar die beter kunnen worden
vormgegeven dan de bruidsschat doet. De bouwstenen voor regels geven invulling aan het waterbeleid dat is verwoord in de
bouwstenen voor de omgevingsvisie en het programma. Nadat de omgevingsvisie is vastgesteld, zullen gemeenten aan de slag
gaan met de stapsgewijze ombouw van het omgevingsplan van rechtswege naar een volwaardig, nieuw omgevingsplan. Daarbij
moet de gemeente de instructieregels van het Besluit kwaliteit leefomgeving en eventuele instructieregels uit de
omgevingsverordening van de provincie opvolgen.

Voor de inbreng van de watergerelateerde aspecten wordt in de periode 2021-2025 jaarlijks een budget opgenomen van € 5.000
(maatregel ALG2)
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4.5 Het coalitieakkoord geeft richting

Het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Samen meer bereiken’ geeft een beeld van de ambities die wij als
gemeente hebben. Daarin staat onder andere dat wij er voor kiezen om de huidige (maatschappelijke)
opgaven met nuchtere en zakelijke oplossingen aanpakken. Duurzaamheid in brede zin (sociaal, fysiek en
economisch) is daarin een leidend principe. We zetten daarbij ook in op betrokkenheid van onze partners
en bewoners. We denken en werken met elkaar vanuit mogelijkheden. Klimaatverandering, de
energietransitie, groen in de wijk en de Omgevingswet zijn belangrijke thema’s.

4.5.1 Het coalitieakkoord en dit GRP

In het coalitieakkoord beschrijven we concrete actie- en aandachtspunten op verschillende thema’s. De
thema’s openbare ruimte, duurzaamheid en Omgevingswet hebben raakvlakken met dit GRP. We
gebruiken het coalitieakkoord als basis en inspiratie voor de visie en de ambitie voor dit GRP en nemen de
volgende punten mee.'*

Actiepunten met raakvlakken met dit GRP:
» Het groen in de wijken aanpakken en verfraaien;
* Inwoners informeren en bewustmaken van de eigen invloed op de leefomgeving (participatie);
» (Gemeentelijk beheer op behoud en versterking van biodiversiteit richten).

Aandachtspunten met raakviakken met dit GRP:
e Samenwerken in de waterketen (o0.a. instellen van waterloket);
» Duurzaamheid, hoe kwetsbaar is onze gemeente voor extreem weer (stresstesten wateroverlast,
hitte, droogte);
» Hillegom loopt voorop in het traject van de Omgevingswet (zie paragraaf 4.4.1) en maakt al gebruik
van de mogelijkheden die de wet biedt, dat willen we blijven doen;
» De klimaat- en energietransitie zullen samen opgaan.

* Sommige punten zijn direct relevant voor dit GRP, andere meer zijdelings. Niet alle actiepunten die genoemd worden kunnen
daarom volledig vanuit de rioolheffing bekostigd worden.

23-09-20 GRP HILLEGOM BH2619-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002 24



7«’ Gemeente [

Projectgerelateerd

Royal

HaskoningDHV Hillegom

5 Wat willen we?

In dit hoofdstuk gaan we in op de ambitie van de gemeente Hillegom, aan de hand van vier thema’s gaan
we vervolgens dieper in op onze visie voor de toekomst. De thema’s en doelen die we in dit hoofdstuk
beschrijven zijn gebaseerd op het Integraal rapport bouwstenen water Omgevingswet SWR2. Deze thema’s
en doelen zijn in lijn met Coalitieakkoord, verplichtingen vanuit het DPRA en de Waterwet.

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd: de visie voor dit GRP beschrijven we in hoofdstuk 5.1. We gaan
vervolgens in hoofdstuk 5.2 in op de daaruit volgende thema’s’. Die thema’s leiden tot doelen voor dit
GRP'¢, die we behandelen in hoofdstuk 5.3. Zie ook onderstaand Figuur 14.

Wat willen we?

5.1 Visie :

5.2 Thema’s -

Woon- en :

leefomgeving is: :

5.3 Doelen
eeessneessesssnaresnersanerssnsasetienansessnansaneert I eeesensessnss OO aseneercnnes UMM arenseranseranneransesaarenes :

Figuur 14 Hoofdstukopbouw 'Wat willen we?'

5.1 Visie: een gezonde, veilige én aantrekkelijke gemeente

Wij staan voor de realisatie van een gezond, veilig en aantrekkelijk vestigings- en verblijfsklimaat
voor bedrijven en bewoners van de gemeente Hillegom.

Wij werken als gemeente aan een gezonde, veilige en aantrekkelijke leef- en werkomgeving, oog voor
klimaatverandering is daarin onvermijdelijk. Dit doen wij samen met het waterschap, die hierbinnen haar
eigen taak en rol heeft. Daarnaast verwachten wij dat onze inwoners en het bedrijfsleven hun aandeel
daaraan bijdragen; dat faciliteren wij.

Op basis van de ambitie en actielijnen uit Integraal rapport bouwstenen water Omgevingswet SWR2 worden
de volgende GRP-thema’s (5.2) en hoofddoelen (5.3) onderscheiden.

5.2 Thema’s voor dit GRP

5.2.1 Gezond en veilig: een gezonde en veilige leefomgeving

Riolering is voor ons een vanzelfsprekendheid en is aan het zicht onttrokken. Wij worden hier enkel mee
geconfronteerd als er incidenteel iets misgaat: bijvoorbeeld door een verstopping, of als het z6 hard regent
dat het (hemel)water niet snel genoeg afgevoerd wordt en op straat blijft staan.

® De thema’s zoals gebruikt in dit GRP zijn overgenomen uit Integraal rapport bouwstenen water Omgevingswet SWR2.
6 De hoofddoelen zoals gebruikt in dit GRP zijn overgenomen uit Integraal rapport bouwstenen water Omgevingswet SWR2.
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Toch is de riolering een van de belangrijkste medische doorbraken van de afgelopen anderhalve eeuw (zie
onderstaand kader). De volksgezondheid is de aanleiding geweest voor de aanleg van de riolering, het
hebben daarvan heeft miljoenen mensenlevens gered.

Volksgezondheid is dan ook het voornaamste thema en Trouw

doel van de riolering. Alle drie de wettelijke

gemeentelijke zorgplichten hebben een link met het

. . ° X3
gezondheidsaspect: Rlolermg belangrukste
H H H o

1. De do?lmatlge mzamelmg en het Itlransport van het | medische doorbraak
stedelijke afvalwater (huishoudelijk afvalwater en
bedrijffsafvalwater, eventueel gemengd met
hemelwater of grondwater), dat vrijkomt bij de
binnen het grondgebied van de gemeente gelegen De gezondheid van mensen is de laatste anderhalve eeuw het
perce|en; meest gediend geweest met betere hygiéne door de aanleg van

2. De doelmatige verwerking van afvioeiend
lhemelwa?er (Var? daken en verharde oppervllakker'w Dat vinden de lezers van het vakblad British Medical Journal (BMJ).
in stedelijk gebied) waarvan de houder zich wil Begin dit jaar konden ze via de website van het blad
ontdoen ; (www.bmj.com) kiezen uit vijftien kandidaten voor de titel

3. Voorkomen van structureel nadelige gevolgen van ’belangrijkste medische doorbraak sinds 1840’, het jaar waarin het

. . BM] voor het eerst verscheen. Op de shortlist stonden onder meer
de grondwaterstand, mits met doelmatige : o .
computers, de anticonceptiepil, vaccins en de orale

maatregelen, voor de aan de grond gegeven rehydratietherapie, die in ontwikkelingslanden kinderen met
bestemming. diarree het leven redt.

Van onze verslaggeefster 20 januari 2007, 0:00

riolen en drinkwaternetten.

5.2.2 Aantrekkelijk woon- en leefomgeving en vestigingsklimaat

Het klimaat verandert. Extreme buien komen meer frequent voor en de intensiteit neemt toe. Daarnaast
hebben we en krijgen we vaker te maken langduriger droge perioden en hogere temperaturen. De hogere
temperaturen kunnen in de bebouwde omgeving leiden tot hitte eilanden (en hittestress). Daarnaast moeten
wij ons voorbereiden op een zeespiegelstijging en de kans op overstromingen vanuit onze rivieren'”. Dit
heeft als onvermijdelijk gevolg dat bij de inrichting van de leefomgeving rekening gehouden dient te worden
met klimaatverandering. Daarom hebben we, vanuit dit GRP, de ambitie om door middel van een
klimaatbestendige inrichting bij te dragen aan de aantrekkelijke woon- en leefomgeving en aantrekkelijk
vestigingsklimaat.

5.3 Doelen voor dit GRP

5.3.1 Geen gezondheidsrisico’s vanuit waterketen en watersysteem

We streven als gemeente naar het zoveel mogelijk beperken van gezondheidsrisico’s. In het geval van de
waterketen, betekent dit het zoveel mogelijk voorkomen van contact met afvalwater. We willen dat ons
rioleringssysteem met alle bijoehorende voorzieningen werkt en in goede kwaliteit verkeert, waardoor er
geen afvalwater in het milieu terechtkomt als gevolg van lekkages: met risico’s op oppervlaktewater-
vervuiling, bodemverontreiniging en grondwatervervuiling, met gevaar voor de drinkwaterkwaliteit tot
gevolg. Inwoners en bezoekers van onze gemeente mogen niet in contact komen met ongezuiverd
afvalwater als gevolg van disfunctioneren van het systeem.

Wij voeren het afvalwater daarom af naar het overnamepunt van het waterschap.

17 | aatstgenoemde aspecten vallen buiten de scope van het GRP.
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Tijdens extreme neerslag kan er water op straat voorkomen; niet
alleen uit het regenwaterriool maar deels ook vanuit de gemengde
riolering. We scheiden vuilwater (zoals afvalwater) en schoonwater
(zoals hemelwater) zo veel mogelijk, zodat overstorten minder vaak
plaatsvinden en water op straat bij hevige buien minder vervuild is.
Wij attenderen onze inwoners erop voorzichtig om te gaan met water
op straat en hier niet in te spelen (zie foto). Water op straat bij hevige
neerslag is niet altijd te voorkomen, wij treffen maatregelen op locaties die in de praktijk niet aan de norm
voldoen.

Wanneer er meldingen komen over een slechte waterkwaliteit, onderzoeken wij het aandeel van de riolering
daaraan, voordat eventueel maatregelen getroffen worden. Wij sturen niet enkel op emissie, maar op
kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

Wij willen ook dat onze inwoners geen gezondheidsklachten ondervinden als gevolg van te hoge
grondwaterstanden. Wij realiseren ons dat onze invloed daarop niet altijd aanwezig is (peilbeheer is immers
een taak van Hoogheemraadschap van Rijnland), desalniettemin zijn wij als gemeente het loket, en dus het
eerste aanspreekpunt voor onze inwoners en het bedrijfsleven.

We streven er naar de kwaliteit van het grondwater te beschermen. Daarom wordt (potentieel) vervuild
regenwater gezuiverd of naar het vuilwaterriool afgevoerd.

Voorkomen contact met afvalwater

Vanuit het belang van de volksgezondheid streven we naar het zo veel mogelijk voorkomen van het contact met afvalwater. Om

dit te bereiken hanteren gemeenten en het waterschap een aantal leidende principes:

* Aansluiten van alle percelen binnen de bebouwde kom op het gemeentelijke vuilwaterriool of een andere voorziening (zoals
een IBA), die ervoor zorgt dat er geen ongezuiverd afvalwater in het milieu terecht komt.

* Het zoveel mogelijk scheiden van vuilwater en schoonwater, zodat overstorten minder vaak plaatsvinden en water op straat
bij hevige regen minder is vervuild.

Op basis van de huidige uitvoeringspraktijk (BRP/GRP) zal dit in een water- en rioleringsprogramma en in overleg met

Hoogheemraadschap van Rijnland nader worden uitgewerkt.

Ruimtelijke ordening ondergrond

De druk in de ondergrond neemt steeds meer toe. Naast riolering, drinkwaterleidingen en elektriciteitskabels neemt de behoefte
aan ruimte in de ondergrond voor o.a. warmtenetten en WKO-installaties toe. Transportleidingen en installaties voor
verschillende doeleinden kunnen elkaar negatief beinvioeden wanneer deze te dicht bij elkaar liggen. Denk hierbij aan een
leiding van het warmtenet die direct naast een drinkwaterleiding ligt. Om dit te bereiken hanteren de gemeenten, het
Hoogheemraadschap en de drinkwaterbedrijven een aantal leidende principes:

* Bij de aanvraag voor een WKO-systeem adviseren de gemeente, het Hoogheemraadschap en het drinkwaterbedrijf de
provincie over mogelijkheden en risico’s van een WKO-systeem op de desbetreffende locatie.

* Een onderling afgestemd assetmanagement: Bij het vervangen van drinkwaterleidingen (de straat gaat open) wordt zoveel
als mogelijk meegekoppeld met andere beleidsterreinen (riolering, wegen, groen, etc.). Dit betekent dat drinkwaterbedrijf,
gemeente en Hoogheemraadschap elkaar vroegtijdig informeren over geplande en te verwachten werkzaamheden (bij
voorkeur in de initiatieffase van projecten en/of tijdens het regulier nutsoverleg).
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5.3.2 Beperken maatschappelijke ontwrichting en schade bij extreme
weersomstandigheden

Wij willen dat onze inwoners niet alleen nu, maar ook in de toekomst leven in een fijne, veilige en gezonde
straat en omgeving; wij richten onze leefomgeving daarom klimaatbestendig in. Dat doen we niet allemaal
van vandaag op morgen, dat is onbetaalbaar en zou enorm veel overlast tot gevolg hebben. We willen onze
kwetsbaarheden onderzoeken (door middel van stresstesten) en daarop gebaseerd bewuste keuzes maken
voordat wij tot uitvoering overgaan. Wij, en onze waterpartners met ons, hebben daar tot 2050 de tijd voor.
Wij nemen die tijd, maken bewuste keuzes, voeren werk met werk uit (meeliften), waardoor ingrepen
doelmatig en tegen de laagste maatschappelijke kosten uitgevoerd worden. Tevens investeren we daar
waar dat het meeste oplevert. Bij specifieke knelpunten nemen we versneld klimaatadaptieve maatregelen.

Wij anticiperen op klimaatverandering door bij ingrepen in de openbare ruimte aandacht te hebben voor
water in de breedste zin van het woord. Daarbij kijken wij dus niet alleen naar de alsmaar intensiever
wordende buien en hoe wij met al dat hemelwater om kunnen gaan, maar ook naar opperviaktewater en
‘water in de grond’. Water in de grond is een natuurlijk verschijnsel, dat we zoveel mogelijk op een natuurlijke
manier willen laten functioneren. Het stedelijk gebied zal in de komende decennia klimaatbestendig
gemaakt moeten worden om regenwateroverlast, verdroging en/of vernatting van de bodem en hittestress
te voorkomen.'® Ook bestaande hindersituaties zullen we gaan aanpakken.

Voor zover maatregelen uitgevoerd worden in het kader van de wettelijke gemeentelijke zorgplichten,
kunnen en mogen deze bekostigd worden uit de rioolheffing. Vaak hebben maatregelen positieve
neveneffecten op andere gebieden, denk aan tegengaan van verdroging (aspect ‘droogte’) bij afkoppeling
van verhard opperviak en het ter plaatse infiltreren van het vrijkomende hemelwater. Bij een
klimaatbestendige inrichting hanteren we de voorkeursvolgorde: ‘vasthouden — bergen — afvoeren’.

De betrokkenheid van inwoners, bedrijven en belangenorganisaties is essentieel om te komen tot een
doelmatige en klimaatbestendige waterketen en watersysteem. De regio Kennemerland streeft naar een
intensieve samenwerking en een actieve rol van inwoners en bedrijven en daar sluiten wij ons als gemeente
bij aan.

18 Klimaatmaatregelen die niet gelieerd zijn aan genoemde wettelijke zorgplichten, bijvoorbeeld enkel ter bestrijding van hittestress,
worden niet uit de rioolheffing bekostigd.
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Aanpassen aan klimaatverandering
Wij streven naar een leefbare omgeving, waarin de negatieve gevolgen van klimaatverandering zo veel mogelijk worden beperk.
Dat betekent dat:

Maatschappelijke ontwrichting en schade aan gebouwen en hoofdinfrastructuur als gevolg van waterschade zoveel
mogelijk wordt beperkt.

Droogteschade aan openbaar groen, natuur en landbouw wordt beperkt.

Hittestress wordt beperkt.

Wij en onze inwoners en bedrijven weten wat ze moeten doen bij een (dreigende) calamiteit.

Om dit te bereiken werken we aan klimaatbestendige inrichting van de publieke (openbare) en private buitenruimte en het
watersysteem. Hiervoor hanteren gemeenten en het waterschap een aantal leidende principes:

Relevante fysieke veranderingen worden benut om klimaatbestendige maatregelen te nemen. Dat geldt voor projecten
van de gemeenten en het waterschap en voor projecten van anderen (inwoners, (agrarische) bedrijven,
woningcorporaties, terreinbeheerder en maatschappelijke organisatie). Dat betekent dat onderhoudscycli van
infrastructuur, riolering, groen en gebouwen worden benut.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen nemen de risico’s op schade als gevolg van hevige regenval, droogte, hitte of
overstromingen niet toe.

Klimaatmaatregelen dragen bij aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Als wegreconstructies en rioolvervanging/verbetering aan de orde zijn, wordt voorafgaand de meest doelmatige
manier van hemelwaterverwerking onderzocht.

Bij specifieke knelpunten nemen wij versneld klimaatadaptieve maatregelen.

Wij investeren daar waar dit het meeste oplevert voor de doelmatige verwerking. Afkoppelen is hierbij geen doel op
zich, maar een middel om doelen te bereiken.

We hanteren hierbij de voorkeursvolgorde ‘vasthouden — bergen — afvoeren’.

We maken ruimte voor water bij ontwikkelingen, zowel in het buitengebied als in gebouwd gebied.

We streven naar hemelwaterverwerking in bovengrondse voorzieningen, op eigen perceel en berging in het
straatprofiel.

De grondwatersituatie en -fluctuatie nemen wij als uitgangspunt bij nieuwbouw (in plaats van het regulieren van de
grondwaterstand via drainage). Ook voor inbreidingslocaties houden wij zoveel mogelijk vast aan dit uitgangspunt,
tenzij sprake is van nadelige gevolgen bij belendende percelen.

We streven naar kringloopsluiting door o.a. hergebruik van water, mits het geen gezondheidsrisico’s met zich mee
brengt.

De betrokkenheid van inwoners, bedrijven en belangenorganisaties is essentieel om te komen tot een doelmatige en
klimaatbestendige waterketen en watersysteem. De regio Kennemerland streeft naar een intensieve samenwerking en
een actieve rol van inwoners en bedrijven.
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5.3.3 Ecologisch gezond en natuurlijk watersysteem

We streven als gemeente naar een gezonde én aantrekkelijke leefomgeving, daar hoort een ecologisch
gezond en natuurlijk (grond)watersysteem bij.

Om dit te bereiken streven we er naar de afvalwaterketen doelmatig te beheren en beperken wij de emissie
vanuit de afvalwaterketen op het opperviaktewater zoveel als mogelijk.

We staan open voor het koppelen van onze rioolgerelateerde ingrepen aan waterkwaliteitsdoelen en andere
gebiedsfuncties, zoals landbouw, natuur en recreatie. Als voorbeeld: de realisatie van een gescheiden
rioolstelsel met afkoppeling van verhard oppervlak in het kader van tegengaan van wateroverlast, kan als
positief bijeffect bijdragen aan een verbetering van de waterkwaliteit.

In ons streven naar een gezonde leefomgeving dragen wij als gemeenten en waterschap bij aan een watersysteem van goede
kwaliteit. Dat betekent:
. Geen achteruitgang van de huidige waterkwaliteit. Hierbij gaat het om de kwaliteit op systeemniveau en niet voor de
kwaliteit van alle individuele watergangen.
. Het behalen van de KRW-doelen voor KRW-wateren uiterlijk in 2027. Gemeenten zijn hier niet direct verantwoordelijk
voor, maar emissie vanuit de afvalwaterketen mag het behalen van de KRW-doelen niet belemmeren.
. Het zo veel mogelijk beperken van emissie uit de afvalwaterketen naar het opperviaktewater.
. Het streven naar doelmatig beheer van de afvalwaterketen.
. Het zo optimaal mogelijk functioneren van de zuivering.

Om deze doelen te bereiken worden kansen gezien in het koppelen van de waterkwaliteitsdoelen aan andere gebiedsfuncties
zoals landbouw, natuur en recreatie. Dit kan door het toepassen van de volgende leidende principes:
. Aanleg van natuurvriendelijke oevers.
. Geen of minder gewasbeschermingsmiddelen en bemesting langs de watergangen.
. Ecologische verbindingszones.
. Vervuiling bij de bron aanpakken.
. Scheiden van vuilwater en schoonwater, zodat afvalwater minder wordt vermengd met (schoon) hemelwater en leidt
tot een betere werking van de zuivering.
. Toepassen van het principe: de vervuiler/initiatiefnemer betaalt.
. Bij nieuwbouw de HWA-uitstroom positioneren waar deze de kwaliteit/doorstroming van de oppervlaktewaterkwaliteit
verbetert.
. Toepassen best mogelijke techniek op RWZI/IBA en bij transport afvalwater.

5.3.4 Duurzaamheid

Duurzame energievoorziening

Het taakveld riolering behoort is geen grootverbruiker ten aanzien van energie. Desalniettemin geldt dat net
als op alle andere terreinen ook binnen ons taakveld het energieverbruik gereduceerd kan worden én de
energievoorziening verduurzaamd.

Ten aanzien van verduurzaming van de energievoorziening sluiten wij ons aan bij initiatieven vanuit het
samenwerkingsverband Kennemerland en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Als gemeente Hillegom
zijn wij hierin volgend.

Verduurzaming

Ten aanzien van het reduceren van energieverbruik en het gebruik van fossiele brandstoffen grijpen wij
kansen aan indien die zich voordoen. Daarnaast richten wij bijvoorbeeld ons beheer en onderhoud dusdanig
in dat het aantal storingen afneemt, waardoor minder motorvoertuigbewegingen nodig zijn.
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5.4 Hoe gaan we de doelen bereiken?

In de hoofdstukken 6 tot en met 8 wordt beschreven hoe binnen de wettelijke zorgplichten invulling wordt
gegeven aan de doelen die voortvloeien uit de visie. Aan elke zorgplicht is een hoofdstuk gewijd, waarin
wordt beschreven hoe de visie gerealiseerd zal worden en welke verwachtingen er vanuit het GRP zijn naar
andere partijen. De afvalwaterzorgplicht komt aan bod in hoofdstuk 6, gevolgd door de hemelwaterzorgplicht
in hoofdstuk 7. Tenslotte gaat hoofdstuk 8 over de grondwaterzorgplicht.
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6 Afvalwaterzorgplicht

6.1 Inleiding zorgplicht afvalwater

De gemeente is verantwoordelijk voor aanleg en beheer van openbare vuilwaterriolen (of gelijkwaardige
voorzieningen) binnen de bebouwde kom en transport van het afvalwater naar een zuivering technisch werk
(bijvoorbeeld de RWZI).

Ook buiten de bebouwde kom (het buitengebied) geldt in beginsel de gemeentelijke zorgplicht. Als aanleg
van een vuilwaterriool niet doelmatig is, hoeft de gemeente de zorgplicht niet in te vullen. Bij het beoordelen
van doelmatigheid spelen milieubelangen ook een rol. Als de gemeente de zorgplicht niet invult, dan hebben
inwoner en bedrijf een eigen verantwoordelijkheid als lozer van afvalwater. Zij mogen geen ongezuiverd
afvalwater lozen (in de bodem of het oppervlaktewater) en zijn zelf verantwoordelijk voor verwerking van
het afvalwater (afvoeren of via eigen zuiveringsvoorziening).

6.1.1  Zorgplicht afvalwater in de Omgevingsvisie

Zorgplicht afvalwater in de omgevingsvisie (artikel 2.16, lid 1a-3 Ow)

‘Bij de invulling van de zorgplicht afvalwater in de gemeentelijke omgevingsvisie wordt onderscheid gemaakt
tussen de bebouwde kom en het buitengebied, en tussen huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater.

Bebouwde kom

Voor bestaande bouw en (ver)nieuwbouw geldt impliciet '® een aansluitplicht voor het lozen van
huishoudelijk afvalwater op de riolering. De gemeente zorgt voor inzameling van huishoudelijk afvalwater
en transport naar een zuivering technisch werk. Dat kan via een traditioneel gemeentelijk rioolstelsel of een
andere voorziening die ervoor zorgt dat er geen ongezuiverd afvalwater in het milieu terecht komt (zoals
een IBA).

Voor bedrijfsafvalwater geldt dat de gemeente afvalwater dat qua biologische afbreekbaarheid vergelijkbaar
is met huishoudelijk afvalwater inzamelt. Ook ander bedrijffsafvalwater dat niet lokaal kan worden
teruggebracht in het milieu wordt ingezameld, tenzij dit ten koste gaat van het doelmatig functioneren van
de vuilwaterriolering of de rioolwaterzuivering. In dat geval weigert de gemeente nieuwe aansluitingen van
bedrijven en/of worden bestaande aansluitingen beéindigt.

Buitengebied
Voor het buitengebied geldt dat de gemeente huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater dat daar qua

biologische afbreekbaarheid op lijkt inzamelt en afvoert, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden.
Deze omstandigheden zijn:
» De capaciteit van het bestaande collectieve systeem is niet toereikend.
* Het einde van de technische levensduur van het collectieve systeem (leidingen) is aanstaande.
* Het effluent van nieuwe decentrale technieken (nieuwe sanitatie) mag het behalen van de
waterkwaliteitsdoelen van het ontvangende opperviaktewater niet in de weg staan.

De gemeente onderhoudt de bestaande infrastructuur (drukriolering en gemalen) tenminste tot het moment
dat leidingen moeten worden vervangen. Ook biedt de gemeente ruimte voor initiatieven met nieuwe
sanitatie.

Op het moment dat de infrastructuur aan het einde van de technische levensduur is, kan de gemeente in
overleg met het waterschap een nieuwe afweging maken over het invullen van de zorgplicht voor afvalwater
in het buitengebied.

19 De expliciete aansluitplicht is vervallen omdat lozing in bodem of opperviaktewater verboden is als er riolering aanwezig is
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Woonboten

Voor woonboten binnen de bebouwde kom geldt een aansluitplicht voor het lozen van huishoudelijk
afvalwater op de riolering of op een alternatieve voorziening. De gemeente zorgt voor inzameling van
huishoudelijk afvalwater en transport naar een zuivering technisch werk of draagt zorg voor lokale zuivering.
In het buitengebied geldt dat de gemeente huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater dat daar qua
biologische afbreekbaarheid op lijkt inzamelt en afvoert, tenzij er sprake is van de hierboven genoemde
bijzondere omstandigheden.

6.2 Uitwerking doelen

Op grond van de afvalwaterzorgplicht is het doel van de riolering het ‘doelmatig inzamelen en transporteren
van afvalwater’, waaraan invulling wordt gegeven door de volgende aspecten?9:

» Aspect 1: inzameling van het binnen het gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater

» Aspect 3: transport van het ingezamelde afvalwater naar een geschikt lozingspunt

» Aspect 4: voorkomen van vuiluitworp naar bodem, grond- en oppervlaktewater

* Aspect 5: minimale overlast voor de omgeving

» Aspect 6: effectief rioleringsbeheer

Binnen dit GRP 2021-2025 zijn de volgende hoofddoelen gedefinieerd (zie hoofdstuk 5):

» Geen gezondheidsrisico’s vanuit waterketen en watersysteem

» Beperken maatschappelijke ontwrichting en schade bij extreme weersomstandigheden
» Ecologisch gezond en natuurlijk (grond)watersysteem

*  Duurzame energievoorziening

Met het op adequate wijze invulling geven aan de 5 aspecten wordt een bijdrage geleverd aan het behalen
van de vier hoofddoelen van dit GRP:

6.3 Doel 1 - Geen gezondheidsrisico’s vanuit waterketen en watersysteem

Het zoveel mogelijk voorkomen van contact met afvalwater. We willen dat ons rioleringssysteem met alle
bijpehorende voorzieningen werkt en in goede kwalitatieve staat verkeert, waardoor er geen
afvalwater in het milieu terechtkomt als gevolg van lekkages: met risico’s op oppervlaktewater-vervuiling,
bodemverontreiniging en grondwatervervuiling.

Inwoners en bezoekers van onze gemeente mogen niet in contact komen met ongezuiverd afvalwater als
gevolg van disfunctioneren van het systeem. Wij voeren het afvalwater af naar het overnamepunt van het
waterschap.

Het beperken van de gezondheidsrisico’s bereiken wij door invulling te geven aan alle genoemde aspecten,
zie bijlage 6 (functionele eisen, maatstaven en meetmethoden). In deze paragraaf lichten wij de hoofdzaken
toe:

6.3.1 Rioolaansluiting

In het belang van de volksgezondheid en het milieu dienen alle percelen binnen het gemeentelijk gebied
van waaruit afvalwater vrijkomt voorzien te zijn van een aansluiting op de riolering, uitgezonderd in situaties
waarbif lokale behandeling doelmatiger is.

In de huidige situatie zijn alle percelen aangesloten op de riolering.

20 De bij deze aspecten behorende functionele eisen, maatstaven en meetmethoden zijn opgenomen in bijlage 6.
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Voor nieuwbouw geldt dat het afvalwater in principe geloosd wordt op een rioleringssysteem, tenzij de
initiatiefnemer aantoont dat er bij het alternatieve systemen sprake is van ‘eenzelfde graad van bescherming
van het milieu’ (art. 10.33 lid 2 Wm). Hiermee staat de gemeente op termijn toe dat er onder voorwaarden
alternatieve sanitatiesystemen toegepast worden. Uitgangspunt blijft daarbij de bescherming van de
volksgezondheid en het milieu. Indien in de nabije toekomst bodemlozende IBA systemen aangelegd
worden, dient de werking daarvan door de gemeente gecontroleerd te worden (maatregel A15). Het
waterschap is bevoegd gezag voor op oppervlaktewater lozende IBA’s.

Voor een nieuwe aansluiting op het gemengd en gescheiden rioleringsstelsel worden door de gemeente
kosten in rekening gebracht. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen bedrijven en particulieren. Een
rioolaansluiting kan aangevraagd worden bij de gemeente.

6.3.2 Frequent beheer en onderhoud

Door gedegen beheer en onderhoud en goed inzicht in de kwaliteit van de assets wordt het risico op
storingen, lekkages en afvalwaterlozingen gereduceerd.

De gemeentelijke voorzieningen worden hiertoe periodiek gereinigd en geinspecteerd. Dat geldt zowel voor
de rioleringsbuizen en randvoorzieningen als voor pompen en gemalen. Ingrijpmaatstaven worden
beoordeeld en verholpen (indien doelmatig). In het RBP zijn de door de gemeente noodzakelijk geachte
beheer- en onderhoudsfrequenties en bijpbehorende kosten weergegeven.

Pomp- en gemaalstoringen dienen adequaat en binnen 24 uur verholpen te worden om verontreiniging van
oppervlaktewater, grondwater en/of bodem te voorkomen.

In hoofdstuk 3.8 is een overzicht opgenomen van de (beheer- en onderhouds) maatregelen die getroffen
worden om de kwalitatieve staat te waarborgen (bron RBP).

6.3.3 Rioolvervanging

Om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen worden de kwalitatief slechte riolen gerepareerd
of vervangen. De noodzakelijke maatregelen zijn in beeld. In de planperiode is hiervoor jaarlijks € 270.000
tot € 290.000 benodigd (maatregel A3, zie hoofdstuk 3.4). Eventuele calamiteiten worden eveneens uit dit
budget gefinancierd. Bij rioolvervanging wordt gelijktijdig afgekoppeld, indien doelmatig (hoofdstuk 7,
maatregel H1).

Gelijktijdig met de rioolvervanging worden de huisaansluitingen vervangen. Hiervoor is in de planperiode
een bedrag van € 50.000 per jaar beschikbaar (maatregel A16). Het bedrag is bepaald op basis van de
hoogte van de gemiddelde vervangingsinvestering in de periode 2021-2025 ten opzichte van de
vervangangingsopgave en het beschikbare budget in GRP 2016-2020.

De hydraulische knelpunten zijn in beeld. Deze worden de komende jaren aangepakt (hoofdstuk 6.3.5).

Vervanging riolering

Indien het om financiéle of uitvoeringstechnische redenen gunstiger is om riolering te relinen in plaats van te vervangen, dan
kiezen wij daar ook voor. In de afweging houden wij ook rekening met de mogelijkheid van afkoppelen, vervangen
huisaansluitingen en/of de noodzaak om drainage mee te leggen.

In de kostenraming gaan wij uit van vervangingskosten, aangezien het op voorhand niet te zeggen is welke riolen eventueel
gerelined worden en welke meerkosten daarmee gemoeid zijn.

Mocht relining (inclusief meerkosten) in de praktijk kostenefficiénter zijn, dan zullen de overschotten naar de voorziening vloeien.
Bij een tussenevaluatie wordt de ontwikkeling van de rioolheffing heroverwogen mede op basis van het saldo in de voorziening.
Voor de bepaling van de benodigde vervangingsbudgetten is gebruik gemaakt van het RBP.
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6.3.4 Vervanging pompen en gemalen

Om de staat van de mechanische riolering te toetsen en waarborgen vindt er periodiek beheer en onderhoud
plaats en worden storingen adequaat verholpen, zie hoofdstuk 3.7. Er zijn nog geen bouwkundige en druk-
en persleiding vervangingen benodigd de komende jaren.

Elektromechanische vervangingen van pompen en gemalen vinden gemiddeld eens in de 15 jaar plaats.
Daarvoor is in de planperiode gemiddeld € 200.000 per jaar benodigd (maatregel A5).

6.3.5 Voorlichting en communicatie

Voorkomen contact met afvalwater en milieu-impact

Tijdens extreme neerslag kan er water op straat voorkomen; deels is dit (sterk) verdund afvalwater vanuit
de gemengde riolering. Het moet voor onze inwoners duidelijk zijn dat dit géén schoon water is en dat
contact met dit water schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens en dier. Wij attenderen onze
inwoners erop voorzichtig om te gaan met water op straat en hier niet in te spelen. Dit doen wij door hier
jaarlijks aandacht aan te besteden op de gemeentelijke website en in de lokale media (maatregel ALG5).
Water op straat bij hevige neerslag is niet altijd te voorkomen, ook niet vanuit het gemengde rioolstelsel. Wij
treffen maatregelen op locaties die in de praktijk niet aan de norm voldoen. In hoofdstuk 3.5 is aangegeven
dat dit onder andere de Voltstraat en de Amperestraat betreft, alsmede de Trompstraat - Michiel de
Ruijterstraat (maatregel H2).

Meldingen nemen wij serieus

Wanneer er meldingen komen over een slechte waterkwaliteit, doen wij en/of het waterschap onderzoek
naar de oorzaak een het eventuele aandeel van de riolering daaraan, voordat (indien doelmatig)
maatregelen getroffen worden. Wij sturen niet enkel op vuilemissie vanuit het rioolstelsel, maar op kwaliteit
van het ontvangende opperviaktewater.

6.4 Doel 2 - Beperken ontwrichting en schade bij extreme
weersomstandigheden

Als gevolg van klimaatverandering komt extreme neerslag vaker voor en neemt de intensiteit hiervan toe.
Wij blijven doorgaan met het scheiden van vuilwater- (afvalwater) en schoonwaterstromen (zoals
hemelwater en grondwater), waardoor minder vaak ongezuiverde riooloverstorten plaatsvinden, water op
straat bij hevige buien minder vervuild is én het risico op wateroverlast (schade) als gevolg van
klimaatverandering gereduceerd wordt. Wij hebben de gevoelige locaties in kaart gebracht (zie de kaarten
met waterdieptes bij klimaatbuien in bijlage 5) en zullen de komende decennia maatregelen treffen om de
openbare ruimte in 2050 klimaatadaptief ingericht te hebben. Hiermee worden risico’s beperkt ten aanzien
van stremming van het verkeer (urgent bij calamiteiten) en het risico op schade als gevolg van extreme
neerslag. Voor een nadere invulling hiervan wordt verwezen naar hoofdstuk 7.

Ook hiervoor geldt dat de voorzieningen niet alleen aanwezig moeten zijn, maar dat deze 66k onder extreme
situaties moeten functioneren. Wij hebben een goed beeld van de staat van onze assets en beheren en
onderhouden deze frequent, zodat de assets ook in extreme situaties blijven functioneren (zoals ook in
hoofdstuk 6.3.2 aangegeven).

6.5 Doel 3 - Ecologisch gezond en natuurlijk watersysteem

We streven als gemeente naar een gezonde én aantrekkelijke leefomgeving, daar hoort een ecologisch
gezond en natuurlijk (grond)watersysteem bij.

Om dit te bereiken streven we er naar de afvalwaterketen doelmatig te beheren en beperken wij de emissie
vanuit de riolering op het opperviaktewater zoveel als mogelijk.
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Vanuit de afvalwaterzorgplicht zijn twee zaken relevant in dit kader:
a) het beperken van de vuilemissie vanuit het rioolstelsel en
b) het voorkomen van grondwater- en bodemverontreiniging als gevolg van lekke riolen.

We beperken de vuilemissie vanuit het rioolstelsel door af te koppelen indien doelmatig. Daarover meer in
hoofdstuk 7. Daarnaast willen wij inzicht in de aanwezigheid van foutieve afvalwateraansluitingen op
hemelwaterriolen (die het water afvoeren naar oppervlaktewater of naar de bodem). Om een indicatie te
krijgen over het aantal (en de effecten van) foutaansluitingen wordt tijdens de inspectie van
hemelwaterriolen ook gekeken naar de aanwezigheid van vuilwateraansluitingen hierop (onderdeel van
maatregel A2).

6.6 Doel 4 - Duurzaamheid

Er zijn verscheidene ontwikkelingen gaande op het gebied van duurzaamheid. Wij zijn voorstander van het
hergebruik van grondstoffen. Als gemeente zullen wij niet autonoom (solistisch) innovatieve ontwikkelingen
oppakken; wij sluiten ons aan bij initiatieven binnen het samenwerkingsverband Kennemerland en van het
Hoogheemraadschap van Rijnland. Voorbeelden kunnen zijn vergisting van rioolslib (rioolslib als grondstof)
en nieuwe vormen van sanitatie.

Wij streven middels planmatig en preventief onderhoud en een goed inzicht van het actueel functioneren
(via telemetrie) naar het reduceren van energieverbruik en het gebruik van fossiele brandstoffen. Door dit
planmatig uit te voeren verbruiken de pompen en gemalen minder energie en neemt het aantal storingen
af. Bij minder storingen wordt de monteur minder frequent ad-hoc opgeroepen, hetgeen leidt tot een
beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Er wordt onderzoek uitgevoerd naar de deels verouderde telemetrie en beleid opgesteld ten aanzien van
de modernisatie daarvan (maatregel A14).
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7 Hemelwaterzorgplicht

71 Inleiding zorgplicht hemelwater

De gemeente is verantwoordelijk voor inzameling van afstromend hemelwater van percelen, waarvan de
eigenaren niet zelf kunnen voorzien in afvoer naar oppervlaktewater of bodem. Als de gemeente hemelwater
inzamelt, is ze ook verantwoordelijk voor de verdere omgang, inclusief de lozing op oppervlaktewater of in
de bodem. Zij kan het zowel gescheiden van als gemengd met afvalwater inzamelen. De gekozen route
bepaalt de betrokkenheid van de waterbeheerder. Het waterschap kan betrokken zijn als beheerder van de
ontvangende zuivering of van het ontvangende oppervlaktewater, soms van beide.

7.1.1  Zorgplicht hemelwater in de Omgevingsvisie

Zorgplicht hemelwater in Omgevingsvisie (artikel 2.16, lid 1a-1 Ow)

Hemelwater niet inzamelen tenzij, ...

Het algemene uitgangspunt dat de gemeente hanteert, is dat water dat schoon is zo veel mogelijk schoon
dient te blijven. Gebouwen en percelen lozen geen hemelwater op de gemeentelijke riolering, tenzij dit in
het belang van de leefbaarheid of volksgezondheid noodzakelijk is. Dat geldt naast de private percelen ook
voor gebouwen en percelen van de gemeente zelf. Hieronder wordt per gebiedstypologie (bestaande bouw,
nieuwbouw en buitengebied) beschreven hoe de gemeente invulling wil geven aan de zorgplicht
hemelwater.

Bestaande bouw

Voor bestaande gebouwen en percelen geldt dat de gemeenten het hemelwater, als zij dat op het moment
van het vaststellen van de Omgevingsvisie al doet, blijft inzamelen en transporteren naar een zuivering
technisch werk (AWZI), het opperviaktewater of in de bodem (bij gescheiden riolering). Het gescheiden
aanleveren van te lozen regenwater en afvalwater op het gemeentelijk rioolstelsel en het verwerken van
overtollig regenwater op het eigen perceel wordt door de gemeente en het waterschap gestimuleerd.

Bij knelpunten met betrekking tot wateroverlast en bij rioolvervangingsprojecten, waarbij gemengde riolering
wordt vervangen door een gescheiden riolering kan de gemeente het lozen van hemelwater op het vuilwater
of gemengde riool verbieden of een bergingseis opleggen.

(Ver)Nieuwbouw
Bij nieuwbouwsituaties zamelt de gemeente geen regenwater in. De eigenaar van gebouwen en percelen
verwerkt het regenwater zelf binnen de perceelgrens, tenzij dat technisch onmogelijk is.

Buitengebied

In het buitengebied zamelt de gemeente geen regenwater in. Dit geldt zowel voor bestaande bouw als
(ver)nieuwbouw. De eigenaar van gebouwen en percelen verwerkt zijn regenwater zelf op het eigen terrein
of voert het in overleg met het waterschap af naar het oppervlaktewater.

7.2 Uitwerking doelen

Op grond van de hemelwaterzorgplicht is het doel van de riolering ‘een doelmatige inzameling van
afstromend hemelwater van percelen, waarvan de eigenaren niet zelf kunnen voorzien in afvoer naar
oppervlaktewater of bodem’, waaraan invulling wordt gegeven door de volgende aspecten?':

» Aspect 2: doelmatig omgaan met de inzameling van hemelwater

* Aspect 5: minimale overlast voor de omgeving

21 De bij deze aspecten behorende functionele eisen, maatstaven en meetmethoden zijn opgenomen in bijlage 6.
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Binnen dit GRP 2021-2025 zijn de volgende hoofddoelen gedefinieerd (zie hoofdstuk 5):

» Geen gezondheidsrisico’s vanuit waterketen en watersysteem

* Beperken maatschappelijke ontwrichting en schade bij extreme weersomstandigheden
» Ecologisch gezond en natuurlijk (grond)watersysteem

*  Duurzame energievoorziening

Met het op adequate wijze invulling geven aan de 2 aspecten wordt een bijdrage geleverd aan het behalen
van de vier hoofddoelen van dit GRP:

7.3 Doel 1 - Geen gezondheidsrisico’s vanuit waterketen en watersysteem

Vanuit de hemelwaterzorgplicht wordt ingezet op het zoveel mogelijk scheiden van vuilwater (afvalwater)
en schoonwater (hemel- en grondwater), zodat overstorten minder vaak plaatsvinden en water op straat bij
hevige regen minder verontreinigd is.

7.3.1 Bestaand gerioleerd gebied - rioolvervanging versus relining

Het scheiden van vuilwater- en schoonwaterstromen doen wij in bestaande gerioleerde gebieden indien het

riool vervangen moet worden en wij werk met werk kunnen maken. Daarbij maken wij altijd de afweging of

afkoppeling in de betreffende situatie ook doelmatig is.

Aspecten die daarbij beoordeeld worden zijn:

*  Hydraulisch functioneren in de huidige situatie (wordt voldaan aan de norm)

» Kwetsbaarheid van de locatie en omgeving voor extreme neerslag (kaarten bijlage 5)

» Milieutechnisch functioneren van het stelsel - kwaliteit oppervlaktewater

»  Droogteproblematiek huidig of in de toekomst (onderdeel stresstest)

» Hittegevoeligheid van de locatie (idem)

*  Mogelijkheid tot relinen aanwezig?

* Maatregelen eningrepen in openbare ruimte door andere disciplines (wegen, groen, kabels en leidingen
(aanleg warmtenet), herstructurering, ...)

7.3.2 Nieuwbouw

Bij nieuwbouw wordt het hemelwater binnen de perceelgrens verwerkt door de eigenaar, tenzij dat technisch
niet mogelijk is. Daarmee wordt zoveel mogelijk tegengegaan dat er bij hevige neerslag verontreinigd water
op straat komt, zie Doel 2.

7.4 Doel 2 - Beperken ontwrichting en schade bij extreme
weersomstandigheden

Het stedelijk gebied zal in de komende decennia klimaatbestendig gemaakt moeten worden om
regenwateroverlast, verdroging en/of vernatting van de bodem en hittestress te voorkomen.2?

Wij streven naar een leefbare omgeving, waarin de negatieve gevolgen van klimaatverandering zo veel
mogelijk worden beperkt. Dat betekent dat maatschappelijke ontwrichting en schade aan gebouwen en
hoofdinfrastructuur als gevolg van waterschade zoveel mogelijk wordt beperkt.

22 Klimaatmaatregelen die niet gelieerd zijn aan genoemde wettelijke zorgplichten, bijvoorbeeld enkel ter bestrijding van hittestress,
worden niet uit de rioolheffing bekostigd.
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In 2050 dient onze openbare ruimte klimaatbestendig ingericht te zijn. Wij hebben de volgende ambitie ten
aanzien van het anticiperen op klimaatverandering. De ambitie kan nog aangepast of aangescherpt worden
naar aanleiding van de nog uit te voeren risicodialogen.

7.4.1  Ambitie anticiperen op klimaatverandering - hydraulisch functioneren

Tijdens normale neerslagomstandigheden in het huidig klimaat dient in Hillegom het hemelwater volledig
via de riolering afgevoerd te kunnen worden. Hillegom houdt hier conform haar DoFeMaMe Bui08 aan (zie
bijlage 6). Bij deze bui is (eenmaal per 2 jaar) in beperkte mate water op straat toelaatbaar.

Volgens de klimaatscenario’s van het KNMI (WH2050) is het aannemelijk dat de intensiteit en omvang van

zware buien toeneemt. Om die reden houdt de gemeente Hillegom het volgende aan:

¢ Bij nieuwbouw?3 / nieuwe riolering kan optimaal geanticipeerd worden op klimaatverandering. Om deze
reden dienen nieuw aan te leggen (regenwater)stelsels bij nieuwbouw gedimensioneerd te worden op
een standaardbui die theoretisch eens in de 10 jaar voorkomt (Bui10 van Kennisbank Stedelijk Water,
Stichting RIONED). Bij deze bui mag geen water op straat optreden.

» Bij Bui08 is de waakhoogte minimaal 20 centimeter.

* In situaties waarbij de riolering functioneel door nog zwaardere buien niet meer voldoet dient de
maaiveldinrichting van de openbare ruimte de bergings- en afvoerfunctie van de riolering over te nemen.
Er mag in deze situaties geen afwenteling plaatsvinden op de omliggende percelen.

Dit is vastgelegd in de leidraad inrichting openbare ruimte (Lior) van Hillegom.

Bij bestaande riolering wordt niet standaard gedimensioneerd op Bui10. De afweging in hoeverre de riolering
zwaarder gedimensioneerd kan worden of in hoeverre berging op of afvoer over maaiveld doelmatig is, is
maatwerk. Hierbij wordt het effect op de rioolafvoer van andere locaties en het watersysteem ook
afgewogen. Hillegom maakt deze afweging momentele alleen voor concrete overlastsituaties.

Bij neerslagomstandigheden met herhalingstijden van eens per 10 jaar in het huidig klimaat (Bui10), mag in
2D-modelberekeningen in Hillegom geen hemelwater via maaiveld of vanuit de riolering naar particuliere
terreinen stromen. Doel hiervan is het voorkomen van schade op particulier terrein.

7.4.2 Waterberging

Bij planologische ontwikkelingen (nieuwbouw) wordt de watertoets doorlopen, zoals vastgelegd in de
Waterwet. De watertoets is een instrument om als initiatiefnemer en waterbeheerder de waterbelangen
breed bekend te maken en deze mee te nemen in het ontwikkel- en ontwerpproces. Hierbinnen worden
eisen, randvoorwaarden en uitgangspunten ten aanzien van onder andere (compenserende) waterberging
besproken en vastgelegd.

Om de kans op wateroverlast tijdens extreme neerslag en/of natte perioden te reduceren, sluiten wij ons
wat betreft waterberging bij nieuwbouw (nieuwbouw, herbouw of uitbreiding van bestaande bebouwing) aan
bij het beleid van Hoogheemraadschap van Rijnland. De minimale hoeveelheid waterberging die
gerealiseerd moet worden binnen een plangebied hangt af van de toename aan verhard opperviak als
gevolg van de ontwikkelingen. Voor de regels omtrent compenserende waterberging bij uitbreiding van
stedelijk gebied wordt verwezen naar de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland:
www.Rijnland.net/uw-loket/vergunningen/alle-regels-op-een-rij/

Particulieren moeten zich in beginsel houden aan de voorkeursvolgorde en stedelijke afvalwaterstromen
gescheiden houden (Wet Milieubeheer art. 10.29a). Bij nieuwe woningen is dit het uitgangspunt. Bij
bestaande woningen kan dit bij renovatie worden toegepast.

25 Nieuwbouw is gedefinieerd als, nieuwbouw, herbouw of uitbreiding van bestaande bebouwing.

23-09-20 GRP HILLEGOM BH2619-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002 39



Projectgerelateerd

«’ Gemeente
%

Royal .
HaskoningDHV Hillegom

De particulier draagt zelf zorg voor de verwerking en/of afvoer van hemel- en grondwater op eigen terrein.
Waar mogelijk wordt afgevoerd naar de bodem of naar het opperviaktewater. Expliciet wordt gesteld dat
lozing van hemel- en grondwater op een drukrioleringssysteem niet is toegestaan.

7.4.3 Knelpunten klimaatstresstest

Uit de in 2019 in HLT verband uitgevoerde klimaatstresstest zijn ten aanzien van potentiéle wateroverlast
een aantal knelpuntlocaties naar voren gekomen. Zie onderstaande figuur. In 2020 heeft Hillegom nadere
berekeningen uit laten voeren waarin extreme klimaatbuien doorgerekend zijn (bijlage 5).
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Figuur 15 HLT Klimaatstresstest — wateroverlast knelpunten: https://hltsamen.klimaatatlas.net/

De resultaten van deze nadere berekeningen dienen als input voor de risicodialoog, die zal leiden tot
aanpassing van onderstaande risico-tabel en het opstellen van een uitvoeringsprogramma.

Gemeentenaam Omschrijving Risico Stakeholders
Fillegom Berging in park (praktjkknelpunt) Laag, want een handige plek voor waterberging.
Hilegom Hier ligt een duiker-verbinding (theoretisch knelpunt)
T Julianapark (praktikknelpunt). Wordt verholpen met
herinrichting + aanleg HWA.
Hilegom Heempark (praktikknelpunt) Laag, want prima voor waterberging.
Hilegom ndustrieterrein (praktikknelpunt) Laag, oplossing gaande Bedriven
Hilegom fm;‘ggzpﬁxwu Water hoger dan 10 cmop |y ccing gaande Speeltunvereniging Kindervreugd
Hilegom Jozefpark (potentiee! knelpunt). Gebied in ontwikkeling.
y— Willem Elsschotsingel (potentiee! knelpunt). Weg laten
afvioeien op de singel.
Hilegom Ammerzoden (potentieel knelpunt) Water kan snel afvioeien vanwege herstrating
Hilegom De Kwekerj (potentiee! knelpunt) Water kan snel afvioeien vanwege herstrating
Hilegom Weg niet op watergang (potentieel knelpunt)
Hilegom Theoretisch knelpunt
Hilegom Parkeerkelder. 20 cm boven boezem (praktikknelpunt)

Figuur 16 Risico's ten aanzien van wateroverlast (klimaatatlas)

7.4.4 Afkoppelen en aanpassen openbare ruimte

Voor heel Hillegom geldt dat het verdergaand afkoppelen van verhard opperviak bijdraagt aan het
verminderen van water-op-straat. Ook kan het aanpassen van het wegprofiel en de realisatie van
oppervlakkige waterberging hieraan bijdragen. Kansen die zich voor doen om mee te liften met
herinrichtingwerkzaamheden worden benut.
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De daadwerkelijke investeringen zijn afhankelijk van de ambitie (risicodialoog). Vooruitlopend op een exacte
berekening, anticiperen wij hierop met een uitbreiding van het afkoppelbudget in de periode 2021-2050. Het
afkoppelbudget wordt bepaald op basis van het rioolvervangingsniveau en opgenomen in de berekening
van de langjarige ontwikkeling van de kostendekkende rioolheffing (maatregel H1): in de planperiode 50%
van het geraamde rioolvervangingsbudget en daarna 40%. Deze investering is voor het bijleggen van een
regenwaterriool bij rioolvervanging inclusief afkoppeling van verhard oppervlak én eventuele meerkosten
voor het uitvoeren van bovengrondse maatregelen om de kans op wateroverlast tijdens extreme neerslag
te reduceren.

Daarnaast voeren wij de komende planperiode maatregelen uit om urgente overlastsituaties aan te pakken
(maatregel H2), volgend uit de actualisatie van de hydraulische berekeningen in 2020 (hoofdstuk 6.3.5).
Dit leidt in 2021-2050 tot een investeringsvolume van € 6,9 miljoen, dat als volgt verdeeld is over de jaren:

Periode Investering afkoppelen Aanpak urgente overlastlocaties
(maatregel H1) (maatregel H2)

2021-2025 € 150.000 per jaar € 100.000 per jaar

2026-2030 € 180.000 per jaar

2031-2035 € 290.000 per jaar

2036-2040 € 160.000 per jaar

2041-2045 € 250.000 per jaar

2046-2050 € 250.000 per jaar

Figuur 17 Investeringen klimaatadaptatie

7.4.5 Bouwpeil bij verbouw en nieuwbouw

Het bouwpeil is van belang voor de waterhuishouding binnen de gemeente omdat het bouwpeil invioed
heeft op de ontwateringsdiepte en op de gevoeligheid van gebouwen voor waterschade als er bij hevige
neerslag water op straat komt te staan. Door het voorschrijven van een minimaal bouwpeil, kan de gewenste
ontwateringsdiepte gerealiseerd en in stand gehouden worden en wordt de kans op schade door water op
straat beperkt.

Met het oog op het beperken van wateroverlast wordt bij nieuwbouw of vernieuwbouw van een gebouw de
beganegrondvloer van het gebouw ten minste 20 cm boven straatpeil gebouwd.

7.4.6 Rol inwoners

Kennemerland streeft naar een intensieve samenwerking en een actieve rol van inwoners en bedrijven en
daar sluiten wij ons als gemeente bij aan. Inwoners en het bedrijfsleven worden actief betrokken bij de
risicodialoog (Wat accepteren we en waar zijn maatregelen nodig? En wie neemt die maatregelen?) en wij
gaan hen uitdagen om zelf ook bij te dragen aan de gezamenlijke opgave om in 2050 klimaatadaptief
ingericht te zijn.
Wij proberen daarbij breder te kijken dan alleen naar de aanpak van wateroverlast, hitte-stress, grondwater-
en droogte problemen, maar ook naar andere ambities de we hebben, of onderwerpen die bewoners
belangrijk vinden zoals duurzaamheid, leefbaarheid, gezondheid, verkeersveiligheid, biodiversiteit etc.
Andere instrumenten die we de komende jaren in kunnen zetten om inwoners en ondernemers te stimuleren
zijn onder andere:
- Organiseren van workshops/informatiebijeenkomsten
- Samenwerking met hoveniersbedrijven en tuincentra
- Communiceren over pilots afkoppelen en voorbeeldtuinen
- Omwonenden enthousiasmeren om aan te haken bij ingrepen in de openbare ruimte door zelf het
goede voorbeeld te geven en klimaatadaptatie daar een prominente rol in te geven
- Bereikbaar zijn voor vragen over atkoppelen op particulier terrein of de aanleg van een groen dak
(coaching)
- Samenwerking met verenigingen en woningbouwcorporaties
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Daarnaast is het belangrik de bewustwording te versterken en Kkennis te vergroten m.b.t.
klimaatverandering, weersextremen en de effecten daarvan op ons leven en de leefomgeving. Genoemde
activiteiten vallen onder maatregel ALG5.

Onderzocht wordt of het doelmatig is om een bijdrageregeling voor afkoppelen van verhard oppervlak en/of
de aanleg van groene daken in het leven te roepen (subsidie). In de planperiode wordt deze afweging
gemaakt en (indien positief) geimplementeerd (maatregel H3).

7.5 Doel 3 - Ecologisch gezond en natuurlijk watersysteem

Om een economisch gezond en natuurlijk watersysteem te bereiken streven we er naar de afvalwaterketen
doelmatig te beheren en beperken wij de emissie vanuit de afvalwaterketen op het opperviaktewater zoveel
als mogelijk. Uitgangspunt in het huidige landelijke waterbeleid is een duurzame waterketen waarin vuil en
schoon water zoveel mogelijk gescheiden worden en blijven en de trits vasthouden—bergen-afvoeren van
toepassing is. Hier geven wij invulling aan door afkoppeling, de aanleg van gescheiden stelsels, het niet
accepteren van hemelwater op de vuilwaterriolering bij nieuwbouw en het stimuleren van particuliere
initiatieven.

Het hoogheemraadschap stelt geen expliciete kwaliteitseisen aan hemelwater dat op oppervlaktewater
geloosd wordt. Hemelwater mag geloosd worden mits het de kwaliteit van het ontvangende water niet
negatief beinvioedt.

Hoogheemraadschap en gemeente treden met elkaar in overleg over de te treffen maatregelen bij het lozen
van afstromend hemelwater, zodat deze lozingen geen belemmering zijn voor een goede waterkwaliteit.
Uitgangspunt is dat afstromend hemelwater “in beginsel schoon genoeg is om zonder verdere maatregelen
terug te brengen in het milieu”.

Wanneer het water echter afkomstig is van druk bereden wegen, markten, of oppervlakken van uitlogende
bouwmaterialen (koper, zink), dan zullen hieraan eisen gesteld worden.

Bij afkoppeling van bestaande verharding worden kolken met extra grote zandvangers aangebracht.

Bij nieuwbouw, waarbij afkoppeling (eigenlijk: niet aankoppeling) standaard is, dient de ontwikkelaar
maatregelen te treffen zodat de kwaliteit van het afstromende hemelwater aan de eisen voldoet. Hierbij
wordt tevens verwezen naar de zorgplicht in het BIBi.

7.6 Doel 4 - Duurzaamheid

Zoals bij doel 3 aangegeven is het uitgangspunt een duurzame waterketen waarin vuil en schoon water
zoveel mogelijk gescheiden worden en blijven en de trits vasthouden—bergen-afvoeren van toepassing is.
Op bedrijventerreinen is veelal een verbeterd gescheiden stelsel (VGS) toegepast. Doel van een VGS is
dat bij een bui het eerste deel van de neerslag (meest verontreinigde deel) naar het vuilwaterriool en dus
naar de zuivering afgevoerd wordt, terwijl de overige neerslag geloosd wordt op oppervlaktewater. In de
praktijk wordt echter circa 90% van het hemelwater naar de zuivering afgevoerd. Dit zien wij als ondoelmatig
en niet duurzaam, aangezien wij hiervoor wel een dubbel stelsel aangelegd en te beheren hebben.

Een deel van de verbeterd gescheiden stelsels is al omgebouwd tot volledig gescheiden stelsels, waardoor
het hemelwater niet langer afgevoerd wordt naar de zuivering. De komende planperiode bouwen wij ook de
resterende verbeterd gescheiden stelsel in de Beekstraat om (maatregel H4).
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8 Grondwaterzorgplicht

8.1 Inleiding zorgplicht grondwater

De gemeente is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen in de openbare ruimte om structureel
nadelige gevolgen van de grondwaterstanden voor de aan die grond gegeven bestemming zo veel mogelijk
te voorkomen. Althans, voor zover de maatregelen doelmatig zijn en niet tot de zorg van het waterschap of
de provincie behoren. Vaak zal het gaan om het aanbieden van inzamelvoorzieningen voor overtollig
grondwater. Als de gemeente inzamelt, is ze ook verantwoordelijk voor de verdere omgang met het
grondwater. Ook is zij aanspreekpunt bij grondwaterproblemen: zij heeft de regie bij het onderzoeken van
oorzaken en oplossingen.

Onder structureel verstaat de gemeente: regelmatig terugkerend, inhoudend dat het minimaal 2
gebeurtenissen per locatie per jaar gedurende minimaal 3 jaar betreft en dat de overlast langer dan 5 dagen
aaneengesloten aanhoudt. Daarnaast moet de klacht het gevolg zijn van een te hoge grondwaterstand in
het openbaar gebied. Voor de gewenste ontwatering wordt verwezen naar de in dit hoofdstuk opgenomen
tabellen.

Onder nadelige gevolgen van de grondwaterstand verstaat de gemeente:

» Significante belemmering van het normale gebruik van de bestemming zoals vastgelegd in het
bestemmingsplan/omgevingsplan;

» chronische gezondheidsklachten, of

» schade aan gebouwen of infrastructuur (niet als gevolg van bouwkundige gebreken).

8.1.1  Zorgplicht grondwater in de Omgevingsvisie
Zorgplicht grondwater omgevingsvisie (artikel 2.16, lid 1a-2)

Grondwater niet inzamelen, tenzij. ..

Het algemene uitgangspunt dat de gemeente hanteert, is dat eigenaren van gebouwen en percelen zelf
verantwoordelijk zijn voor de verwerking van overtollig grondwater, tenzij dit in het belang van de
leefbaarheid of volksgezondheid niet haalbaar en niet doelmatig is. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt
naar gebiedstypen. Dat geldt dus ook voor de gemeente zelf als gebouw- en perceeleigenaar.

Bij nieuwbouw dient rekening te worden gehouden met de grondwaterstand, zodat er bij deze nieuwbouw
geen nadelige gevolgen ontstaan, maar er ook niet wordt afgewenteld op de omgeving.

8.2 Uitwerking doelen

Het hoofddoel van de grondwaterzorgplicht is het voorkdmen van het ontstaan van nieuwe structurele
grondwateroverlast (aspect 7 in bijlage 6) en is de gemeente aanspreekpunt bij grondwaterproblemen: zij
heeft de regie bij het onderzoeken van oorzaken en oplossingen.

Binnen dit GRP 2021-2025 zijn de volgende hoofddoelen gedefinieerd (zie hoofdstuk 5):

» Geen gezondheidsrisico’s vanuit waterketen en watersysteem

» Beperken maatschappelijke ontwrichting en schade bij extreme weersomstandigheden
» Ecologisch gezond en natuurlijk (grond)watersysteem

*  Duurzame energievoorziening

Met het op adequate wijze invulling geven aan de genoemd aspect 7 wordt een bijdrage geleverd aan het
behalen van de vier hoofddoelen van dit GRP:
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8.3 Doel 1 - Geen gezondheidsrisico’s vanuit waterketen en watersysteem

Te hoge grondwaterstanden (dikwijls in combinatie met bouwkundige gebreken) kunnen leiden tot
gezondheidsrisico’s. Om die reden streven wij naar voldoende drooglegging bij nieuwbouw en het samen
met betrokkenen aanpakken van bestaande structurele grondwateroverlast.

8.3.1 Voorkomen van grondwaterproblemen bij nieuwbouw

Om het ontstaan van grondwaterproblemen bij nieuwbouw te voorkomen hebben wij de minimale
drooglegging en ontwateringsdiepten vastgelegd in de Lior.

Grondwaterbeleid bij nieuwbouw

Bij nieuwbouw bestaat vaak nog de mogelijkheid om een nieuwe ontwateringsdiepte in te stellen. Voor
grondwaterstanden bestaan echter geen wettelijke normen. Dit is begrijpelijk, omdat het grondwatersysteem
complex is en zich niet eenvoudig laat sturen. Het vaststellen van de gewenste grondwaterstand is een
bouwkundige, civieltechnische en financiéle afweging. Dit verschilt als gevolg van de lokale
omstandigheden en ambities per project.

Wij hanteren voor het bouwrijp maken van nieuwe
gebieden richtlijnen. Deze richtlijnen zijn gericht op

het voorkomen van grondwateroverlast en het P jx«/\
vasthouden van water in de bodem. De gewenste

drooglegging en ontwateringsdiepte voor g,o,,f,wm,_ |

nieuwbouw is onderstaand weergegeven. ook wlegs ral

drooglegging ontwatering

Figuur 18 Schematische weergave drooglegging en ontwateringsdiepte

Drooglegging en ontwateringsdieptes bij nieuwbouw

Drooglegging tenminste 1,20 m of zoveel hoger om een (aanvullend) ontwateringssysteem overbodig te maken.
Minimaal benodigde ontwatering:

- woningen met kruipruimte * 0,70 m

- woningen zonder kruipruimte * 0,30 m

- groenvoorzieningen 0,50 m

- secundaire wegen en woonstraten ** 0,70 m

- primaire wegen ** 1,00 m

- bedrijventerreinen 1,00 m

* = ten opzichte van onderkant vloer ** = ten opzichte van kruin van de weg

Figuur 19 Nieuwbouw drooglegging en ontwateringsdieptes (Lior)
De gewenste ontwateringsdieptes hebben alleen betrekking op het stedelijk gebied van Hillegom.
De ontwateringsdiepte is het verschil tussen het maaiveld en de gemiddeld hoogste grondwaterstand

(GHG). De gemeente beveelt ontwikkelaars aan om het vloerpeil van gebouwen bij nieuwbouw minimaal
0,20 meter boven wegpeil te leggen.
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Realisatie gewenste ontwatering bij nieuwbouw door ophoging

Het grondwaterbeleid is gericht op het zo min mogelijk verplaatsen van grondwater, ofwel een zogenaamde
hydrologisch neutrale inrichting. Het bouwen op locaties met een goede ontwatering geniet uiteraard de
voorkeur, maar dergelijke locaties worden steeds schaarser. Op locaties waar de ontwatering onvoldoende
is, wordt het terrein via geheel of gedeeltelijke ophoging hydrologisch neutraal ingericht. De bodem wordt
zo optimaal mogelijk opgebouwd en storende lagen worden verwijderd of doorbroken tijdens het bouwrijp
maken.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij inbreidingslocaties, kan ophogen niet of maar beperkt mogelijk zijn.
In die gevallen kan de ontwatering eventueel gerealiseerd worden door het beperkt afvoeren van grondwater
door bijvoorbeeld drainage. Drainage mag alleen toegepast worden om de pieken in grondwaterstanden af
te toppen. De keuze voor drainage in plaats van ophoging moet in overleg met gemeente en
hoogheemraadschap onderbouwd worden door een doelmatigheidsafweging op o0.a. duurzaamheid,
kosten, beheer e.d.

Gemeente geeft actief sturing aan het proces van bouwrijp maken

Via het instrument van de watertoets (waterparagraaf in bestemmingsplan) en via de Lior wordt door de
gemeente actief sturing gegeven aan het proces van bouwrijp maken. De ontwikkelaar zorgt voor minimaal
1 jaar aan metingen van de grondwaterhuishouding (middels peilbuizen) als input voor de waterparagraaf
van een ontwikkeling. De geplaatste peilbuizen op de ontwikkelingslocatie moeten in uitvoering en locatie
geschikt zijn om gehandhaafd te worden na oplevering van de ontwikkeling zodat de gemeente het
meetpunt kan opnemen in het gemeentelijke grondwatermeetnet.

8.3.2 Beleid bestaande bebouwing

Voor de particulier met wateroverlast zijn wij als gemeente het eerste aanspreekpunt. Indien meldingen
vallen onder de verantwoordelijkheid van provincie (grondwaterbeheerder) of Hoogheemraadschap
(waterbeheerder), dient de gemeente afspraken te maken over de afhandeling hiervan. De gemeente
vervult hierin een regisseursfunctie.

Verantwoordelijkheden particulier en gemeente

De particulier is primair verantwoordelijk voor maatregelen op eigen terrein. Indien er sprake is van grondwateroverlast
op particulier terrein en de particulier zich redelijkerwijs niet op een andere wijze van het grondwater kan ontdoen, zal
in overleg getreden worden met de gemeente. Indien er sprake is van structurele grondwateroverlast op particulier
terrein als gevolg van te hoge grondwaterstanden in de openbare ruimte, heeft de gemeente de zorg om samen met
de eigenaar te zoeken naar een doelmatige oplossing. In het uiterste geval kan het grondwater op een gemeentelijke
voorziening worden geloosd.

Wij hebben voor de openbare ruimte per bestemming de gewenste ontwateringsdiepte vastgesteld. Deze
staan weergegeven in de onderstaande tabel.

Tabel 2 Gewenste ontwateringsdieptes in de openbare ruimte

Bestemming Gewenste ontwateringsdiepte (GHG) ‘
[m —mv]

Primaire wegen 1,00

Secundaire wegen 0,70

Tuinen, plantsoenen, parken en sportvelden 0,50

De gewenste ontwateringsdieptes hebben alleen betrekking op het stedelijk gebied in Hillegom.

De ontwateringsdiepte is het verschil tussen het maaiveld en de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand
(GHG).
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Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG)

De GHG is gedefinieerd als het gemiddelde van de 3 hoogste grondwaterstanden per hydrologisch jaar (van 1
april tot en met 31 maart) over een periode van tenminste 8 jaar uitgaande van 2 metingen per maand op de 14%
en 28%€ van de maand.

Incidenteel kan de grondwaterstand dus hoger zijn dan de gewenste ontwateringsdiepte, zonder dat de
GHG deze norm overschrijdt. In die gevallen beoordeelt de gemeente de eventuele overlast als niet zijnde
structureel en zijn maatregelen in principe niet noodzakelijk.

De regisseursrol van de gemeente verplicht de gemeente tot het in ontvangst nemen van klachten met
betrekking tot (grond)wateroverlast en het zorgvuldig afhandelen hiervan. Dit betekent echter niet dat de
gemeente ook altijd verantwoordelijk is voor het oplossen van de ondervonden overlast.

De grondwaterzorgplicht geeft de eigenaar de verantwoordelijkheid voor het eigen terrein. Net als de
particulier op eigen perceel is de ook de gemeente als eigenaar en beheerder verantwoordelijk voor de
openbare ruimte. Indien afwijkende grondwaterstanden in de openbare ruimte aantoonbaar leiden tot
overlast aan de bestemming van omliggende percelen, treedt de gemeentelijke zorgplicht in werking. Er zal
dan in overleg met de particulier naar een doelmatige oplossing binnen redelijke termijn moeten worden
gezocht. Dit ontslaat de particulier niet van zijn eigen verantwoordelijikheden om te voldoen aan de geldende
bouwkundige eisen en het nemen van maatregelen om zich te ontdoen van overtollig hemel- en grondwater
op eigen terrein. De gemeente is bovendien op basis van de grondwaterzorgplicht nadrukkelijk geen
peilbeheerder van het grondwater geworden, wat betekent dat de grondwaterstand incidenteel hoog kan
zijn. Pas als er structureel sprake is van overlast zoals hierboven beschreven zal de zorgplicht van
toepassing kunnen zijn.

8.3.3 Tegengaan van nieuwe overlast in bestaand stedelijk gebied

Rioolvervanging

Bij rioolvervanging wordt nagegaan of de ontwatering hierdoor mogelijk nadelig wordt beinvioed. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn als lekke riolering wordt vervangen door waterdichte riolering (verlies drainerende
werking). Per rioolvervangingsproject wordt bepaald in hoeverre het nodig is een drainage leiding bij te
leggen.

Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van de kaart met ontwateringsdiepten in de huidige situatie
(bijlage 8) in combinatie met de gewenste ontwateringsdiepte ter plaatse. Waar nodig wordt gebruik
gemaakt van grondwatermodelberekeningen om het effect van vervanging van lekke riolen te bepalen.
Eventueel bestaande grondwateroverlast wordt in deze afweging meegenomen.

8.3.4 Stappenplan bij meldingen

Om een zorgvuldige afhandeling van iedere melding te waarborgen (maatregel G2) wordt per geval een
aantal stappen doorlopen om deze goed te kunnen beoordelen. Het stappenplan is beschreven in
onderstaande tabel. Het beoordelen van de situatie en uiteindelijk verhelpen van de vermeende
grondwateroverlast (kan ook —onderlast zijn) heeft doorgaans een doorlooptijd van enkele maanden.
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Tabel 3 Stappenplan beoordelen meldingen van grondwateroverlast
Stap Actie Toelichting

1 Ontvangst klachten/meldingen Vastleggen in systeem
2 1¢ beoordeling van klacht: mogelijk grondwater Indien nodig melding laten afhandelen door
gerelateerd of niet? Hoogheemraadschap of provincie
3 a. Beoordelen of er werkelijke schade/overlast Bezoek ter plaatse
optreedt

b. Toetsen grondwaterstanden aan gewenste
grondwaterstand = mv - gewenste
ontwateringsdiepte (zie tabel 2)
Indien op basis van 3a en b de melding als overlast wordt beoordeeld:

4 Beoordelen of gewenste grondwaterstand Onderzoeken lokale situatie in beeld brengen
structureel* wordt overschreden door verzamelen gegevens, klachten en
eventuele aanvullende metingen.
5 Beoordelen of, en zo ja, welke maatregelen er opde  Maken doelmatigheidsafweging en plannen
korte en lange termijn genomen moeten worden. van eventuele maatregelen.

* structureel houdt in dat dit minimaal 2 gebeurtenissen per locatie per jaar gedurende minimaal 3 jaar betreft en dat de overlast
langer dan 5 dagen aaneengesloten aanhoudt. Daarnaast moet de klacht het gevolg zijn van een te hoge grondwaterstand in het
openbaar gebied. Voor de gewenste ontwatering wordt verwezen naar de in dit hoofdstuk opgenomen tabellen.

Indien wij vragen ontvangen die betrekking hebben op de wettelijke taken van andere organisaties zoals
Hoogheemraadschap, provincie of drinkwaterbedrijf, dan worden deze mensen doorverwezen naar de
betreffende instantie. De gemeente houdt hierover de regie in de backoffice.

Bij meldingen over grondwateroverlast maken wij gebruik van de informatie van ons grondwatermeetnet:

Grondwatermeetnet

Hillegom beschikt over een gebiedsdekkend grondwatermeetnet met 30 — s
peilouizen waarbij de grondwaterstanden worden gemeten met ‘..
telemetrische loggers en benaderbaar zijn via een (niet openbare) web "« é
portal.

De grondwaterstanden worden gemonitord en op basis van de metingen

en kalibratie is gedegen inzicht in de bestaande ontwateringsdieptes.

In bijlage 8 is een kaart opgenomen met de bestaande ontwatering,
afkomstig uit het grondwatermodel. De exploitatie van het
grondwatermeetnet inclusief het incidenteel bijplaatsen van meetpunten g,/ v O
(als gevolg van meldingen) wordt betaald uit de exploitatie (maatregel
G1).

%,

o Beinsdorp
Elsbroek

De gewenste ontwateringsdiepte wordt binnen de begrenzing van het
stedelijk gebied in de huidige situatie bijna overal gehaald. Dit blijkt ook
uit het beperkt aantal klachten en meldingen over (de negatieve effecten
van) te hoge grondwaterstanden.

Nieuwebru

a7

Figuur 20 Peilbuizen behorende bij het
grondwatermeetnet van de gemeente
Hillegom
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8.4 Doel 2 - Beperken ontwrichting en schade bij extreme
weersomstandigheden

Anticiperen op droogte

Als gevolg van klimaatverandering zullen er naar verwachting vaker langere perioden van droogte
voorkomen in Nederland. In stedelijk gebied heeft dit een dalende grondwaterstand tot gevolg. Het
peilbeheer van het opperviaktewater is in handen van het waterschap. De grondwaterstand wordt beinvloed
door oppervlaktewaterstanden. Desalniettemin kunnen wij als gemeente en inwoners ons steentje bijdragen
aan het tegengaan van verdroging door zo min mogelijk oppervlak te verharden (ook ontharden en de
aanleg van groen) en het hemelwater zo veel mogelijk lokaal vast te houden en te infiltreren.

Genoemde maatregelen worden al getroffen met het oog op het reduceren van het risico op wateroverlast
tijdens extreme neerslag. Het tegengaan van verdroging is daarbij ook een van de beslissingscriteria. Met
name in gevoelige locaties voor droogte zullen kansen aangegrepen worden om water zoveel mogelijk
vast te houden en hemelwater lokaal te infiltreren. Bij grootschalig infiltreren wordt gedegen
vooronderzoek uitgevoerd naar mogelijke consequenties.

Wij monitoren de grondwaterstand middels ons grondwatermeetnet (hoofdstuk 8.3).

Droogte en te lage grondwaterstanden kunnen leiden tot (plaatselijke) verzakkingen, paalrot en scheuren in panden,
terwijl te hoge grondwaterstanden tot vochtproblemen kunnen leiden.

Uit de in HLT verband uitgevoerde klimaatstresstest is een aantal droogterisico’s / knelpunten aan het licht
gekomen zoals in onderstaande figuur en tabel aangegeven. Droogtemaatregelen (maatregel G3) maken
onderdeel uit van de investeringen zoals opgenomen in maatregel H1-H2.

(Omschrijving droogte risico’s

Bollengebied Middelgroot, prioriteit van Rijnland; verzilting  Bollen, LTO, RL, GOM
Herinrichting en peilopzet. Droogte neemt af Gemeente
Betere afvoer van polder op korte termijn, waardoor praktijk-knelpunt verdwijnt

Bodemdaling in veenweidegebied Laag

(toenemend naar oosten) (hoger) Natuur

Figuur 22 Risico’s droogte (bron klimaatstresstest N&S)
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Meekoppelkansen - hitte

Een aspect dat niet direct, maar wel indirect gelieerd is aan de zorgplichten is hittestress. Maatregelen om
hittestress te voorkomen of beperken zijn in principe niet uit de rioolheffing te bekostigen. Het is echter wel
mogelijk om meekoppelkansen ten aanzien van het reduceren van hittestress te benutten. De meerkosten
zijn in dat geval nul of nihil. Onderstaande figuur toont de locaties met knelpunten bij hitte. In hetzelfde
overzicht zijn de locaties met knelpunten ten aanzien van droogte en wateroverlast opgenomen. Hieruit
volgt dat het in enkele gevallen mogelijk kan zijn om meekoppelkansen te creéren en te benutten.

De uitkomsten en kaarten dienen als input voor de risicodialoog en als aandachtspunt voor te treffen maatregelen.
Wanneer de kaarten ‘over elkaar heen’ gelegd worden, wordt een totaalbeeld verkregen van de potentiéle
problematiek en kunnen integrale maatregelen en oplossingen bedacht en uitgevoerd worden. Dit is een proces dat
zowel qua financiéle middelen, als qua capaciteit en mogelijkheid tot meekoppelen, niet in een paar jaar gerealiseerd
kan worden. Om die reden hebben gemeenten tot 2050 de tijd om de maatregelen uit te voeren.

Knelpunten

Kies wat u op de kaart wilt zien:

A

Knelpunten bij bodemdaling o

Knelpunten bij droogte i)
Knelpunt droogte

@ Knelpunt hitte

Knelpunten bij hitte (i} ’

Knelpunten bij overstromingen (i)

Knelpunten bij wateroverlast (i} ’

©  Knelpunt wateroverlast

Figuur 23 Knelpunten droogte - hitte en wateroverlast, bron HLT klimaatstresstest N&S

8.5 Doel 3 - Ecologisch gezond en natuurlijk watersysteem

8.5.1 Bronneringswater

Het waterschap is bevoegd gezag voor de grondwateronttrekkingen, o.a. tijdens bouwwerkzaamheden. Bij
het verlenen van de vergunning houdt het waterschap rekening met bomen die kwetsbaar zijn voor grote
veranderingen in de grondwaterstand. Lozing van bronneringswater vindt bij voorkeur in overleg met het
waterschap plaats op het opperviaktewater. Via het Omgevingsloket online (link) kun je als particulier of
ondernemer nagaan of een vergunning nodig is (afhankelijk van totale duur en te onttrekken volume).
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De verantwoordelijkheden op een rijtje

In de Wet gemeentelijke watertaken zijn de taken en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden als volgt

verdeeld:

= De perceel eigenaar is verantwoordelijk voor maatregelen op het eigen terrein. Voorbeelden: ontwatering van
zijn terrein, de bouwkundige staat van zijn gebouwen;

= De gemeente is verantwoordelijk voor de ontwatering van openbaar terrein. Indien er in het bebouwd gebied
sprake is van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterwaterstand voor de aan de grond gegeven
bestemming, dan krijgt de gemeente een zorgplicht. Dit betekent dat de gemeente maatregelen moet treffen
waarmee de problemen zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt. Deze gemeentelijke zorgplicht geldt
alleen als het gaat om maatregelen die doelmatig zijn en niet tot de verantwoordelijkheid van het waterschap
of provincie behoren;

= De gemeente draagt zorg voor de eventuele aanleg en onderhoud van de benodigde verzamel- en
transportleidingen en de aansluitpunten voor de aan- of afvoer van het particulier terrein;

=  Het waterschap is verantwoordelijk voor de aan- en afvoer van water via leggerwatergangen;

= De provincie is verantwoordelijk voor vergunningen voor grondwateronttrekking en infiltratie met het doel dit
weer te onttrekken. Dit betreft alleen de onttrekkingen voor de drinkwatervoorziening, de industriéle
grondwateronttrekkingen groter dan 150.000 m® per jaar en koude- en warmteopslag. Overige
grondwateronttrekkingen vallen onder verantwoordelijkheid van de waterschappen. De provincie is
verantwoordelijk voor het innen van de grondwaterheffing.

8.5.2 Zorgplicht voor drinkwater

Naast de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater heeft de gemeente net als
de andere overheden een zorgplicht drinkwater. Deze zorgplicht heeft inhoudelijk een sterke samenhang
met de zorgplichten voor het zuiveren van afvalwater en die voor het regionaal watersysteem van de
waterbeheerder, in dit geval Hoogheemraadschap van Rijnland.

Schoon en voldoende drinkwater is voor iedereen belangrijk. Daarom moet de openbare
drinkwatervoorziening goed ingebed zijn in de ruimtelijke inrichting en het gebiedsgebruik. Op grond van de
Drinkwaterwet (artikel 2) hebben bestuursorganen een zorgplicht voor de duurzame veiligstelling van de
openbare drinkwatervoorziening. Dit komt ook tot uiting in de Omgevingswet (artikel 2.1). Bij de uitoefening
van bevoegdheden en toepassing van wettelijke voorschriften door bestuursorganen geldt de duurzame
veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening als een dwingende reden van groot openbaar belang.

Zorgplicht drinkwater in de omgevingsvisie (Drinkwaterwet, artikel 2)

De provincie is leidend in de bescherming van grondwater dat bestemd is voor de openbare
drinkwatervoorziening. De gemeente volgt het beleid dat hiervoor in de provinciale omgevingsvisie wordt
opgenomen. Waar nodig neemt de gemeente regels op in het omgevingsplan om de kwaliteit van het
grondwater in grondwaterbeschermingsgebieden te beschermen.

Onder de zorgplicht valt ook het beschermen van de infrastructuur die nodig is voor de levering van
drinkwater aan inwoners.

Binnen het grondgebied van Hillegom zijn geen grondwaterbeschermingsgebieden gelegen.
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8.6 Doel 4 - Duurzaamheid

Binnen de grondwaterzorgplicht wordt invulling gegeven aan het aspect duurzaamheid door reeds in de
planfase rekening te houden met de ontwikkeling van grondwaterstanden. Het voorkomen van nieuwe
grondwaterproblematiek is het uitgangspunt. Te realiseren door primair het maaiveld op te hogen, niet door
grondwaterstandstanden te verlagen. Door bij de bouw bronmaatregelen te treffen kunnen (minder
duurzame) reparatie maatregelen in de gebruiksfase voorkomen worden.

Indien drainage noodzakelijk is, geldt het uitgangspunt dat overtollig schoon grondwater in principe niet
afgevoerd wordt naar de zuivering, maar geloosd wordt op de hemelwaterriolering en/of op
opperviaktewater.

Indien drainage toch noodzakelijk is, dient deze robuust en duurzaam worden ontworpen en aangelegd te
worden. Intentie is de levensduur van drainage gelijk te houden aan dat van rioolleidingen. Dit betekent dat
specifieke eisen aan drainageleidingen gesteld moeten worden conform het op te stellen programma van
eisen.
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9 Wat gaan we doen? (Maatregelen)

Onderstaande tabellen geven een samenvatting van maatregelen en investeringen uit hoofdstuk 6 (A),
hoofdstuk 7 (H), hoofdstuk 8 (G) en algemeen (ALG).

Algemeen  Maatregel / investering Jaar / periode Investering
ALG1 Tussenevaluatie GRP — Verweving omgevingsvisie 2023 € 10.000, onderdeel van
exploitatiepost 3510101
ALG2 Bruidsschat — inbreng watergerelateerde aspecten 2021-2025 € 5.000 jaarlijks, onderdeel van
exploitatiepost 3510101
ALG3 Rioleringsprogramma opstellen (5-jaarlijks) 2025 € 25.000, onderdeel van
exploitatiepost 4343083
ALG4 Van risicodialoog tot uitvoeringsagenda 2021 € 25.000, onderdeel van
exploitatiepost 4343083
ALG5 Communicatie over water en klimaat 2021-2025 Jaarlijks, interne uren en kosten
ALG6 Rioolbeheerplan (5-jaarlijks) 2024 € 20.000, onderdeel van
exploitatiepost 4343083
ALG7 Basisrioleringsplan (10-jaarlijks) 2022 € 30.000, onderdeel van
exploitatiepost 4343083
ALGS Operationeel plan (jaarlijkse actualisatie) Jaarlijks € 10.000 jaarlijks, onderdeel van
exploitatiepost 3510101
Afvalwater Maatregel / investering Jaar / periode Investering
Al Inventariseren en in beheersysteem verwerken 2022 € 7.500, onderdeel van
drainageleidingen exploitatiepost 3510101
A2 Reinigings- en inspectie vrijvervalriolering (met aandacht | 2021-2025 € 80.000 jaarlijks, exploitatiepost
voor foutieve aansluitingen) (freq. 1 per 8 jaar) 4343060 (ophogen)
A3 Rioolvervanging vrijvervalriolering 2021-2025 € 270.000 —290.000 jaarlijks
(investering)
A4 Inspectie pompen en gemalen (conform BRL 1402-01) 2021-2025 € 15.000 jaarlijks, onderdeel van
exploitatiepost 4343050
A5 Vervangen pompen en gemalen (planperiode enkel EM) 2021-2025 € 200.000 per jaar (investering)
A6 Inspectie voedingskabels Periodiek, eens per | € 3.000 jaarlijks (gem.), ophogen
5 jaar exploitatiepost 4343050
A7 Herstellen voedingskabels 2021-2025 € 6.000 jaarlijks, ophogen
exploitatiepost 4343050
A8 Inspectie centrale voedingskasten (CVK) 2021-2025 € 2.160 jaarlijks, onderdeel van
(freq. 1 per 5 jaar) exploitatiepost 4343050 (BRL)
A9 Actualiseren tekening CVK voedingskabels (bijhouden) 2021-2025 € 500 jaarlijks, onderdeel van
exploitatiepost 3510101
A10 Beheer van telemetriesysteem 2021-2025 € 27.000 jaarlijks, onderdeel van
exploitatiepost 4343050
A1 Reiniging en inspectie BBV’s en riooloverstorten (v.v. 2021-2025(freq. 1 € 2.500 jaarlijks, exploitatiepost
telemetrie) per 4 jaar) 4343060 (ophogen)
A12 Kalibreren telemetriesysteem (29 stuks) 2021-2025 € 7.000 jaarlijks, onderdeel van
exploitatiepost 4343050
A13 Extern archiveren en overdragen meetdata aan 2021-2025 € 200 jaarlijks, onderdeel van
gemeente exploitatiepost 3510101
A14 Beleid omtrent telemetrie opstellen 2022 € 5.000, onderdeel van
exploitatiepost 3510101
A15 Periodieke controle bodemlozende IBA systemen Geen kosten taakveld riolering
A16 Vervangen huisaansluitingen 2021-2025 € 50.000 jaarlijks
(planmatig, bij rioolvervanging) (investering)
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Hemelwater Maatregel / investering Jaar / periode Investering

H1 Afkoppeling 2021-2050 € 150.000 per jaar in planperiode
(klimaatadaptatie zoals aanpassingen openbare ruimte)

H2 Aanpakken urgente knelpunten volgend uit 2021-2025 € 100.000 per jaar
herberekening 2020

H3 Onderzoek bijdrageregeling afkoppelen verhard 2022 € 7.500, onderdeel van
oppervlak en/of de aanleg van groene daken exploitatiepost 3510101

H4 Ombouw verbeterd gescheiden stelsel Beeklaan tot een | 2023 € 75.000 (investering), maakt
volledig gescheiden stelsel onderdeel uit van maatregel H2

Grondwater | Maatregel / investering Jaar / periode Investering

G1 Exploitatie grondwatermeetnet inclusief incidenteel 2021-2025 € 15.000 jaarlijks, onderdeel van
bijplaatsen meetpunt (1 per jaar) exploitatiepost 4343050

G2 Loketfunctie water vervullen 2021-2025 Jaarlijks, interne uren en kosten

G3 Maatregelen droogte (meekoppelkansen) 2021-2050 Jaarlijks (investering), maakt

onderdeel uit van maatregel H1-H2
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10 Wat zijn de benodigde personele en financiéle middelen?

In dit hoofdstuk worden de kosten en baten (inning van de rioolheffing) van de rioleringszorg behandeld. De
Commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) stelt dat de rioolheffing maximaal kostendekkend
mag zijn (de gemeente mag besluiten om een deel van de kosten uit andere middelen te financieren). Het
is daarnaast toegestaan om voor toekomstige (riool)vervangingen of groot onderhoud een voorziening in
het leven te roepen en voor deze toekomstige uitgaven te sparen. Deze voorziening mag tevens ingezet
worden om het tarief enigszins te egaliseren. Een meer dan 100% kostendekkende rioolheffing is niet
toegestaan.

Aan de uitgavenzijde wordt onderscheid gemaakt in lopende kapitaallasten, nieuwe investeringen
(vervanging en afkoppeling), exploitatielasten (personele inzet en beheer en onderhoud stelsel) en overige
maatregelen (zoals onderzoeken). Deze aspecten worden onderstaand behandeld.

De inkomstenkant is de exponent van de uitgavenzijde. In hoofdstuk 10.7 wordt de heffing berekend die
nodig is om een kostendekkend geheel te hebben en in de toekomst te houden.

BBV Notitie Riolering (november 2014):

“Het GRP heeft een lange planningshorizon. De hardheid van de ramingen neemt daarbij vanzelfsprekend af
naarmate de te bekostigen maatregelen verder in de toekomst liggen. Met name daar waar het gaat om
maatregelen die bekostigd kunnen worden uit voorzieningen (zoals groot onderhoud en vervangingsinvesteringen)
geldt dat deze nogal kunnen fluctueren en in de tijd kunnen verschuiven. Het is dan ook niet reéel bij het
berekenen van de hoogte van de jaarlijkse toevoeging in de betreffende voorziening uit te gaan van de
planningshorizon die gehanteerd wordt in het GRP. Daarbij kan beter uitgegaan worden van een middellange en
in de tijd telkens een jaar opschuivende periode.

Daarmee is het mogelijk met inachtneming van artikel 228a Gemeentewet tot een goede afweging te komen hoe
hoog het riooltarief moet (kan) zijn en (desgewenst) welke stijgingsfactor daarin moet worden opgenomen.”

Financieel wordt 30 jaar vooruit gekeken (tot en met 2050). Dit sluit goed aan bij de BBV, die pleit voor een
beperktere financiéle horizon dan ‘gebruikelijk’ in een GRP. Daarnaast dient de openbare ruimte van
gemeenten in 2050 klimaatbestendig ingericht te zijn, waarmee wij derhalve deze gehele termijn in
ogenschouw nemen. Op deze wijze kan er voldoende geanticipeerd worden op een toekomstige stijging of
daling van de lasten.

Naast de financién, moet ook de personele kant niet uit het oog verloren worden. In hoofdstuk 10.9 wordt
de formatie voor riolerings- en stedelijk waterbeheer binnen onze organisatie belicht.

10.1 Algemeen

Investeringen in de riolering moeten op grond van de gemeentelijke financiéle voorschriften worden
geactiveerd. Activeren leidt tot kapitaallasten.

Basisregel: investeringen in het riool activeren en afschrijven

Onder het BBV is de basisregel dat investeringen met economisch nut geactiveerd moeten worden (artikel 59,
eerste lid BBV). Alle investeringen in het riool -ook de vervangingsinvesteringen- vallen onder de investeringen
met een economisch nut. Immers, een gemeente kan middelen genereren via het riooltarief (artikel 59, tweede lid
BBV). De geactiveerde investeringen leiden voor de duur van de afschrijfperiode tot kapitaallasten en deze lasten
kunnen op grond van artikel 228a Gemeentewet in het tarief worden meegenomen [Notitie Riolering, Commissie
BBV, oktober 2009]
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Onderzoeken worden vaak niet geactiveerd:

Activeren immateriéle activa

De mogelijkheid om immateriéle activa te activeren is door de BBV aanzienlijk beperkt. Alleen kosten van
onderzoek en ontwikkeling kunnen nog worden geactiveerd. Daarbij geldt ook nog de voorwaarde dat er reéel
zicht moet zijn op de verwezenlijking van de plannen (bovendien moet het gaan om de verwezenlijking van
tastbare zaken). De maximale afschrijvingstermijn is in de nieuwe BBV gesteld op 5 jaar.

In Hillegom worden te investeringen ten behoeve van onderzoeken niet geactiveerd. Deze kosten dekken
wij vanuit de exploitatie.

Per 1 januari 2015 beschikken wij over een voorziening ten behoeve van toekomstige (riool)vervangingen,
conform de richtlijnen uit het BBV. Deze voorziening wordt enkel aangewend voor de vervanging en/of
verbetering van leidingen, bouwkundige onderdelen van het rioleringsstelsel en mechanisch/elektrische
vervangingen van pompen en gemalen.

Aangezien dotaties aan en onttrekkingen uit de voorziening gebaseerd zijn op ramingen (begroting) zullen
wij het uitvoeringsplan en daaraan gerelateerde kostendekkingsplan tussentijds evalueren en indien nodig
actualiseren op basis van werkelijke kosten (maatregel ALG1). Substanti€le financiéle afwijkingen ten
opzichte van de raming worden aan het College gemeld. Eventuele overschotten als gevolg van
(incidentele) voordelen op investeringen worden toegevoegd aan de voorziening ten behoeve van
vervangingen. Op deze wijze worden eventuele overschotten direct ingezet om toekomstige (kapitaal)lasten
te reduceren.

Uit doelmatigheidsoogpunt en gezien het feit dat projecten doorgaans een langere looptijd dan één jaar
hebben, kiezen wij er voor het plan niet jaarlijks te actualiseren. Het uitvoeringsplan is globaal van karakter
en beschouwt een langjarige periode. In het rioolbeheerplan en het operationeel plan zijn respectievelijk de
prognoses en de detailplanning voor de komende 4 a 5 jaar opgenomen. Wanneer een investering later
uitgevoerd wordt, heeft dat geen grote consequenties voor het kostendekkingsplan c.q. de rioolheffing,
aangezien wij werken met een voorziening (het geld blijft in de Voorziening en zal op een later tijdstip voor
het bestemde doel gebruikt worden).

10.2 Kapitaallasten

Voor leidingen (riolering) en bouwkundige onderdelen van pompputten wordt een economische
afschrijvingstermijn van 40 jaar gehanteerd en voor mechanisch / elekirische vervanging van pompen en
gemalen een termijn van 15 jaar. De rekenrente voor geactiveerde investeringen bedraagt 0%. Er wordt
lineaire afschrijving gehanteerd. Kapitaallasten (afschrijving) starten het jaar na uitvoering.

Investeringen in het verleden, ten behoeve van vervangingen of aanleg van randvoorzieningen, dan wel
aansluiting van het buitengebied, zijn geactiveerd. Dit heeft geleid tot kapitaallasten. Onderstaande grafiek
toont de lopende kapitaallasten van geactiveerde investeringen tot en met het jaar 2020, alsmede van de
nieuwe investeringen (voor zover deze niet afgeboekt worden in de balanssfeer, zie: Werking van de
voorziening).

In 2021 bedragen de kapitaallasten 20% van de totale inkomsten uit de rioolheffing.
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Figuur 24 Kapitaallasten investeringen taakveld riolering gemeente Hillegom

Nieuwe, nog uit te voeren investeringen leiden tot nieuwe kapitaallasten, tenzij deze investeringen ‘direct’
afgeboekt kunnen worden met het saldo in de Spaarvoorziening:

Werking van de voorziening

Voor de rioolheffing bestaat de wettelijke mogelijkheid om via het tarief vooraf gepland te sparen voor
toekomstige vervangingsinvesteringen (art 229b, tweede lid, onderdeel a, van de Gemeentewet). Ook deze
spaarbedragen moeten op grond van de BBV aan een Voorziening worden toegevoegd. In het jaar dat de
vervangingsinvestering wordt gerealiseerd, komt deze als actief op de balans en kan de opgebouwde
spaarvoorziening daarop in mindering worden gebracht. Via de spaarbedragen kan het opwaartse effect
van de vervangingsinvesteringen op de rioolheffing dus worden gemitigeerd (bron: Bijlage Notitie Riolering
BBV, april 2012).

De specifieke regels ten aanzien van de voorziening zijn beschreven in de meer recente versie van de

Notitie Riolering (november 2014) en de Vraag en antwoord rubriek van de BBV.

* In het tarief mogen spaarbedragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen worden meegenomen.
Deze worden als last in de exploitatie toegevoegd aan een voorziening ex. artikel 44, lid 1d BBV;

» Bij realisatie van de vervangingsinvestering wordt deze voor het volle bedrag geactiveerd. Het bedrag
voor toekomstige vervangingsinvesteringen in de rioolvoorziening wordt op het te activeren bedrag in
mindering gebracht (afboeking in de balanssfeer: artikel 62, lid 4 BBV).

« Ook wanneer “idealiter” de jaarlijkse spaarbedragen precies gelijk zijn aan de jaarlijkse
vervangingsinvesteringen moeten de “spaarbedragen” als last worden geboekt en wordt vervolgens de
daarmee gevormde voorziening afgeboekt op de geactiveerde vervangingsinvesteringen.

In het kostendekkingsplan zijn de spaarbedragen voor toekomstige vervangingen aangegeven als
dotatiebedragen aan de voorziening. Om de (nieuwe) kapitaallasten zo laag mogelijk te houden en daarmee
financiéle armslag te creéren voor de toekomst, worden investeringen ‘zo weinig mogelijk’ geactiveerd (het
saldo van de voorziening wordt dus zo veel mogelijk ingezet om investeringsbedragen ‘direct’ af te boeken).
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Enkele uitgangspunten:

»  Afkoppeling wordt beschouwd als een vervangings- c.q. verbeteringsinvestering; het betreft het
vervangen van een bestaand stelsel voor een voorziening voor gescheiden inzameling en transport. Dit
is voortschrijdend inzicht.

» Geen groot onderhoud meer: alle onderhoud valt onder de exploitatie. Relining (meer dan een enkele
deelliner) wordt gelijkgesteld aan vervanging indien het de levensduur verlengt.

» Relining dat niet levensduur verlengend is (renovatie) valt onder de exploitatie (onderhoud).

» Vervanging van pompen en gemalen (mechanisch en elektrisch en bouwkundig) valt onder vervanging.
De gemeente hanteert de componentenmethode (verschillende economische afschrijvingstermijnen)
waardoor dit ook niet onder groot onderhoud kan vallen (conform BBV).

10.3 Nieuwe investeringen planperiode

De komende jaren zullen er investeringen plaatsvinden door de volgende riool gerelateerde maatregelen

uit te voeren.

* Vervangingsinvesteringen ten behoeve van riolering (buizen) worden geactiveerd en afgeschreven over
40 jaar indien het saldo in de voorziening ontoereikend is om deze investeringen direct af te boeken.
Het maakt daarbij niet uit of de riolering vervangen wordt, dan wel in zijn geheel gerelined.

Grootschalige relining wordt gelijkgesteld aan vervanging, waardoor hiervoor dezelfde financiéle
rekenkundige (financiéle) uitgangspunten gelden.

‘grootschalige’ relining is een relatief begrip; als stelregel geldt dat het meerdere strengen betreft en dat als
uitgangspunt geldt dat deze strengen (na relining) zullen blijven liggen, indien de overige strengen een aantal
iaren later vervanaen zouden worden.

Een onderbouwing van de geraamde investeringskosten voor rioolvervangingen is als bijlage 9 toegevoegd.
* Vervangingsinvesteringen ten behoeve van pompen en gemalen worden geactiveerd en afgeschreven
over 40 jaar voor zover deze bouwkundige vervangingen betreffen én de Voorziening ontoereikend is
om deze investeringen direct af te boeken.
In bijlage 9 is een overzicht van de jaarkosten voor bouwkundige vervangingen weergegeven. De
komende jaren (planperiode) zijn enkel elektromechanische vervangingen voorzien.

» Elektromechanische vervangingen van pompen en gemalen: gemiddeld worden de
mechanisch/elektrische onderdelen eens in de 15 jaar vervangen waarvoor in de periode 2021-2025
een investering van € 200.000 per jaar voorzien (zie eveneens bijlage 9).

* Onderzoeken worden, zoals aangegeven, direct ten laste van de exploitatie gebracht, te weten de
exploitatieposten externe advieskosten (3510101) en planvorming (4343083).

* Investeringen aanvullend op de reguliere exploitatie, zoals de kosten voor het reinigen en inspecteren
van de vrijvervalriolering worden niet geactiveerd, maar komen direct ten laste van de rioolheffing
(exploitatie).

Zoals beschreven, zullen wij de voorziening enkel aanwenden voor vervangingen. Wij verstaan onder
vervanging: “de sloop en vervanging van een deel van het bestaande rioleringsstelsel, inclusief maatregelen
ter verbetering van het functioneren van het bestaande rioleringsstelsel (denk daarbij dus ook aan
investeringen in het kader van klimaatadaptatie); het aantal aansluitingen wijzigt als gevolg van deze
investeringen niet.” (conform definitie BBV Notitie Riolering).

Relining, voor zover levensduur verlengend, scharen wij onder de noemer vervanging. Reliningen kunnen
derhalve gefinancierd worden uit de voorziening.

Het merendeel van de maatregelen en investeringen valt onder vervanging of (regulier) klein onderhoud.
Laatstgenoemde kosten worden uit de exploitatie betaald. Voor de vervangingen is de voorziening in het
leven geroepen. Om deze reden hebben wij geen (aparte) voorziening voor Groot Onderhoud.

Voor een samenvatting van het kostendekkingsplan wordt verwezen naar bijlage 10.
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10.4 Exploitatielasten

De exploitatielasten bedragen in de planperiode gemiddeld € 1.273 duizend per jaar (zie onderstaande tabel
voor het jaar 2021 waar deze lasten ca. € 1.277.743 bedragen). Dit bedrag is exclusief lopende
kapitaallasten (afschrijving), dotatie aan de voorziening en BTW. De BTW component bedraagt in de
planperiode gemiddeld ca. € 251 duizend per jaar. Voor een volledig overzicht van de exploitatielasten wordt
verwezen naar bijlage 10.

Exploitatielasten

Economische categorie 2022 2023 2024 2025

Elektriciteit, onderhoud en persriolering 373,327 € 373,330 € 373,333 373,333

3803101 |Elektriciteit (inclusief netbeheer 4343044) € € 46,000 | € € 46,000
4343060 |Overige goederen en diensten (Reiniging en inspectie) € € 82,500 | € € 82,500
4343050 |Kosten Onderhoud (renovatie, rep., telemetrie, beheersysteem) | € € 150,900 | € € 150,900
Straatreiniging (33% van totale kosten) € € 93,930 | € € 93,933
Meerlanden € 388,273 € 388,273 388,273 € 388,273 € 388,273
Bijdragen € 280,256 € 280,883 € 281,022 € 281,180 € 281,180
4433000 |Bijdrage HLT samen € 73678 |€ 74305 |€ 74,444 (€ 74602 | € 74,602
Onverhead € 105978 (€ 105978 (€ 105978 |€ 105978 |€ 105978
Perceptiekosten Cocensus € 100600 (€ 100,600 (€ 100,600 |€ 100,600 |€ 100,600
Toerekeningen € 95,000 € 95,000 € 95,000 € 95,000 € 95,000
Kwijtschelding (sociaal beleid) € 78,000 | € 78,000 |€ 78,000 (€ 78,000 | € 78,000
4424007 |Bijdrage aan Hoogheemraadschap € 2,500 (€ 2,500 (€ 2,500 | € 2,500 (€ 2,500
4424006 |Bijdrage buurgemeenten € 14,500 | € 14,500 | € 14,500 | € 14,500 | € 14,500
3510101 |Externe advieskosten (voorheen inhuur personeel) € 113800 |€ 113800(€ 113,800 |€ 113,800 [€ 113,800
4343083 |Planvorming (GRP, RBP, BRP, Risicodialoog) € 45,600 | € 20,000 |€ 20,000 | € 20,000 | € 20,000
€

Totale exploitatielasten (exclusief BTW, dotatie en afschrijving) 1,277,743 € 1,271,283 € 1,271,425 € 1,271,586 € 1,271,586

Figuur 25 Exploitatielasten taakveld riolering

Onderzoeken en plannen

Jaarlijks worden rioleringsplannen opgesteld, modelberekeningen uitgevoerd of (minder frequent)
basisrioleringsplannen geactualiseerd. Deze onderzoeken en plannen zijn nodig om een actueel en
betrouwbaar beeld te houden van het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van het rioolstelsel en
verbeteringsmaatregelen te (kunnen) treffen. Uit de post planvorming (4343083) worden het gemeentelijk
rioleringsplan (rioleringsprogramma), rioolbeheerplan, basisrioleringsplan en de risicodialoog betaald.
Gemiddeld is hiervoor in de planperiode € 25.000 benodigd en beschikbaar.

De post externe advieskosten (3510101) dient voor de overige periodieke, projectmatige en deels ad hoc,
adviezen en diensten, zie hiervoor de tabel in hoofdstuk 9. Hierbinnen vallen ook de kosten voor de
gezamenlijke onderzoeken van Kennemerland (bijdrage gemeente Hillegom). Het jaarlijkse budget
bedraagt € 113.800.

10.5 BTW toerekening

Wij mogen bij bepaling van de omvang van de lasten ten behoeve van de berekening van de toegestane
hoogte van de riooltarieven de geraamde BTW meenemen (229b,2b Gemeentewet). De reden hiervan is
dat voér de invoering van het BTW compensatiefonds dit ook al mocht en de gemeente bij de invoering van
het BTW compensatiefonds anders een niet bedoeld inkomstenverlies zou hebben geleden.

Het gaat hierbij om alle BTW, dus zowel de BTW die drukt op goederen en diensten die direct als last op
de exploitatie drukken of via een voorziening lopen, als ook de BTW die drukt op de investeringen,
onverschillig of deze worden geactiveerd of uit een voorziening worden bekostigd.
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Wij rekenen de compensabele BTW last toe aan de rioolheffing (bestaand beleid). Dit is derhalve een
grondslag voor de berekening van de rioolheffing.

Ten aanzien van geactiveerde investeringen wordt 75% van de afschrijving als BTW last toegerekend.

Als gevolg van het herinvoeren van de voorziening zal een deel van de investeringen niet meer geactiveerd
worden, waardoor er geen BTW over de afschrijving plaatsvindt. Om dit te ondervangen wordt BTW
berekend over de dotatie aan de voorziening.

De toegekende btw betreft:

» de door derden uitgevoerde (en dus btw-plichtige) werkzaamheden behorende tot de exploitatie,
ter grootte van gemiddeld ca. € 251 duizend per jaar in planperiode (21% btw);

BTW over 75% van de afschrijving behorende tot de lopende kapitaallasten a € 76 duizend per
jaar in planperiode;

BTW over 75% van de afschrijving van in de nabije toekomst te activeren investeringen (variabel,
gemiddeld ca. € 7 duizend per jaar in planperiode);

 21% btw over de dotatie aan de voorziening (variabel, gemiddeld € 62 duizend per jaar in
planperiode).

10.6 Ontwikkeling aantal heffingseenheden

In 2021 ontvangen naar verwachting 6.651 meerpersoonshuishoudens en 3.049 eenpersoon huishoudens,
500 garages en trafo’s en 703 niet-woningen een aanslag voor de rioolheffing.

In het kader van de ontwikkeling van de beheer- en onderhoudskosten (groter areaal betekent meer kosten)
en de ontwikkeling van het aantal heffingseenheden voor de rioolheffing (meer heffingseenheden leidt tot
meer inkomsten) is het van belang om een uitspraak te doen over de te verwachte groei van het aantal
eenheden.

Ook het Hoogheemraadschap wil graag weten of er groei te verwachten is, met name met het oog op de te
verwachte afvalwaterstromen naar de rioolwater zuiveringsinstallatie (volstaat de capaciteit ook in de nabije
toekomst).

Om een inschatting te kunnen maken van de ontwikkeling is gebruik gemaakt van de uitkomsten van het
Woningmarktonderzoek 2019, waarbij in totaal 1.550 nieuwe woningen gebouwd worden, alsmede de door
de financiéle afdeling gehanteerde aantallen. Voor de berekeningen van de rioolheffing wordt uitgegaan
van de volgende ontwikkelingen tot en met 2030. Vanaf 2031 wordt een nulgroei aangehouden.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Netto toename 110 120 299 237 241 116 116 116 116 79 0

Figuur 26 Prognose netto groei aantal aansluitingen

In het kostendekkingsplan is uitgegaan van bovenstaande groeicijfers, waarbij de verdeling als volgt is: 69%
van de groei wordt toegerekend aan de meerpersoons huishoudens en 31% aan de eenpersoons
huishoudens (gelijk aan de huidige woningbezetting). Voor het innen van de rioolheffing wordt uitgegaan
van de realisatie van 50% van de groei in het betreffende ‘jaar n’ en 50% in ‘jaar n+1’. Vanaf 2031 geldt een
nulgroei.

leder jaar wordt het daadwerkelijk aantal aansluitingen geactualiseerd op basis van de meest recente
gegevens. Mocht het daadwerkelijk aantal aansluitingen substantieel afwijken van de prognose, dan zullen
de gevolgen voor de heffing inzichtelijk worden gemaakt en kan de hoogte van de heffing daar (indien nodig)
op aangepast worden.
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10.7 Berekening kostendekkende heffing

De kostendekkende rioolheffing is berekend voor de periode 2021-2050. Het saldo van de voorziening wordt
jaarlijks ingezet om de te activeren bedragen bij nieuwe vervangingsinvesteringen zo laag mogelijk te
houden (zodat lagere kapitaallasten bereikt worden). Voor de berekeningen is uitgegaan van een saldo van
nul eind 2020. Dit is het saldo wanneer alle lopende kredieten afgesloten c.q. de projecten afgerond zijn.
De gemiddelde netto storting in de voorziening bedraagt in de planperiode gemiddeld ca. € 296 duizend per
jaar.

Om de rioolheffing ook in de toekomst kostendekkend te houden is de volgende ontwikkeling benodigd:

me.erpersoons eel.1persoons Garages en trafo’s Niet-\{voningen

huishouden huishouden (gemiddeld)
2021 €233,40 € 204,60 € 50,00 € 255,80
2022-2025 €233,40 * €204,60 * €50,00 * € 255,80 *
2026-2030 €233,40 * €204,60 * €50,00 * € 255,80 *

* behoudens jaarlijkse indexatie

Figuur 27 Rioolheffing per categorie (exclusief jaarlijkse indexatie)

De ontwikkeling van de totale kapitaallasten (lopende en nieuwe kapitaallasten) is in figuur 25 (paragraaf
10.2) weergegeven. Uit het verloop van de blijkt dat de inzet van het saldo van de voorziening leidt tot
slechts een beperkte en tijdelijke stijging van de kapitaallasten.

In cijfers ontwikkelen de kapitaallasten zich als volgt: van 20% van de baten in 2021 naar eveneens 20%
van de baten in 2050. In de tussenliggende jaren is het percentage in geen enkel jaar hoger van 25% (bij
gelijkblijvende uitgangspunten, waaronder de rente van 0%).

Gedurende de totale beschouwde periode 2021-2050 wordt bij ene gelijkblijvende rioolheffing (behoudens
indexatie) 41% van de investeringen niet geactiveerd door de inzet van de voorziening (op een voorziene
totale investering van ruim € 27 miljoen). Hiervan kan afgerond € 11,2 miljoen direct betaald worden uit de
begrote dotatiebedragen aan de voorziening. De resterende investeringen zullen geactiveerd en langjarig
afgeschreven worden.

10.7.1 Opbouw van de rioolheffing

De rioolheffing voor een meerpersoons huishouden bedraagt € 233,40 per heffingseenheid in 2021. De
totale inkomsten bedragen afgerond € 2,38 miljoen. Ruim de helft (54%) van de inkomsten wordt besteed
aan de exploitatie en dient voor de uitvoering van onder andere het dagelijks beheer en onderhoud,
personeelslasten, onderzoeken, maatregelen (zie figuur 26, hoofdstuk 10.4 voor een overzicht van de
exploitatielasten). 20% van de inkomsten wordt besteed aan de kapitaallasten; het betreft de
afschrijvingslasten van riool gerelateerde investeringen uit het (recente) verleden. Ongeveer 16% van de
inkomsten bestaat uit compensabele BTW (zie hoofdstuk 10.5). In 2021 bedraagt de dotatie aan de
voorziening € 241 duizend (10%). Met deze dotatie wordt het ontstaan van nieuwe kapitaallasten
gereduceerd.
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Figuur 28 Procentuele verdeling van de lasten binnen het taakveld riolering (2021)

10.8 Vergelijking ontwikkeling rioolheffing

In het vorige GRP (2016-2020) was een rioolheffing voor meerpersoons huishoudens voorzien van € 288,44
in 2021, exclusief indexatie over de afgelopen 5 jaar. Deze heffing zou gedurende meerdere jaren gestand
gedaan worden.

Uit de herberekening en het nieuwe GRP blijkt dat de huidige heffing van € 233,40 de komende jaren
gestand kan worden gedaan. Het verschil van € 55 per jaar (zie hoofdstuk 2.3 voor het ontstaan hiervan)
kan derhalve als permanent beschouwd worden.

Kanttekening daarbij is de rentetoerekening van nul procent. Indien de door de gemeente Hillegom betaalde
en doorbelaste rente stijgt, zullen ook de kapitaallasten toenemen, waardoor een hogere kostendekkende
rioolheffing benodigd is.

10.9 Personele middelen

Om inzicht te krijgen in de benodigde personele middelen is gebruik gemaakt van de module D2000
“personeel aspecten van gemeentelijke watertaken” uit Kennisbank Stedelijk Water van Stichting RIONED.
In de module wordt voor de reguliere gemeentelijke rioleringszorg een aantal deeltaken onderscheiden. De
gemeente Hillegom telt 22.208 inwoners (1 januari 2020). Hiermee valt de gemeente onder de categorie
20.000 tot 50.000 inwoners. Voor een gemeente van deze grootte wordt onderstaand per onderdeel een
inschatting gemaakt van de benodigde formatie voor iedere deeltaak. Bij deze inschatting is uitgegaan van
de voor Hillegom geldende situatie. Hierin zijn alle taken behorende tot de afvalwater-, hemelwater- en
grondwaterzorgplicht meegenomen.

Tijdsbesteding ‘

Samenvatting tijdsbesteding

(theoretisch benodigd, Kennisbank Stedelijk Water) [dagen]
Planvorming, onderzoek en facilitair 252
Onderhoud (op basis van 80% uitbesteding) 15
Maatregelen (op basis van 60% uitbesteding) 89
Totaal (theoretisch benodigd) 356

Figuur 29 Theoretisch benodigde formatie voor een individuele gemeente tussen 20.000 en 50.000 inwoners, zie bijlage 7

De benodigde inzet bedraagt derhalve 356 dagen per jaar voor een gemeente tussen de 20.000 en 50.000
inwoners. Voor de onderliggende berekeningen wordt verwezen naar bijlage 7.
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Uitgaande van een 1:1:2 verdeling van de personele inzet binnen HLT verband is de beschikbare formatie
binnen de gemeente Hillegom als volgt opgebouwd:

Beschikbare formatie Taakveld Riolering

Overhead en ondersteuning
- Management, financién, administratie e.d. Toerekening in exploitatie
Team Beheer Buitenruimte 0,60 FTE

- Rioolbeheerder

(1 formatieplaats naar rato verdeeld over HLT gemeenten) o1 [FLIS (B )

- Beleidsmedewerker riolering

(0,8 formatieplaats naar rato verdeeld over HLT gemeenten) A P (B eerEm)

- Toezichthouder riolering
(0,6 formatieplaats naar rato verdeeld over HLT gemeenten) o1 (P11 (k- CEgEm)

Team Beleid en Inrichting 0,25 FTE

Projectleiders wanneer riolering onderdeel is van multidisciplinaire projecten.0 25 FTE (56 dagen)
Inzet afhankelijk van het aantal projecten in voorbereiding en uitvoering. ’

Meerlanden Zit in de uitbestede werkzaamheden

Meerlanden verzorgt zijn eigen voorbereiding/toezicht/directie op de door hen uitgevoerde activiteiten. Dit betreft dan vooral het
dagelijks onderhoud inclusief afhandeling meldingen, klachten en storingen.

In totaal zijn er 191 dagen beschikbaar, overeenkomend met 0,85 FTE.

De reden dat het verschil tussen benodigd en beschikbaar aanzienlijk is, wordt met name veroorzaakt door
de ambtelijke samenwerking binnen HLT verband. Hillegom is met 22.000 inwoners onderdeel van HLT met
3 gemeenten en in totaal 82.000 inwoners. Met de efficiency voordelen van een grotere organisatie wordt
in de berekening van Stichting RIONED geen rekening gehouden. Bij een gemeente van meer dan 50.000
inwoners bedraagt de benodigde personele capaciteit voor “planvorming, onderzoek, en facilitair” 403
dagen. Dit is fors minder dan 3x 252 dagen die benodigd is bij 3 gemeenten met een grootte tussen de
20.000 en 50.000 inwoners. Nu is het weliswaar 1 uitvoeringsorganisatie maar blijven het toch drie
gemeenten en niet 1 gemeente. Het volledige efficiency voordeel zal dus niet helemaal gerealiseerd worden.
Voor het gemak wordt uitgegaan van een benodigde formatie voor “planvorming, onderzoek, en facilitair”
van 193 dagen per gemeente (bestaande uit de benodigde formatie voor een gemeente groter van 50.000
inwoners en de helft van het efficiency voordeel, de totale benodigde formatie wordt gedeeld door de 3
gemeenten).

Onderstaande tabel geeft de totale benodigde formatie weer, uitgaande van de feitelijke ambtelijke
samenwerking binnen HLT verband.

Tijdsbesteding

Samenvatting tijdsbesteding

Hillegom in HLT verband [dagen]
Planvorming, onderzoek en facilitair 193
Onderhoud (op basis van 80% uitbesteding) 15
Maatregelen (op basis van 60% uitbesteding) 89
Totaal (theoretisch benodigd) 297

Figuur 30 Theoretisch benodigde formatie gemeente Hillegom inclusief efficiency voordeel HLT samen

Resumerend is er een beschikbare formatie in Hillegom van 191 dagen en een benodigde formatie van
297 dagen, een verschil derhalve van 106 dagen (0,47 FTE). Binnen de HLT organisatie wordt onderzocht
hoe het gemiddelde tekort voor de drie gemeenten binnen de verschillende functieniveaus opgevangen
wordt.
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Bijlage 1 Begrippenlijst

Afkoppelen

Afvalwater

Basisinspanning

Basisrioleringsplan (BRP)

Bedrijfsafvalwater

Bergbezinkbassin (BBB)

Berging

BTW compensatiefonds

Het hemelwater, afkomstig van verhard oppervlak, niet langer lozen op de
riolering, maar op een andere wijze verwerken (hergebruik, infiltratie, lozing
op oppervlaktewater).

Verontreinigd water dat wordt geloosd door huishoudens, bedrijven en
instellingen.

De minimumeisen waaraan een rioolstelsel moet voldoen op het gebied van
berging (inclusief randvoorzieningen) en pompovercapaciteit. De richtlijnen
worden door de waterkwaliteitsbeheerder vastgesteld.

Plan waarin op gedetailleerde wijze wordt aangegeven hoe de inzameling en
afvoer van afvalwater en neerslag binnen een bepaald gebied dient te
geschieden.

Afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof
zijn bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk
afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is (definitie volgens art. 1.1
Wm).

Vuilreducerende randvoorziening met zowel een bergings- als een
bezinkingsfunctie, in de vorm van een betonnen bassin, gelegen achter de
overstorten. Indien uitgevoerd als leiding: bergbezinkleiding (BBL).

Nuttige inhoud van een rioolstelsel uitgedrukt in m3, of uitgedrukt in relatie tot
het aangesloten afvoerend oppervlak (mm). Onderscheid wordt gemaakt
tussen statische berging, dynamische berging, verloren berging en berging
op straat.

Als gemeenten en provincies diensten of goederen extern inkopen, betalen
zij daarover btw. In tegenstelling tot bedrijven kunnen zij die btw niet
terugvorderen van de Belastingdienst. Extern ingekochte diensten zijn
daarom al snel duurder dan intern uitgevoerde activiteiten. Sinds 2003
kunnen gemeenten en provincies met het BTW compensatiefonds toch de
btw terugvragen (onder voorwaarden) die ze hebben betaald over uitbesteed
werk.
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Bui 08

Bui 09

Discrepantieonderzoek

Droogweerafvoer (DWA)

Drukriolering

Externe overstort
Gemengd rioolstelsel

Gescheiden rioolstelsel
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Standaardbui conform module C2100 van de Kennisbank Stedelijk Water
met een volume van 19,8 mm in 60 minuten en een piekintensiteit van 110
I/s/ha achterin de bui. De theoretische herhalingstijd van deze bui is 2 jaar

=
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Standaardbui conform module C2100 van de Kennisbank Stedelijk Water
met een volume van 29,4 mm in 60 minuten en een piekintensiteit van 160
I/s/ha voorin de bui. De theoretische herhalingstijd van deze bui is 5 jaar.
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Discrepantie betekent dat er een grotere hoeveelheid afvalwater op een
RWZI binnenkomt dan te verwachten valt op basis van het aantal inwoners
en bedrijven. Bij een discrepantieonderzoek wordt onderzocht waar dat
verschil tussen de verwachte en werkelijk hoeveelheid afvalwater vandaan
komt.

Het totaal aan afvalwater dat via de riolering wordt afgevoerd.

Inzameling van afvalwater, via een systeem van pompputten en
persleidingen. Hierbij wordt uitsluitend afvalwater door pompunits via (kleine)
persleidingen naar het dichtstbijzijnde vrijvervalriool geperst. Toepassingen
hoofdzakelijk in buitengebieden.

Rioolput voorzien van een overstortdrempel die loost buiten het in
beschouwing genomen rioolstelsel.

Rioolstelsel waarbij afvalwater en hemelwater door hetzelfde buizenstelsel
wordt ingezameld en afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Rioolstelsel waarbij afvalwater en hemelwater door afzonderlijke
buizenstelsels (of andere systemen) wordt ingezameld. Het afvalwater wordt
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Gemeentelijk Rioleringsplan

Hemelwaterafvoer (HWA)

Huishoudelijk afvalwater

IBA

Inspectie

Kennisbank Stedelijk Water

Leidraad

Onderhoud

Opperviaktewater

Overstort

Overstortvergunning

Pompcapaciteit (pc)

Pompovercapaciteit (poc)

Randvoorziening
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afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het hemelwater wordt
geinfiltreerd in de bodem of (al dan niet vertraagd) afgevoerd naar
opperviaktewater.

Gemeenten zijn volgens de Wet milieubeheer verplicht een Verbreed
Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) op te stellen. In dit plan is de visie van
de gemeente vastgelegd met betrekking tot het aanleggen van een
geoptimaliseerd rioolstelsel en het zorgvuldig beheren van dit stelsel.

Het totaal aan hemelwater dat via de riolering wordt afgevoerd.

Afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en
huishoudelijke werkzaamheden (definitie volgens art. 1.1 Wm).

Individuele Behandeling Afvalwater. Een alternatief voor een aansluiting op
de riolering in de vorm van een lokale zuivering op perceelsniveau.

Het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand van een object.

Vervangt de voormalige Leidraad Riolering. Verzamelwerk, opgesteld door
de Stichting RIONED, waarin advies wordt gegeven voor het opstellen van
rioleringsplannen.

Leidraad Riolering is vervangen door de (online) Kennisbank Stedelijk Water.
Verzamelwerk, opgesteld door de Stichting RIONED, waarin advies wordt
gegeven voor het opstellen van rioleringsplannen.

Het handhaven van het goed functioneren van het rioolstelsel.

Water in rivieren, kanalen, meren, plassen, vennen, singels, vijvers,
watergangen en sloten.

Voorziening door middel waarvan bij regen het teveel aan rioolwater
(hemelwater, al dan niet gemengd met stedelijk afvalwater) dat niet in het
stelsel wordt geborgen, kan worden geloosd op oppervlaktewater.

Vergunning binnen het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewater
voor het incidenteel lozen van rioolwater op oppervlakiewater. Te verlenen
door de waterkwaliteitsbeheerder aan de beheerder van de overstort.

Som van de droogweerafvoer (dwa) en de pompovercapaciteit (poc).

De theoretische hemelwaterafvoercapaciteit (pompcapaciteit minus de
droogweerafvoer).

Een tot de riolering behorend, op reductie van de vuilemissie gerichte
voorziening in of achter een rioolstelsel (veelal ter plaatse van een overstort).
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Bijlage2 Samenwerken in de waterketen

Het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven willen het waterbeheer beter
verbeteren en hebben daarvoor afspraken en doelen vastgelegd in het Bestuursakkoord Water uit 2011.
De 7 gemeenten in Zuid-Kennemerland, Hoogheemraadschap van Rijnland en drinkwaterbedrijf PWN
werken samen om deze doelen op regionale schaal te realiseren.

Waarom samenwerking in de waterketen?

In de Samenwerkingscluster Waterketen Zuid-Kennemerland werken de gemeenten Bloemendaal,
Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Hillegom, Velsen en Zandvoort, het
Hoogheemraadschap van Rijnland en drinkwaterbedrijf PWN samen om de afspraken en doelen uit het
Bestuursakkoord Water te realiseren. De gemeenten Aalsmeer en Amstelveen zijn agenda lid.

Het Bestuursakkoord Water is in 2011 door Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het
Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven
in Nederland (Vewin) ondertekend. In het akkoord is afgesproken om in 2020 binnen de waterketen
(drinkwater, riolering, RWZI) landelijk 450 miljoen efficiencywinst te boeken.

Realisatie van deze winst moet deels gevonden worden in de eigen organisaties en deels in

(regionale) samenwerking tussen organisaties. Daarvoor werken samenwerkingspartners in Zuid-
Kennemerland samen.

De samenwerking volgens het Bestuursakkoord Water heeft de volgende doelen (de 3K's):
Kostenbeperking, Kwaliteitsverbetering en vermindering van de (personele) Kwetsbaarheid.

Vanuit het Bestuursakkoord Water is het niet gewenst om te bezuinigen of noodzakelijke maatregelen uit
te stellen, maar juist door samenwerking de te verwachten kostenstijging om te buigen. Deze ombuiging
moet in 2020 hebben geleid tot minder meerkosten ten opzichte van het referentiejaar 2010. Kosten
minder laten stijgen betekent slim omgaan met investeringen en besparen op de exploitatie. Vragen,
zoals of een maatregel echt noodzakelijk en effectief is en of het doel wordt gerealiseerd tegen de laagst
maatschappelijke kosten spelen hierbij een rol.

De personele kwetsbaarheid is een belangrijk doel, omdat veel gemeenten maar weinig water-,
rioleringsspecialisten in dienst hebben. Vaak zijn het éénpitters en dat maakt de organisaties kwetsbaar.
De samenwerkingscollega’s versterken elkaar door kennisuitwisseling en functioneren als elkaars
sparringpartners.

Bestuurlijk overleg

In het Bestuurlijk Overleg Samenwerken in de Waterketen hebben de wethouders van de gemeenten, de
hoogheemraad van Rijnland en de directeur van PWN zitting.

Het bestuurlijk overleg vindt twee keer per jaar plaats om de voortgang van de samenwerking te
bespreken en nieuwe opdrachten te formuleren.

De wethouder van de gemeente Haarlem is voorzitter van het bestuurlijk overleg.

De samenwerking is vastgelegd in de volgende overeenkomsten:

» Bestuurlijke overeenkomst samenwerken in de waterketen regio Rijnland, juli 2016
» Afvalwaterakkoord Velsen — Rijnland - HHNK, maart 2017

» Strategische samenwerkingsagenda Velsen — Rijnland, mei 2017

Taken samenwerkingsgroep

In de samenwerkingsgroep zitten de ambtelijke medewerkers van gemeenten, hoogheemraadschap en
PWN. De samenwerkingsgroep stelt de koers en de gezamenlijke activiteiten van de samenwerking voor,
geeft opdracht aan externe bureaus voor uitwerking van projecten, monitort de voortgang van projecten,
codrdineert de uitvoering van de gezamenlijke activiteiten en projecten, monitort de voortgang van het
Bestuursakkoord Water en bereidt het bestuurlijk overleg voor.

23-09-20 GRP HILLEGOM BH2619-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002 67



Projectgerelateerd

7«’R l Gemeente .
oya Hillegom

HaskoningDHV

Andere clusters
Naast de samenwerkingscluster in Zuid-Kennemerland zijn er meer samenwerkingsverbanden.
In het beheergebied van Rijnland wordt de onderstaande indeling aangehouden, met per cluster de
volgende deelnemers:
» Bollenstreek: Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Wassenaar, Rijnland
» Groene Hart: Alphen aan den Rijn, Boskoop, Kaag en Braasem, Nieuwkoop,
Rijnwoude, Bodegraven - Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Rijnland (Vlist)
e Kennemerland: Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer,
Heemstede, Hillegom, Velsen, Zandvoort, Rijnland (Aalsmeer, Amstelveen)
* Leidse Regio: Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude, Rijnland
(Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer)

De clusters zijn gevormd op basis van zuiveringskringen en bestaande overlegstructuren tussen
gemeenten. De gemeenten tussen haken zijn agendalid van de betreffende clusters. In de uitwerking van
het Bestuursakkoord Water hebben zij aansluiting gezocht bij de buurwaterschappen om praktische
redenen.

Het C-Team codrdineert de samenwerking tussen de verschillende clusters. Elke samenwerkingscluster
heeft een vertegenwoordiger van de cluster in het C-Team.

Daarnaast is PWN ook aangehaakt bij alle vijf de samenwerkingsregio’s in het beheergebied van
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. PWN en HHNK hebben onder de noemer ‘Samen
slimmer’ een formeel samenwerkingsverband en organiseren onder dezelfde titel een jaarlijkse
netwerkbijeenkomst.

- N
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Hoe monitoren we de voortgang?

Tot 2017 was sprake van twee monitoringsinstrumenten, te weten de Benchmark Rioleringszorg en de
regionale monitor.

De Benchmark Rioleringszorg was de driejaarlijkse prestatiemeting van de riolering en het stedelijk
waterbeheer in Nederland. Het onderzoek gaf de afgelopen edities inzicht in het functioneren en presteren
van de riolering in Nederland. Ook werden het beheer, financiéle aspecten en basisgegevens - zoals het
aantal aansluitingen en de systemen voor de verwerking van hemelwater, afvalwater en grondwater - in
beeld gebracht. De landsdekkende benchmark vond plaats in 2010, 2013 en 2016. In de eerste twee
edities lag de nadruk op het van elkaar leren door gemeenten, in 2016 was de maatschappelijke
verantwoording het zwaartepunt.

De benchmark wordt voorlopig niet opnieuw uitgevoerd.

De Regionale monitor is eveneens een landelijke monitor, waarbij echter de regionale samenwerking
centraal staat. Deze monitor monitort de 3 K’s en vergelijkt het peiljaar (bijvoorbeeld 2017, 2018) met het
referentiejaar 2010.

De resultaten van de Regionale monitor vormen een bouwsteen voor de rapportage De Staat van Ons
Water die in mei van elk jaar door de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer
wordt aangeboden.

Welke maatregelen zijn bereikt of zijn in uitvoering?

De afgelopen jaren is de effectiviteit in het waterketenbeheer vergroot door:
* Goed lopende samenwerking in de groep

*  Kennisuitwisseling

» Basismeetplan Grondwater Kennemerland

*  Onderzoek ketenschouw

» Opstellen aansluitverordening

»  Opstellen verordening voor lozing water uit WKO-installaties

Wat zijn de actuele onderwerpen?

» Grondwater, regionale GIS-database
*  Waterloket

o  Uitvoeringsprogramma Ketenschouw
* Regionale monitor

Elk onderwerp heeft een bestuurlijke trekker met bijpehorende ambitelijke inzet. De werkwijze is in 2017
gestart en geeft een positieve impuls aan de samenwerking en vergroot het commitment.

Daarnaast zijn er onderwerpen die niet primair door de samenwerkingsgroep worden getrokken, maar die
weldegelijk van invloed zijn. Deze onderwerpen komen dan ook regelmatig tijdens de vergaderingen aan
bod. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:

* Klimaatadaptatie

»  Circulaire economie

» Omgevingswet

* Assetmanagement.
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Bijlage 3

Riooloverstorten gemengde riolering

Bemalingsgebied

Gemeente [&¢@
Hillegom

Milieutechnisch functioneren — kenmerken overstorten

Stelseltype X-codrdinaat Y-codrdinaat

V. der Duyn van
Maasdamlaan
Industriekade
Oijen

Weerlaan
Trompenburg
Maurick

Van Vlietstraat

Haarlemmerstraat
Wilhelminalaan
Weeresteinstraat

Marellaan

3e Loosterweg
Divonalaan
Stationsweg
Wilhelminalaan
Weerlaan

21.24.071/76

21.24.070/74/76
21.24.074/068

drempellengte 5,00m.

T.B.V. BBB

Oude overstort uit 1963 onder de brug is dichtgezet
naast de brug is een nieuwe overstort geplaatst in 2013

300088 is een overstortput met een drempellengte van
2.00m en een drempelhoogte van 0.35- NAP

Externe overstort BBL. Drempelhoogte -0,36,

23-09-20

GRP HILLEGOM

Valckslootlaan Vosselaankwartier Gemengd 100578.103 478726.732
Abellalaan Schilderskwartier Gemengd 100037.355 477607.469
Singel Leidsestraat Gemengd 99529.2 477471.2
V. der Duyn van Meer en Dorp Gemengd | 10079439  478580.68
Maasdamlaan
Industriekade Bedr.terrein Hillegommerbeek Gemengd 100087.27 478261.06
QOijen Treslong Gemengd 100795.13 479205.6
Weerlaan Bedrijventerrein Treslong Vosselaan Gemengd 100426.44 479655.35
Trompenburg Treslong Gemengd 100450.188 479067
Maurick Treslong Gemengd 100864.08 479135.11
Van Vlietstraat Patrimonium Vosselaan Gemengd 100578.98 479969.24
Haarlemmerstraat Buitengebied Gemengd 100428.123 481071.965
Wilhelminalaan De Zanderij Ind.terrein Treslong-Oost HWA |Gemengd 08845.447 479045.247
Weeresteinstraat Buitengebied Vosselaan Gemengd 100524.886 480547.659
Marellaan Treslong Vosselaan Gemengd 100208.63 479134.707
3e Loosterweg Buitengebied Gemengd 98761.755 478867.063
Divonalaan Olympiakwartier Gemengd 100052.947 477804.276
Stationsweg De Zanderij Ind.terrein Treslong-Oost HWA |Gemengd 99270.068 478810.834
Wilhelminalaan Centrum Vosselaan Gemengd | 99453.17362 478653.7043
Weerlaan Bedrijventerrein Treslong Vosselaan Gemengd | 100311.3682 479708.1227
Straat Opmerkingen

Bovenkant overstortwand -1,35 m.
Valckslootlaan

Put op palen gefundeerd.
Abellalaan Inw. 5500x3000.

Put op palen gefundeerd.
Singel
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Lozingspunten hemelwaterriolering

Bemalingsgebied

Stelseltype X-coérdinaat

Y-codrdinaat

De Kwekerij Centrum RWA 99691.562  479011.843
Satelietbaan Bedr.terrein Treslong RWA 100333.711 479593.5
Satelietbaan Bedr.terrein Treslong RWA 100342.494 479585.365
Satelietbaan Bedr.terrein Treslong RWA 100294.353 479501.726
Prinses Marijkestraat Centrum RWA 100245.015 478759.971
Satelietbaan Bedr.terrein Treslong RWA 100551.117 479444.594
Achter de watertoren Bedr.terrein Hillegom-Zuid VGS RWA 99235.269 476510.765
Beekkade Centrum VGS RWA 99647.889  478437.375
Colijnlaan Meer en Dorp VGS RWA 101019.47 478628.207
De Visserlaan Meer en Dorp VGS RWA 100842.688 478571.236
V. der Duyn van Maasdamlaan |Meer en Dorp VGS RWA 100768.06 478736.482
V. der Duyn van Maasdamlaan |Meer en Dorp VGS RWA 100800.941 478585.216
Meerlaan Meer en Dorp RWA 100794.992 478219.893
Meerlaan Bedr.terrein Hillegommerbeek RWA 100489.994 478356.786
Singel Schilderskwartier RWA 99936.162 477243.445
Satelietbaan Bedrijventerrein Treslong RWA 100239.444 479569.405
Molenlaan Treslong RWA 100495.202 479288.424
Wilsonweg Leidsestraat RWA 99536.3 477520.14
Lodewijk van Deyssellaan Wendes RWA 100252.235 477468.737
Lodewijk van Deyssellaan Wendes RWA 100355.506 477683.848
Frederik van Eedenlaan Hemen RWA 100195.26  477513.715
van Engelenlaan Centrum Hofzicht (HWA) RWA 99445.095 478537.249
De Zanderij Ind.terrein Treslong-Oost HWA [RWA 99183.7 479598.1
De Zanderij Ind.terrein Treslong-Oost HWA [RWA 99291.866 479520.509
Wilhelminaplantsoen De Zanderij Ind.terrein Treslong-Oost HWA [RWA 98833.494 478972.873
Trompenburg Treslong RWA 100454.363 479058.744
Doornenburg Treslong RWA 100405.93 479244.618
Doornenburg Treslong RWA 100281.068 479166.176
Vossepolder RWA 100938.901 479162.3843
Carthagolaan Leidsestraat RWA 99662.32101 477909.2413
Voltstraat Bedr.terrein Horst ten Daal RWA 100828.564 479769.686
Valckslootlaan Vosselaankwartier RWA 100456.106 478756.929
Kastanjelaan Vosselaankwartier RWA 100379.5 478937.58
Arnoudstraat Bedr.terrein Hillegom-Zuid VGS RWA 99468.312 476711.541
Stationsweg De Zanderij Ind.terrein Treslong-Oost HWA |RWA 99744.399 479188.884
Prinses Margrietplantsoen Vosselaankwartier RWA 100465.7812 478753.0836
Stationsweg De Zanderij Ind.terrein Treslong-Oost HWA |RWA 99760.89 479384.838
Hertog Reynout Vossepolder RWA 101000.7621 479054.0685
Hertog Reynout Vossepolder RWA 100987.953 479061.134
Van den Endelaan Centrum RWA 99776.95728 478845.4531
Van den Endelaan Centrum RWA 99718.611 478880.125
Van den Endelaan Centrum RWA 99650.496  479001.051
Van den Endelaan Centrum RWA 99678.581 478904.049
Van den Endelaan Centrum RWA 99602.52344 478922.9646
Van den Endelaan Centrum RWA 99828.52564 478869.7887
Leidsestraat Buitengebied RWA 99415.51132 477497.6667
Leidsestraat Buitengebied RWA 99414.94624 477495.81
Willem Alexanderheem Vosselaankwartier RWA 100346.667  478819.439
Weerlaan Bedrijventerrein Treslong RWA 100429.695 479652.1152
Avenbeeck Brouwerlaankwartier RWA 100146.1041 477939.5676
Avenbeeck Brouwerlaankwartier RWA 100315.7296 477919.4503
Avenbeeck Brouwerlaankwartier RWA 100337.2892 477954.2469
Patrimoniumplein Patrimonium RWA 100516.0084 480092.2044
Talmastraat Patrimonium RWA 100481.759 479995.4322
Patrimoniumplein Patrimonium RWA 100460.6473 480089.8578
t Zand Buitengebied RWA 99785.54364 479378.2227
Van Vlietstraat Patrimonium RWA 100599.0184 480056.1183
Van Vlietstraat Patrimonium RWA 100594.7355 480039.2602
Van Vlietstraat Patrimonium RWA 100587.5203 480006.576
Van Vlietstraat Patrimonium RWA 100576.6458 479952.6382
De Zanderij RWA 98781.72035 479021.3826
Parklaan Treslong RWA 100208.0382 479335.3427
Valckslootlaan Vosselaankwartier RWA 100514.6982 478735.2611
Valckslootlaan Vosselaankwartier RWA 100569.3185 478696.0704
Valckslootlaan Vosselaankwartier RWA 100622.2221 478676.5833
Weerlaan Vosselaankwartier RWA 100683.552 478650.6765
Heemskerklaan Meer en Dorp RWA 100811.1378 478863.4487
Heemskerklaan Meer en Dorp RWA 101033.147 478768.9667
Pastoorslaan Buitengebied RWA 99956.79347 479761.8576
Leembruggenstraat Brouwerlaankwartier RWA 99982.76667 478027.0674
Leembruggenstraat Brouwerlaankwartier RWA 99919.40214 478076.8224
Hoofdstraat Brouwerlaankwartier RWA 99854.82619 478366.3666
Hoofdstraat Centrum RWA 99843.60641 478380.9292
De Zanderij RWA 99425.14233 479465.0943
De Zanderij RWA 99341.59557 479514.9595
De Zanderij RWA 99374.34576  479567.9953
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Bijlage 4 Relevante wetgeving

Beleidsmatige ontwikkelingen

De laatste jaren hebben zich een aantal beleidsmatige en vakinhoudelijke ontwikkelingen voorgedaan, die
van grote betekenis zijn op de toekomstige status van de riolering. Hieronder wordt op een aantal van
deze ontwikkelingen nader ingegaan.

In het kader van Waterbeheer 21ste eeuw (WB21) moet de omgang met regenwater veranderen op basis
van de trits ‘vasthouden-bergen-afvoeren’. Dit beleid is gericht op het zoveel mogelijk terugkeren naar de
natuurlijke wijze van afvoeren, zoals die was voor de verstedelijking. Dat betekent niet alleen dat
regenwater door afkoppelen zoveel mogelijk uit de riolering moet worden gehaald, maar ook bij voorkeur
via de bodem wordt afgevoerd in plaats van door een (regenwater)riool.

Vanuit Europa dient de Kaderrichtlijn Water (KRW) te worden geimplementeerd. De uitwerking van de
stroomgebied visies om aan dit Europese beleid gestalte te geven verkeert in een vergevorderd stadium.
De uitwerking vindt integraal plaats met die voor Waterbeheer 21ste eeuw. De schaalgrootte van de
waterlichamen die voor de uitwerking in deze fase zijn gekozen, zijn zodanig dat het aandeel van
rioollozingen ten opzichte van andere bronnen (landbouw, verkeer, enz.) mee valt. Op dit moment zijn dan
ook nauwelijks maatregelen voor de riolering in KRW-verband te verwachten. Als het uitwerkingsniveau
echter zou worden verfijnd tot waterlichamen die beter corresponderen met de situatie in het stedelijk
gebied, dan kunnen daaruit alsnog aanvullende maatregelen naar voren komen.

Het regeringsstandpunt ten aanzien van de omgang met hemelwater is uitgewerkt in de Wet verankering
en bekostiging gemeentelijke watertaken die per 1 januari 2008 van kracht is. Het beleid moet leiden tot
het grootschalig onttrekken van hemelwater uit de (afval)waterketen. De besluitvorming is overigens in de
wet nadrukkelijk toebedeeld aan de gemeenten. Hoogheemraadschappen hebben daarbij slechts een
adviserende rol. Lokaal hemelwaterbeleid wordt beinvioed door een complex van factoren. Risico’s en
baten moeten zorgvuldig tegenover elkaar worden afgewogen. Dit roept om lokaal maatwerk om
faalkansen te vermijden.

Het regeringsstandpunt ten aanzien van de omgang met hemelwater is uitgewerkt in de Wet verankering
en bekostiging gemeentelijke watertaken die per 1 januari 2008 van kracht is. Het beleid moet leiden tot
het grootschalig onttrekken van hemelwater uit de (afval)waterketen. De besluitvorming is overigens in de
wet nadrukkelijk toebedeeld aan de gemeenten. Hoogheemraadschappen hebben daarbij slechts een
adviserende rol. Lokaal hemelwaterbeleid wordt beinvioed door een complex van factoren. Risico’s en
baten moeten zorgvuldig tegenover elkaar worden afgewogen. Dit roept om lokaal maatwerk om
faalkansen te vermijden.

In de waterketen gaat per jaar een omzet om van circa € 3 mld., gelijk verdeeld over de drie sectoren
drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering. Alleen voor de riolering geldt bovendien dat die omzet zich in
de komende tien jaar minstens gaat verdubbelen. De lasten voor deze hoge uitgaven worden direct
doorberekend aan de burger. Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid van de betrokken
overheden om deze lasten zo laag mogelijk te houden door een hoge mate van doelmatigheid te bereiken
in de waterketen.

Algemeen wordt verwacht dat de potentie voor meer doelmatigheid in de waterketen vooral in de
rioleringssector aanwezig is. Met deze opgave op de achtergrond hebben de ministeries van VROM en
V&W, samen met een aantal koepels in 2007 het Bestuursakkoord Waterketen gesloten. De speerpunten
die men daarbij nastreeft hebben betrekking op doelmatigheid, samenwerking, transparantie, innovatie en
duurzaamheid. De voortgang wil men in 2009 en 2011 monitoren. Zo nodig zullen aanvullende
maatregelen getroffen worden om een en ander te bevorderen.
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Vanuit BWK-verband is een toekomstvisie voor de waterketen in 2050 Verbindend Water
gepresenteerd, ‘Verbindend Water’ geheten. De ambities richten zich Lange termijn visie op de Waterketen

op het realiseren van een hoog duurzaamheidniveau op basis van het
principe ‘cradle-to-cradle’ (wieg tot wieg). De nieuwe woningen in 2050
zullen vrijwel CO2-neutraal uitgerust zijn. Afvalwaterhoeveelheden
nemen drastisch af en het regenwater wordt zoveel mogelijk benut of
via de bodem afgevoerd. Vanzelfsprekend heeft dit een grote impact
op de hedendaagse ondergrondse infrastructuur. Afvalwater wordt
vooral lokaal gezuiverd nadat hieruit de nuttige grondstoffen zijn
onttrokken. De betekenis van deze toekomstvisie is groot. Immers, de
rioolbuizen die morgen de grond ingaan, maken deze toekomstverwachting mee.

In 2008 is het NBW-actueel vastgesteld. De betrokken partijen hebben hierin vastgelegd dat de
zogenaamde basisinspanning, ondanks het schrappen van de WVO-lozingsvergunning in de nieuwe
Waterwet, onverkort van toepassing blijft. De basisinspanning is evenwel bedoeld als doelvoorschrift,
zodat voor alternatieve, doelmatiger maatregelen gekozen mag worden.

Eén van de mogelijkheden voor gemeenten om tot betere prestaties te komen is samenwerking met
andere partijen in een groter verband. Daar zijn vele mogelijkheden voor. Essentieel is dat de
samenwerking moet leiden tot bundeling van activiteiten op een grotere schaal. Hiermee zijn niet alleen
schaalvoordelen te behalen, maar wordt ook een professionalisering van de rioleringszorg bereikt. De
organisatie wordt daarmee veel minder kwetsbaar voor het vertrek van die ene rioleringsmedewerker,
terwijl de rioleringsbeheerder zelf meer gelegenheid krijgt om zich binnen een team te ontwikkelen en
bekwamen.

Rijk, provincies, gemeenten, hoogheemraadschappen en drinkwaterbedrijven hebben concrete afspraken
gemaakt over een doelmatiger waterbeheer. Waterveiligheid blijft topprioriteit. In het bestuursakkoord
staan afspraken over: De nieuwe aanpak betekent een structurele besparing die oploopt tot € 550 miljoen
in 2020. De stijging van lasten voor burgers en bedrijven blijven daardoor beperkt.

Medio mei 2009 is door het Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal
Overleg (IPO), de Unie van hoogheemraadschappen (UvW) en VEWIN het Bestuursakkoord Water
getekend.

Naar aanleiding van het Bestuursakkoord Water is overal in Nederland de samenwerking tussen de
verschillende partijen geintensiveerd. Het primaire doel van deze samenwerking is het verhogen van de
kwaliteit, het verminderen van de kwetsbaarheid en het verlagen van de verwachte kostenstijging in de
waterketen.

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving

Zowel in de afgelopen jaren als in de komende tijd zijn of worden een aantal ontwikkelingen in de wet- en
regelgeving doorgevoerd, die in meer of mindere mate van belang zijn voor het rioleringsbeheer. In de
volgende paragrafen wordt op de relevante wetgeving ingegaan.

» Bedrijfsafvalwater, regenwater of grondwater hoeft niet in alle gevallen te worden geaccepteerd. In dit
geval kan afvalwater dat het functioneren van afvalwaterzuivering of riolering verstoort, worden
geweigerd, waarbij kan worden verordonneerd dat de lozer een eigen installatie bouwt om water te
kunnen reinigen, alvorens dit water op oppervlaktewater of op de riolering wordt geloosd.

* Gestimuleerd wordt om de afvalwaterketen los te koppelen van het watersysteem;

* Voorkomen dient te worden dat schoon water wordt vermengd met afvalwater;

* Het ontstaan van afval (stedelijk afvalwater) dient zoveel mogelijk te worden voorkomen.

» Hemelwater dient te worden benut om het grondwaterpeil aan te vullen of als gebiedseigen water in
het watersysteem.
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» Bestaande gemengde stelsels worden pas bij vervanging omgezet in gescheiden stelsels. Dit geldt
overigens ook voor verbeterd gescheiden stelsels.

» Daar waar gescheiden afvoer nog niet doelmatig is kan tijdelijk worden gekozen voor een gemengde
afvoer.

* Inde Waterwet (artikel 3.4) is de zorgplicht weergegeven om stedelijk afvalwater te zuiveren in een
daartoe bestemde inrichting. In dit artikel is weergegeven dat deze zorgplicht bij de
hoogheemraadschappen ligt.

* In artikel 3.5 van de Waterwet wordt de hemelwaterzorgplicht nader uitgewerkt, waarbij de zorg voor
doelmatige inzameling en verwerking nader is beschreven.

* In artikel 3.6 van de Waterwet is de grondwaterzorgplicht nader uitgewerkt, waarbij vooral structureel
nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk dient te worden voorkomen of beperkt.

» De gemeentelijke zorgplicht geldt alleen voor het openbaar terrein. De grens wordt dan ook getrokken
bij het particuliere perceel. Eigenaren van deze terreinen dienen zelf te voorzien in het uitvoeren van
deze verschillende watertaken. Pas als de gemeente dit redelijkerwijze niet van de perceeleigenaar
kan vragen heeft de gemeente de taak om het afvloeiende hemelwater af te voeren vanaf de grens
van het particuliere terrein.

» Overigens is in de het Burgerlijk Wetboek een artikel opgenomen over het ontvangen van hemelwater
op lagergelegen percelen. Lagergelegen percelen dienen het hemelwater op te vangen van hoger
gelegen percelen. De particulier dient zelf maatregelen te nemen om het water vanaf de hoger
gelegen percelen op te kunnen vangen, zonder overlast te veroorzaken op het eigen terrein.

De wettelijke planverplichting uit de Wet Milieubeheer, art. 4.22 e.v. voor het opstellen van een
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) blijft van toepassing. De inhoud van het plan moet worden verbreed
van één naar drie zorgplichten. Het zogenaamde verbrede GRP moet voor 1 januari 2013 zijn vastgesteld.
Een en ander heeft invioed op het begrippenkader voor de wet (art. 1.1). Verder heeft de Minister van
Verkeer & Waterstaat de bevoegdheid om een prestatievergelijking van de gemeentelijke rioleringstaken
verplichten (art. 4.22, vierde lid).

In de wet is ook een voorkeursvolgorde opgenomen over de omgang met afvalwater, die milieuvervuiling
door afvalwater moet tegengaan (art. 10.29a). De gemeenteraad kan bij verordening regels en termijnen
vastleggen voor de omgang met afvloeiend hemelwater en grondwater op particulier terrein (art. 10.32a).
Artikel 10.33 geeft de gemeente de mogelijkheid om het afvalwater, behalve door een openbaar
vuilwaterriool (of gemengd riool) naar een zuiveringsinrichting te leiden, ook door andere gelijkwaardige
systemen te verwerken. Dat betekent dus dat bijvoorbeeld IBA’s onder de zorgplicht kunnen komen te
vallen.

De nieuwe Waterwet integreert negen bestaande wetten, waaronder de Wet verontreiniging
oppervlaktewater (WVO), tot één integrale wet. Ook bij deze wet worden de bestaande vergunningen
gebundeld tot één nieuwe vergunning: de watervergunning. Ook de WVO-lozingsvergunning voor het
lozen van afvalstoffen op oppervlaktewater wordt vervangen door algemene regels in het Besluit lozen
buiten inrichtingen (in voorbereiding). Op grond van dit besluit moet de gemeente in het GRP een
overzicht opnemen, waarop alle overstortvoorzieningen en nooduitlaten voorkomen. In de praktijk zal het
erop neerkomen dat het hoogheemraadschap de gemeente alleen kan aanspreken op grond van
geconstateerde waterkwaliteitsproblemen als de riolering daarvan een belangrijke veroorzaker is. Ook de
WVO-vergunning behoort tot het verleden. Deze wordt op grote schaal vervangen door het vaststellen van
afvalwaterakkoorden tussen gemeente en hoogheemraadschap, of kunnen ook planmatig worden
opgevat conform artikel 3.8 van de wet.

Het besluit lozing afvalwater huishoudens (BLAH) is per 1 januari 2008 in werking getreden. Het bevat
algemene regels voor het lozen van afvalwater door particulieren. In het verleden was de regelgeving op
dit gebied nogal onoverzichtelijk. De algemene regels die voor deze lozingen golden, waren verspreid
over drie verschillende besluiten. Daarnaast was voor verschillende lozingen een vergunning of ontheffing
van het hoogheemraadschap of de gemeente vereist. Met het nieuwe besluit zijn alle regels voor
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afvalwaterlozingen door huishoudens samengebracht in één besluit. Voor de lozingen geldt alleen een
meldingsplicht. Er is geen vergunning of ontheffing meer vereist. Wel kan een waterkwaliteitsbeheerder
maatwerkvoorschriften opleggen, als het belang van de bescherming van het milieu daartoe noodzaaki.

Het Activiteitenbesluit is sinds 1 januari 2008 van kracht. Dit besluit geeft regels voor activiteiten in of
vanuit een inrichting, bijvoorbeeld bedrijven. Het Activiteitenbesluit is in het leven geroepen om de
administratieve lasten van de burgers te verlichten. Het Activiteitenbesluit gaat uit van de een—
loketgedachte. Dit houdt in dat contact opgenomen kan worden met één bevoegd gezag en deze
codrdineert de melding met andere bevoegde gezagen.

Het besluit lozen buiten inrichtingen (BLBI) is in 2011 in werking getreden. Dit besluit regelt alle lozingen
die niet vanuit een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer of een particulier huishouden plaatsvinden.
Het gaat bijvoorbeeld om lozingen uit gemeentelijke rioolstelsels, lozingen van grondwater bij ontwatering
van gronden (zoals bronneringswater bij bouwactiviteiten), lozingen van afstromend regenwater van
wegen en andere openbare ruimten en lozingen bij gevelreiniging. De lozingen vinden zowel door
bedrijven als overheden plaats. In navolging van het Activiteitenbesluit en het Besluit lozing afvalwater
huishoudens wordt dit een integraal besluit, waarin alle lozingsroutes (bodem, opperviaktewater,
rioolstelsels) worden geregeld, gebaseerd op de Wet Milieubeheer, Wet bodembescherming en de
Waterwet. Dit besluit geeft het bevoegde gezag voor verschillende onderwerpen de bevoegdheid tot het
stellen van maatwerkvoorschriften. (Dit geldt ook voor het BLAH en Activiteitenbesluit).

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zorgt ervoor, dat het aantal vergunningen dat nodig
is om te mogen bouwen of aanleggen beperkt wordt tot maar één vergunning: de omgevingsvergunning.
Uitgangspunt voor de wet is de een-loket-gedachte. De gemeente is voor de uitvoering van de wet het
bevoegde gezag, maar heeft een afstemmingsplicht met andere instanties, waaronder het
hoogheemraadschap. Indirecte lozingen op de riolering vallen ook onder deze wet, zodat de WVO-
aansluitvergunning, wat het domein van de hoogheemraadschappen was, komt te vervallen.

Per 1 juli 2008 is de Wet Informatie-Uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), beter bekend als de
grondroerdersregeling, in werking getreden. De Wet heeft tot doel het voorkomen van graafincidenten bij
kabels en leidingen. De wet regelt primair de informatie-uitwisseling over de ligging van kabels en
leidingen tussen netbeheerders en grondroerders. De wet bevat eveneens bepalingen over zorgvuldig
graven en zorgvuldig opdrachtgeverschap en het treffen van voorzorgsmaatregelen bij gevaarlijke

leidingen.

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels omtrent ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en
water en regelt daarmee het beheer en ontwikkeling van de leefomgeving. Met de Omgevingswet wordt
het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien, gebaseerd op de principes uit het Europese recht.

Verwacht wordt dat de wet (gedeeltelijk) in 2018 van kracht wordt.

Tabel - Bestaande wetten die worden vervangen door de Omgevingswet

Belemmeringenwet

Waterstaatswet 1900

Wet herverdeling

milieubenadering

Privaatrecht wegenbeheer
Crisis- en Waterwet Wet hygiéne en
herstelwet veiligheid badinrich-
tingen en
zwemgelegenheden
Interimwet stad-en- | Wegenwet Wet inzake de

luchtverontreiniging

Ontgrondingenwet

Wet algemene
bepalingen

Wet
natuurbescherming

23-09-20

GRP HILLEGOM

BH2619-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002 75



Projectgerelateerd

7;R [ Gemeente [&#]
oya Hi —
: illegom
HaskoningDHV 9
omgevingsrecht
(Wabo)
Planwet Verkeer Wet beheer Wet Milieubeheer
en Vervoer rijkswaterstaatswerken
Spoedwet Wet Wet ruimtelijke
wegverbreding bodembescherming ordening
Tracéwet Wet geluidhinder Wrakkenwet

De Europese Unie heeft voor diverse aspecten van de fysieke leefomgeving richtlijnen vastgesteld, zoals
voor milieu, natuur en water. Europese richtlijnen moeten in Nederlands recht omgezet worden.
Voorbeelden zijn de Richtlijn industriéle emissies (geimplementeerd in onder andere de Wet
Milieubeheer), de Habitatrichtlijn (geimplementeerd in de Natuurbeschermingswet 1998) en de
Kaderrichtlijn water (geimplementeerd in de Waterwet). De EU maakt echter geen integraal
omgevingsbeleid. Het Europese recht is een belangrijk uitgangspunt voor de Omgevingswet, maar er is
daarnaast ook ruimte voor nationaal beleid.

Vanwege de Europese invloed op het omgevingsrecht heeft het ministerie bekeken welke ordening uit het
Europese recht gedestilleerd kan worden. De Europese richtlijnen over de fysieke leefomgeving hebben in
grote lijnen een beleidscyclus gemeenschappelijk, die is gericht op het actief bereiken van bepaalde
doelen. Deze beleidscyclus (weergegeven in Figuur - beleidscyclus fysieke leefomgeving) is als
uitgangspunt voor de Omgevingswet gehanteerd

EU-regelgeving

Omgevingswaarden
Instructieregels

Figuur - beleidscyclus fysieke leefomgeving

Door in de Omgevingswet uit te gaan van deze beleidscyclus, is het gemakkelijker om de verplichtingen
uit Europese richtlijnen in het Nederlandse recht te implementeren. Uitgangspunt daarbij is dat Nederland
niets anders of méér regelt dan dat wat de EU-richtlijnen voorschrijven, tenzij daarvoor na afweging van
alle belangen aanleiding is.

Een tweede uitgangspunt is dat het niveau van bescherming van gezondheid en veiligheid gelijkwaardig
blijft aan het huidige niveau. Dat betekent echter niet dat er niets verandert; het bestaande
beschermingsniveau kan op een andere wijze dan nu worden vormgegeven. Zo zal de Omgevingswet
meer dan nu het geval is de nadruk leggen op een actieve aanpak om doelstellingen of normen te
bereiken, maar ook meer mogelijkheden bieden voor flexibiliteit en lokaal maatwerk.

Dit vraagt om een geheel andere werk- en denkwijze van overheden, burgers en bedrijven. Open,
samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn hierbij de kernwoorden.
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De doelstelling van de Omgevingswet is opgenomen in artikel 1.3 van de wet: het, met het oog op

duurzame ontwikkeling en in onderlinge samenhang:

a) bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede
omgevingskwaliteit, en

b) op een doelmatige wijze beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling
van maatschappelijke functies.

Naast de maatschappelijke doelen van de wet, zijn er ook enkele algemene verbeterdoelen voor de

gehele stelselherziening. Deze verbeterdoelen zijn gericht op vereenvoudiging en verbetering van het

omgevingsrecht en moeten leiden tot vermindering van de administratieve lasten voor burgers en

bedrijven en de bestuurlijke lasten voor overheden. De vier verbeterdoelen voor de vernieuwing van het

omgevingsrecht zijn:24

a) het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het
omgevingsrecht;

b) het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de leefomgeving in beleid,
besluitvorming en regelgeving;

¢) het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te
maken voor het bereiken van doelen voor de leefomgeving;

d) het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de leefomgeving.

De verbeterdoelen staan soms op gespannen voet met elkaar en met de doelstellingen van de wet. Zo
kan het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte juist leiden tot vermindering van de
voorspelbaarheid van het omgevingsrecht. Als lokale overheden meer ruimte hebben om een eigen
afweging te maken, wordt de uitkomst van die afweging immers minder goed voorspelbaar. Deels zijn
hierover in het wetsvoorstel al keuzes gemaakt, maar ook bij de verdere uitwerking van het wetsvoorstel
in de uitvoeringsregelgeving zullen (politieke) keuzes gemaakt moeten worden over de verhouding tussen
de verbeterdoelen.

De Omgevingswet biedt overheden zes kerninstrumenten, waarmee de zorg voor de fysieke leefomgeving
wordt vormgegeven.?® Dit zijn: omgevingsvisies, programma’s, decentrale regelgeving, algemene
rijksregels, omgevingsvergunningen en projectbesluiten.

Omgevingsvisies

Een omgevingsvisie is de integrale langetermijnvisie van een overheidsorgaan op de fysieke
leefomgeving die hij beheert. De omgevingsvisie vervangt onder meer de huidige milieubeleidsplannen,
structuurvisies op grond van de Wet ruimtelijke ordening, het provinciale waterplan en verkeers- en
vervoersplannen. De ene omgevingsvisie maakt het mogelijk om daadwerkelijk integraal beleid te voeren
op alle aspecten van de fysieke leefomgeving: milieu, water, natuur, bodem, infrastructuur, monumenten,
etc. Het Rijk en de provincies zijn verplicht een omgevingsvisie vast te stellen. Voor gemeenten is het
vaststellen van een omgevingsvisie facultatief. Waterschappen stellen geen omgevingsvisie op. Het
waterbeleid is onderdeel van de provinciale omgevingsvisie, waterschappen maken geen integraal beleid.
Een omgevingsvisie is niet bindend voor anderen dan de overheid die de omgevingsvisie vaststelt. Dit is
vergelijkbaar met de juridische status van de huidige milieubeleidsplannen, waterplannen en
structuurvisies.

Programma’s

Programma’s zijn bedoeld om de beleidsdoelen van omgevingsvisies te operationaliseren. In een
programma worden de maatregelen opgenomen voor de ontwikkeling of de bescherming van de fysieke
leefomgeving. Het huidige gemeentelijke rioleringsplan wordt — in ieder geval voor wat betreft de
uitvoeringsgerichte aspecten — een rioleringsprogramma. Bepaalde programma’s, die een Europese basis

24 Memorie van Toelichting toetsversie Omgevingswet, algemeen deel, p. 19-20.
25 Naast de zes kerninstrumenten bevat de Omgevingswet verschillende andere instrumenten, zoals peilbesluiten, leggers,
gedoogplichten, leges, grondexploitatie, etc.
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hebben, zijn in de Omgevingswet verplicht gesteld. Zo is het Rijk verplicht om
stroomgebiedbeheerplannen vast te stellen op grond van de Kaderrichtlijn water.

Decentrale regelgeving

De Omgevingswet gaat er van uit dat provincies, gemeenten en waterschappen hun regelgeving over de
leefomgeving in één centrale regeling onderbrengen. Voor gemeenten is dit het omgevingsplan, voor
provincies de omgevingsverordening en voor waterschappen de waterverordening. De huidige keur van
de waterschappen bevat in principe al alle regels die waterschappen over de leefomgeving vaststellen.
Gemeenten zullen echter verschillende bestaande regelingen moeten integreren in het omgevingsplan:
bestemmingsplannen, kapverordeningen, monumentenverordeningen en de delen van de Algemene
plaatselijke verordening die over de fysieke leefomgeving gaan. Het ligt voor de hand dat ook de
hemelwater- en grondwaterverordening (op grond van het huidige artikel 10.32a Wet Milieubeheer) in het
omgevingsplan zal worden geintegreerd. Het doel van deze integratie is met name dat burgers en
bedrijven alle regels van de gemeente die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving in één
document kunnen vinden.

De VNG heeft met het ministerie afgesproken dat de overstap van bestemmingsplan naar omgevingsplan
via een “dynamisch ingroeimodel” zal geschieden. De VNG en ministerie delen het eindbeeld dat één
omgevingsplan voor het gehele grondgebied van de gemeente zal worden gemaakt, met daarbinnen de
mogelijkheid tot gebied specifieke uitwerkingen. In de Omgevingswet zal voorlopig echter de mogelijkheid
gecreéerd worden dat er één of meerdere omgevingsplannen worden vastgesteld.

Algemene rijksregels

De Omgevingswet maakt de definitieve omslag van regulering via vergunningen naar regulering via
algemene regels. Als het Rijk nationaal voorwaarden wil stellen aan activiteiten van burgers of bedrijven,
dan doet het dat in principe in de vorm van algemene regels: rechtstreeks werkende regels die aangeven
wat wel en niet is toegestaan. Burgers en bedrijven kunnen zo zonder individuele toestemming van de
overheid activiteiten ontplooien. Voorbeelden van bestaande algemene rijksregels zijn het Bouwbesluit
2012 en het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Als het nodig is dat de overheid van te voren op de hoogte is van activiteiten, dan kan het Rijk in de
algemene regels een meldplicht of mededelingsplicht opnemen. Het nadeel van algemene rijksregels —
het gebrek aan afstemming met lokale omstandigheden — wordt ondervangen door het bevoegd gezag
waar nodig de mogelijkheid te bieden om de algemene regels bij te stellen in de vorm van een
maatwerkvoorschrift of maatwerkregels.

Omgevingsvergunningen

Als een beoordeling van het bevoegd gezag gewenst is voordat burgers of bedrijven activiteiten in de
leefomgeving starten, dan is de omgevingsvergunning daar het instrument voor. De huidige
omgevingsvergunning (op grond van de Wabo) wordt uitgebreid met onder andere de vergunningen op
grond van de Ontgrondingenwet, de Spoorwegwet en de Wet beheer rijkswaterstaatswerken. Verder blijft
de systematiek in grote lijnen hetzelfde. Er zijn twee voorbereidingsprocedures voor de
omgevingsvergunning: de reguliere (met een beslistermijn van in principe acht weken) en de uitgebreide
procedure (die tot zes maanden kan duren). Bij de reguliere procedure geldt dat de vergunning van
rechtswege wordt verleend als de overheid de aanvraag niet binnen de beslistermijn afhandelt. Het
ministerie wil dat de uitgebreide procedure in vergelijking met de huidige situatie minder vaak van
toepassing zal zijn.

Projectbesluiten

Het projectbesluit biedt tot slot een uniforme procedure voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving
door de overheid, zoals de aanleg van wegen of een dijkverlegging. Het projectbesluit is gebaseerd op de
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eerder genoemde ‘sneller en beter’-aanpak. Dat betekent onder andere dat vooraf een verkenning van
alternatieven plaatsvindt en dat burgers en belangenorganisaties vroegtijdig worden betrokken. Het
projectbesluit vervangt onder meer het inpassingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening en het
projectplan op grond van de Waterwet, met de bijbehorende codrdinatieprocedures.

Het projectbesluit kan het omgevingsplan van de gemeente wijzigen en kan in principe de
omgevingsvergunning en andere besluiten vervangen die nodig zijn om het project te realiseren. De
overheid heeft met het projectbesluit dus een krachtig instrument om ontwikkelingen in de fysieke
leefomgeving tot stand te brengen.

Bron: iAWKP Bollenstreek.
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Bijlage 5 Klimaatstresstest wateroverlast - resultaten klimaatbuien
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Bijlage 6 Functionele eisen, maatstaven en meetmethoden

Module A1100 van de Leidraad Riolering gaat over doelen, functionele eisen, maatstaven en
meetmethoden. Inleidend is daarin het volgende opgenomen:

Het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) beschrijft hoe uw gemeente invulling geeft aan haar wettelijke
waterzorgplichten. Om dit eenduidig vast te leggen, is de systematiek van doelen, functionele eisen,

maatstaven en meetmethoden ontwikkeld. Deze aanpak is in Nederland al bijna vijftien jaar gemeengoed en heeft
inmiddels een breed draagvilak verworven. Ook de Europese norm Buitenriolering NEN-EN752 (ontwerp 2007) houdt
deze methodiek aan.

Met de beschrijving van doelen en functionele eisen legt u de gewenste situatie van de toestand en het functioneren
van afval-, regen- en grondwatervoorzieningen in uw gemeente vast. Door vervolgens maatstaven en de daarbij
behorende meetmethoden te formuleren, maakt u de invulling van de gemeentelijke watertaken concreet en toetsbaar.
Behalve eisen aan de voorzieningen stelt u ook voorwaarden aan het beheer ervan door de gemeente. Zo kunt u het
gewenste functioneren van de voorzieningen realiseren en waarborgen. Ook deze voorwaarden kunt u toetsbaar
maken door ze te specificeren in concrete maatstaven en meetmethoden.

Met de nieuwe Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken krijgen gemeenten zorgplichten voor
stedelijk afvalwater, regen- en grondwater. De gemeente moet haar beleidsvoornemens hiervoor vastleggen in een
GRP. Door de verbreding van de gemeentelijke watertaken is ook uitbreiding van het toetsingskader nodig.

Wij werken volgens deze methodiek. (Ook) in ons vorige vGRP hebben wij onze doelen
onderverdeeld naar de volgende aspecten:

Aspect 1: inzameling van het binnen het gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater
Aspect 2: doelmatig omgaan met de inzameling van hemelwater

Aspect 3: transport van het ingezamelde afvalwater naar een geschikt lozingspunt
Aspect 4: voorkomen van vuiluitworp naar bodem, grond- en oppervlaktewater

Aspect 5: minimale overlast voor de omgeving

Aspect 6: effectief rioleringsbeheer

Aspect 7: voorkomen ontstaan structurele grondwateroverlast

De aspecten onderverdeeld naar de zorgplichten:

Zorgplicht Aspect

Afvalwater 1,3, 4, 5 (deels) en 6.
Hemelwater 2 en 5 (deels)
Grondwater 7
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Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden

K

Functionele eisen

Maatstaven

Meetmethoden

Opmerking

Doel 1: inzameling van het binnen het gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater

1.1

Alle percelen binnen het
gemeentelijk gebied, waar
afvalwater vrijkomt, moeten van een
rioolaansluiting zijn voorzien,
uitgezonderd in situaties waar lokale
behandeling doelmatiger is.

In het belang van: volksgezondheid
en milieu

Alle percelen voorzien van een aansluiting op de riolering,
uitgezonderd in situaties waar lokale behandeling van het
afvalwater doelmatiger is.

Controle van alle aansluitingen op
riolering en IBA’s

Huidige situatie: alle percelen zijn
aangesloten. Enkele recreatieboten niet,
maar die vallen niet onder de aansluitplicht
(mobiel)

Nieuwe ontwikkelingen: binnenstedelijk
aansluiten op riolering,
doelmatigheidsafweging in buitengebied

1.2

Beperken van ongewenste lozingen
op de riolering.

In het belang van: volksgezondheid
en milieu

Naleven lozingsvoorwaarden in de Wm of APV.

Controle, handhaving, registratie (door
milieu inspectie).

Huidige situatie: er vindt momenteel geen
controle en/of handhaving plaats.

Controle foutaansluitingen op
bedrijventerreinen is goede meetmethode.
Nieuwe ontwikkelingen: nieuwe aanleg
toetsen op ongewenste lozingen (huidige
werkwijze)

1.3

De objecten moeten in goede staat
zijn.

In het belang van: volksgezondheid
en milieu

Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid of stabiliteit worden
beoordeeld en verholpen (indien dit doelmatig is).

Inspectie van het rioolstelsel volgens
NEN 3399 en classificatie volgens NEN
3398-2004.%

Is conform huidige werkwijze operationeel
plan

26 QOverigens is NEN 3399 begin 2020 vervallen. Er wordt vanaf dit jaar landelijk geinspecteerd gaan worden volgens de eerdergenoemde Europese NEN-EN 13508-2 + A1.
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Functionele eisen

Maatstaven

Meetmethoden

Opmerking

Doel 2: Doelmatig omgaan met de inzameling van hemelwater (dat niet mag of kan worden gebruikt voor de lokale
waterhuishouding)

2.1

Nieuwe ontwikkelingen: alleen
inzamelen van afstromend
hemelwater voor zover dit
redelijkerwijs niet op eigen perceel
of op openbaar terrein te verwerken
is.

In het belang van: wateroverlast

Daar waar hemelwater niet op percelen en delen van het
openbaar gebied verwerkt kan worden zijn voorzieningen
aanwezig om het overtollig hemelwater in te zamelen.

Controle bij verlenen bouwvergunning
en d.m.v. toezicht en handhaving.

Huidig beleid bij nieuwe ontwikkelingen /
sloop en nieuwbouw voortzetten

2.2

Zoveel mogelijk voorkomen van het
onnodig afvoeren van schoon
hemelwater naar de AWZI

In het belang van: volksgezondheid,
wateroverlast en milieu

Bij alle percelen en delen van de openbare ruimte waarvan
het in te zamelen hemelwater geschikt is voor de lokale
waterhuishouding wordt gebruik gemaakt van voorzieningen
om het hemelwater terug te brengen naar bodem of
oppervlaktewater.

-Inventariseren afkoppelkansen.
-Mogelijkheid van afkoppeling
meenemen bij ingrepen in openbare
ruimte

- particulieren en bedrijfsleven
stimuleren verhard oppervlak af te
koppelen

- Atkoppelplan
- huidige werkwijze voortzetten

- huidige werkwijze voortzetten

2.3

De instroming in riolen via kolken
moet ongehinderd plaatsvinden.
In het belang van: wateroverlast

Problemen (overlast) als gevolg van disfunctioneren kolken
minimaliseren

Registreren en evalueren
waarnemingen, klachten.

In het DVO is het als volgt omschreven:
“het schoonhouden van de straatkolken
zodanig dat deze 100% functioneel
zijn/blijven en te allen tijde het gehele jaar
door functioneren.”

2.4

De objecten moeten in goede staat
zijn.
In het belang van: volksgezondheid

(veiligheid)

Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid of stabiliteit worden
beoordeeld en verholpen (indien dit doelmatig is).

Inspectie van het rioolstelsel volgens
NEN 3399 en classificatie volgens NEN
3398-2004.

Inspectie van hemelwaterstelsel vindt
gelijktijdig met inspectie van gemengde
riolering plaats. Bij volgende
inspectieronde wordt de nadruk gelegd op
foutaansluitingen (inspectie 2 weken na
reiniging).

2.5

Hemelwater mag alleen worden
afgevoerd via een stelsel dat
hiervoor ontworpen is, dus niet via
voorzieningen die alleen voor dwa
zijn ontworpen zoals druk-, vacuiim-
en luchtpersrioleringsstelsels.

Verpompte hoeveelheden in stelsels voor DWA komen
overeen met de afvalwaterproductie bij droogweer.

Controle draaiuren gemalen en
handhaving indien daar aanleiding voor
is (vermoeden, disfunctioneren, toename
storingen/ elektriciteitsverbruik ).

Controle op foutaansluitingen in
combinatie met inzicht in kwaliteit stelsel
(2.4).
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In het belang van: volksgezondheid,
wateroverlast en milieu

Functionele eisen

Maatstaven

Meetmethoden

Opmerking

Doel 3: transport van het ingezamelde afvalwater naar een geschikt lozingspunt

3.1 Geen nadelige gevolgen als gevolg Bij nieuwbouw, nieuwe ontwikkelingen: ontwerp zodat Hydraulische berekening volgens Toetsen of uitbreidingen geen negatief
van een te beperkte afvalwater- overlast wordt voorkomen. Optimaal stelselontwerp volgens module C2100. effect hebben op bestaande stelsel(s).
afvoercapaciteit tijdens droogweer Leidraad Riolering, deel B “ontwerpgrondslagen”. Toetsen van bestaand afvalwaterriool,
omstandigheden. drukriool indien debiet als gevolg van
In het belang van: volksgezondheid uitbreiding / ontwikkelingen toeneemt.
en milieu

3.2 | De afvoercapaciteit moet voldoende | Gemiddeld (maximaal) 1 keer per 2 jaar geringe water-op- Hydraulische berekening volgens Norm is geen overlast (en schade) bij
zijn om het aanbod van afvalwater straat (theoretisch, bui 07 of 08 Leidraad Riolering) wordt module C2100. bui08.
bij hevige neerslag te kunnen geaccepteerd. Dit mag echter niet leiden tot schade. Hierbij Anticiperen op klimaatverandering door te
verwerken, tenzij het extremen rekening houden met klimaatverandering door de effecten streven naar geen overlast (en schade) bij
betreft (geen overlast bij bui08) van bui 09 en 10 in beeld te brengen. bui09. Dit is een lange termijn doel, mede
In het belang van: volksgezondheid, te bereiken door gerichte maatregelen te
wateroverlast en milieu treffen (zoals afkoppeling) en

oppervlakkige afstroming in beeld te
brengen (2D modellering).

3.3 | De afstroming dient gewaarborgd te | - Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid of stabiliteit worden - Inspectie van het rioolstelsel volgens - Ontwerpen worden hierop getoetst; het
zijn. beoordeeld en verholpen (indien dit doelmatig is), zie 1.3 en | NEN 3399 en classificatie volgens NEN ‘stromingsprofiel’ wordt meegegeven als
In het belang van: volksgezondheid, | 2.4 3398-2004. randvoorwaarde bij nieuwe
wateroverlast en milieu - Ingrijpmaatstaven voor zand/vuilophoping, obstakels en - Toetsen ontwerpen aanleg/vervanging.

vuilafzetting worden beoordeeld en verholpen (indien dit - Waarnemingen tijdens beheer en - Er vindt terugkoppeling plaats met
doelmatig is). onderhoud gemalen Meerlanden over bevindingen tijdens

- Inslagpeilen van gemalen moeten onder binnen onderkant - extra aandacht voor gevoelige plekken | inspecties, beheer en onderhoud gemalen.
(BOK) laagst aanvoerend riool liggen. voor vuilophoping, kans op - Gevoelige locaties zijn in beeld.

- Nieuw aan te leggen putten van DWA riolering dienen verstoppingen.

indien nodig voorzien te zijn van een stromingsprofiel.
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3.4

Het afvalwater dient zonder
overmatige aanrotting de
zuiveringsinrichting te bereiken.

In het belang van: volksgezondheid
en milieu

Persleidingen moeten in of zo dicht mogelijk bij de

ontvangende gemalen uitkomen. Daarnaast moeten de

ontvangende putten en riolen voorzieningen hebben om
aantasting en stankoverlast te voorkomen.

Hydraulische berekening , maximale
verblijftijd van 24 uur.

Situatie onderzoeken indien daar
aanleiding toe is (klachten)

Functionele eisen

Maatstaven

Meetmethoden

Opmerking

Doel 4: voorkomen van ongewenste emissies naar bodem, grond- en opperviaktewater

4.1 Riolen dienen in voldoende mate Ingrijpmaatstaven voor lekkage, inhangende rubberring, Inspectie van het rioolstelsel volgens Is huidige werkwijze operationeel plan
waterdicht te zijn, waardoor er geen verplaatsingen, beschadigingen en wortelingroei worden NEN 3399 en classificatie volgens NEN
negatieve effecten voor het milieu beoordeeld en verholpen (indien dit doelmatig is). 3398
zijn.

In het belang van: volksgezondheid
en milieu

4.2 | De vuiluitworp door overstorten op De vuiluitworp mag geen negatief effect hebben op de Toetsen met behulp van metingen aan Stelsel voldoet aan allen eisen
bodem, grond- en oppervlaktewater kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater of gemalen en overstorten van gemengde (basisinspanning, waterkwaliteitsspoor),
dient beperkt te zijn. bodem/grondwater. stelsels. dus alleen onderzoeken oorzaak indien
In het belang van: volksgezondheid Onderzoek naar oorzaak indien kwaliteit | kwaliteit ontvangend water daar aanleiding
en milieu oppervlaktewater (of bodem/grondwater) | toe geeft.

negatief beinvioed wordt.

4.3 | De vuiluitworp door Alleen relatief schoon regenwater mag worden geloosd in Gemeente toetst of verwachte kwaliteit Pakt gemeente samen met Rijnland op op
regenwaterlozingen op bodem, de bodem of op het opperviaktewater. het afstromende hemelwater van af te het moment dat er twijfels over de (te
grond- en oppervlaktewater dient koppelen oppervlak voldoende is om verwachten) kwaliteit zijn.
beperkt te zijn. direct of indirect te lozen op
In het belang van: volksgezondheid oppervlaktewater of in de bodem.
en milieu Uitgangspunt daarbij is dat hemelwater

in principe schoon is, tenzij.
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Maatstaven

Meetmethoden

Opmerking

Doel 5: Minimale overlast voor de omgeving

51 De bedrijfszekerheid van - Storingen van hoofdrioolgemalen dienen binnen 24 uur Adequaat doorgeven storingen aan en Binnen 24 uur moet er een zodanige
hoofdgemalen en andere objecten verholpen te zijn (berging stelsel is 24 uur) of oppakken storingen door Meerlanden. (nood) oplossing gerealiseerd zijn dat de
dient in hoge mate gewaarborgd te noodmaatregelen dienen getroffen te zijn. Afspraken met Rijnland over verhelpen vuilwaterafvoer weer geborgd is.
zijn. - Vuilwatergemalen in een gebied met externe overstorten storingen waterschap gemalen. Werkwijze vastgelegd in paragraaf
In het belang van: volksgezondheid, dienen te zijn uitgerust met een reserve pomp. Periodiek beheer en onderhoud conform | Afhandeling Meldingen in DVO
wateroverlast en milieu - Gemalen worden bij renovatie of vervanging voorzien van DVO

een automatische storingsmelding.

5.2 | De bedrijfszekerheid van Storingen van drukrioolgemalen dienen binnen 24 uur Adequaat doorgeven storingen aan en Werkwijze vastgelegd in paragraaf
drukrioolgemalen dient in hoge mate | verholpen te zijn of noodmaatregelen dienen getroffen te oppakken storingen door Meerlanden. Afhandeling Meldingen in DVO
gewaarborgd te zijn. zijn. Periodiek beheer en onderhoud conform
In het belang van: volksgezondheid DVO
en milieu

5.3 | De stabiliteit van de riolen dient ge- Ingrijpmaatstaven voor aantasting, scheurvorming en Inspectie van het rioolstelsel volgens Is huidige werkwijze operationeel plan
waarborgd te zijn. deformatie worden beoordeeld en verholpen (indien dit NEN 3399 en classificatie volgens NEN
In het belang van: volksgezondheid doelmatig is) 3398 en registraties bij weginspectie.
en milieu

5.4 | Voorkomen van stankoverlast bij Geen constatering van overlast door stank. Adequaat reageren bij melding over
gemalen en riool. overlast door stank en terugkoppelen
In het belang van: overlast burger aan de melder.

5.5 | Overlast tijdens werkzaamheden aan | Afstemming met andere werkzaamheden, bereikbaarheid Procedures voor afstemming Reguliere werkwijze
de riolering dient beperkt te zijn. handhaven, communicatie met bewoners.

In het belang van: overlast burger
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Doel 6: effectief rioleringsbeheer

6.1 Het rioleringsbeheer dient zo goed Goede communicatie bij inrichting van gebieden en - Communicatieplan voor inrichting en Conform huidige werkwijze
mogelijk te worden afgestemd met beleidsplannen door gemeente, waterbeheerders, provincie, | beleidsvorming.
interne en externe overheidstaken en | en overige betrokkenen. - Vroegtijdig overleg met betrokkenen
particuliere initiatieven. over GRP.
In het belang van: efficiency - Beschrijving van de afstemming in
operationele programma’s.
6.2 | Erdient voldoende inzicht te bestaan | - Een werkend systeem voor rioleringsbeheer. Waarneming Conform huidige werkwijze
in het functioneren van de riolering - Jaarlijks opstellen en evalueren van operationele Operationeel plan
en de toestand van de objecten. programma’s voor aanleg, onderzoek en maatregelen.
In het belang van: efficiency - Doorlooptijd verwerking gemaal-, onderhouds-, en Waarneming
revisiegegevens maximaal 3 maanden.
- Herberekening van de vrijverval riolering iedere 10 jaar of Plannen in GRP, wijzigingen waarnemen
eerder bij significante wijzigingen c.qg. toename/afname van
het wateraanbod.
- Het rioolstelsel dient eens per 7 a 8 jaar te worden Planmatig uitvoeren
geinspecteerd (video-inspectie).
6.3 | Erdient m.b.t. de verwijderingsplicht | Vervallen riolen die zijn aangelegd na 1999 worden Verwerking op revisietekeningen. Conform huidige werkwijze
van vervallen riolen te worden verwijderd (Bouwstoffenbesluit). Overige vervallen riolen
voldaan aan het Bouwstoffenbesluit. | worden zo veel mogelijk verwijderd, tenzij dit om technische
In het belang van: wet- en of economische redenen niet kan. In dat geval worden de
regelgeving riolen gevuld, zodanig dat geen instortingsgevaar kan
optreden.
6.4 | Erdientzo veel mogelijk gebruik te Toepassing van het Duurzaamheidsagenda Holland Afkoppelplan, wel of niet afkoppelen.
worden gemaakt van duurzame en Rijnland.
milieuvriendelijke materialen.
In het belang van: milieu
6.5 | Effectieve projectbeheersing Er dient jaarlijks een evaluatie plaats te vinden van de Rapportage aan bestuur (Berap, Conform huidige werkwijze
In het belang van: efficiency uitvoering van de rioleringszorg, zowel qua gepleegde jaarrekening) Beheer inspanningen (DVO) daarin
investeringen, uitgevoerde werken als qua onderhouds- en opnemen
beheer inspanningen.
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6.6

Er dient een klantgerichte

benadering te worden nagestreefd.

In het belang van: efficiency

- Behandeling van klachten en/of meldingen en eerste
reactie naar klager/ melder binnen 2 dagen

- Storingsdienst dient 24 uur per dag bereikbaar te zijn voor
acute storingen.

- Diverse mogelijkheden voor indienen meldingen en/of
klachten (zoals via gezamenlijk Waterloket)

- Evalueren en rapporteren van centraal gemelde klachten
met betrekking tot het disfunctioneren van de gemeentelijke
riolering

- Gerichte voorlichting en adequate bewonersparticipatie.

- Klachtenregistratie

- Meldingsmogelijkheden volgens STEP:

Schriftelijk, Telefonisch, Elektronisch en
Persoonlijk.

- Klachtenregistratie, jaarlijks
rapporteren: zie 6.5

- Voorlichting over afkoppeling en
inlichten en betrekken in geval van
ingrepen in openbare ruimte,

Conform huidige werkwijze
Werkwijze vastgelegd in paragraaf
Afhandeling Meldingen in DVO
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Doel 7: Voorkomen ontstaan structurele grondwateroverlast

7.1 Er is voldoende inzicht in de - De gemeente verzamelt de beschikbare gegevens van Registratie grondwaterstanden Bijplaatsen peilbuizen indien daar
grondwaterhuishouding grondwaterstanden in Hillegom. via grondwatermeetnet. aanleiding voor is.
In het belang van: Er is een meetnet met peilbuizen dat voldoende inzicht geeft in
(grond)wateroverlast potentiéle risicogebieden in stedelijk gebied voor een eerste

beoordeling op grondwateroverlast.
Peilbuizen die onderdeel uitmaken van het meetnet worden
onderhouden en gemeten.

7.2 | Grondwateroverlast in Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn in overeenstemming met het Ontwateringseisen zijn Bij nieuwbouwplannen hiernaar refereren
nieuwbouwsituaties voorkomen. Bouwbesluit 2012 (in een nieuwbouwwoning dient de begane vastgelegd in het vGRP en aan toetsen.
In het belang van: grondvloer volgens het bouwbesluit dampdicht te
(grond)wateroverlast worden gebouwd). De gewenste ontwateringsdieptes per

bestemming, gelden als uitgangspunt voor het ontwerp.

7.3 | Bewoners kunnen terecht voor De gemeente heeft een loket waar bewoners terecht kunnen voor Klachtenregistratie via Inwoner kan terecht bij gemeente met
vragen en/of klachten met betrekking | vragen en klachten over het ondiepe grondwater in de gemeente. (grond)waterloket vragen en/of meldingen over (grond)water.
tot grondwater. En zorgvuldig De gemeente hanteert een stappenplan voor het beoordelen en
afhandelen meldingen door afhandelen van melding m.b.t. grondwateroverlast.
gemeente Binnengekomen meldingen worden door de gemeente
In het belang van: wet- en geregistreerd.
regelgeving De gemeente draagt zorg voor een goede samenwerking tussen de

betrokken overheden indien de verantwoordelijkheid voor een
melding geheel of gedeeltelijk ligt bij de waterbeheerder/
Hoogheemraadschap of grondwaterbeheerder/gemeente.

7.4 | Zoveel mogelijk voorkomen en De particulier is primair verantwoordelijk voor maatregelen op eigen | Grondwaterbeleid is vastgelegd | Voorkomen nieuwe overlast ook
beperken van (aan de bestemming terrein (bouwkundig, waterhuishoudkundig, etc). in het vGRP bijvoorbeeld door het meeleggen van
gebonden) structurele Bij meldingen toetst de gemeente — naast de eigen drainage / IT riool bij relining (indien nodig)
grondwateroverlast. verantwoordelijkheid van de particulier - aan de gewenste
In het belang van: ontwateringsdieptes per bestemming, zoals vastgelegd in dit vGRP.

(grond)wateroverlast Indien er na beoordeling door de gemeente sprake is van
grondwateroverlast op particulier terrein in relatie tot de bestemming
en deze zich redelijkerwijs niet op een andere wijze van het
grondwater kan ontdoen, zal in overleg met de gemeente een
doelmatige oplossing worden gezocht.
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Bijlage 7 Personele middelen

Berekening conform Kennisbank stedelijk water, Stichting RIONED.
Uitgangspunt: onderhoud en maatregelen maximaal uitbesteed, update 2020.

Tijdsbesteding

Samenvatting tijdsbesteding

(theoretisch benodigd, Kennisbank Stedelijk Water) [dagen]
Planvorming, onderzoek en facilitair 252
Onderhoud (op basis van 80% uitbesteding) 15
Maatregelen (op basis van 60% uitbesteding) 89
Totaal (theoretisch benodigd) 356

Planvorming, onderzoek en facilitair
gemeente 20 - 50.000 inwoners
tijdbesteding max uitbesteding tijdbesteding
Planvorming dagen/jaar  uit te besteden uw situatie dagen/jaar
(verbreed) GRP
afstemming en overleg
jaarprogramma's
Onderzoek
inventarisatie
inspectie/controle
meten
functioneren (berekeningen, afkoppelplannen, OAS)
Facilitair
verwerken revisiegegevens
vergunningen en voorlichting gebruik
klachtenanalyse en -verwerking

Onderhoud (op basis van maximale uitbesteding)

gemengd
gescheiden km buis DWA+ km buis RWA!

verbeterd gescheiden km buis DWA+ km buis RWA!

aantal pompunits drukriolering

aantal bijzondere voorzieningen regenwater aantal Wadi's, aantal locaties met kratten,|
drainage

BT

onderdeel dagen/jaar % uitbesteed gemeente
riolen/kolken 100% 0
gemalen/mechanische riolering 190 100% 0
infiltratievoorzieningen/lokale zuiveringen 30 100% 0
0
5

drainage 8 | 100°/o_|
planning en begeleiding 15 1
504 15
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Maatregelen (op basis van 60% uitbesteding)

investeringen perc  kosten maximale uitbesteding personeelsinzet
"kale "kostprijs V+T  personeel uit te besteden uw situatie dagen
aanleg
nieuwbouw 100,000 12,000 10
bestaande bebouwing 10,000 1,500 1
drainage 10,000 1,000 1

reparatie 150,000 22,500 19
renovatie 50,000 6,000 5
vervanging 280,000 33,600 28
verbetering 200,000 30,000 25
Totaal
fte (175 dagenjjaar) 0.5
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Bijlage 8

Ontwateringsdiepte

Gemeente [&¢@
Hillegom (&

Ontwateringsdiepte (m) Bijlage 11: Ontwateringsdiepte GHG
- 0-05 De GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand) is Grondwatermodel Gemeente Hillegom
[:] 05-07 gedefinieerd als het gemiddelde van de 3 hoogste
|:] 07-1 grondwaterstanden per hydrologisch jaar over een 0 125 250 500 m
periode van tenminste 8 jaar uitgaande van 2 L ‘ 1 ) ]
| B metingen per maand op de 14de en 28ste.
De ontwateringsdiepte (maaiveldhoogte - GHG) is A4 . 2
gebaseerd op het Actueel Hoogtebestand Nederland schaal: 1:12,500 N Acacia | Water
(AHN2) enmodelresultaten. Lokale afwijkingen van de get. door: A.Oord 2
hier getoonde waarden kunnen optreden. Datum: 10-6-2015 "
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Bijlage 9 Vervangingsplan Riolering

Overgenomen uit het Rioleringsbeheerplan Hillegom 2020 - Hoofdstuk 7

Algemeen

Alvorens in te gaan op de kosten voor rioolvervangingen wordt beschreven op welke wijze de eenheidsprijzen voor
rioolvervanging tot stand zijn gekomen. De gemeente hanteert de methode die wordt beschreven in Module D1100
[Kennisbank Stedelijk Water].

Hierin wordt gedetailleerd gekeken naar de kosten voor het vervangen van een riool beton @ 300 mm en een riool
gewapend beton @ 700 mm. Op basis van deze berekende basisprijzen worden, middels een formule, de
vervangingskosten bepaald voor rioolbuizen met een diameter van @ 200 mm tot een diameter van & 1500 mm.

De gemeente heeft geen eigen actuele eenheidsprijzen en daarom zijn de bedragen die genoemd zijn in de laatste
versie van de leidraad toegepast.

Vrijvervalriolering; diameter Eenheidsprijs voor vervanging (€ per m’)
2 50 - 2 200
o 250
e 300
e 315
300 /450
e 350
2 400
400 /600
o 500
500 /750
e 600

600 / 900

2 700
700/ 1050
2 800
2 900
2 1000
1000 / 1500 en groter

Persleiding; diameter Eenheidsprijs voor vervanging (€ per m’)

032-075
290-2 110
2 250
2 315

Figuur 21. Vervangingskosten riolering.

Vrijvervalriolering

Voor het vaststellen van een begrotingsjaar voor het vervangen van de riolen is, naast het jaar van aanleg, ook een
theoretische levensduur van belang. Voor Hillegom geldt dat voor strengen met een aanlegjaar tot en met 1969 een
theoretische levensduur wordt aangehouden van 70 jaar. Voor rioolstrengen die zijn aangelegd vanaf 1970 wordt een
algemene theoretische levensduur aangehouden van 80 jaar.

Voorheen werd standaard gerekend met verschillende levensduren (aanleg 1936-1950; levensduur 60 jaar, aanleg
1951-1975; levensduur 50 jaar en aanleg vanaf 1976; levensduur 80 jaar), maar vanwege de kwaliteit van de riolering
is bij het opstellen van het vorige vVGRP besloten om de theoretische levensduren aan te passen.

In figuur 22 is aangegeven, op basis van investeringskosten, hoeveel riolering in de komende jaren hun begrotingsjaar
van vervanging hebben bereikt en vervangen zouden moeten worden.
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Figuur 22. Vervangingskosten vrijvervalriolering.

P.S. in het kader van het GRP zijn de investeringen afgevlakt en verdeeld in perioden van 5 jaar, zie hoofdstuk 3.4 van
dit GRP.

Deze bedragen mogen niet gelezen worden als daadwerkelijk benodigde budgetten; het zijn theoretisch benodigde
bedragen voor vervanging, gebaseerd op de eerder genoemde theoretische levensduur. Wanneer gekeken wordt naar
de benodigde bedragen tijdens de komende inspectieronde (zeven jaar) en die bedragen worden voor de komende
jaren afgevlakt, dan is er circa € 280.000 per jaar nodig voor rioolherstel.

Jaarlijks vinden er inspecties plaats die als uitgangspunt dienen voor het jaarlijks op te stellen reparatie-, renovatie- en
vervangingsprogramma (operationeel programma).

Mechanische riolering
Voor de mechanische riolering worden voor de vervangingskosten de volgende uitgangspunten gehanteerd: voor de

persleidingen wordt een levensduur aangehouden van 60 jaar; bouwkundige elementen hebben eveneens een
levensduur van 60 jaar voor gemalen en 45 jaar voor de pompputten en voor de mechanische onderdelen wordt een
levensduur aangehouden van 15 jaar.

Voor de gemalen wordt gerekend met de volgende vervangingskosten, afkomstig uit de leidraad [Kennisbank Stedelijk
Water]:

- Bouwkundig; € 75.000,--

- Elektro/mechanisch; € 55.000,--

Voor de pompunits gelden de volgende vervangingskosten:
- Bouwkundig; € 5.000,--
- Elektro/mechanisch; € 2.500,--

In figuur 23 is aangegeven, op basis van investeringskosten, hoeveel mechanische riolering (leidingen, bouwkundige

en mechanische onderdelen) in de komende jaren hun begrotingsjaar van vervanging hebben bereikt en vervangen
zouden moeten worden.
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Figuur 23. Vervangingskosten mechanische riolering.

De berekende budgetten voor het vervangen van de mechanische riolering zijn gebaseerd op de theoretische
levensduur van de verschillende onderdelen. Om de pieken af te vlakken tijdens de komende periode van tien jaar is
er jaarlijks een budget nodig voor de vervanging van € 200.000 per jaar.

Jaarliks vinden er inspecties plaats die als uitgangspunt dienen voor het jaarlijks op te stellen operationeel

(vervangings)programma.
Let op: dit bedrag kan jaarlijks fluctueren wanneer uit de inspecties blijkt dat de grote gemalen, conform de theoretische

benadering, ook daadwerkelijk (gedeeltelijk) vervangen moeten worden.
Vrijverval- en mechanische riolering

Wanneer de twee bovenstaande figuren (figuur 22 en figuur 23) worden gecombineerd ontstaat het volgende figuur;
figuur 24.

€ 7.000.000,00
€ 6.000.000,00
€ 5.000.000,00
€ 4.000.000,00
€ 3.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 1.000.000,00 ‘ ” ‘ | I
€000 _H-IIHIII il -I II-"I'In_" Nn- _Ullli .il] | 1 |I_|] I I H _I
888‘800033300oo8885<’5088 888
AN AN AN AN N N N N N N N N N N N AN AN AN AN N N N N N N N

Figuur 24. Vervangingskosten vrijvervalriolering en mechanische riolering.
Door de toegepaste afvlakking van deze bedragen is er jaarlijks € 280.000,-- benodigd voor de vrijvervalriolering en €
200.000,-- voor de mechanische riolering.
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plan

Kostendekkingsplan rioleringszorg t.b.v. GRP 2021-2025

versie: 21 september 2021

- Afschrijving: lineair

- Economische afschrijvingstermijn:
Rioleringsbuizen (vrijverval en druk/pers) en rvz *
Relinen (gelijkstellen aan rioolvervanging)
Pompinstallaties (gemalen en IBA's) + lavakoffers
Rioolgemalen en IBA's (pompputten bouwkundig)
Huisaansluitingen
Onderzoeken (exploitatie)

-BTW

- Rentepercentage (interne rekenrente)

- 100% kostendekkend tarief

- Voorziening mag (kan) niet negatief staan

- Geégaliseerde tariefstijging en inzet voorziening
Berekeningen exclusief indexatie

Huidige rioolheffing 2021 (meerpersoons huishouden) € 233.40
Rioolheffing (2050): € 233.40
Saldo voorziening aanvang 2021: € 241,019
Saldo voorziening ultimo 2050: €0
Lopende kap.Ist (2021) € 483,517
kapitaallasten 2050 € 525,633

Uitgangspunten financiering:

- 21% BTW toerekening percentage van kapitaallasten:
- Alle uitgaven exclusief BTW, BTW apart inzichtelijk gemaakt
- Technische levensduur kan afwijken van de economische levensduur

40
40
15
40
25
o
21%
0%
40%

Gemeente
Hillegom

K

Saldo voorziening
€500,000
N I IIIIIII
n I IIIIIII
N I IIIIIII
- I IIIIIII
€0
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(S A U o A oV B .V I N BV I o\ N o U o0 NN . TN . TN .0 TN .0 TN 4> TN . HN o, JNN o L .~ N~ .~ N~ R A~ .~ . S S (9]
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Baten
INKOMSTEN Totale
kap.last
Woningen Woningen Garages en Trafo's  Niet-woningen to.v.
meerpersoons Mutatie eenpersoons (heffing constant) [variabel tarief) Totale inkomsten
exclusief inkomsten
aantal heffing indexatie aantal heffing aantal heffing  aantal [(gemiddeld) rioolheffing
2021 6.651 1 233.40 3.049 1 204.60 500 1 50.00| 703 1 25580 2.380.,994 20%
2022 6,795 1 233 0% 314 1 205 500 1 50| 703 1 256 2.428.01
2023 6,979 1 233 0% 3,198 1 205 500 1 50| 703 1 256 2.488.137
2024 7,43 1 233 0.0% 3,274 1 205 500 1 50| 703 1 256 2,541,756
..... 2025 M)..7265 ..0..233[ _00% 1. ..330 .0 _.205[ 500 9 __ 501 703 1 . 256] 2581803
2026 7.345 1 233 0.07% 3,366 1 205 500 1 50| 703 1 256 2,607,827 23%
2027 7.424 1 233 0.0% 3403 1 205 500 1 50| 703 1 256 2.633.852 227
2028 7.504 1 233 0.07% 3439 1 205 500 1 50 703 1 256 2.659.876 227
2028 7571 1 233 0.0% 3470 1 205 500 1 50| 703 1 256 2,681,750 23%
2030 7598 1 233 0.0% 3482 1 205 500 1 50| 703 1 256 2.690.612 23%
2031 7,598 1 233 0.07% 3,482 1 205 500 1 50 703 1 256 2,690,612 24%
2032 7598 1 233 0.0% 3482 1 205 500 1 50| 703 1 256 2,690,612
2033 7,598 1 233 0.0% 3482 1 205 500 1 50| 703 1 256 2.690.612
2034 7,598 1 233 0.07% 3482 1 205 500 1 50| 703 1 256 2,690,612
2035 7,598 1 233 0.0% 3482 1 205 500 1 50| 703 1 256 2.690.612
2036 7,598 1 233 0.0% 3482 1 205 500 1 50| 703 1 256 2,690,612
2037 7.598 1 233 0.0% 3482 1 205 500 1 50| 703 1 256 2,690,612
2038 7598 1 233 0.07% 3482 1 205 500 1 50| 703 1 256 2,690,612
2039 7,598 1 233 0.0% 3482 1 205 500 1 50| 703 1 256 2,690,612
2040 7598 1 233 0.0% 3482 1 205 500 1 50 703 1 256 2.690.612 227
2041 7598 1 233 0.0% 3482 1 205 500 1 50| 703 256 2,690,612 22%
2042 7.598 1 233 0.0% 3482 1 205 500 1 50| 703 1 256 2,690,612 22%
2043 7598 1 233 0.0% 3482 1 205 500 1 50| 703 1 256 2.690.612 207
2044 7,598 1 233 0.0% 3482 1 205 500 1 50| 703 1 256 2,690,612 20%
2045 7,598 1 233 0.0% 3482 1 205 500 1 50| 703 1 256 2.690.612 19%
2046 7,598 1 233 0.0% 3482 1 205 500 1 50| 703 1 256 2.690.612 20%
2047 7.598 1 233 0.0% 3482 1 205 500 1 50| 703 1 256 2,690,612 20%
2048 7,598 1 233 0.0% 3482 1 205 500 1 50 703 1 256 2.690.612 207
2049 7,598 1 233 0.0% 3482 1 205 500 1 50| 703 1 256 2,690,612 19%
2050 7,598 1 233 0.0% 3482 1 205 500 1 50| 703 1 256 2.690.612 20%
23-09-20 GRP HILLEGOM BH2619-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002 8



S

Projectgerelateerd

Gemeente [&¢@

Royal .
HaskoningDHV Hillegom  T8=
Lasten
JAAR LASTEN
BTW toerekening
Exploitatielasten Lopende kap.lasten VYervangingen
exclusief investeringen Nw. kap.lasten op exploitatie op lopende kap op nieuwe kap Subtotale
BTW tot en met 2020 tot ‘jaar-1 kosten derden lasten (757 AFS) lasten (757 afschr] lasten
exclusief BT over dotatie voorziening
2021 1277743 483 517 0 251,946 76,154 0 2.089.360
2022 1,271,283 483517 22,808 250,589 76,154 3592 2,107,944
2023 1,271,425 483517 44 528 250,613 76,154 7,013 2,133,257
2024 1271586 483517 ) 65,779 250,653 76,154 10,360 2,158,050
L2025 ) nemses ) 4838 86435 ... 250653 . |......... %54 BB 2.181.959
2026 1,276,586 483517 106,757 251,703 76,154 16,814 2,211,531
2027 1,276,586 452,854 123,391 251,703 71,324 19,434 2,195,292
2028 1,276,586 452,332 139,151 251,703 71,242 21916 2,212,931
2023 1,276,586 451,251 154,738 251,703 71072 243N 2,229,722
2030 1,276,586 449,343 170,221 251,703 70,772 26,810 2,245,435
2031 1,276,586 447,788 185,844 251,703 70,527 23,271 2,261,719
2032 1,276,586 428,853 206,010 251,703 67,544 32,447 2.263.143
2033 1,276,586 428,283 226,371 251,703 67,455 35,653 2.286.058
2034 1,276,586 426,925 243,372 251,703 67,241 38,331 2,304,158
2035 1,276,586 405,363 261,206 251,703 63,846 41,140 2.299.850
2036 1,276,586 389,298 278,659 251,703 61,314 43,889 2,301,449
2037 1,276,586 379,481 281,098 251,703 59,768 44,273 2,292,910
2038 1,276,586 344,072 273,652 251,703 54,191 43,100 2,243,304
2033 1,276,586 334,828 265,056 251,703 52,735 41746 2,222,655
2040 1,276,586 323613 256,158 251,703 50,963 40,345 2,199,374
2041 1,276,586 322574 263,227 251,703 50,805 41458 2,206,353
2042 1,276,586 320,054 274,326 251,703 50,408 43,206 2,216,284
2043 1,276,586 253,738 284,085 251,703 39,964 44,743 2,150,819
2044 1,276,586 253,738 288532 251,703 39,964 45,444 2,155,966
2045 1,276,586 205,898 305,423 251,703 32,429 48,105 2,120,150
2046 1,276,586 185,387 358,559 251,703 29,198 56,473 2,157,906
2047 1,276,586 156,100 369,528 251,703 24,586 58,201 2,136,703
2048 1276586 156,099 378,308 251,703 24,586 59584 2,146,866
2043 1,276,586 129,874 387,632 251,703 20,455 61,052 2,127,302
2050 1,276,586 123,873 395,760 251,703 20,455 62,332 2.136.710
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Projectgerelateerd

«’Royal Gemeente [&#
HaskoningDHV Hillegom (&=

Balans (dotatie) en inzet voorziening

VOORZIENING VOORZIENING

2172 BTW netto Saldo voorziening Netto vervangings- RSE|ls SRl ral=gtgle)

Jaarruimte |aarruimte toevoeging per 1januari |Brutoinvestering Onttrekking uit investering per 31 december

baten minus lasten (last) voorziening (incl. jaarruimte) vervangingen Voorziening te activeren

2021 291633 50,614 241,019 241019 ‘=71 730000 241019 548,381 0
2022 320,068 55,543 264,519 264,513 1 770.000( 264519 505,481 0
2023 354,880 61591 293,289 293,289 T 780,000 293,289 486,711 0
2024 383,707 66,534 317113 317,113 I 780,000 317,113 462,887 0
2025 | 399,844 £9,394 330,450 330,450 330,450 449550 0

I S oo | e R i e e
2027 438,560 76,114 362.446 362,446 ] 826.200 362,446 463,754 0
2028 446,945 77.569 369,376 363,376 ] 826200 369,376 456,824 0
2029 452,028 78,451 373,577 373577 ] 826200 373577 452,623 0
2030 445,177 77.262 367.915 367,915 ] 826200 367.915 458,285 0
2031 428,893 74,436 354,457 354,457 1,089,400 354,457 714,943 0
2032 427,463 74,189 353,281 353,281 11,071,900 353,281 713619 0
2033 404,554 70,212 334,342 334,342 11,014,400 334,342 680,058 0
2034 386,454 67,070 319,383 319,383 1,024,400 319,383 705,017 0
2035 390,762 67.818 322,944 322,944 11,016,900 322,944 693,956 0
2036 389,163 67.541 321,622 321622 ] 702500 321622 380,878 0
2037 397,702 69,023 328,680 328,680 ] 560,000 328,680 231320 0
2038 447,308 77,632 369.676 369,676 ] 555,000 369,676 185,324 0
2039 467,957 81216 386,741 386,741 ] 560,000 386,741 173,259 0
2040 491,238 85,256 405,982 405,982 ] 817.300 405,982 41918 0
2041 484,253 84,045 400,214 400,214 11,019,200 400,214 613,986 0
2042 474,328 82,321 392,007 392,007 ] 949,000 392,007 556,993 0
2043 539,793 93,683 446,110 446,110 ] 886,500 446,110 440,390 0
2044 534,645 92,790 441,856 441956 I 11071900 441856 630,044 0
2045 570,462 93,008 471,456 471456 72,067,500 471456 1596,044 0
2046 532,706 92,453 440,253 440,253 1,014,000 440,253 573,747 0
2047 553,909 96,133 457.776 457,776 ] 946500 457,776 488,724 0
2048 543,746 94,369 449377 449,377 ] 894,000 449,377 444,623 0
2049 563,310 97,765 465,545 465,545 1 834,000 465545 418,455 0
2050 553,902 96,132 457,771 457,771 B 891500 457,771 433,729 0
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Projectgerelateerd

«’ Gemeente

Royal .
HaskoningDHV Hillegom

Exploitatie
Exploitatielasten
Economische categorie 2021 2022 2023 2024 2025 na 2025
Elektriciteit, onderhoud en persriolering 354,814 373,327 € 373,330 373,333 € 373,333 373,333

3803101 |Elektriciteit (inclusief netbeheer 4343044) € 46,000 (€ € € € 46,000
4343060 [Overige goederen en diensten (Reiniging en inspectie) € 73,000 (€ € € € 82,500
4343050 |Kosten Onderhoud (renovatie, rep., telemetrie, beheersysteem) |€ 141,900 | € € € € 150,900
Straatreiniging (33% van totale kosten) € 93914 | € € € € 93,933
Meerlanden € 388,273 € 388,273 € 388,273 € 388,273 € 388,273 € 388,273

280,883 € 281,022
74305 |€ 74444
105978 | € 105,978
100,600 100,600 | € 100,600 100,600 100,600 100,600
95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000

€ € 281,180 € €
€ € € €
€ € € €
€ € € €
€ € € €
78,000 (€ 78,000 78,000 | € 78,000 | € 78,000 | € 78,000
€ € € €
€ € € €
€ € € €
€ € € €

74,602
105,978

281,180
74,602
105,978

281,180
74,602
105,978

Bijdragen
4433000 |Bijdrage HLT samen
Onverhead
Perceptiekosten Cocensus
Toerekeningen
Kwijtschelding (sociaal beleid)

€ 280,256

€

€

€

€

€
4424007 |Bijdrage aan Hoogheemraadschap € 2,500

€

€

€

£

€

73,678
105,978

€
€
2,500 | € 2,500 2,500 2,500 2,500
4424006 |Bijdrage buurgemeenten 14,500 14500 | € 14,500 14,500 14,500 14,500
Externe advieskosten 159,400 133,800 € 133,800 133,800 133,800 138,800
3510101 |Externe advieskosten (voorheen inhuur personeel) 113,800 113,800 | € 113,800 113,800 113,800 113,800
4343083 |Planvorming (GRP, RBP, BRP, Risicodialoog) 45,600 | € 20,000 (€ 20,000 | € 20,000 (€ 20,000 | € 25,000

Totale exploitatielasten (exclusief BTW, dotatie en afschrijving)

1,277,743 € 1,271,283 € 1,271,425 € 1,271,586 € 1,271,586 € 1,276,586

BTW over exploitatie

BTW component

Economische categorie 2022 2023 2024 2025 na 2025

Elektriciteit, onderhoud en persriolering

3803101 |Elektriciteit (inclusief netbeheer 4343044) ja |€ 9660|€ 9660 (€ 9660|€ 9660 |€ 9660 |€ 9660
4343060 (Overige goederen en diensten (Reiniging en inspectie) ja |€ 15330 |€ 17325 (€ 17325|€ 17,325 |€ 17,325 |€ 17325
4343050 |Kosten Onderhoud (renovatie, rep., telemetrie, beheersysteem) ja [€ 29799 |€ 31689 |€ 31689 (€ 31689 |€ 31689 (€ 31689
Straatreiniging (33% van totale kosten) j € 19722 |€ 19725 |€ 19725(€ 19,726 |[€ 19726 |€ 19,726
Meerlanden
Bijdragen
4433000 (Bijdrage HLT samen ja |€ 15472 |€ 15604 (€ 15633 |€ 15666 |€ 15666 |€ 15666
Onverhead ja |€ 22255|€ 22255 (€ 22255|€ 22255 |€ 22255 |€ 22255
Perceptiekosten Cocensus j € 21126 (€ 21126 |[€ 21126 |€ 21,126 |€ 21,126 [€ 21126
Toerekeningen
Kwijtschelding (sociaal beleid) nee
4424007 (Bijdrage aan Hoogheemraadschap ja |€ 525 | € 525 (€ 525 | € 525 (€ 525 | € 525
4424006 |Bijdrage buurgemeenten ja |[€ 3045[(€ 3045 |€ 3045|€ 3045 |€ 3045 |€ 3,045
Externe advieskosten
3510101 |Externe advieskosten (voorheen inhuur personeel) ja |[€ 23898 (€ 23898 |€ 23898 |€ 23898 € 23898 (€ 23898
4343083 [Planvorming (GRP, RBP, BRP, Risicodialoog) ja |€ 9576|€ 4200 [€ 4200|€ 4200 |€ 4200 |€ 5250

Totale exploitatielasten (exclusief BTW, dotatie en afschrijving) € 251,946 € 250,589 € 250,619 € 250,653 € 250,653 € 251,703
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Totaal overzicht investeringen — onttrekken en activeren
jaar onderdeel vervanging economische |bruto totale jaarruimte en netto investering |rente Afschrijving
afschrijving |investering investering onttrekking uit te activeren
voorziening
2021|Elektromechanische vervangingen 15 €200,000| 790,000 200,000 0.0% € 13,333
Huisaansluitingen 25 € 50,000 241,019 50,000 0.0% € 2,000
Bouwkundige vervangingen en persleidingen 40 €0 ’ 0 0.0%, €0
Vervanging en relining vrijverval riolering (BRP, DPRA, afkoppeling) 40 € 540,000 298,981 0.0%, € 7,475
2022|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 €200,000 770,000 200,000 0.0%) €13,333
Huisaansluitingen 25 € 50,000 264.519 50,000 0.0%| € 2,000
Bouwkundige vervangingen 40 €0 ’ 0 0.0%| €0
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 520,000 255,481 0.0% € 6,387
2023|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 €200,000 780,000 200,000 0.0%)| €13,333
Huisaansluitingen 25 € 50,000 293,289 50,000 0.0%| € 2,000
Bouwkundige vervangingen 40 €0 ’ 0 0.0%| €0
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 530,000 236,711 0.0% €5,918,
2024|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 €200,000 780,000 200,000 0.0%)| €13,333
Huisaansluitingen 25 € 50,000 317113 50,000 0.0%| € 2,000
Bouwkundige vervangingen 40 €0 ’ 0 0.0%| €0
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 530,000 212,887 0.0%, € 5,322
2025|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 €200,000, 780,000 200,000 0.0%) €13,333
Huisaansluitingen 25 € 50,000 330,450 50,000 0.0%| € 2,000
Bouwkundige vervangingen 40 €0 ’ 0 0.0%, €0
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 530,000 199,550 0.0%, € 4,989
2026|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 €100,000, 826,200 100,000 0.0%)| €6,667
Huisaansluitingen 25 €0 327517 0 0.0% €0
Bouwkundige vervangingen 40 € 100,000 ’ 100,000 0.0%, € 2,500
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 626,200 298,683 0.0%, €7,467
2027|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 €100,000| 826,200 100,000 0.0%)| €6,667
Huisaansluitingen 25 €0 362 446 0 0.0% €0
Bouwkundige vervangingen 40 € 100,000 ’ 100,000 0.0%, € 2,500
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 626,200 263,754 0.0%, € 6,594/
2028|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 €100,000| 826,200 100,000 0.0% € 6,667
Huisaansluitingen 25 €0 369.376 0 0.0% €0
Bouwkundige vervangingen 40 € 100,000 ’ 100,000 0.0% € 2,500
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 626,200 256,824 0.0%, €6,421
2029|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 €100,000| 826,200 100,000 0.0% € 6,667
Huisaansluitingen 25 €0 373577 0 0.0% €0
Bouwkundige vervangingen 40 € 100,000 ’ 100,000 0.0% € 2,500
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 626,200 252,623 0.0%, € 6,316
2030|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 €100,000| 826,200 100,000 0.0% € 6,667
Huisaansluitingen 25 €0 367915 0 0.0% €0
Bouwkundige vervangingen 40 € 100,000 ’ 100,000 0.0% € 2,500
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 626,200 258,285 0.0% € 6,457
2031|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 €55,000) 1,069,400 55,000 0.0%)| € 3,667
Huisaansluitingen 25 €0 354,457 0 0.0%| €0
Bouwkundige vervangingen 40 €0 ’ 0 0.0%| €0
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40| € 1,014,400 659,943 0.0% € 16,499
2032|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 €57,500| 1,071,900 57,500 0.0%) €3,833
Huisaansluitingen 25 €0 353,281 0 0.0%| €0
Bouwkundige vervangingen 40 €0 ’ 0 0.0%| €0
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40| € 1,014,400 661,119 0.0% € 16,528
2033|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 €0| 1,014,400 0 0.0%| €0
Huisaansluitingen 25 €0 334,342 0 0.0%| €0
Bouwkundige vervangingen 40 €0 ’ 0 0.0%, €0
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40| €1,014,400 680,058 0.0%, €17,001
2034|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 €5,000/ 1,024,400 5,000 0.0%)| €333
Huisaansluitingen 25 €0 319,383 0 0.0%, €0
Bouwkundige vervangingen 40 € 5,000 ’ 5,000 0.0%, €125
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40| €1,014,400 695,017 0.0%, €17,375]
2035|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 €2,500/ 1,016,900 2,500 0.0% €167
Huisaansluitingen 25 €0 322 944 0 0.0% €0
Bouwkundige vervangingen 40 €0 ’ 0 0.0%, €0
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40| €1,014,400| 691,456 0.0% € 17,286
2036|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 €150,000| 702,500 150,000 0.0% €10,000
Huisaansluitingen 25 €0 321 622 0 0.0% €0
Bouwkundige vervangingen 40 €0 ’ 0 0.0% €0
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 552,500 230,878 0.0% €5,772
2037|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 €2,500] 560,000 2,500 0.0% €167,
Huisaansluitingen 25 €0 328,680 0 0.0% €0
Bouwkundige vervangingen 40 € 5,000 ’ 5,000 0.0%| €125
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 552,500 223,820 0.0%, € 5,596
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2038|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 €2,500 555,000 2,500 0.0% €167
Huisaansluitingen 25 €0 369.676 0 0.0% €0
Bouwkundige vervangingen 40 €0 ’ 0 0.0% €0
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 552,500 182,824 0.0% €4,571
2039|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 €2,500| 560,000 2,500 0.0% €167
Huisaansluitingen 25 €0 386,741 0 0.0% €0
Bouwkundige vervangingen 40 €5,000 ’ 5,000 0.0% €125
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 552,500 165,759 0.0% €4.144
2040|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 €242,500| 817,900 242,500 0.0% €16,167
Huisaansluitingen 25 €0 405,982 0 0.0% €0
Bouwkundige vervangingen 40 € 22,900 ’ 22,900 0.0% €573
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 552,500 146,518 0.0% € 3,663
2041|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 €55,000( 1,019,200 55,000 0.0% € 3,667
Huisaansluitingen 25 €0 400,214 0 0.0% €0
Bouwkundige vervangingen 40 € 80,200 ’ 80,200 0.0% € 2,005]
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 884,000 483,786 0.0% € 12,095
2042|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 €60,000{ 949,000 60,000 0.0% € 4,000
Huisaansluitingen 25 €0 392,007 0 0.0% €0
Bouwkundige vervangingen 40 € 5,000 ’ 5,000 0.0% € 125
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 884,000 491,993 0.0% € 12,300
2043|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 €2,500| 886,500 2,500 0.0% €167
Huisaansluitingen 25 €0 446,110 0 0.0% €0
Bouwkundige vervangingen 40 €0 ’ 0 0.0% €0
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 884,000 437,890 0.0% € 10,947
2044|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 187,500, 1,071,900 187,500 0.0% €12,500
Huisaansluitingen 25 €0 441.856 0 0.0% €0
Bouwkundige vervangingen 40 €400 ’ 400 0.0% €10
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 884,000 442,144 0.0% € 11,054
2045|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 € 477,500, 2,067,500 477,500 0.0% €31,833
Huisaansluitingen 25 €0 471,456 0 0.0% €0
Bouwkundige vervangingen 40 € 706,000 ’ 706,000 0.0% € 17,650
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 884,000 412,544 0.0% € 10,314
2046|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 €55,000( 1,014,000 55,000 0.0% € 3,667
Huisaansluitingen 25 €0 440,253 0 0.0% €0
Bouwkundige vervangingen 40 € 75,000 ’ 75,000 0.0% € 1,875
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 884,000 443,747 0.0% € 11,094
2047|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 €57,500| 946,500 57,500 0.0% €3,833
Huisaansluitingen 25 €0 457,776 0 0.0% €0
Bouwkundige vervangingen 40 € 5,000 ’ 5,000 0.0% € 125
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 884,000 426,224 0.0% € 10,656
2048|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 €5,000[ 894,000 5,000 0.0% €333
Huisaansluitingen 25 €0 449,377 0 0.0% €0
Bouwkundige vervangingen 40 €5,000 : 5,000 0.0% €125
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 884,000 434,623 0.0% € 10,866
2049|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 €0[ 884,000 0 0.0% €0
Huisaansluitingen 25 €0 465,545 0 0.0% €0
Bouwkundige vervangingen 40 €0 ” 0 0.0% €0
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 884,000 418,455 0.0% €10.,461
2050|Elekt/Mech vervanging (25.000)+drukriolering (v.a.2050) 15 €2,500, 891,500 2,500 0.0% €167
Huisaansluitingen 25 €0 457771 0 0.0% €0
Bouwkundige vervangingen 40 €5,000 ’ 5,000 0.0% €125
Vervanging en relining riolering (+ afkoppeling) 40 € 884,000 426,229 0.0% € 10,656
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Mechanische riolering

Investeringen
Gemalen Pompunits Leidingen ([ 021-2030: | 200.000 per jaar
Bouwkundig Elektromechanisch Totaal Bouwkundig Elektromechanisch Totaal Totaal Bouwkundigpersleiding = Elektromechanisch
40 jaar 15 jaar 40 jaar 15 jaar 40 jaar 15 |aar

2021 1 10,000 (1 110,000 1 40,000 | 1 40,000 1 200,000
2022 1 s 1 25001 2,500 1 200,000
2023 1 1 25001 2,500 1 200,000
2024 1 . 1 25001 2,500 1 200,000
2025 1 220,000 (1 220,000 1 25,000 |1 225001 47,500 1 200,000
2026 1 55,000 | 1 55,000 1 - 1 100,000 | 1 100,000
2027 1 55,000 | 1 55,000 | 5,000 (1 5,000 1 100,000 | 1 100,000
2028 1 - I 25001 2,500 1 100,000 | 1 100,000
2029 1 10,000 (1 110,000 1 25001 2,500 1 100,000 | 1 100,000
2030 1 - 1 955,000 (1 477,500 (1 1,432,500 1 100,000 | 1 100,000
2031 1 55,000 | 1 55,000 1 - I - 55,000
2032 1 55,000 | 1 55,000 1 2,500 (1 2,500 1 -1 57,500
2033 1 - 1 - I -1 -
2034 1 1 50001 5,000 (1 10,000 1 5,000 | 5,000
2035 1 - 1 2,500 (1 2,500 1 -1 2,500
2036 1 10,000 (1 110,000 | 40,000 | 1 40,000 1 -1 150,000
2037 | - | 50001 250001 7.500 1 5,000 1 2,500
2038 1 I 2500 (1 2,500 I -1 2,500
2039 1 - 1 5,000 1 25001 7.500 1 5,000 | 2,500
2040 1 220,000 (1 220,000 1 22,5001 22,500 1 225300 1 22,900 | 242,500
2041 1 75,000(1 55,000 |1 130,000 1 - 1 5200 1 80,200 | 55,000
2042 1 55,000 | 1 55,000 1 5,000 1 5,000 (1 10,000 1 5,000 | 60,000
2043 1 - 1 2,500 (1 2,500 1 -1 2,500
2044 1 185,000 |1 185,000 1 2,500 (1 2,500 1 400 1 400 | 187,500
2045 1 - 1 477500 (1 477,500 | 706,000 1 706,000 | 477,500
2046 1 750001 55,000 |1 130,000 1 - 1 75,000 1 55,000
2047 | 55,000 | 1 55,000 1 50001 250001 7.500 1 5,000 | 57.500
2048 1 - 1 50001 5,000 (1 10,000 1 5,000 1 5,000
2043 1 1 - I | -
2050 1 1 50001 25001 7.500 1 5,000 | 2,500

Vrijverval rioolvervanging, BRP maatregelen (urgente knelpunten), afkoppeling en DPRA,
huisaansluitingen
H2

oppelen BRP
en DPRA maatre

a3

gelen

Verdeeld in blokken

Vrijverval riolering

al riolering

investering RBP van 5 jaar na finetuning (50%-407 verv.kosten)
2021 |1 102,080 | 1 230,000 planperiode | 1 290,000| |1 150,000 (1 100,000 1 540,000 1 50,000
2022 |1 60,967 | 1 270,000 20212025 |1 270,000| |1 150,000 (1 100,000 1 520.000 | 50,000
2023 |1 546,080 | 1 280,000 RBP I 280,000| |1 150,000 (1 100,000 1 530.000 1 50,000
2024 |1 163,018 [ 1 280,000 | 280,000| |1 150,000 (1 100,000 1 530,000 1 50,000
2025 |1 604,735 1 280,000 I 280,000| |1 150,000 | (1 100,000 1 530,000 | 50,000
2026 |1 377,729 (1 446,200 I 446,200| |1 180,000 1 626.200
2027 |1 490,283 [ 1 446,200 I 446,200| |1 180,000 1 626.200
2028 |1 175,450 (1 446,200 I 446,200| |1 180,000 1 626.200 budget naar
2029 |1 1145933 [ 1 446,200 I 446,200| |1 180,000 1 626.200 rato omvang
2030 |1 41637 |1 446,200 1 446,200 | 180,000 1 626,200 vervangingen
2031 |1 87,240 (1 724,400 | 724400| |1 290,000 1 1.014,400
2032 |1 130,668 | 1 724,400 | 724,400| |1 290,000 1 1,014,400
2033 | 1 2,744,434 (1 724,400 I 724,400| |1 230,000 1 1,014,400
2034 |1 90,315 | 1 724,400 I 724,400 |1 290,000 1 1,014,400
2035 |1 569,228 [ 1 724,400 I 724400| |1 230,000 1 1,014,400
2036 |1 13057351 392,500 | 392500| |1 160,000 1 552,500
2037 |1 68,783 |1 392,500 I 392500| |1 160,000 1 552,500
2038 |1 580,184 | 1 392,500 | 392500| |1 160,000 1 552.500
2039 |1 7E61(1 392,500 | 392500| |1 160,000 1 552,500
2040 |1 = 11 392,500 I 392500| |1 160,000 1 552,500
2041 (1 - i = | 634,000| |1 250,000 1 884,000
2042 |1 = |1 = I 634,000| |1 250,000 1 884,000
2043 |1 1 - I 634,000| |1 250,000 1 884,000
2044 |1 1 = I 634,000| |1 250,000 1 884,000
2045 |1 = | g | 634,000| |1 250,000 1 884,000
2046 |1 - i = | 634,000| |1 250,000 1 884,000
2047 |1 = 11 = | 634,000| |1 250,000 1 884,000
2048 |1 - |1 - I 634,000| |1 250,000 1 884.000
2049 |1 = |7 - | 634,000| |1 250,000 1 884.000
2050 |1 - 11 2 I 634,000| |1 250,000 1 884,000
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