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Raadsbrief 

 

Update verduurzaming gemeentelijk vastgoed 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

datum:  

  

ons kenmerk: Z-23-298100 

datum collegevergadering: 5 september 2023 

portefeuillehouder: Mevr. C.J. Hoekstra 

behandelend ambtenaar: Wil Schouten 

emailadres: W.Schouten@HLTSamen.nl 

telefoon: 14 0252 

embargo: ☐ 

 

 

Inleiding 
In 2020 heeft de raad kennis kunnen nemen van het uitvoeringsplan verduurzaming 

vastgoed gemeente Hillegom 2021 – 2027. 
 
De basis hiervoor was de door Ingenieursbureau Multical opgestelde rapportage waarin 
per object de mogelijke maatregelen zijn aangegeven op welke wijze het betreffende 
object te verduurzamen is. 
 
In de raadsvergadering van 16 april 2020 is de besluitvorming middels een amendement 

opgeknipt, wat de weg heeft vrijgemaakt voor in eerste instantie de verduurzaming van 
sportcomplex de Vosse en de brandweerkazerne. 
 
Met deze raadsbrief informeren wij u over de stand van zaken. 
 
Verduurzaming sportcomplex de Vosse 

In de destijds door Ingenieursbureau Multical opgestelde rapportage zijn 2 varianten 

uitgewerkt die voornamelijk betrekking hadden op de sporthal. Voor het zwembad was de 
conclusie dat dat er weinig winst te behalen viel, omdat de baden al afgedekt worden met 
isolatiedekens als deze niet in gebruik zijn, dat het water door zonnecollectoren wordt 
(voor)verwarmd en dat de pompen zijn of worden vervangen door energiezuinige 
varianten. Ook werd het zwembad niet als gebouw getypeerd en werd daarom verder niet 
opgenomen in het verduurzamingsonderzoek. 

 
Bij het doornemen van de stukken door Sportfondsen Nederland (de exploitant van het 
sportcomplex de Vosse) is naar voren gekomen dat er juist een zeer groot 
besparingspotentieel is ten aanzien van het gasverbruik van het zwembad (is 75% van 
het totale gasverbruik van het gehele sportcomplex). Bovendien stond in het 
OnderhoudsJaarPlan aangegeven dat de verwarmingsketel van het zwembadwater moest 
worden vervangen. Dit was bij uitstek de gelegenheid om deze warmtevoorziening te 

verduurzamen en zo de grootste energiebesparing te kunnen realiseren. 
 
Op basis van deze gegevens heeft Sportfondsen Nederland een rapportage gemaakt 
waarin diverse varianten (4) zijn uitgewerkt. De variant die “het beste uit de bus is 

gekomen” qua investering, energiebesparing, CO2-reductie én terugverdientijd is de 
warmte-opwekking van het zwembad en de sporthal met behulp van heatpipes en HR-

ketels. De reductie van het gasverbruik en de reductie van de CO2-uitstoot is van alle 
scenario’s het grootst. De verwachte CO2-reductie van deze maatregel is circa 48 ton per 
jaar. 
 
 
 
Aanvullend is nog een variant verwerkt (variant 5) waarbij 100 PV-panelen tegen de 

zuidgevel van de sporthal worden geplaatst. De verwachte CO2-reductie van deze 
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maatregel is circa 16 ton per jaar. Vanwege het naar voren trekken en combineren van 
een aantal maatregelen uit het MeerjarenOnderhoudsPlan ontstaat er ruimte in het 

oorspronkelijk vastgestelde budget. Mocht deze ruimte ook bij de aanbesteding nog 
voldoende groot blijken te zijn, kunnen we ook de PV-panelen plaatsen, terwijl we binnen 
het oorspronkelijk vrijgegeven budget blijven. 

 
Voortgang 
Inmiddels zijn de conceptstukken voor de aanbesteding door de afdeling Vastgoed van 
HLTsamen ontvangen en van commentaar voorzien. Dit concept zal in de komende weken 
definitief worden gemaakt voor het vervolg van de aanbestedingsprocedure. 
 
Het uitgangspunt qua planning is vooralsnog dat het werk zal zijn opgeleverd voordat het 

nieuwe buitenbadseizoen van 2024 zal starten. 
 
Verduurzaming Brandweerkazerne 
De afdeling Vastgoed van HLTsamen heeft op basis van de destijds door 
Ingenieursbureau Multical opgestelde rapportage, offertes opgevraagd bij diverse 
marktpartijen. De aangeboden offertes weken deels af van de aangegeven 

verduurzamingsroute. 

 
In opdracht van HLTsamen is bouAd adviesgroep bv betrokken geweest bij het 
beoordelen van deze offertes en daarna voor het opstellen van een geïntegreerd advies 
om te kunnen komen tot een eenduidige uitvraag voor een aanbesteding. Hierbij is 
enigszins afgeweken van het oorspronkelijke plan van Ingenieursbureau Multical en is 
tevens ingehaakt op de bedrijfsvoering van de brandweer (wisselende gebruiksuren van 

het gebouw) door het “opdelen” van de verwarmings- en koelinstallaties. Hierdoor wordt 
alleen de ruimte die echt in gebruik is geklimatiseerd en staan de overige installaties 
stand-by. De verwachte CO2-reductie van deze maatregelen is circa 16 ton per jaar. 
 
Bij de capaciteitsberekening voor het benodigde elektrische vermogen van het plan is 
gebleken dat de huidige capaciteit van de nutsvoorziening opgehoogd moet worden naar 
grootverbruik. Deze wijziging op de aansluiting is direct na het constateren aangevraagd 

bij de netbeheerder. In verband met de huidige netcongestie is de levertijd van de 
verzwaring inmiddels opgelopen tot een geschatte uitvoering in het 3e kwartaal van 2025. 
 
Bij narekening is geconstateerd dat de capaciteit van de aansluiting op dit moment wél 

voldoende is om de voorgenomen verduurzamingsvoorzieningen van de verwarmings- en 
koelinstallaties in de beoogde ruimten te realiseren zonder verzwaring. Alleen het 

aansluiten van de 118 PV-panelen is momenteel niet mogelijk.  
 
Besloten is om de huidige plannen voor de verduurzaming, inclusief het aanbrengen van 
de PV-panelen ongewijzigd uit te voeren, zodat we in ieder geval geen verdere vertraging 
oplopen.  
 
Voortgang 

Inmiddels zijn de conceptstukken voor de aanbesteding door de afdeling Vastgoed van 
HLTsamen ontvangen en van commentaar voorzien. Dit concept zal in de komende weken 
definitief worden gemaakt voor het vervolg van de aanbestedingsprocedure. 
 
Het uitgangspunt qua planning is vooralsnog dat nog dit jaar zal worden gestart met de 
werkzaamheden. 
 

 
Verduurzaming vervolg 

De raad heeft in punt 7 van het amendement het college verzocht een separaat 
raadsvoorstel voor de overige gemeentelijke gebouwen voor te leggen, opgesteld op basis 
van de ervaringen met sportcomplex De Vosse en de Brandweerkazerne en rekening 
houdend met nieuwe ontwikkelingen in energiebesparing, verwarmingstechniek en 

energieopwekking.  
 
 
Op basis van het uitvoeringsplan verduurzaming vastgoed Hillegom en het op korte 
termijn noodzakelijke groot onderhoud is gestart met de Kulturele Raad als volgend te 
verduurzamen object. De voorbereidende werkzaamheden zijn reeds opgestart met als 
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doel het benodigde budget te kunnen bepalen en aan de raad voor te leggen en ook om in 
een vroeg stadium de noodzakelijke verzwaring van de elektra-aansluiting te kunnen 

aanvragen bij de netbeheerder. 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

• Uitvoeringsplan verduurzaming vastgoed gemeente Hillegom 2021 – 2027. 

• Geamendeerd raadsvoorstel “verduurzaming gemeentelijke gebouwen”. 

 

 

 

 



Uitvoeringsplan verduurzaming vastgoed gemeente Hillegom 2021-2027
Uitvoerings- 

Jaar Object Werkzaamheden

Eénmalige 

Investering

Jaarlijkse 

Kapitaallasten

Jaarlijkse 

Energiebesparing

Incidentele 

Besparing MOP

2021 Sportcomplex de Vosse

Hoogtemperatuur warmtepomp, balansventilatie met WTW, 

aanwezigheidsdetectie op verlichting en zonnepanelen  €        490.679  €           24.534  €               -18.846  €         -38.744 

2021 Brandweerkazerne

Hoogtemperatuur warmtepomp,  HR++ beglazing, balansventilatie met WTW, 

LED verlichting met daglichtafhankelijke regeling / detectie, zonnepanelen  €        230.400  €           11.520  €               -10.780  €         -11.535 

2023 Kulturele Raad

Laagtemperatuur warmtepomp, aanpassing warmtedistributie, balansventilatie 

met WTW, aanwezigheidsdetectie op verlichting, na-isolatie vloer, wand en dak 

en zonnepanelen  €        560.800  €           28.040  €               -22.495  €         -47.396 

2025 Gemeentehuis

Hoge temperatuur warmtepomp, balansventilatie met WTW, LED verlichting met 

daglichtafhankelijke regeling / detectie, zonnepanelen  €        750.949  €           37.547  €               -26.464  €        -111.449 

2025 t Hof

Hoge temperatuur warmtepomp, plaatsen voorzetramen, LED verlichting met 

daglichtafhankelijke regeling / detectie  €        251.636  €           12.582  €               -10.991  €         -31.833 

2025 Solution

Hoogtemperatuur warmtepomp, zonnepanelen (luchtbehandeling en verlichting 

exclusief: opgenomen in verbouwing 2020)  €        323.605  €           16.180  €               -17.343  €                    - 

2027 Gemeentewerf

Hoogtemperatuur warmtepomp,  HR++ beglazing, balansventilatie met WTW, 

LED verlichting met daglichtafhankelijke regeling / detectie, zonnepanelen  €        245.811  €           12.291  €               -11.261  €         -13.684 

Totaal  €     2.853.880  €         142.694  €             -118.180  €        -254.641 



 

 

 Amendement 
 
 
 
 
 
 

VOOR: BBH-CDA (mw Noort was afwezig)-VVD-Bloeiend H (16) 

TEGEN: D66-GL (2) 

 

Amendement voor de vergadering van de raad van: 16 april 2020 

 

Agendanummer: 8 

 

Onderwerp: Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 

 

 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

 

Besluitpunt 2 te vervangen door de volgende besluitpunten: 

2. Voor het jaar 2021 uitvoering te geven aan de geplande investeringen voor het 

sportcomplex De Vosse en de Brandweerkazerne. 

3. Het hiervoor benodigde budget als investering in de Programmabegroting van 2021 

op te nemen. 

4. Ten laste van de Algemene reserve het daarvoor benodigde budget ten gunste van 

de Reserve kapitaallasten te brengen.  

5. De kapitaallasten van deze duurzame investeringen ten laste te brengen van de 

Reserve kapitaallasten. 

6. De jaarlijkse energiebesparingen als structurele lastenvermindering in de 

Programmabegroting op te nemen. 

7. Het college te verzoeken om een separaat raadsvoorstel voor de overige 

gemeentelijke gebouwen voor te leggen, opgesteld op basis van de ervaringen met 

sportcomplex De Vosse en de Brandweerkazerne en rekening houdend met nieuwe 

ontwikkelingen in energiebesparing, verwarmingstechniek en energieopwekking. 

8. Het college te verzoeken om in het separate raadsvoorstel per gebouw verschillende 

keuzemogelijkheden uit te werken.  

 

Toelichting: 

Gelet op het feit dat de raad de ambitie heeft uitgesproken om in 2030 energieneutraal 

te zijn, moet het komende decennium benut worden om ervaringen op te doen met 

verduurzaming, waarbij de gemeente een voorbeeldfunctie heeft voor haar inwoners. Het 

raadsvoorstel vraagt van de raad een eenmalig besluit over een totaalbudget voor de 

verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen.  

Dit amendement knipt de besluitvorming op. Het maakt verduurzaming op korte termijn 

mogelijk voor sportcomplex De Vosse en de Brandweerkazerne, waar groot onderhoud op 

korte termijn noodzakelijk is. Daarnaast zorgt dit amendement ervoor dat de raad 

duidelijkheid krijgt over de financiering en maakt het mogelijk om te leren van de 

ervaringen en op verantwoorde wijze te investeren in verduurzaming. 

 

Hillegom, 16 april 2020 

 

Namens de fracties van 

BBH, CDA, VVD, 

J.S. Nederpelt C.H. Langeveld I.B. Buijck 

Nr. 19-100362 

Status AANGENOMEN 


