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Planning 2022/2023 vervolgtraject Bestuursopdracht wonen

Regionale Woonagenda en Huisvestingsverordening
versie 4 augustus 2022

1ste kwartaal 20234de kwartaal 2022

PHO 23 november ‘22

Advies aan DB over ter 

inzagelegging concept RWA 

en concept HVV
Advies aan DB: NvB, 

RWA en HVV aanbieden 

aan AB

PHO 17 mei ‘23

Vaststellen RWA en HVV

AB 28 juni ‘23

Opstellen concept woonagenda en huisvestingsverordening Inspraak: 15 dec t/m 21 mrt(1) Besluitvorming 

3de kwartaal 2022

Eerste kennismaking, 

introductie 

bestuursopdracht wonen

PHO 21 september ‘22

Introductie/presentatie 

ontwikkelingen?

DB 8 september ‘22

RWA: Regionale Woonagenda

HVV: Huisvestingsverordening

NvB: Nota van Beantwoording

2de kwartaal 2023

Presentatie concept RWA 

en concept HVV

AB 21 december

DB 3 november ‘22

Concept RWA en concept 

HVV vaststellen en voor 

advies over ter 

inzagelegging naar PHO

NvB, HVV en RWA vaststellen 

en voor advies naar PHO

DB 6 april ‘23
DB 22 september ‘22

Terugkoppeling PHO 21 

september

Oktober ‘22

Themacafé en drie 

radenbijeenkomsten

DB 15 december ‘22

Besluit over ter inzage legging

DB 1 juni ‘23

Besluit over 

voorleggen RWA en 

HVV aan AB ter 

vaststelling 

Presentatie op hoofdlijnen

AB 19 oktober ‘23

Ruimte voor presentaties 

in individuele raden (op 

aanvraag)

Q1 2023


