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STICHTING )
ZANDERU | Hillegom

Bijlage 1 Plattegrond sportpark Zanderij met veldnummering

Gerealiseerd in zomer 2012:
- aanleg kunstgras veld 3
- renovatie natuurgras veld 7

In aanbouw (gereed in juni 2013):
- clubgebouw (rode vlak)

Planning oorspronkelijk voor zomer 2013 (21 mei t/m augustus 2013):
- aanleg kunstgras velden 1en 4

- renovatie natuurgras velden 2 en 5

- aanleg vierkant hardlooppad

- overige verhardingen (0.a. toegangspad en fietsenstalling)
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Optie 1 Hardlooppad in 2014 uitvoeren

Vierkant hardlooppad in 2014 uitvoeren
Herstraten toegangspad Stationsweg in 2014 uitvoeren
Wel in zomer 2013 uitvoeren:

e Verwijderen stronken / wortels gekapte bomen onder vierkant hardlooppad, aanvullen en inzaaien
® Plaatsen definitief hekwerk in rande vorm (voldoende ruimte om later ovaal hardlooppad te reatiseren)

[EiE

TSR

[ invocaic ]
_DEFINITIEF|

[#

g




1
= |
: Ty l
E 5, : I
H - N . !
H R 3 by {
H > | iy |
3 ! i 1
TR A f b :
ol o “ H Ve TS ﬂ‘ﬁ i 3 aw"' @ |
H o i @
H [ - T by podt i i |
: i 5 i i MR 5 & P [
| o B e, o !
i . B ] | o L 4 32} !
: ' i I i @
; E BESTAMND VO TRIVALD | ; e,
! ‘ AT I &
H | \ &3
] i - 5 s
: ‘ N @ =
’ i G;
; e i |
| e . : :
ey | 8 & )
| ] 4 ! iy e
é [ = &Wisr_/
H [ mnﬂml T : i e : :
| :
| )mm_m
: i'
/ﬂﬂma 1 i
i |
: B |
H
. ! é} s [,t m;w ;
fe b -—v--a-_—fﬁ.‘.a_.- B
|
|
; |
|
H
;
v i
|
B o, P N DO S |
Optie2 Velden 4 en 5 in 2014 uitvoeren ——
VODR LTV 1
«  Aanleg kunstgras veld 4 in 2014 vitvoeren. in 2013 ook niet inzaaien, geen verlichting en hekwerken » DE)F- “IN""“;T:E
plaatsen, pad aan westkant aanleggen en pompput niet verplaatsen. Gemm Hﬁ;m** T e e
o Helft van veld 4 dient tijdens seizoen 2013-2014 als gronddepot voor vrijkomende grond veld 1. :mespammnomm D
o Helft van veld 4 dient tijdens seizoen 2013-2014 als trainingsveld, inzaaien door De Meerlanden, Tomtondigodste ’
+  Renovatie natuurgras veld 5 in 2014 uitvoeren door Arcadis en AquaCo. In zomer 2013 doet De R VS - =l il
Meerlanden aan dit veld het reguliere zomeronderhoud. el Y il ol
o Gy -
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Optie3 Velden 1 en 2in 2014 uitvoeren [
= Aanleg kunstgras veld 1 in 2014 uitvoeren. in 2013 ook niet inzaaien, geen verlichting en hekwerken e DEFINITIEF
plaatsen, voetpaden zuid+oost+noordzijde aanleggen, besproeiing aanleggen. In zomer 2013 doet De Gomaonle Hilegom T
Meerlanden aan dit veld het regulier zomeronderhoud. Farioon St On i
© Renovatie natuurgrasveld 2 in 2014 vitvoeren door Arcadis en AquaCo. In zomer 2013 doet De Tosbomaige sivate
Meerlanden aan dit veld het regulier zomeronderhoud. o 4801 e
A Grontmi -




Sportpark Zanderij Hillegom
Indicatief overzicht van besparingen en uit te stellen investeringen

Optie 0: Restant bouwkrediet (raming)

Uit te stellen investeringskosten
Gerealiseerd aanbestedingsvoordeel

Stand per april 2013 stelpost € 190.000
Ongebruikt onvoorzien:
Kleed/clubgebouw resterend stelpost € 60.000
Sportvelden resterend stelpost € -
Lagere kosten dan begroot:
Nutsvoorzieningen stelpost € 50.000
Uitstel/afstel invulling stelposten:
Qvaal hardlooppad stelpost € 50.000
Totaal restant krediet sportpark Zanderij Hillegom per 1 september 2013 € 350.000 incl. btw

Faseringskosten: extra kosten in 2014 voor uitgestelde investeringskosten
N.v.t. € =

Faseringskosten: extra kosten beheer+exploitatie seizoen 2013-2014
N.v.t. € -

Opmerking:

Vanuit het beschikbare krediet van € 5.980.000 zijn - aanvullend op de raadsopdracht van 15 december 2011 - de
volgende werkzaamheden uitgevoerd en betaald zonder aanvullend c.q. extra krediet:

- aanleg brug incl. begeleiding: € 231.000 excl. btw / € 280.000 incl. btw

- realisatie watercompensatie incl. begeleiding : € 44.000 excl. btw / € 53.000 incl. btw



Sportpark Zanderij Hillegom

Indicatief overzicht van besparingen en uit te stellen investeringen

Optie 1: uitstel aanleg vierkant hardlooppad

Uit te stellen investeringskosten
Uitstel begeleidingskosten
Projectleiding
Directievoering en toezicht
ITS toets bij oplevering
Ongebruikt onvoorzien:
Sportvelden resterend
Uitstel werk Arcadis
Opgave Arcadis
Totaal restant krediet sportpark Zanderij Hillegom per 1 september 2013
BTW
Totaal restant krediet sportpark Zanderij Hillegom per 1 september 2013

Faseringskosten: extra kosten in 2014 voor uitgestelde investeringskosten

Faseringskosten Arcadis (opgave Arcadis)

Vertragingskosten Arcadis (opgave Arcadis)

Projectleiding Grontmij 4 uur per week
Directievoering en toezicht Van Steenbergen 12 uur per week

Totaal faseringskosten: extra kosten in 2014 voor uitgestelde investeringskosten

BTW 21%

Totaal faseringskosten: extra kosten in 2014 voor uitgestelde investeringskosten

Faseringskosten: extra kosten beheer+exploitatie seizoen 2013-2014

Derving huurinkomsten hardlooppad
Besparing op regulier onderhoud hardlooppad

Totaal faseringskosten: extra kosten in 2014 voor uitgestelde investeringskosten

BTW 21%

Totaal faseringskosten: extra kosten beheer+exploitatie seizoen 2013-2014

Opmerking:

stelpost
stelpost
stelpost

stelpost

weken
weken

h b h M

dh M ch M odh dh b o odh

th h mhoh o

1.000
1.500
2.000

10.000

68.382

82.882 ex btw
17.405

100.287 incl. btw

26.714

28.000

1.920

2.640

59.274 ex btw
12.448

71.721 incl. btw

2.500
2.500-
- ex btw

- incl. btw

Vanuit het beschikbare krediet van € 5.980.000 zijn - aanvullend op de raadsopdracht van 15 december 2011 - de volgende

werkzaamheden uitgevoerd en betaald zonder aanvullend c.q. extra krediet:
- aanleg brug incl. begeleiding: € 231.000excl. btw/ € 280.000 incl. btw

- realisatie watercompensatie incl. begeleiding : € 44.000 excl. btw / € 53.000 incl. btw



Sportpark Zanderij Hillegom
Indicatief overzicht van besparingen en uit te stellen investeringen

Optie 2: uitstel aanleg kunstgrasveld 4 en renovatie natuurgrasveld 5

Uit te stellen investeringskosten
Uitstel begeleidingskosten
Projectleiding
Directievoering en toezicht
Ongebruikt onvoorzien:
Sportvelden resterend
Uitstel werk Arcadis + Aquaco + Domo
Opgave Arcadis
Beregeningsinstallatie veld 5 (AquaCo)
Kunstgras veld 4 (Domo)
Totaal restant krediet sportpark Zanderij Hillegom per 1 september 2013
BTW
Totaal restant krediet sportpark Zanderij Hillegom per 1 september 2013

Faseringskosten: extra kosten in 2014 voor uitgestelde investeringskosten
Faseringskosten Arcadis (opgave Aradis)

Vertragingskosten Arcadis (opgave Arcadis)

Projectleiding Grontmij 8 uur per week 10
Directievoering en toezicht Van Steenbergen 24 uur per week 10
Totaal faseringskosten: extra kosten in 2014 voor uitgestelde investeringskosten

BTW 21%

Totaal faseringskosten: extra kosten in 2014 voor uitgestelde investeringskosten

Faseringskosten: extra kosten beheer+exploitatie seizoen 2013-2014
Derving huurinkemsten voetbalveld 4

Besparing op regulier onderhoud voetbalveld 4

Totaal faseringskosten: extra kosten in 2014 voor uitgestelde investeringskosten
BTW 21%

Totaal faseringskosten: extra kosten beheer+exploitatie seizoen 2013-2014

Opmerking:

stelpost
stelpost

stelpost

weken
weken

€
€

€

th oy b ooy o oot oAb

fh o dh b h

2.000
2.500

25.000

174.372
3.775
199.500
407.147 ex btw
85.501
492.647 incl. btw

62.833
68.000
9.600
13.200
153.633 ex btw
32.263
185.896 incl. btw

5.000

1.500-

3.500 ex btw
735

4.235 incl. btw

Vanuit het beschikbare krediet van € 5.980.000 zijn - aanvullend op de raadsopdracht van 15 december 2011 - de volgende werkzaamheden

uitgevoerd en betaald zonder aanvullend c.q. extra krediet:
- aanleg brug incl. begeleiding: € 231.000 excl. btw / € 280.000 incl. btw
- realisatie watercompensatie incl. begeleiding : € 44.000 excl. btw / € 53.000 incl. btw



Sportpark Zanderij Hillegom
Indicatief overzicht van besparingen en uit te stellen investeringen

Optie 3: uitstel aanleg kunstgrasveld 1 en renovatie natuurgrasveld 2

Uit te stellen investeringskosten
Uitstel begeleidingskosten
Projectleiding
Directievoering en toezicht
Ongebruikt onvoorzien:
Sportvelden resterend
Uitstel werk Arcadis + Aquaco + Domo:
Opgave Arcadis
Besproeiingsinstallatie veld 1 (AquaCo)
Beregeningsinstallatie veld 2 (Aquaco)
Kunstgras veld 1 (Domo)
Totaal restant krediet sportpark Zanderij Hillegom per 1 september 2013
BTW
Totaal restant krediet sportpark Zanderij Hillegom per 1 september 2013

Faseringskosten: extra kosten in 2014 voor uitgestelde investeringskosten
Faseringskosten Arcadis (opgave Arcadis)

Vertragingskosten Arcadis (opgave Arcadis)

Projectleiding Grontmij 8 uur per week 10
Directievoering en toezicht Van Steenbergen 24 uur per week 10
Totaal faseringskosten: extra kosten in 2014 voor uitgestelde investeringskosten

BTW 21%

Totaal faseringskosten: extra kosten in 2014 voor uitgestelde investeringskosten

Faseringskosten: extra kosten beheer+exploitatie seizoen 2013-2014
Derving huurinkomsten voetbalveld 1

Besparing op regulier onderhoud voetbalveld 1

Totaal faseringskosten: extra kosten in 2014 voor uitgestelde investeringskosten
BTW 21%

Totaal faseringskosten: extra kosten beheer+exploitatie seizoen 2013-2014

Opmerking:

stelpost
stelpost

stelpost

Resterend deel van opdracht

weken
weken

€
€

€

b b oAby dh A o A o dh hoh

dh dh oh o

2.000
2.500

25.000

173.121
26.000
3.775
220.500
452.896
95.108
548.004

62.476
68.000
9.600
13.200
153.276
32.188
185.464

5.000

1.500-

3.500
735
4.235

ex btw

incl. btw

ex btw

incl. btw

ex btw

incl.btw

Vanuit het beschikbare krediet van € 5.980.000 zijn - aanvullend op de raadsopdracht van 15 december 2011 - de volgende werkzaamheden

uitgevoerd en betaald zonder aanvullend c.q. extra krediet:
- aanleg brug incl. begeleiding: € 231.000 excl. btw / € 280.000 incl. btw
- realisatie watercompensatie incl. begeleiding : € 44.000 excl. btw /€ 53.000 incl. btw



Overzicht kosten van de verschillende scenario's s

e |
datum 18-4-2013 opgesteld J.H.Jansen 2
| ARCADIS
onderdeel Optie 0 Optie 1 Optie 2 Optie 3
A Werkzaamheden herleidt uit de originele inschrijfstaat € 718,594,02 € 68.381,64 £ 174.371,62 € 173.120,67
(UK, AK, WR éénmal K, crow...) € 95.505,98

B Extra kosten als gevolg van uitvoeren werk 2014 € 26.713,94 € 62.832,92 € 62.476,14
C Vertragingskosten € 28.000,00 £ 68.000,00 € 68.000,00
Totaal bedrag af te rekenen in 2014 € 123.095,58 € 305.204,54 € 303.596,81
totaal bedrag af te rekenen in 2013 € 814.500,00 € 746.118,36 € 640.128,38 € 641.379,33
stelpost £ 97.500,00 € 97.500,00 £ 57.500,00 £ 97.500,00

totaal € 912.000,00 € 966.713,94 € 1.042.832,92 € 1.042.476,14
Verklaring B

Inkomsten derving 6% van A

Opnieuw inmeten uitzetten optie 1 € 600,00 optie 2en 3 € 1500,00

Extra rijplaten / bouwhekken optie 1 €1100,00 optie 2 en 3 €2804,59

Compensatie kosten voor 2014 10%,bestaande uit Brandstof, indexering materialen, kleiner hoeveelheden afnemen, niet combineren van werk
Compensatie derving winst 3% mogelijk project in zomer 2014

Eénmalige kosten, bouwplaats, keet ed. optie 1 € 4295,5 optie 2 en 3 € 6938,70

Algemene kosten en Winst en risico

Verklaring C

optie 1; 4 weken Uitvoerder {3 dg per week)/ projectleider {2 dg/week)/ werkvoorbereider (€ 2.000,00)

optie 2; 10 weken Uitvoerder/ projectleider/ werkvoorbereider (3 dg per week)/ projectleider (2 dg/week)/ werkvoorbereider {€ 2.000,00)
optie 3; 10 weken Uitvoerder/ projectleider/ werkvoorbereider (3 dg per week)/ projectleider (2 dg/week)/ werkvoorbereider (€ 2.000,00)

Planning

optie 0; Werk wordt in 2013 alsnog uitgevoerd. Planning werk; oplevering 16 augustus verschuift 4 weken naar achteren naar 13 september
optie 1; Werk staat los van de voethal; voorstel april./ Mei 2014 uitvoeren. Benodigde tijd ca 6 weken

optie 2; Met oog op het renoveren van een natuurgrasvoetbalveld; voorstel start begin mei 2014 tot half augustus2014

optie 3; Met oog op het renoveren van een natuurgrasvoetbalveld; voorstel start begin mei 2014 tot half augustus2014

Uitgangspunten/ Knelpunten
1 Indien er gekozen gaat worden voor optie 2 (in 2014)zal er een zeer lange platen baan over de toegangsweg aangebracht moeten worden
Risico van schade, roestverkleuring op de nieuwe verharding is reéle bedreiging (geen voorziening nu meegenomen)
2 Keuze voor optie 1 zal na genceg geen problemen opleveren bij uitvoering, staat separaat van alle andere onderdelen.
3 Indien de keuze wordt gemaakt om verschillende opties te combineren zullen de vertragingskosten gecombineerd moeten worden.
4 Aanbrengen verlichting; bij optie 2 of 3 zal op voorhand bekabeling moeten worden aangebracht of mantelbuizen om te vooorkomen
dat nieuw straatwerk wordt opengebroken. Onbekend hoe dit zal worden benaderd, eventueel extra te maken kosten zijn nu
niet meegenomen.
5 De werkzaamheden van Aquaco en afstemming per optie is niet bij ons bekend, ga ervan uit dat dat op elkaar wordt afgestemd.
6 Aanwezigheid van bestaande beregening. Ga ervan uit dat wijzigingen van het systeem bij optie 2 of 3 de beregening door Aquaco
wordt aangepast.
7 Bij keuze optie 1 met 2 (of 3} zullen dubbel tellingen meespelen:
B. Inmeten wordt dan € 1500,00
B. Extra rijplaten/ bouwhekken wordt dan € 2,804,59
B. Bouwplaatskosten wordt dan € 6338,70
B. De ander items zijh %
C. 12 weken Uitvoerder/ projectleider/ werkvoorbereider (3 dg per week)/ projectleider (2 dg/week)/ werkvoorbereider (£ 2.000,00)
8 Bij keuze optie 2 met 3 zullen dubbel tellingen meespelen:
B. Inmeten wordt dan € 1500,00
B. Extra rijplaten/ bouwhekken wordt dan € 2,804,59 + €467,42
B. Bouwplaatskosten wordt dan € 938,70 + € 1156,45
B. De ander items zijn %
C. 14 weken Uitvoerder/ projectleider/ werkvoorbereider (3 dg per week)/ projectleider (2 dg/week)/ werkvoorbereider (€ 2.000,00)
9 Bij keuze optie 1 en 2 en 3 zullen dubbel tellingen meespelen:
B. Inmeten wordt dan € 1500,00
B. Extra rijplaten/ bouwhekken wordt dan € 2,804,59 + €467,42
B. Bouwplaatskosten wordt dan € 6938,70 +€ 2312,90
B. De ander items zijn %
C. 16 weken Uitvoerder/ projectleider/ werkvoorbereider {3 dg per week)/ projectleider (2 dg/week)/ werkvoorbereider (€ 2.000,00)

FILENET ID



